

VIENOŠANĀS

pie 2016.gada 15.marta līguma LVC2016/4.1.2/16/AC par Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja posma km 99,74-102,92 pārbūves būvprojekta izstrādi

Rīgā

2018.gada 8. februārī

Pamatojoties uz 2016. gada 14. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un **akciju sabiedrība “Ceļuprojekts”** valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Liepiņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2013.gada 27.maija ierakstu komercreģistrā, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu, astoto daļu un 8.panta pirmās daļas 6.punktu un pamatojoties uz sarunu procedūras „Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja posma km 99,74-102,92 pārbūves būvprojekta papildus projektēšanas darbi” (id. Nr. LVC2018/1/AC) rezultātiem, noslēdz šādu vienošanos par papildu projektēšanas darbu izstrādi, kuri nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei (turpmāk - Vienošanās):

1. Vienošanās priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja posma km 99,74-102,92 pārbūves būvprojekta papildus projektēšanas darbus** (turpmāk - Darbs) “Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja posma km 99,74-102,92 pārbūves būvprojekta izstrāde” projektēšanas ietvaros.
- 1.2. Izpildītājs veic Darbu saskaņā ar Papildus projektēšanas uzdevumu, kas ir šīs Vienošanās pielikumā Nr.2. Darba izpildē Izpildītājs ievēro Vienošanos, kā arī 2016.gada 15.marta līgumā LVC2016/4.1.2/16/AC par Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja posma km 99,74-102,92 pārbūves būvprojekta izstrādi (turpmāk - Līgums) iekļautos noteikumus, cik tālu Līguma noteikumi nav pretrunā Vienošanās noteikumiem.

2. Vienošanās cena

- 2.1. Vienošanās ietvaros salīgtā papildu Darba cena (turpmāk - Vienošanās cena) ir **26425,00 EUR** (divdesmit seši tūkstoši četri simti divdesmit pieci *euro*). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **5549,25 EUR** (pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit deviņi *euro* un 25 centi). Vienošanās cenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **31974,25 EUR** (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit četri *euro* un 25 centi).

2.2. Vienošanās cenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no Vienošanās paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

3. Darba izpildes laiks

3.1. Izpildītājam Darbs jāuzsāk no Vienošanās noslēgšanas dienas un jāpabeidz ne vēlāk kā 180 (simtu astoņdesmit) dienu laikā no Darba uzsākšanas dienas.

3.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:

3.2.1. Darba dokumentāciju izskatīšanai VAS „Latvijas Valsts ceļi” Projektu vadības grupā – ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienas pirms Vienošanās 3.2.2. punktā noteiktā termiņa;

3.2.2. atbilstoši Papildus projektēšanas uzdevumam izstrādātu būvprojektu - 180 (simtu astoņdesmit) dienu laikā no Vienošanās noslēgšanas.

4. Maksājuma kārtība

4.1. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā:

4.1.1. pēc Darba (būvprojekta) apstiprināšanas Projektu vadības grupā un Tehniskajā komisijā - atlikušo līgumcenas daļu, ieturot 10 (desmit) % no izmaksājamās summas (turpmāk - Ieturējuma nauda);

4.1.2. Ieturējuma naudu izmaksā pēc Pasūtītāja uzdoto labojumu veikšanas, atbilstoši būvprojekta ekspertīzes atzinumam, bet ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no Darba (būvprojekta) apstiprināšanas Tehniskajā komisijā, ja Izpildītājs iesniedzis izpildes spējas garantiju.

5. Citi noteikumi

5.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šīs Vienošanās, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.2. Līgumsodu Vienošanās izpildes ietvaros piemēro Līgumā noteiktajos gadījumos un tā lielumu aprēķina no Vienošanās cenas.

5.3. Visus tos Darba izpildes noteikumus un ar Darba izpildi saistītos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, regulē Līgums.

5.4. Vienošanās ir starp Pasūtītāju un Izpildītāju 2016.gada 15.martā noslēgtā līguma LVC2016/4.1.2/16/AC par Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja posma km 99,74-1012,92 pārbūves būvprojekta izstrādi neatņemama sastāvdaļa.

5.5. Vienošanās noslēgta uz trīs lapām divos eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram, un tai pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums – “Piedāvājums” uz 2 (divām) lapām;

2.pielikums – “Papildus projektēšanas uzdevums uz 2 (divām) lapām.

6. Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs	Izpildītājs
Reģistrācijas Nr.	VAS „Latvijas Valsts ceļi” 40003344207	AS “Ceļuprojekts” 40003026637
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīgā, LV 1050	Murjāņu iela 7A, Rīga, LV 1024

7. Pušu paraksti:


Pasūtītājs

VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange

valdes loceklis

Edgars Strods



Izpildītājs

AS “Ceļuprojekts”
valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Liepiņš

Vizas:

Ražošanas pārvaldes direktors

Gints Alberiņš

Finanšu vadības daļas vadītājs

Ģirts Augstkalns

Ceļu tīkla daļas vadītāja

Alīna Neilande

Iepirkumu daļas juriste

Vineta Staškeviča

Vienošanās pie 15.03.2016. līguma Nr.LVC2016/4.1.2/16/AC
1.pielikums "Piedāvājums"

2018. gada 23. janvāra uzaicinājuma vēstules Nr. 3/1/820
1. pielikums FORMA PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI

Piedāvājums

Kam	VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050
Pretendenta nosaukums	AS "Ceļuprojekts"
Reģistrācijas numurs	40003026637
Adrese	Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024
Tālrunis, fakss	67840580; 67840581
E-pasta adrese	cp@celuprojekts.lv
Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts)	Māris Broks, iepirkumu speciālists, projektu koordinators, 67840571, maris@celuprojekts.lv

Ar šo AS "Ceļuprojekts" piekrist piedalīties iepirkumā – sarunu procedūrā LVC2018/1/AC un piedāvā veikt *valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja posma km 99,74-102,92 pārbūves būvprojekta papildus projektēšanas darbus* par piedāvājuma cenu:

Nr.	Darba daļa	Darba daļas apjoms	Vienības cena	Darba daļas cena bez PVN cipariem (EUR)
			(EUR)	
1	Topogrāfijas atjaunošana un papildus uzmērīšana, ha	21	225.00	4725.00
2	Iepriekš izstrādātā projekta korekciju veikšana un atjaunošana (tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana, rasējumu un specifikāciju korekcijas) sakarā ar lietus ūdens kanalizācijas kolektora, drenāžas un stāvlaukuma projektēšanu, (kompl.)	1	3500.00	3500.00
3	Lietus ūdens kolektora un drenāžas tīklu pārbūves risinājumi gar autoceļu A9, (kompl.)	1	8300.00	8300.00
4	Automašīnu stāvlaukuma projektēšana, (kompl.)	1	3500.00	3500.00
5	Zemes ierīcības projekta izstrādāšana automašīnu stāvlaukumam, (kompl.)	1	400.00	400.00
6	Darbu daudzumi, specifikācijas un būvdarbu aprēķinātā cena, (kompl.)	1	3500.00	3500.00

1

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

7	Tehniski – ekonomiskais novērtējums, (kompl.)	1	500.00	500.00
8	Projekta noformēšana, atbilstoši projektēšanas uzdevumam, (kompl.)	1	1000.00	1000.00
9	Projekta saskaņošana, (kompl.)	1	1000.00	1000.00
Piedāvātā līgumcena par iepirkuma daļu „Projektēšana” (1. – 9. pozīciju summa)				26425.00

Apliecinām, ka:

1. piedāvājumā esam snieguši patiesas un precīzas ziņas;
2. esam apzinājuši tos darbus un to izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai izpildītu Papildus projektēšanas uzdevumā noteikto;
3. piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši konstatētās izmaksas un resursus darbu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei;
4. esam gatavi noslēgt vienošanos pie 15.03.2016. LVC2016/4.1.2/16/AC līguma par mūsu norādīto piedāvājuma cenu un uzsākt šajā iepirkumā paredzētos darbus pēc vienošanās noslēgšanas un pabeigt šajā iepirkumā paredzētos darbus 180 dienu laikā pēc to uzsākšanas.”

Pretendenta
pārstāvis:

valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Liepiņš

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

2
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pasūtītājs

VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange

valdes loceklis

Edgars Strods



Izpildītājs

AS “Ceļuprojekts”
valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Liepiņš

**VALSTS GALVENĀ AUTOCEĻA A9 RĪGA (SKULTE) - LIEPĀJA POSMA KM
99,74 – 102,92 PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA PAPILDUS PROJEKTĒŠANAS
DARBI**

Pamatojoties uz Saldus novada pašvaldības lūgumu un ņemot vērā lielu smagā transporta kustības intensitāti, būvprojektā "Autoceļš A9 Rīga (Skulte) – Liepāja posma km 99,74 – 102,92 pārbūve" ir jāiekļauj kravas svēršanas laukuma projektēšana km 101,6.

Papildus projektēšanas prasības pie 15.03.2016.-noslēgtā līguma LVC2016/4.1.2./16/AC:

Izpildītājam:

1. Jāveic papildus projektēšanas darbi, atbilstoši Piedāvājumā norādītajiem darbiem un to apjomiem.
2. Jāveic visus nepieciešamos papildus projektēšanas darbus, ņemot vērā jau izstrādātā būvprojekta "Autoceļš A9 Rīga (Skulte) – Liepāja posma km 99,74 – 102,92 pārbūve" izejas datus, kā arī jāveic izstrādātā būvprojekta korekciju veikšanu un saskaņojumu atjaunošanu.
3. Jāveic topogrāfijas atjaunošanas un papildus uzmērīšanas darbus.
4. Pieprasīt un saņemt visu ieinteresēto institūciju, tai skaitā ieinteresēto inženiertīklu īpašnieku tehniskos noteikumus, kuru izdošanai ir nepieciešams zināt konkrētus projekta risinājumus. Nepieciešamības gadījumā, atjaunot Pasūtītāja saņemtos tehniskos noteikumus, saskaņojumus vai atļaujas, kuriem beidzies derīguma laiks. Izpildītājs ir atbildīgs par saņemto tehnisko noteikumu prasību ievērošanu un to ievērtēšanu būvprojekta izstrādē. Par saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem, Izpildītājs informē Pasūtītāja pārstāvi Projekta vadītāju, nosūtot saņemtos tehniskos noteikumus pa e-pastu.
5. Jāizstrādā risinājumus lietus ūdens kolektora un drenāžas tīkla pārbūvei.
6. Jāveic automašīnu stāvlaukuma projektēšanu.
7. Jāveic zemes ierīcības projektu izstrādāšanu.
8. Sagatavot darbu daudzumu sarakstus, rasējumus, specifikācijas un būvdarbu aprēķināto cenu.
9. Jāveic projekta noformēšanu, atbilstoši esošā līguma LVC2016/4.1.2./16/AC 2.pielikuma "Projektēšanas uzdevums" prasībām.
10. Projekta sastāvs (pirms ekspertīzes), atbilstoši esošā līguma LVC2016/4.1.2./16/AC 2.pielikuma "Projektēšanas uzdevums" prasībām. Projekta sastāvam (pēc ekspertīzes) jābūt tādā pašā kā (pirms ekspertīzes).
11. Jāveic projekta saskaņošanu ar visām ieinteresētajām institūcijām.
12. Jāizstrādā kravas svēršanas laukuma būvprojektu, kuru iekļaut jau izstrādātā būvprojekta "Autoceļš A9 Rīga (Skulte) – Liepāja posma km 99,74 – 102,92 pārbūve" sastāvā.
13. Jāveic iepriekš izstrādātā būvprojekta labojumus, ņemot vērā izstrādātā papildus būvprojekta "Kravas svēršanas laukums" datus.

Izpildītājam būvprojekta izstrādē jāievēro visi spēkā esošie Latvijas Valsts standarti un jāievēro Latvijas Republikas likumus un pastāvošos būvniecības normatīvus.

Pie specifikāciju sagatavošanas, jāievēro Publiskā iepirkuma likuma 20.panta prasības.

Sējums „Specifikācijas” ir jāveido kā jauns, atsevišķs būvprojekta sējums par pamatu pielietojot spēkā esošo „Ceļu specifikāciju” formātu un saturu (pieejamas LVC mājas lapā).


Pasūtītājs

VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange

valdes loceklis

Edgars Strods



Izpildītājs

AS "Ceļuprojekts"
valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Liepiņš