

Būvdarbu iepirkumu plāns 2020.g.

iepirkums plānots izsludināšanai **_PI**

iepirkums izsludināts **_I**

pieņēmumi atvērti **_A**

lēmums pieņemts **_LE**

līgums parakstīts **_L**

iepirums pārtraukts /izbeigts **_P**

| Autocēla indekss | Programma, objekts | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| | | no | līdz | kopā | | |
| ERAF | | | | | | |
| P68 | Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) posmā km 21,00 - 27,10 pārbūve | 21,00 | 27,10 | 6,10 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (20.07.2020) |
| P121 | Valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums - Kuldīga posmā km 4,66 - 17,63 pārbūve | 4,66 | 17,63 | 12,97 | PIL_(≥5 350 000 EUR) | L (15.01.2021.) |
| INTERREG | | | | | | |
| V1028 | Bauska - Bērzi - Ādžūni - Lietuvas robeža atjaunošanas pabeigšana | 7,44 | 14,63 | 7,19 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (26.03.2020) |
| GALVENIE AC | | | | | | |
| A6 | Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) | 129,33 | 132,60 | 3,27 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (08.07.2020) |
| A3 | Inčukalna- Valmiera - Igaunijas rob. | 92,29 | 100,90 | 8,61 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (16.07.2020.) |
| A13 | Krievijas rob. - Rēzekne - Ludza - Liet.rob. | 14,09 | 31,24 | 17,15 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (10.08.2020.) |
| A6 | Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas rob. (Pāternieki) | 238,75 | 247,90 | 9,15 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (28.07.2020) |
| A6 | Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas rob. (Pāternieki) | 176,16 | 189,89 | 13,73 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (28.07.2020) |
| A6 | Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas rob. (Pāternieki) | 17,37 | 28,00 | 10,63 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (23.07.2020) |
| A2 | Rīga Sigulda Igaunijas robeža | 182,00 | 195,00 | 13,00 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (31.08.2020.) |
| A2 | Rīga Sigulda Igaunijas robeža | 102,85 | 114,00 | 11,15 | PIL_(≥5 350 000 EUR) | L (17.08.2020.) |
| A2 | Rīga Sigulda Igaunijas robeža | 114,00 | 126,40 | 12,40 | | L (18.08.2020.) |
| A1 | Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) | 21,03 | 36,29 | 15,26 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (18.05.2020) |
| A12 | Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) | 3,90 | 6,70 | 2,80 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | 1 (28.05.2020) |
| A6 | Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) | 81,76 | 87,65 | 5,89 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | A (28.05.2020) |
| A13 | Krievijas rob. (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas rob. (Medumi) | 53,40 | 57,80 | 4,40 | PIL_(≥5 350 000 EUR) | L (30.07.2020) |
| | | 57,80 | 61,26 | 3,46 | | |
| A9 | Rīga(Skulte) - Liepāja | 99,74 | 102,92 | 3,18 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (23.03.2020) |
| A8 | Rīga - Jelgava - Eleja - Lietuvas robeža (Meitene) kreisā brauktuve | 19,20 | 29,95 | 10,75 | PIL_(≥5 350 000 EUR) | L (25.02.2020.) |
| A12 | Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - krievijas robeža (Terehova) | 96,60 | 106,00 | 9,40 | PIL_(≥5 350 000 EUR) | L (02.07.2020) |
| A13 | Krievijas rob. (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas rob. (Medumi) | 46,91 | 47,73 | 0,82 | | |
| REGIONĀLIE AC | | | | | | |
| P94 | Jelgava- Staļģene -Code (no V28 līdz apdz. vietai) | 17,30 | 21,70 | 4,40 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (06.07.2020) |
| P92 | Iecava- Stelpe | 18,80 | 24,64 | 5,84 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (01.07.2020) |
| P108 | Ventspils - Kuldīga - Saldus | 75,92 | 81,64 | 5,72 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (10.08.2020) |
| P37 | Pļaviņas -Madona- Gulbene | 0,12 | 7,37 | 7,25 | PIL_(≥5 350 000 EUR) | L (23.07.2020) |
| P85 | Rīgas HES- Jaunjelgava | 8,85 | 14,30 | 5,45 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (10.08.2020) |
| P89 | Ķekava-Skaistkalne | 28,13 | 33,80 | 5,67 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (24.07.2020) |
| P113 | Grobiņa-Bārta- Rucava | 47,38 | 50,82 | 3,44 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | P (14.08.2020) |

iepirkums plānots izsludināšanai **_PI**

iepirkums izsludināts **_I**

pieāvājumi atvērti **_A**

lēmums pieņemts **_LE**

līgums parakstīts **_L**

iepirums pārtraukts /izbeigts **_P**

| Autoceļa indekss | Programma, objekts | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
|---------------------|-----------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------|-------------------|
| | | no | līdz | kopā | | |
| P63 | Līvāni - Preiļi | 0,81 | 13,00 | 12,19 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (24.08.2020) |
| P70 | Svente - Lietuvas rob. (Subate) | 12,20 | 22,14 | 9,94 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L(29.07. 2020) |
| P36 | Rēzekne-Gulbene | 65,60 | 86,69 | 21,09 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (10.08. 2020) |
| P96 | Pūri - Auce - Grīvaiši (grants) | 47,78 | 60,17 | 10,98 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (23.07.2020) |
| | | 60,166 | 77,8 | 17,634 | | |

| iepirkums plānots izsludināšanai _PI | | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| iepirkums izsludināts _I | | | | | | |
| piedāvājumi atvērti _A | | | | | | |
| lēmums pieņemts _LE | | | | | | |
| līgums parakstīts _L | | | | | | |
| iepirums pārtraukts /izbeigts _P | | | | | | |
| Autoceļa indekss | Programma, objekts | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
| | | no | līdz | kopā | | |
| P103 | Dobele - Bauska | 3,09 | 14,00 | 10,91 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (25. 05. 2020) |
| | | 62,98 | 65,96 | 2,98 | | |
| P98 | Jelgava (Tušķi) - Tukums | 24,03 | 33,40 | 9,36 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (19.06. 2020) |
| P89 | Ķekava-Skaistkalne | 5,22 | 9,74 | 4,44 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (18.06. 2020) |
| | Pievedceļš Olainei | 0 | 0,37 | 0,37 | | |
| P68 | Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) | 7,84 | 20,98 | 13,14 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (29.09.2020.) |
| P73 | Vecumnieki–Nereta–Subate | 97,69 | 113,00 | 15,31 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (13. 05.2020) |
| P 31 | Ērgļi - Drabeši | 44,51 | 48,77 | 4,26 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (08.07. 2020) |
| | | 5,03 | 6,30 | 1,27 | | |
| P19 | Vidzemes šoseja - Ape - Igaunijas robeža | 3,49 | 4,86 | 1,37 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (08.07. 2020) |
| | | 0,00 | 1,82 | 1,82 | | |
| V383 | Lucka-Alūksne | 0,00 | 3,40 | 3,40 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (08.07. 2020) |
| | | 8,00 | 17,00 | 9,00 | | |
| P32 | Augšlīgatne - Skrīveri | 36,50 | 41,81 | 5,31 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (25.06.2020) |
| P116 | Kuldīga-Skrunda-Embūte | 2,33 | 6,84 | 4,51 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (20.08.2020) |
| P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 8,30 | 12,50 | 4,20 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | A (14.12.2020.) |
| P96 | Pūri-Auce-Grīvaiši | 0,00 | 11,97 | 11,97 | PIL_(≥5 350 000 EUR) | L (08.05. 2020) |
| P79 | Koknese - Ērgļi (noslīdējums) (grants-asfalts) | 34,00 | 35,10 | 1,10 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (20.05. 2020) |
| P53 | Dūči - Limbaži | 18,35 | 26,15 | 7,80 | PIL_(≥5 350 000 EUR) | L (10.07. 2020) |
| P75 | Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta) | 11,54 | 17,00 | 5,46 | PIL_(≥5 350 000 EUR) | L (27.07. 2020) |
| VIETĒJIE AC | | | | | | |
| V 876 | Ļaudona - Mārciena - Sauleskalns - Bērzaune | 8,17 | 13,37 | 5,20 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (03.07.2020) |
| V1298 | Gaiķi-Kabile | 8, 170 | 3,00 | 3,00 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (13.05.2020) |
| V1290 | Kuldīga-Basi | 0,16 | 4,00 | 3,85 | | |
| V971 | Lielvārde-Rozītes | 2,25 | 9,44 | 7,19 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (28.05.2020) |
| V2 | Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava | 0,00 | 1,94 | 1,94 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (29.06. 2020) |
| V1047 | Iecava- Lambārte | 0,00 | 0,56 | 0,56 | | |
| V 1162 | Saldus-Kūdra | 0,00 | 8,20 | 8,20 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (25.08.2020) |
| V46 | Ādaži - Garkalne | 0,69 | 3,34 | 2,64 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (11. 04. 2020) |
| V1060 | Kājnieki - Viesturu stacija - Bramberģe | 0,00 | 2,35 | 2,35 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (28.05.2020) |
| TILTU BŪVDARBI | | | | | | |
| V74 | Ropaži - Raunas | 5,70 | | Tumšupe | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (05.02.2020) |
| V438 | Ūdrupe–Rankas stacija | 7,11 | | Gauja | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (28.04. 2020) |
| A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 232,18 | | Dzelzceļš | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (26. 03. 2020) |
| A13 | Krievijas robeža (Grebņeva) –Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) | 71,46 | | Malta | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (25. 06.2020) |
| P131 | Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka | 44,72 | | Mērsraga kanāls | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (28.04. 2020) |
| V534 | Mērdzene-Čeri | 3,39 | | Strauja (caurteka) | PIL_(20 000-170 000 EUR) | L (28.02.2020) |

| iepirkums plānots izsludināšanai _PI | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|
| iepirkums izsludināts _I | | | | | | |
| piedāvājumi atvērti _A | | | | | | |
| lēmums pieņemts _LE | | | | | | |
| līgums parakstīts _L | | | | | | |
| iepirums pārtraukts /izbeigts _P | | | | | | |
| Autoceļa indekss | Programma, objekts | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
| | | no | līdz | kopā | | |
| P63 | Līvāni-Preiļi | 31,80 | | Feimanka | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (27.04. 2020) |
| V895 | Trušiļi-Mārciena | 4,62 | | Arona | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (12.02.2020.) |
| A15 | Rēzeknes apvedceļš (Dzelzceļš) | 6,32 | | Dzelzceļš | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (14.01.2020) |
| P84 | Kujas tilta autoceļa P84 Madona – Varakļāni 13,94 km atjaunošana | 13,94 | | Kuja | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (14.01.2020) |
| P95 | Jelgava-Tērvete-Lietuvas rob.(Svēte) - atk. | 7,91 | | Svēte | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (11. 06. 2020) |
| P4 | P4 Rīga - Ērgļi (Piķurga) - atk. | 7,60 | | Piķurga | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (14.04. 2020) |
| | Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana (Vidzemes reģ.) | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (10. 06. 2020) |
| | Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana (Kurzemes reģ. un Centra reģ., 9 objekti) | | | | PIL_(20 000-170 000 EUR) | P (14.10.2020.) |
| | Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana (Latgales reģ. 5 objekti) | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (06.10.2020.) |
| | Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana (Centra reģ., 3 objekti) | | | | PIL_(20 000-170 000 EUR) | P (09.09.2020.) |
| 820 | Viesīte-Deši-Sauka-Rīte (atk.) | 11,96 | | Dzirrupīte | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (10.08. 2020) |
| V199 | Radziņtalcis-Kundziņi | 1,00 | | Ramata | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (03.07.2020) |
| A2 | Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža | 64,80 | | Līgatne | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (10.08. 2020) |
| P32 | Augšlīgatne-Skrīveri | 28, 47 | | Zaube | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (23. 07. 2020) |
| A9 | Rīga (Skulte) - Liepāja (atk.) | 188,15 | | Tunelis | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (31.08. 2020) |
| V1167 | Nīgrande-Dziras-Lietuvas robeža | 28,10 | | Losis | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (23. 07. 2020) |
| P35 | Gulbene -Balvi-Vīļaka -Krievijas robeža (Vientuļi) | 18,60 | | Pededze | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (13.07. 2020) |
| P130 | Līgas-Kandava-Veģi | 24,73 | | Virbupe | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (23. 07. 2020) |
| P132 | Ceļa pārvada autoceļa P132 Rīga-Jaunmārupe km 9.73 bojāto siju atjaunošana | 9,73 | | Ceļa pārvads | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (21.10.2020.) |
| A4 | Satiksmes atjaunošana pa divām joslām ceļa pārvadam autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) 20,30 km | 20,30 | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (03.02.2021.) |
| SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA | | | | | | |
| A8 | Satiksmes drošības pasākumi valsts galvenā autoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) posmā pie Medemciema, km 11,17 un 12,13 | | | | PIL_(20 000-170 000 EUR) | L (27.02.2020) |
| V20 | Gājēju - velosipēdistu celiņš gar a/c V20 Imanta - Babīte, km 0,00 - 2,30. | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (28.05.2020) |
| A3 | Gājēju - velosipēdistu celiņš gar A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža, km 1,60 - 4,30 (posmā no Gaujas tilta līdz Muriānu sporta skolai) | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (24.08. 2020) |
| A5 | Autobusa pieturas "Beberbeķi" ierīkošana uz a/c A5 Salaspils - Babīte, km 35,33 | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (22.10.2020) |
| | Drošības barjeru uzstādīšana uz valsts autoceļiem (1) | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (29.09.2020.) |
| | Drošības barjeru uzstādīšana uz valsts autoceļiem (2 , Kurzeme) | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L(04.11.2020.) |
| | Drošības barjeru uzstādīšana uz valsts autoceļiem Vidzemes un Zemgales reģionā | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (20.11.2020.) |
| | Ceļa zīmju nomainīšana Centra, Vidzemes un Kurzemes reģionos (3 līgumi) | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | P (13.11.2020.) |
| | Ceļa zīmju nomainīšana Latgales reģionā | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | P (08.10.2020.) |

iepirkums plānots izsludināšanai **_PI**

iepirkums izsludināts **_I**

piedāvājumi atvērti **_A**

lēmums pieņemts **_LE**

līgums parakstīts **_L**

iepirums pārtraukts /izbeigts **_P**

| Autoceļa indekss | Programma, objekts | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----------------------------------------------|-----------------|
| | | no | līdz | kopā | | |
| | Ribjoslu (akustisko svītru) izbūve uz autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posmā km 20,600 – 84,500 | | | | PIL_(170 000 - <S 350 000 EUR) | L (01.10.2020.) |
| | Ribjoslu (akustisko svītru) izbūve uz autoceļa A3 | | | | PIL_(170 000 - <S 350 000 EUR) | L (26.10.2020.) |
| A1 | Satiksmes drošības uzlabošana valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) posmā km 0,00 – 13,85 | | | | PIL_(170 000 - <S 350 000 EUR) | L (15.10.2020.) |
| | Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošana (signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā) | | | | PIL_(170 000 - <S 350 000 EUR) | L (10.12.2020.) |
| A7 | Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) krustojuma ar Ziemeļu ielu, km 15,31 Ķekavā | | | | PIL_(20 000-170 000 EUR) | P (01.10.2020.) |