

## Būvdarbu iepirkumu plāns 2021.g.

iepirkums plānots izsludināšanai <b>PI</b>						
iepirkums izsludināts <b>I</b>						
piedāvājumi atvērti <b>A</b>						
lēmums pieņemts <b>LE</b>						
līgums parakstīts <b>L</b>						
iepirkums pārtraukts /izbeigts <b>P</b>						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
<b>GALVENIE AC</b>						
A1	Rīga (Baltezers) - Igaunijas rob. (Ainaži)	36,29	48,10	11,81	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2021)
A1 paralēlais	A1 paralēlais ceļš	7,00	8,03	1,03		
A1 paralēlais	A1 paralēlais ceļš	9,74	10,42	0,68		
A7	Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)	42,90	44,80	1,90	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (08.02.2021.)
A13	Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)	73,19	81,25	8,06	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2021)
		33,90	36,00	2,10		
A2	Rīga -Sigulda- Igaunijas rob. (Veclaicene)	126,63	142,70	16,07	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2021)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki)	149,55	165,65	16,09	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2021)
A9	Rīga (Skulte) - Liepāja	131,63	132,70	1,07	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2021)
		135,79	148,57	12,78		
<b>REĢIONĀLIE AC</b>						
P118	Kuldīgas apvedceļš	3,20	6,77	3,57	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2021)
		6,98	8,05	1,07		
P108	Ventspils-Kuldīga-Saldus	58,50	59,38	0,88	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2021)
		59,38	70,24	10,85		
P106	Ezere -Embūte- Grobiņa	55,05	72,07	16,37	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2021)
P125	Talsi - Dundaga- Mazirbe	15,55	32,85	17,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2021)
P80	Tīnūži - Koknese paralēla grants ceļa izbūve	24,00	24,32	0,32	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (26.01.2021.)
		26,90	27,54	0,64		
P98	Jelgava - Tukums	33,40	46,51	13,11	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2021)
P8	Inciems - Sigulda - Ķegums	21,20	36,00	14,80	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2021)
V59	Māpils - Peļņi	0,00	0,80	0,80		
P104	Tukums - Auce - Lietuvas rob.	13,19	31,10	17,91	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2021)
P75	Jēkabpils -Lietuvas rob.	17,00	30,44	13,44	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2021)
P94	Jelgava - Staļģene - Code	1,28	17,30	16,02	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2021)
V1071	Mežciems- Staļģene-Stūrīši	13,67	16,68	3,01		
P61	Krāslava - Dagda	18,22	27,00	8,78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2021)
P84	Madona - Varakļāni	21,20	32,57	11,37	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2021)
P82	Jaunkalsnava- Lubāna	15,60	23,80	8,20	PIL_(5 350 000<)	PI (2.ceturksnis 2021)
		13,21	14,06	0,85		
		14,38	15,60	1,22		
P37	Plaviņas (Gostīpi)- Madona- Gulbene	26,88	37,52	10,64	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2021)
P18	Valmiera - Smiltene	15,61	32,89	17,28	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2021)

iepirkums plānots izsludināšanai <b>_PI</b>						
iepirkums izsludināts <b>_I</b>						
piedāvājumi atvērti <b>_A</b>						
lēmums pieņemts <b>_LE</b>						
līgums parakstīts <b>_L</b>						
iepirums pārtraukts /izbeigts <b>_P</b>						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P111	Ventspils (Leči) - Grobiņa	88,21	93,35	5,14	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (02.02.2021.)
P113	Grobiņa - Bārta - Rucava (grants - VA)	47,35	50,82	3,48		
P73	Vecumnieki -Nereta-Subate	113,00	116,12	3,12	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (11.02.2021.)
<b>VIETĒJIE AC</b>						
V1401	Stende-Lauciene-Mērsrags	48,93	49,42	0,49	PIL_( 20 000-170 000 EUR)	L (03.02.2021.)
<b>TILTU BŪVDARBI</b>						
V1459	Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas	29,200	Viesata		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (04.02.2021.)
V1218	Bārta - Kalēti - Gramzda	6,700	Vārtaja			
V1222	Nīca-Otaņķi-Grobiņa	1,400	Bārta			
V1411	Valdemārpils-Pope	3,883	Roja			
V1452	Džūkste - Irlava - Jaunsāti	25,100	Roja			
A2	Gājēju tilts Lorupes gravā	48,700	Lorupe (gājēju tilts)			
V1091	Kalnciems - Kaiģi	0,300	Kauguru kanāls			
A8	Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene)	34,440	Ceļa pārvads			
A8	Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene)	36,010	Iecava			
A8	Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene)	40,810	Ceļa pārvads			
P50	Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša)	6,50	Rītupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (12.02.2021.)
P10	Inčukalns-Ropaži-Ikšķīle	13,07	Tumšupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2021)
P10	Inčukalns-Ropaži-Ikšķīle	34,80	Mazā Jugla		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2021)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	224,78	Dzelzceļš		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (17.02.2021.)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)	226,52	Šaltupe			
P24	Smiltene-Valka	15,32	Vija		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (15.02.2021.)
P86	Sērene-Kalnieši	7,56	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (16.02.2021.)
P25	Smiltene-Strenči	28,34	Gauja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2021)
A4	Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne)	20,30	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2021)
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	49,90	Dzelzceļš		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2021)
P131	Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka	53,51	Grīva		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (15.02.2021.)
P69	Skrudaliena-Kaplava-Kārsava	A	Grāvis (caurteka)		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2021)
<b>SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA</b>						
A7	Gājēju pārejas vietas ierīkošanas uz a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas rob. (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu, Kēkavā				PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2021)
V422	Satiksmes drošības pasākums a/c V422 Pievadceļš Litenei (ātrumvaļņa izbūve pie VSAP "Latgale" Litenes filiāles), Litēnē				PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
V1	Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts vietējās nozīmes a/c V1 Valdlauci - Rāmava pie autobusu pieturas "Sarma" Valdlaučos				PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
A9	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A9 Rīga (Skulte) - Liepāja, km 63,55 (gājēju pārejas labiekārtošana Kākeniekos).	63,55			PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)

iepirkums plānots izsludināšanai <b>_PI</b>						
iepirkums izsludināts <b>_I</b>						
piedevājumi atvērti <b>_A</b>						
lēmums pieņemts <b>_LE</b>						
līgums parakstīts <b>_L</b>						
iepirums pārtraukts /izbeigts <b>_P</b>						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
A6	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), km 80,35 (gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros).	80,36			PIL_ ( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
A6	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), km 241,90 (gājēju pārejas labiekārtošana Naujēnē).	241,90			PIL_ ( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
P1	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c P1 Rīga (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži , km 27,8 (gājēju pārejas labiekārtošana Carnikavā).	27,80			PIL_ ( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
V58	Gājēju - velosipēdistu ietves izbūve gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai Siguldas novadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
P95	Gājēju - velosipēdistu celiņš gar a/c P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare), km 6,10-8,10 (apdzīvotā vietā Svēte).				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2021)
<b>CEĻA APRIKOJUMA SISTĒMU ATTĪSTĪBA</b>						
A2	Tehniskā projektēšana, pirmsinstalācijas darbi un ceļa inteligēnto transporta sistēmu (ITS) elementu uzstādīšana, uz autoceļa E77 ceļa posma Latvijā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2021)
A6 un A10	Grunts sasaluma novērošanas staciju piegādāšana un uzstādīšana				PIL_ ( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)