

Būvdarbu iepirkumu plāns 2020.g.

iepirkums plānots izsludināšanai **PI**

iepirkums izsludināts **I**

pieņēmumi atvērti **A**

lēmums pieņemts **LE**

līgums parakstīts **L**

iepirums pārtraukts /izbeigts **P**

Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
ERAF						
P68	Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) posmā km 21,00 - 27,10 pārbūve	21,00	27,10	6,10	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.07.2020)
P121	Valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums - Kuldīga posmā km 4,66 - 17,63 pārbūve	4,66	17,63	12,97	PIL_(≥5 350 000 EUR)	L (15.01.2021.)
INTERREG						
V1028	Bauska - Bērzi - Ādžūni - Lietuvas robeža atjaunošanas pabeigšana	7,44	14,63	7,19	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (26.03.2020)
GALVENIE AC						
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki)	129,33	132,60	3,27	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (08.07.2020)
A3	Inčukalna- Valmiera - Igaunijas rob.	92,29	100,90	8,61	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (16.07.2020.)
A13	Krievijas rob. - Rēzekne - Ludza - Liet.rob.	14,09	31,24	17,15	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (10.08.2020.)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas rob. (Pāternieki)	238,75	247,90	9,15	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (28.07.2020)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas rob. (Pāternieki)	176,16	189,89	13,73	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (28.07.2020)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas rob. (Pāternieki)	17,37	28,00	10,63	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (23.07.2020)
A2	Rīga Sigulda Igaunijas robeža	182,00	195,00	13,00	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (31.08.2020.)
A2	Rīga Sigulda Igaunijas robeža	102,85	114,00	11,15	PIL_(≥5 350 000 EUR)	L (17.08.2020.)
A2	Rīga Sigulda Igaunijas robeža	114,00	126,40	12,40		L (18.08.2020.)
A1	Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži)	21,03	36,29	15,26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.05.2020)
A12	Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	3,90	6,70	2,80	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (28.05.2020)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki)	81,76	87,65	5,89	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (28.05.2020)
A13	Krievijas rob. (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas rob. (Medumi)	53,40	57,80	4,40	PIL_(≥5 350 000 EUR)	L (30.07.2020)
		57,80	61,26	3,46		
A9	Rīga(Skulte) - Liepāja	99,74	102,92	3,18	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (23.03.2020)
A8	Rīga - Jelgava - Eleja - Lietuvas robeža (Meitene) kreisā brauktuve	19,20	29,95	10,75	PIL_(≥5 350 000 EUR)	L (25.02.2020.)
A12	Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - krievijas robeža (Terehova)	96,60	106,00	9,40	PIL_(≥5 350 000 EUR)	L (02.07.2020)
A13	Krievijas rob. (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas rob. (Medumi)	46,91	47,73	0,82		
REĢIONĀLIE AC						
P94	Jelgava- Staļģene -Code (no V28 līdz apdz. vietai)	17,30	21,70	4,40	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (06.07.2020)
P92	Iecava- Stelpe	18,80	24,64	5,84	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (01.07.2020)
P108	Ventspils - Kuldīga - Saldus	75,92	81,64	5,72	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (10.08.2020)
P37	Pļaviņas -Madona- Gulbene	0,12	7,37	7,25	PIL_(≥5 350 000 EUR)	L (23.07.2020)
P85	Rīgas HES- Jaunjelgava	8,85	14,30	5,45	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (10.08.2020)
P89	Ķekava-Skaistkalne	28,13	33,80	5,67	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (24.07.2020)
P113	Grobiņa-Bārta- Rucava	47,38	50,82	3,44	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (14.08.2020)
P63	Līvāni - Preiļi	0,81	13,00	12,19	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (24.08.2020)
P70	Svente - Lietuvas rob. (Subate)	12,20	22,14	9,94	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (29.07.2020)

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P36	Rēzekne-Gulbene	65,60	86,69	21,09	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (10.08. 2020)
P96	Pūri - Auce - Grīvaiši (grants)	47,78	60,17	10,98	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (23.07.2020)
		60,166	77,8	17,634		

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P103	Dobeļe - Bauska	3,09	14,00	10,91	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (25. 05. 2020)
		62,98	65,96	2,98		
P98	Jelgava (Tušķi) - Tukums	24,03	33,40	9,36	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (19.06. 2020)
P89	Ķekava-Skaistkalne Pievedceļš Olainei	5,22	9,74	4,44	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.06. 2020)
		0	0,37	0,37		
P68	Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene)	7,84	20,98	13,14	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (29.09.2020.)
P73	Vecumnieki–Nereta–Subate	97,69	113,00	15,31	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13. 05.2020)
P 31	Ērgļi - Drabeši	44,51	48,77	4,26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (08.07. 2020)
		5,03	6,30	1,27		
P19	Vidzemes šoseja - Ape - Igaunijas robeža	3,49	4,86	1,37	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (08.07. 2020)
		0,00	1,82	1,82		
V383	Lucka-Alūksne	0,00	3,40	3,40	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (08.07. 2020)
		8,00	17,00	9,00		
P32	Augšlīgatne - Skrīveri	36,50	41,81	5,31	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (25.06.2020)
P116	Kuldīga-Skrunda-Embūte	2,33	6,84	4,51	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.08.2020)
P8	Inciems - Sigulda - Ķegums	8,30	12,50	4,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (11.02.2021.)
P96	Pūri-Auce-Grīvaiši	0,00	11,97	11,97	PIL_(≥5 350 000 EUR)	L (08.05. 2020)
P79	Koknese - Ērgļi (noslidējums) (grants-asfalts)	34,00	35,10	1,10	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.05. 2020)
P53	Dūči - Limbaži	18,35	26,15	7,80	PIL_(≥5 350 000 EUR)	L (10.07. 2020)
P75	Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta)	11,54	17,00	5,46	PIL_(≥5 350 000 EUR)	L (27.07. 2020)
VIETĒJIE AC						
V 876	Ļaudona - Mārciena - Sauleskalns - Bērzaune	8,17	13,37	5,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.07.2020)
V1298	Gaiķi-Kabile	8,170	3,00	3,00	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13.05.2020)
V1290	Kuldīga-Basi	0,16	4,00	3,85		
V971	Lielvārde-Rozītes	2,25	9,44	7,19	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (28.05.2020)
V2	Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava	0,00	1,94	1,94	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (29.06. 2020)
V1047	Iecava- Lambārte	0,00	0,56	0,56		
V 1162	Saldus-Kūdra	0,00	8,20	8,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (25.08.2020)
V46	Ādaži - Garkalne	0,69	3,34	2,64	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (11. 04. 2020)
V1060	Kājnieki - Viesturu stacija - Bramberģe	0,00	2,35	2,35	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (28.05.2020)
TILTU BŪVDARBI						
V74	Ropaži - Raunas	5,70	Tumšupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.02.2020)
V438	Ūdrupe–Rankas stacija	7,11	Gauja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (28.04. 2020)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	232,18	Dzelzceļš		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (26. 03. 2020)
A13	Krievijas robeža (Grebneva) –Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi)	71,46	Malta		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (25. 06.2020)
P131	Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka	44,72	Mērsraga kanāls		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (28.04. 2020)
V534	Mērdzene-Čeri	3,39	Strauja (caurteka)		PIL_(20 000-170 000 EUR)	L (28.02.2020)
P63	Līvāni-Preiļi	31,80	Feimanka		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (27.04. 2020)
V895	Truši-Mārciena	4,62	Arona		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (12.02.2020.)

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
A15	Rēzeknes apvedceļš (Dzelzceļš)	6,32		Dzelzceļš	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (14.01.2020)
P84	Kujas tilta autoceļa P84 Madona – Varakļāni 13,94 km atjaunošana	13,94		Kuja	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (14.01.2020)
P95	Jelgava-Tērvete-Lietuvas rob.(Svēte) - atk.	7,91		Svēte	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (11. 06. 2020)
P4	P4 Rīga - Ērgļi (Piķurga) - atk.	7,60		Piķurga	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (14.04. 2020)
	Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana (Vidzemes reģ.)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (10. 06. 2020)
	Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana (Kurzemes reģ. un Centra reģ., 9 objekti)				PIL_(20 000-170 000 EUR)	P (14.10.2020.)
	Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana (Latgales reģ, 5 objekti)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (06.10.2020.)
	Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana (Centra reģ., 3 objekti)				PIL_(20 000-170 000 EUR)	P (09.09.2020.)
820	Viesīte-Deši-Sauka-Rite (atk.)	11,96		Dzirrupīte	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (10.08. 2020)
V199	Radziņtalcis-Kundziņi	1,00		Ramata	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.07.2020)
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža	64,80		Līgatne	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (10.08. 2020)
P32	Augšlīgatne-Skrīveri	28,47		Zaube	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (23. 07. 2020)
A9	Rīga (Skulte) - Liepāja (atk.)	188,15		Tunelis	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (31.08. 2020)
V1167	Nīgrande-Dziras-Lietuvas robeža	28,10		Losis	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (23. 07. 2020)
P35	Gulbene -Balvi-Vīlaka -Krievijas robeža (Vientuļi)	18,60		Pededze	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13.07. 2020)
P130	Līgas-Kandava-Veģi	24,73		Virbupe	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (23. 07. 2020)
P132	Ceļa pārvada autoceļa P132 Rīga-Jaunmārupe km 9.73 boiāto siju atjaunošana	9,73		Ceļa pārvads	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (21.10.2020.)
A4	Satiksmes atjaunošana pa divām joslām ceļa pārvadam autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) 20,30 km	20,30			PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.02.2021.)
SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA						
A8	Satiksmes drošības pasākumi valsts galvenā autoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) posmā pie Medemciema, km 11,17 un 12,13				PIL_(20 000-170 000 EUR)	L (27.02.2020)
V20	Gājēju - velosipēdistu celiņš gar a/c V20 Imanta - Babīte, km 0,00 - 2,30.				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (28.05.2020)
A3	Gājēju - velosipēdistu celiņš gar A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža, km 1,60 - 4,30 (posmā no Gaujas tilta līdz Muriānu sporta skolai)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (24.08. 2020)
A5	Autobusa pieturas "Beberbeķi" ierīkošana uz a/c A5 Salaspils - Babīte, km 35,33				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.10.2020)
	Drošības barjeru uzstādīšana uz valsts autoceļiem (1)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (29.09.2020.)
	Drošības barjeru uzstādīšana uz valsts autoceļiem (2 , Kurzeme)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L(04.11.2020.)
	Drošības barjeru uzstādīšana uz valsts autoceļiem Vidzemes un Zemgales reģionā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.11.2020.)
	Ceļa zīmju nomainīšana Centra, Vidzemes un Kurzemes reģionos (3 līgumi)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (13.11.2020.)
	Ceļa zīmju nomainīšana Latgales reģionā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (08.10.2020.)
	Ribjoslu (akustisko svītru) izbūve uz autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posmā km 20,600 – 84.500				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (01.10.2020.)
	Ribjoslu (akustisko svītru) izbūve uz autoceļa A3				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (26.10.2020.)
A1	Satiksmes drošības uzlabošana valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) posmā km 0,00 – 13,85				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (15.10.2020.)

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošana (signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (10.12.2020.)
A7	Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) krustojuma ar Ziemeļu ielu, km 15,31 Ķekavā				PIL_(20 000-170 000 EUR)	P (01.10.2020.)