

## Būvdarbu iepirkumu plāns 2021.g.

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirkums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
<b>KF</b>						
A13	Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)	2,90	14,08	11,18	PIL_(5 350 000<)	I (18.03.2021.)
A10	Rīga-Ventspils	41,16	52,73	11,57	PIL_(5 350 000<)	PI (2021.gada aprīlis)
A8	Rīga-Jelgava-Eleja-Lietuvas robeža (Meitene)	9,93	18,93	9,00	PIL_(5 350 000<)	PI (2021.gada aprīlis)
<b>GALVENIE AC 4</b>						
A1	Rīga (Baltezers) - Igaunijas rob. (Ainaži)	36,29	48,10	11,81	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (22.03.2021.)
A1 paralēlais	A1 paralēlais ceļš	7,00	8,03	1,03		
A1 paralēlais	A1 paralēlais ceļš	9,74	10,42	0,68		
A7	Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)	42,90	44,80	1,90	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.03.2021.)
A13	Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)	73,19	81,25	8,06	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (26.03.2021.)
		33,90	36,00	2,10		
A2	Rīga -Sigulda- Igaunijas rob. (Veclaicene)	126,63	142,70	16,07	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (30.03.2021.)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki)	149,55	165,65	16,09	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki)	107,84	116,40	8,56		
A9	Rīga (Skulte) - Liepāja	131,63	132,70	1,07	PIL_(5 350 000<)	I (15.03.2021.)
		135,79	148,57	12,78		
A5	Rīgas apvedceļš ( Salaspils - Babīte) abas brauktuves	35,52	38,20	5,36		
A9	Rīga (Skulte) - Liepāja	22,90	24,40	1,50		
A3	Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	47,01	48,48	1,47		
A3	Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	39,88	43,62	3,74		
<b>REĢIONĀLIE AC</b>						
P118	Kuldīgas apvedceļš	3,20	6,77	3,57	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (25.03.2021.)
		6,98	8,05	1,07		
P108	Ventspils-Kuldīga-Saldus	58,50	59,38	0,88	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021.gada aprīlis)
		59,38	70,24	10,85		
P106	Ezere -Embūte- Grobiņa	55,05	72,07	16,37	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021.gada aprīlis)
P125	Talsi - Dundaga- Mazirbe	15,55	32,85	17,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021.gada aprīlis)
P98	Jelgava - Tukums	33,40	46,51	13,11		
P80	Tīnūži - Koknese paralēla grants ceļa izbūve	24,00	24,32	0,32	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (15.03.2021.)
		26,90	27,54	0,64		
P3	Garkalne - Alaukstis	28,10	37,63	9,53	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
P8	Inciems - Sigulda - Ķegums	21,20	36,00	14,80		
V59	Māpils - Peļņi	0,00	0,80	0,80		

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P104	Tukums - Auce - Lietuvas rob.	13,19	31,10	17,91	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (29.03.2021.)
P112	Kuldīga - Aizpute- Līči	21,43	36,44	15,01		
P72	Ilūkste (Virsaši) - Bebrene- Birži	20,83	26,44	5,61	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (19.03.2021.)
		26,44	30,86	4,42		
P75	Jēkabpils -Lietuvas rob.	17,00	30,44	13,44		
P94	Jelgava - Staļģene - Code	1,28	17,30	16,02	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (26.03.2021.)
V1071	Mežciems- Staļģene-Stūrīši	13,67	16,68	3,01		
P61	Krāslava - Dagda	18,22	27,00	8,78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021.gada aprīlis)
P37	Pļaviņas (Gostiņi)- Madona- Gulbene	26,88	37,52	10,64		
P46	Dubļeva- Cērpene	0,00	15,22	15,22	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (24.03.2021.)
P84	Madona - Varakļāni	13,98	32,57	18,59		
P82	Jaunkalsnava- Lubāna	15,60	23,80	8,20	PIL_(5 350 000<-)	PI (2021. gada aprīlis)
		13,21	14,06	0,85		
		14,38	15,60	1,22		
P18	Valmiera - Smiltene	15,61	32,89	17,28	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada marts)
P24	Smiltene - Valka	6,10	15,28	9,18		
P111	Ventspils (Leči) - Grobiņa	88,21	93,35	5,14	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (09.03.2021.)
P113	Grobiņa - Bārta - Rucava (grants - VA)	47,35	50,82	3,48		
P73	Vecumnieki -Nereta-Subate	113,00	116,12	3,12	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (23.03.2021.)
P69	Skrudaliena- Kaplava- Krāslava	19,07	24,09	5,02		
P50	Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša) (grants - VA)	0,14	6,42	6,28	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (19.03.2021.)
		6,52	15,00	8,48		
P108	Ventspils-Kuldīga-Saldus	94,31	101,81	7,50		
P105	Butnāri - Saldus - Ezere	5,58	8,97	3,39	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (25.03.2021.)
P105	Butnāri - Saldus - Ezere	0,08	3,64	3,56		
P64	Višķi - Nīcgale	0,00	4,00	4,00	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (23.03.2021.)
P97	Jelgava - Dobele - Annenieki	8,06	17,62	9,56	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (26.03.2021.)
		17,62	24,07	6,45		
P95	Jelgava- Tērvete - Lietuvas rob.	12,31	19,90	7,59		
P59	Viļāni - Ružina - Malta	16,66	22,75	6,09	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (16.03.2021.)
P63	Līvāni - Preiļi	21,54	34,04	12,50		
P103	Dobele - Bauska	19,23	28,97	9,74		
P103	Dobele - Bauska	48,90	58,25	9,35	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (16.03.2021.)
P89	Ķekava - Skaistkalne	35,07	47,05	11,98		
P116	Kuldīga-Skrunda-Embūte	6,84	35,13	7,13	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada maijs)

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
pieāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P6	Saulkrasti – Sēja - Ragana	7,886	23,146	15,26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
P12	Limbaži - Salacgrīva	31,60	42,17	10,57	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
P70	Svente – Lietuvas robeža (Subate)	22,16	38,99	16,84	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
P86	Sērene - Kalnieši	0,00	15,20	15,20		
P16	Valmiera – Matīši - Mazsalaca	24,70	36,00	11,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
P41	Alūksne - Liepna	10,34	33,02	22,68	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V545	Lauderi – Vecslabada - Šķaune	0,00	10,43	10,43		
V508	Brigi – Krivanda – Cibla - Seļekova	28,60	33,36	4,76		
P29	Rauna – (Vidzemes šoseja) – Drusti - Jaunpiebalga	0,00	16,20	16,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
P33	Ērgļi – Jaunpiebalga - Saliņkrogs	0,08	13,23	13,15	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
VIETĒJIE AC						
V1401	Stende-Lauciene-Mērsrags	48,93	49,42	0,49	PIL_( 20 000-170 000 EUR)	L (03.02.2021.)
V1264	Adze – Gudenieki - Ēdole	10,220	19,690	9,47	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V968	Ogre - Jugla	4,40	15,72	11,32	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V1476	Kalēji - Durbe	0,00	6,28	6,28	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V1475	Ozolpils - Kalēji - Smārde	4,05	7,50	3,45	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V128	Straupe - Lēdurga-Vidriži-Skulte	22,10	27,88	5,78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V1128	Dobele – Īle - Auce	18,54	31,84	13,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V932	Nereta – Grīcgaile - Ērberģe	0,38	8,90	8,52	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V1020	Likverteni–Jaunsaule–Skaistkalne	28,30	29,00	0,70	PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V922	Vecbeбри - Irši	0	10,15	10,15	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V678	Līksna – Kalupe – Vecvārkava - Rožupe	45,68	47,58	1,90	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V738	Pieniņi-Smelteri	0,00	7,20	7,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V283	Mūrnieki – Līgatne - Augšlīgatne	0,00	3,44	3,44	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V286	Daibe-Kūdums	6,72	10,52	3,80	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada maijs)
TILTU BŪVDARBI						
V1459	Aizupe–Alkšņi–Strutele–Auziņas	29,200		Viesata	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (04.02.2021.)
V1218	Bārta – Kalēti – Gramzda	6,700		Vārtaja		
V1222	Nīca–Otaņķi–Grobīņa	1,400		Bārta		
V1411	Valdemārpils-Pope	3,883		Roja		
V1452	Džūkste - Irlava - Jaunsāti	25,100		Roja		
A2	Gājēju tilts Lorupe gravā	48,700		Lorupe (gājēju tilts)		
V1091	Kalnciems – Kaiģi	0,300		Kauguru kanāls		
A8	Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	34,440		Ceļa pārvads		
A8	Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	36,010		Iecava		
A8	Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	40,810		Ceļa pārvads		

iepirkums plānots izsludināšanai <b>_PI</b>						
iepirkums izsludināts <b>_I</b>						
piedāvājumi atvērti <b>_A</b>						
lēmums pieņemts <b>_LE</b>						
līgums parakstīts <b>_L</b>						
iepirums pārtraukts /izbeigts <b>_P</b>						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P50	Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša)	6,50	Rītupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (22.03.2021.)
P10	Inčukalns-Ropaži-Ikšķile	13,07	Tumšupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (25.03.2021.)
P10	Inčukalns-Ropaži-Ikšķile	34,80	Mazā Jugla			
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	224,78	Dzelzceļš		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.03.2021.)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)	226,52	Šaltupe			
P24	Smiltene-Valka	15,32	Vija		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (31.03.2021.)
P86	Sērene-Kalmieši	7,56	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (19.03.2021.)
P25	Smiltene-Strenči	28,34	Gauja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	49,90	Dzelzceļš		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
P131	Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka	53,51	Grīva		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.02.2021.)
P69	Skrudaliena-Kaplava-Kārsava	A	Grāvis (caurteka)		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (19.03.2021.)
<b>SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA</b>						
A7	Gājēju pārejas vietas ierīkošanas uz a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas rob. (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu, Ķekavā				PIL_( 20 000-170 000 EUR)	A (24.03.2021.)
V422	Satiksmes drošības pasākums a/c V422 Pievadceļš Litenei (ātrumvalņa izbūve pie VSAP "Latgale" Litenes filiāles), Litene				PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
V1	Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts vietējās nozīmes a/c V1 Valdlauči - Rāmava pie autobusu pieturas "Sarma" Valdlaučos				PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
A9	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A9 Rīga (Skulte) - Liepāja, km 63,55 (gājēju pārejas labiekārtošana Kakeniekos).	63,55			PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
A6	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), km 80,35 (gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros).	80,36			PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
A6	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), km 241,90 (gājēju pārejas labiekārtošana Naujēnē).	241,90			PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
P1	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c P1 Rīga (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži , km 27,8 (gājēju pārejas labiekārtošana Carnikavā).	27,80			PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
V58	Gājēju - velosipēdistu ietves izbūve gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai Siguldas novadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
P95	Gājēju - velosipēdistu celiņš gar a/c P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare), km 6,10-8,10 (apdzīvotā vietā Svēte).				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
	Ceļa signālstabiņu uzstādīšana uz valsts reģionālajiem autoceļiem ar asfaltbetona segumu un diennakts satiksmes intensitāti lielāku par 1000 transportlīdzekļiem diennaktī				PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
	Gājēju pāreju drošības uzlabošanas uz valsts galvenajiem autoceļiem (gājēju pāreju aprikošana ar 3.klases gaismu atstarojošajām ceļazīmēm)				PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (2021. gada maijs)
	Vidējā ātruma kontroles vietu metodikas izstrāde un 5-8 vietās veikt vidējā ātruma kontroli ar tehniskajiem līdzekļiem				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada jūnijs)
<b>CEĻA APRIKOJUMA SISTĒMU ATTĪSTĪBA</b>						
A2	Tehniskā projektēšana, pirmsinstalācijas darbi un ceļa inteligēnto transporta sistēmu (ITS) elementu uzstādīšana, uz autoceļa E77 ceļa posma Latvijā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (31.03.2021.)
A6 un A10	Grunts sasuluma novērošanas staciju piegādāšana un uzstādīšana				PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
<b>CITI</b>						
	Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi				PIL_( 5 350 000<)	I (26.03.2021.)