

Būvdarbu iepirkumu plāns 2021.g.

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
KF						
A13	Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)	2,90	14,08	11,18	PIL_(5 350 000<)	I (18.03.2021.)
A10	Rīga-Ventspils	41,16	52,73	11,57	PIL_(5 350 000<)	PI (2021.gada aprīlis)
A8	Rīga-Jelgava-Eleja-Lietuvas robeža (Meitene)	9,93	18,93	9,00	PIL_(5 350 000<)	PI (2021.gada aprīlis)
GALVENIE AC 4						
A1	Rīga (Baltezers) - Igaunijas rob. (Ainaži)	36,29	48,10	11,81	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (22.03.2021.)
A1 paralēlais	A1 paralēlais ceļš	7,00	8,03	1,03		
A1 paralēlais	A1 paralēlais ceļš	9,74	10,42	0,68		
A7	Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)	42,90	44,80	1,90	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.03.2021.)
A13	Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)	73,19	81,25	8,06	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (14.04.2021.)
		33,90	36,00	2,10		
A2	Rīga -Sigulda- Igaunijas rob. (Veclaicene)	126,63	142,70	16,07	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (30.03.2021.)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki)	149,55	165,65	16,09	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki)	107,84	116,40	8,56		
A9	Rīga (Skulte) - Liepāja	131,63	132,70	1,07	PIL_(5 350 000<)	I (15.03.2021.)
		135,79	148,57	12,78		
A5	Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) abas brauktuves	35,52	38,20	5,36		
A9	Rīga (Skulte) - Liepāja	22,90	24,40	1,50		
A3	Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	47,01	48,48	1,47		
A3	Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	39,88	43,62	3,74		
REĢIONĀLIE AC						
P118	Kuldīgas apvedceļš	3,20	6,77	3,57	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (13.04.2021.)
		6,98	8,05	1,07		
P108	Ventspils-Kuldīga-Saldus	58,50	59,38	0,88	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021.gada aprīlis)
		59,38	70,24	10,85		
P106	Ezere -Embūte- Grobiņa	55,05	72,07	16,37	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021.gada aprīlis)
P125	Talsi - Dundaga- Mazirbe	15,55	32,85	17,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021.gada aprīlis)
P98	Jelgava - Tukums	33,40	46,51	13,11		
P80	Tīnūži - Koknese paralēla grants ceļa izbūve	24,00	24,32	0,32	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (09.04.2021.)
		26,90	27,54	0,64		
P3	Garkalne - Alaukstis	28,10	37,63	9,53	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (01.04.2021.)
P8	Inciems - Sigulda - Ķegums	21,20	36,00	14,80		
V59	Māpils - Peļņi	0,00	0,80	0,80		

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P104	Tukums - Auce - Lietuvas rob.	13,19	31,10	17,91	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (29.03.2021.)
P112	Kuldīga - Aizpute- Līči	21,43	36,44	15,01		
P72	Ilūkste (Virsaši) - Bebrene- Birži	20,83	26,44	5,61	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (07.04.2021.)
		26,44	30,86	4,42		
P75	Jēkabpils -Lietuvas rob.	17,00	30,44	13,44		
P94	Jelgava - Staļģene - Code	1,28	17,30	16,02	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (14.04.2021.)
V1071	Mežciems- Staļģene-Stūrīši	13,67	16,68	3,01		
P61	Krāslava - Dagda	18,22	27,00	8,78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (13.04.2021.)
P37	Plaviņas (Gostiņi)- Madona- Gulbene	26,88	37,52	10,64		
P46	Dubļeva- Cērpene	0,00	15,22	15,22	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (24.03.2021.)
P84	Madona - Varakļāni	13,98	32,57	18,59		
P82	Jaunkalsnava- Lubāna	15,60	23,80	8,20	PIL_(5 350 000<-)	PI (2021. gada aprīlis)
		13,21	14,06	0,85		
		14,38	15,60	1,22		
P18	Valmiera - Smiltene	15,61	32,89	17,28	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (12.04.2021.)
P24	Smiltene - Valka	6,10	15,28	9,18		
P111	Ventspils (Leči) - Grobiņa	88,21	93,35	5,14	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (09.04.2021.)
P113	Grobiņa - Bārta - Rucava (grants - VA)	47,35	50,82	3,48		
P73	Vecumnieki -Nereta-Subate	113,00	116,12	3,12	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (23.03.2021.)
P69	Skrudaliena- Kaplava- Krāslava	19,07	24,09	5,02		
P50	Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša) (grants - VA)	0,14	6,42	6,28	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (19.03.2021.) LE (P69) - 06.04.2021.
		6,52	15,00	8,48		
P108	Ventspils-Kuldīga-Saldus	94,31	101,81	7,50		
P105	Butnāri - Saldus - Ezere	5,58	8,97	3,39	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (25.03.2021.)
P105	Butnāri - Saldus - Ezere	0,08	3,64	3,56		
P64	Višķi - Nīcgale	0,00	4,00	4,00	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (08.04.2021.)
P97	Jelgava - Dobeles - Annenieki	8,06	17,62	9,56	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (97) - 15.04.2021. LE (P95) - 14.04.2021.
		17,62	24,07	6,45		
P95	Jelgava- Tērvete - Lietuvas rob.	12,31	19,90	7,59		
P59	Viļāni - Ružina - Malta	16,66	22,75	6,09	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (06.04.2021.)
P63	Līvāni - Preiļi	21,54	34,04	12,50		
P103	Dobeles - Bauska	19,23	28,97	9,74		
P103	Dobeles - Bauska	48,90	58,25	9,35	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (06.04.2021.)
P89	Ķekava - Skaistkalne	35,07	47,05	11,98		
P116	Kuldīga-Skrunda-Embūte	6,84	35,13	7,13	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada maijs)

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P6	Saulkrasti – Sēja - Ragana	7,886	23,146	15,26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
P12	Limbaži - Salacgrīva	31,60	42,17	10,57	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
P70	Svente – Lietuvas robeža (Subate)	22,16	38,99	16,84	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
P86	Sērene - Kalnieši	0,00	15,20	15,20		
P16	Valmiera – Matīši - Mazsalaca	24,70	36,00	11,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
P41	Alūksne - Liepna	10,34	33,02	22,68	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V545	Lauderi – Vecslabada - Šķaune	0,00	10,43	10,43		
V508	Brigi – Krivanda – Cibla - Seļekova	28,60	33,36	4,76		
P29	Rauna – (Vidzemes šoseja) – Drusti - Jaunpiebalga	0,00	16,20	16,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
P33	Ērgļi – Jaunpiebalga - Saliņkrogs	0,08	13,23	13,15		
VIETĒJIE AC						
V1401	Stende-Lauciene-Mērsrags	48,93	49,42	0,49	PIL_(20 000-170 000 EUR)	L (03.02.2021.)
V1128	Dobele – Īle - Auce	18,54	31,84	13,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V1020	Likverteni–Jaunsaule–Skaistkalne	28,30	29,00	0,70		
V1264	Adze – Gudenieki - Ēdole	10,220	19,690	9,47	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V968	Ogre - Jugla	4,40	15,72	11,32	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V1476	Kalēji - Durbe	0,00	6,28	6,28	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V1475	Ozolpils - Kalēji - Smārde	4,05	7,50	3,45		
V128	Straupe - Lēdurga-Vidriži-Skulte	22,10	27,88	5,78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V932	Nereta – Grīcgale - Ērberģe	0,38	8,90	8,52	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V922	Vecbeбри - Irši	0	10,15	10,15	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V678	Līksna – Kalupe – Vecvārkava - Rožupe	45,68	47,58	1,90	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V738	Pieniņi-Smelteri	0,00	7,20	7,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V283	Mūrnieki – Līgatne - Augšlīgatne	0,00	3,44	3,44	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
V286	Daibe-Kūdums	6,72	10,52	3,80	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada maijs)
TILTU BŪVDARBI						
V1459	Aizupe–Alkšņi–Strutele–Auziņas	29,200		Viesata	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (04.02.2021.)
V1218	Bārta – Kalēti – Gramzda	6,700		Vārtaja		
V1222	Nīca–Otaņķi–Grobiņa	1,400		Bārta		
V1411	Valdemārpils-Pope	3,883		Roja		
V1452	Džūkste - Irlava - Jaunsāti	25,100		Roja		
A2	Gājēju tilts Lorupe gravā	48,700		Lorupe (gājēju tilts)		
V1091	Kalnciems – Kaiģi	0,300		Kauguru kanāls		
A8	Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	34,440		Ceļa pārvads		
A8	Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	36,010		Iecava		
A8	Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	40,810		Ceļa pārvads		

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P50	Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša)	6,50		Rītupe	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13.04.2021.)
P10	Inčukalns-Ropaži-Ikšķile	13,07		Tumšupe	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.04.2021.)
P10	Inčukalns-Ropaži-Ikšķile	34,80		Mazā Jugla		
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	224,78		Dzelzceļš	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.03.2021.)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)	226,52		Šaltupe		
P24	Smiltene-Valka	15,32		Vija	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (31.03.2021.)
P86	Sērene-Kalmieši	7,56		Ceļa pārvads	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (19.03.2021.)
P25	Smiltene-Strenči	28,34		Gauja	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	49,90		Dzelzceļš	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
P131	Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka	53,51		Grīva	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.02.2021.)
P69	Skrudaliena-Kaplava-Kārsava	A		Grāvis (caurteka)	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (09.04.2021.)
SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA						
A7	Gājēju pārejas vietas ierīkošanas uz a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas rob. (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu, Ķekavā				PIL_(20 000-170 000 EUR)	P (24.03.2021.)
V422	Satiksmes drošības pasākums a/c V422 Pievadceļš Litenei (ātrumvalņa izbūve pie VSAP "Latgale" Litenes filiāles), Litene				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
V1	Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts vietējās nozīmes a/c V1 Valdlauči - Rāmava pie autobusu pieturas "Sarma" Valdlaučos				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
A9	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A9 Rīga (Skulte) - Liepāja, km 63,55 (gājēju pārejas labiekārtošana Kakeniekos).	63,55			PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
A6	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), km 80,35 (gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros).	80,36			PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
A6	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), km 241,90 (gājēju pārejas labiekārtošana Naujēnē).	241,90			PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
P1	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c P1 Rīga (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži , km 27,8 (gājēju pārejas labiekārtošana Carnikavā).	27,80			PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
V58	Gājēju - velosipēdistu ietves izbūve gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai Siguldas novadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
P95	Gājēju - velosipēdistu celiņš gar a/c P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare), km 6,10-8,10 (apdzīvotā vietā Svēte).				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
	Ceļa signālstabiņu uzstādīšana uz valsts reģionālajiem autoceļiem ar asfaltbetona segumu un diennakts satiksmes intensitāti lielāku par 1000 transportlīdzekļiem diennaktī				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
	Gājēju pāreju drošības uzlabošanas uz valsts galvenajiem autoceļiem (gājēju pāreju aprikošana ar 3.klases gaismu atstarojošajām ceļazīmēm)				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (2021. gada maijs)
	Vidējā ātruma kontroles vietu metodikas izstrāde un 5-8 vietās veikt vidējā ātruma kontroli ar tehniskajiem līdzekļiem				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada jūnijs)
CEĻA APRIKOJUMA SISTĒMU ATTĪSTĪBA						
A2	Tehniskā projektēšana, pirmsinstalācijas darbi un ceļa inteligēnto transporta sistēmu (ITS) elementu uzstādīšana, uz autoceļa E77 ceļa posma Latvijā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (31.03.2021.)
A6 un A10	Grunts sasuluma novērošanas staciju piegādāšana un uzstādīšana				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
CITI						
	Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi				PIL_(5 350 000<)	I (26.03.2021.)

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedevājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Centra reģionā 2021.gadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (08.04.2021.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Kurzemes reģionā 2021.gadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (08.04.2021.)