

Pakalpojumu un piegādes iepirkumu plāns 2021.gadam*

iepirkums plānots izsludināšanai **_PI**

iepirkums izsludināts **_I**

piedevājumi atvērti **_A**

lēmums pieņemts **_LE**

līgums parakstīts **_L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **_P**

| Iepirkuma priekšmets | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
|---|--|------------------------|
| Autoceļa lietošanas nodevas samaksas kontroles sistēmas nodrošināšana un uzturēšana 2 gadu periodā | PIL_(≥139 000 EUR) | PI (3.ceturksnis 2021) |
| Sūkņu stacija uzturēšana 3 gadu periodā | PIL_(10 000 - <42 000 EUR) | PI (2.ceturksnis 2021) |
| Ceļa meteostaciju, SUP, Mainīgo ceļa zīmju datu apmaiņas risinājuma izstrāde un programmatūras uzturēšana | PIL_(≥139 000 EUR) | PI (2.ceturksnis 2021) |
| Luksoforu uzturēšana un modernizācija 3 gadu periodā | PIL_(≥139 000 EUR) | PI (2.ceturksnis 2021) |
| Ceļa metostaciju (CMS) uzturēšana un modernizācija, VMS (Mainīgo ceļa zīmju) uzturēšana 3 gadu periodā | PIL_(≥139 000 EUR) | PI (2.ceturksnis 2021) |
| Apgaismojuma objektu uzturēšana 3 gadu periodā | PIL_(≥139 000 EUR) | PI (2.ceturksnis 2021) |
| Satiksmes uzskaites punktu un svēršanas gaitā (WIM) iekārtu uzturēšana, modernizācija. Ātrumu displeju uzturēšana 2 gadu periodā. | PIL_(≥139 000 EUR) | PI (2.ceturksnis 2021) |
| Dzīvnieku brīdināšanas ierīču un signālstabiņu uzturēšana 2 gadu periodā | PIL_(10 000 - <42 000 EUR) | PI (3.ceturksnis 2021) |
| Informatīvās bāzes atjaunošana pētījumā par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā | PIL_(≥139 000 EUR) | PI (2.ceturksnis 2021) |
| Rokasgrāmatas izstrāde ģeosintētisko materiālu un tiem radniecīgo izstrādājumu pielietošanai ceļa konstrukcijās | PIL_(≥139 000 EUR) | PI (2.ceturksnis 2021) |
| SMART E263/E77 ietvaros | | |
| Dinamiskās ātruma pārvaldības moduļa ieviešana; jauna ITS aprīkojuma integrēšana centrālajā satiksmes vadības sistēmā. | PIL_(42 000 - <139 000 EUR) | PI (2.ceturksnis 2021) |

* Projektēšanas pakalpojumi norādīti atsevišķi