

## Būvdarbu iepirkumu plāns 2021.g.

iepirkums plānots izsludināšanai <b>PI</b>								
iepirkums izsludināts <b>I</b>								
piedāvājumi atvērti <b>A</b>								
lēmums pieņemts <b>LE</b>								
līgums parakstīts <b>L</b>								
iepirums pārtraukts /izbeigts <b>P</b>								
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss		
		no	līdz	kopā				
<b>KF</b>								
A13	Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)	2,90	14,08	11,18	PIL_(5 350 000<)	A (06.05.2021.)		
A10	Rīga-Ventspils	41,16	52,73	11,57	PIL_(5 350 000<)	I (21.04.2021.)		
A8	Rīga-Jelgava-Eleja-Lietuvas robeža (Meitene)	9,93	18,93	9,00	PIL_(5 350 000<)	I (26.05.2021.)		
<b>GALVENIE AC 4</b>								
A1	Rīga (Baltezers) - Igaunijas rob. (Ainaži)	36,29	48,10	11,81	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13.05.2021.)		
A1 paralēlais	A1 paralēlais ceļš	7,00	8,03	1,03				
A1 paralēlais	A1 paralēlais ceļš	9,74	10,42	0,68				
A7	Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)	42,90	44,80	1,90	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.03.2021.)		
A13	Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)	73,19	81,25	8,06	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (14.04.2021.)		
		33,90	36,00	2,10				
A2	Rīga -Sigulda- Igaunijas rob. (Veclaicene)	126,63	142,70	16,07	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (17.05.2021.)		
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki)	149,55	165,65	16,09	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)			
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki)	107,84	116,40	8,56				
A9	Rīga (Skulte) - Liepāja	131,63	132,70	1,07	PIL_(5 350 000<)	L (A9 un A3) -29.04.2021. L (A5 un A9) - 17.05.2021.		
		135,79	148,57	12,78				
A5	Rīgas apvedceļš ( Salaspils - Babīte) abas brauktuves	35,52	38,20	5,36				
A9	Rīga (Skulte) - Liepāja	22,90	24,40	1,50				
A3	Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	47,01	48,48	1,47				
A3	Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	39,88	43,62	3,74				
<b>REĢIONĀLIE AC</b>								
P118	Kuldīgas apvedceļš	3,20	6,77	3,57			PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.05.2021.)
		6,98	8,05	1,07				
P108	Ventspils-Kuldīga-Saldus	58,50	59,38	0,88				
		59,38	70,24	10,85				
P106	Ezere -Embūte- Grobiņa	55,05	72,07	16,37	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (24.05.2021.)		
V1476	Kalēji - Durbe	0,00	6,28	6,28	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)			
V1475	Ozolpils - Kalēji - Smārde	4,05	7,50	3,45				
P125	Talsi - Dundaga- Mazirbe	15,55	32,85	17,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (25.05.2021.)		
P98	Jelgava - Tukums	33,40	46,51	13,11				
P80	Tīnūži - Koknese paralēla grants ceļa izbūve	24,00	24,32	0,32	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (09.04.2021.)		
		26,90	27,54	0,64				
P3	Garkalne - Alaukstis	28,10	37,63	9,53	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (06.05.2021.) LE (P8/V59) - 24.05.2021.		
P8	Inciems - Sigulda - Ķegums	21,20	36,00	14,80				

iepirkums plānots izsludināšanai <b>_PI</b>						
iepirkums izsludināts <b>_I</b>						
piedāvājumi atvērti <b>_A</b>						
lēmums pieņemts <b>_LE</b>						
līgums parakstīts <b>_L</b>						
iepirums pārtraukts /izbeigts <b>_P</b>						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
V59	Māpils - Peļņi	0,00	0,80	0,80		
P104	Tukums - Auce - Lietuvas rob.	13,19	31,10	17,91	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (P104) - 17.05.2021. LE (P112) - 15.04.2021.
P112	Kuldīga - Aizpute- Līči	21,43	36,44	15,01		
P72	Ilūkste (Virsaši) - Bebrene- Birži	20,83	26,44	5,61	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P72) - 08.05.2021. L (P75) - 12.05.2021.
P75	Jēkabpils -Lietuvas rob.	26,44	30,86	4,42		
P94	Jelgava - Staļģene - Code	1,28	17,30	16,02	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.04.2021.)
V1071	Mežciems- Staļģene-Stūrīši	13,67	16,68	3,01		
P61	Krāslava - Dagda	18,22	27,00	8,78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (25.05.2021.)
P37	Pļaviņas (Gostiņi)- Madona- Gulbene	26,88	37,52	10,64	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (P37) - 18.05.2021. LE (P46) - 18.05.2021. A (27.04.2021.)
P46	Dubļeva- Cērpene	0,00	15,22	15,22		
P84	Madona - Varakļāni	13,98	32,57	18,59		
P82	Jaunkalsnava- Lubāna	15,60	23,80	8,20	PIL_(5 350 000<)	I (21.05.2021.)
		13,21	14,06	0,85		
		14,38	15,60	1,22		
P18	Valmiera - Smiltene	15,61	32,89	17,28	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (11.05.2021.)
P24	Smiltene - Valka	6,10	15,28	9,18		
P111	Ventspils (Leči) - Grobiņa	88,21	93,35	5,14	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (09.04.2021.)
P113	Grobiņa - Bārta - Rucava (grants - VA)	47,35	50,82	3,48		
P73	Vecumnieki -Nereta-Subate	113,00	116,12	3,12	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.04.2021.)
P69	Skrudaliena- Kaplava- Krāslava	19,07	24,09	5,02	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P50) - 18.05.2021. L (P69) - 26.04.2021.
P50	Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša) (grants - VA)	0,14	6,42	6,28		
		6,52	15,00	8,48		
P108	Ventspils-Kuldīga-Saldus	94,31	101,81	7,50	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.05.2021.)
P105	Butnāri - Saldus - Ezere	5,58	8,97	3,39		
P105	Butnāri - Saldus - Ezere	0,08	3,64	3,56		
P64	Višķi - Nīcgale	0,00	4,00	4,00	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.04.2021.)
P97	Jelgava - Dobeles - Annenieki	8,06	17,62	9,56	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (97) - 29.04.2021. L (P95) - 28.04.2021.
		17,62	24,07	6,45		
P95	Jelgava- Tērvete - Lietuvas rob.	12,31	19,90	7,59		
P59	Vīļāni - Ružina - Malta	16,66	22,75	6,09	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P59)-19.05.2021. LE (P63) - 07.05.2021.
P63	Līvāni - Preiļi	21,54	34,04	12,50		
P103	Dobeles - Bauska	19,23	28,97	9,74	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P103 19-28km) - 07.05.2021. L (P103 48-58 km) - 07.05.2021. L (P89) - 12.05.2021.
P103	Dobeles - Bauska	48,90	58,25	9,35		
P89	Ķekava - Skaistkalne	35,07	47,05	11,98		

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P116	Kuldīga-Skrunda-Embūte	6,84	35,13	7,13	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (17.05.2021.)
P6	Saulkrasti – Sēja - Ragana	7,886	23,146	15,26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada maijs)
P12	Limbaži - Salacgrīva (t.sk. iekļaujot V152 pievedceļu Korģenei)	31,60	42,17	10,57	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (21.05.2021.)
P29	Rauna – (Vidzemes šoseja) – Drusti - Jaunpiebalga	0,00	16,20	16,20		
V128	Straupe - Lēdurga-Vidriži-Skulte	22,10	27,88	5,78		
V283	Mūrnieki – Līgatne - Augšlīgatne	0,00	3,44	3,44		
V323	Liepa -Smiltene	5,00	20,91	15,91		
P70	Svente – Lietuvas robeža (Subate)	22,16	38,99	16,84		
P86	Sērene - Kalnieši	0,00	15,20	15,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (21.05.2021.)
P41	Alūksne - Liepna	10,34	33,02	22,68	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (14.05.2021.)
V545	Lauderi – Vecslabada - Šķaune	0,00	10,43	10,43		
V508	Brigi – Krivanda – Cibla - Seļekova	28,60	33,36	4,76		
P33	Ērgļi – Jaunpiebalga - Saliņkrogs	0,08	13,23	13,15	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (20.05.2021.)
V636	Krāslava-Izvalta-Šķeltova-Aglona	5,42	10,01	4,59		
V738	Pieniņi-Smelteri	0,00	7,20	7,20		
V577	Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi	23,08	31,61	8,53		
V678	Līksna – Kalupe – Vecvārkava - Rožupe	45,68	47,58	1,90		
V695	Daugavpils-Birķiņeļi-Smelīne	7,09	10,00	2,91		
V711	Ilūkste-Rubanišķi-Daugavpils	1,61	9,84	8,23	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021.gada maijs)
P11	Kocēni-Limbaži-Tūja	41,49	50,64	9,15		
P27	Smiltene-Gulbene	34,87	54,50	19,63	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021.gada maijs)
		54,50	60,98	6,48		
		60,98	61,15	0,17		
VIETĒJIE AC						
V1401	Stende-Lauciene-Mērsrags	48,93	49,42	0,49	PIL_( 20 000-170 000 EUR)	L (03.02.2021.)
V1106	Augstkalne-Bēne	0,42	4,49	4,07	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (21.05.2021.)
V1128	Dobele – Īle - Auce	18,54	31,84	13,30		
V1020	Likverteni–Jaunsaule-Skaistkalne	28,30	29,00	0,70		
V1020	Likverteni-Jaunsaule-Skaistkalne	0	13,36	13,36		
V1264	Adze – Gudenieki - Ēdole	10,220	19,690	9,47	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (20.05.2021.) LE (V1405) - 25.05.2021.
V1405	Talsi-Lībagi	4,96	7,56	2,60		
V1160	Ezere-Vadakste	3,06	10,16	7,10		
V932	Nereta – Grīcgale - Ērberģe	0,38	8,90	8,52	PIL_(5 350 000<)	A (20.05.2021.)
V968	Ogre - Jugla	4,40	15,72	11,32		
V982	Ciemupe - Ogresgals	0,00	3,00	3,00		
V783	Iškabnīle - Dīnāna - Ilūkste	20,80	26,50	5,70		

iepirkums plānots izsludināšanai _PI
iepirkums izsludināts _I
pieāvājumi atvērti _A
lēmums pieņemts _LE
līgums parakstīts _L
iepirkums pārtraukts /izbeigts _P

Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
V705	Vecmēģis - Dīdžiņa - Tukste	26,50	42,24	15,74		
V922	Vecbebri - Irši	0	10,15	10,15		
V286	Daibe-Kūdums	6,72	10,52	3,80	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada maijs)
V7	Baloži - Plakanciems-Iecava	0,00	19,46	19,46	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (19.05.2021.)
V39	Saulkrasti - Bīriņi	1,96	16,42	14,46	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (26.05.2021.)
V10	Babītes stacija-Vārnukrogs	0,00	0,20	0,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada maijs)
		0,70	3,35	2,65		
		3,35	5,80	2,45		

TILTU BŪVDARBI						
V1459	Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas	29,200		Viesata	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (04.02.2021.)
V1218	Bārta - Kalēti - Gramzda	6,700		Vārtāja		
V1222	Nīca-Otaņķi-Grobiņa	1,400		Bārta		
V1411	Valdemārpils-Pope	3,883		Roja		
V1452	Dzūkste - Irlava - Jaunsāti	25,100		Roja		
A2	Gājēju tilts Lorupes gravā	48,700		Lorupe (gājēju tilts)		
V1091	Kalnciems - Kaiģi	0,300		Kauguru kanāls		
A8	Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene)	34,440		Ceļa pārvads		
A8	Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene)	36,010		Iecava		
A8	Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene)	40,810		Ceļa pārvads		
P50	Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša)	6,50		Rītupe	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13.04.2021.)
P10	Inčukalns-Ropaži-Ikšķile	13,07		Tumšupe	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.04.2021.)
P10	Inčukalns-Ropaži-Ikšķile	34,80		Mazā Jugla		
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	224,78		Dzelzceļš	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.03.2021.)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)	226,52		Šaltupe		
P24	Smiltene-Valka	15,32		Vija	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (31.03.2021.)
P86	Sērene-Kalnieši	7,56		Ceļa pārvads	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (19.03.2021.)
P25	Smiltene-Strenči	28,34		Gauja	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada maijs)
P27	Smiltene-Velēna-Gulbene	21,79		Palsa		
P18	Valmiera - Smiltene	1,20		Gauja		
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	49,90		Dzelzceļš	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada aprīlis)
P131	Tukums-Ķesteriems-Mērsrags-Kolka	53,51		Grīva	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.02.2021.)
P69	Skrudalīna-Kaplava-Kārsava	A		Grāvis (caurteka)	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (21.04.2021.)
A15	Rēzeknes apvedceļš	0,94		Ceļa pārvads	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (08.05.2021.)
V898	Jāņukalns-Vekalsnava	7,33		Bērzaune		
V1065	Tušķi-Kalnciems	3,10		Auce	PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (2021.gada jūnijs)
V1065	Tušķi-Kalnciems	3,80		Bērze		
V1091	Kalnciems - Kaiģi	0,30		Kauguru kanāls		
SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA, SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LIDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA						
A7	Gājēju pārejas vietas ierīkošanas uz a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas rob. (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu, Ķekavā				PIL_(20 000-170 000 EUR)	P (24.03.2021.)

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
V422	Satiksmes drošības pasākums a/c V422 Pievadceļš Litenei (ātrumvaļņa izbūve pie VSAP "Latgale" Litenes filiāles), Litenē				PIL_ ( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
V1	Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts vietējās nozīmes a/c V1 Valdlauči - Rāmava pie autobusu pieturas "Sarma" Valdlaučos				PIL_ ( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
A9	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A9 Rīga (Skulte) - Liepāja, km 63,55 (gājēju pārejas labiekārtošana Kaķeniekos).	63,55			PIL_ ( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
A6	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), km 80,35 (gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros).	80,36			PIL_ ( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
A6	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), km 241,90 (gājēju pārejas labiekārtošana Naujenē).	241,90			PIL_ ( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
P1	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c P1 Rīga (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži , km 27,8 (gājēju pārejas labiekārtošana Carnikavā).	27,80			PIL_ ( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
V58	Gājēju - velosipēdistu ietves izbūve gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai Siguldas novadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
P95	Gājēju - velosipēdistu celiņš gar a/c P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare), km 6,10-8,10 (apdzīvotā vietā Svēte).				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (07.05.2021.)
	Ceļa signālstabiņu uzstādīšana uz valsts reģionālajiem autoceļiem ar asfaltbetona segumu un diennakts satiksmes intensitāti lielāku par 1000 transportlīdzekļiem diennaktī				PIL_ ( 20 000-170 000 EUR)	PI (2021. gada maijs)
	Gājēju pāreju drošības uzlabošanas uz valsts galvenajiem autoceļiem (gājēju pāreju aprikošana ar 3.klases gaismu atstarojošajām celazīmēm)				PIL_ ( 20 000-170 000 EUR)	PI (2021. gada maijs)
	Vidējā ātruma kontroles vietu metodikas izstrāde un 5-8 vietās veikt vidējā ātruma kontroli ar tehniskajiem līdzekļiem				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2021. gada jūnijs)
<b>CEĻA APRIKOJUMA SISTĒMU ATTĪSTĪBA</b>						
A2	Tehniskā projektēšana, pirmsinstalācijas darbi un ceļa inteligēnto transporta sistēmu (ITS) elementu uzstādīšana, uz autoceļa E77 ceļa posma Latvijā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (31.03.2021.)
A6 un A10	Grunts sasaluma novērošanas staciju piegādāšana un uzstādīšana				PIL_ ( 20 000-170 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
<b>CITI</b>						
	Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi				PIL_ (5 350 000<)	I (26.03.2021.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Centra reģionā 2021.gadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (14.05.2021.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Kurzemes reģionā 2021.gadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (28.04.2021.)
	Valsts autoceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana gājēju pārejām Centra un Kurzemes reģionā un ass un malu līnijām autoceļa P128 Sloka – Talsi posmā no km 17,000 līdz km 24,450				PIL_ ( 20 000-170 000 EUR)	A (10.05.2021.)