

Būvdarbu objektu plāns 2021.g., kurus plāno iepirkt Vispārīgās vienošanās ietvaros

iepirkums plānots izsludināšanai **_PI**

līgums parakstīts **_L**

Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Statuss
		no	līdz	kopā	
GALVENIE AC					
A5	Rīgas apvedceļš	6,93	21,18	14,25	PI (2021.jūnijs)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki)	224,83	232,14	7,31	PI (2021.jūnijs)
REĢIONĀLIE AC					
P78	Plaviņas - Ērgļi	16,31	28,80	12,49	L (15.02.2021.)
V164	Igaunijas robeža (Ramata) - Mazsalaca - Vilzēni - Dikļi	7,20	17,40	10,20	L (02.02.2021.)
P30	Cēsis - Vecpiebalga - Madona	11,73	14,89	3,16	L (08.02.2021.)
P124	Ventspils - Kolka	27,84	39,83	11,99	L (05.02.2021.)
P62	Krāslava - Preiļi - Madona	60,95	70,77	9,82	L (15.02.2021.)
P4	Rīga - Ērgļi	43,36	49,95	6,59	L (15.02.2021.)
P122	Ventspils - Piltene	11,17	23,64	12,47	PI (2021.maijs)
P85	Rīgas HES-Pulkarne	26,75	31,31	4,56	PI (2021.maijs)
P49	Kārsava - Ludza- Ezernieki	0,05	7,20	7,15	L (22.02.2021.)
P120	Talsi - Stende - Kuldīga	48,00	55,13	7,13	PI (2021.maijs)
P8	Inciems - Sigulda - Ķegums	0,08	8,69	8,61	PI (2021.maijs)
P8	Inciems - Sigulda - Ķegums	42,40	47,30	4,90	PI (2021.jūnijs)
P55	Rēzekne - Dagda	29,00	35,40	6,40	PI (2021.maijs)
P58	Viļāni - Preiļi - Špoģi	46,10	53,34	7,24	PI (2021.maijs)
		58,08	62,23	4,15	PI (2021.maijs)
P16	Valmiera - Matīši - Mazsalaca	24,70	36,00	11,30	PI (2021.maijs)
VIETĒJIE AC					
V843	Barkava-Lubāna	0	25,3	25,3	L (15.02.2021.)
V13	Tīraine - Jaunolaine	7,00	9,80	2,80	PI (2021.maijs)
V14	Jaunmārupe - Skulte	3,57	6,62	3,05	
V20	Imanta-Babīte	0,00	2,09	2,09	PI (2021.maijs)
V420	Stāmeriena - Pļavnieki - Zeltaleja	6,02	7,50	1,48	
V28	Blukas - Emburga	17,38	23,81	6,43	PI (2021.maijs)
V508	Brigī- Krivanda-Cibla-Seļekova	33,33	36,49	3,16	PI (2021.maijs)
V847	Ozoli-Liezēre-Tirza-Stāķi	37,10	41,50	4,40	PI (2021.jūnijs)
		44,40	51,85	7,45	
		55,79	56,28	0,48	
V58	Sigulda-Allaži-Ausmas	0,17	4,70	4,53	PI (2021.maijs)
V1458	Jaunpils-Viesatas	0,00	2,20	2,20	PI (2021.maijs)