

Būvdarbu iepirkumu plāns 2021.g.

| iepirkums plānots izsludināšanai _PI | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------|--------|-------|--|---|--------------------------------|-----------------|
| iepirkums izsludināts _I | | | | | | | | |
| piedāvājumi atvērti _A | | | | | | | | |
| lēmums pieņemts _LE | | | | | | | | |
| līgums parakstīts _L | | | | | | | | |
| iepirums pārtraukts /izbeigts _P | | | | | | | | |
| Autoceļa indekss | Programma, objekts | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss | | |
| | | no | līdz | kopā | | | | |
| KF | | | | | | | | |
| A13 | Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi) | 2,90 | 14,08 | 11,18 | PIL_(5 350 000<) | LE (11.08.2021.) | | |
| A10 | Rīga-Ventspils | 41,16 | 52,73 | 11,57 | PIL_(5 350 000<) | A (11.06.2021.) | | |
| A8 | Rīga-Jelgava-Eleja-Lietuvas robeža (Meitene) | 9,93 | 18,93 | 9,00 | PIL_(5 350 000<) | I (26.05.2021.) | | |
| GALVENIE AC 4 | | | | | | | | |
| A1 | Rīga (Baltezers) - Igaunijas rob. (Ainaži) | 36,29 | 48,10 | 11,81 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (13.05.2021.) | | |
| A1 paralēlais | A1 paralēlais ceļš | 7,00 | 8,03 | 1,03 | | | | |
| A1 paralēlais | A1 paralēlais ceļš | 9,74 | 10,42 | 0,68 | | | | |
| A7 | Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) | 42,90 | 44,80 | 1,90 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (22.03.2021.) | | |
| A13 | Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi) | 73,19 | 81,25 | 8,06 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (14.04.2021.) | | |
| | | 33,90 | 36,00 | 2,10 | | | | |
| A2 | Rīga -Sigulda- Igaunijas rob. (Veclaicene) | 126,63 | 142,70 | 16,07 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (A2) - 01.06.2021. L (A6) - 07.06.2021. | | |
| A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki) | 149,55 | 165,65 | 16,09 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | | | |
| A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki) | 107,84 | 116,40 | 8,56 | | | | |
| A9 | Rīga (Skulte) - Liepāja | 131,63 | 132,70 | 1,07 | PIL_(5 350 000<) | L (A9 un A3) -29.04.2021. L (A5 un A9) - 17.05.2021. | | |
| | | 135,79 | 148,57 | 12,78 | | | | |
| A5 | Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) abas brauktuves | 35,52 | 38,20 | 5,36 | | | | |
| A9 | Rīga (Skulte) - Liepāja | 22,90 | 24,40 | 1,50 | | | | |
| A3 | Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) | 47,01 | 48,48 | 1,47 | | | | |
| A3 | Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) | 39,88 | 43,62 | 3,74 | | | | |
| REĢIONĀLIE AC | | | | | | | | |
| P118 | Kuldīgas apvedceļš | 3,20 | 6,77 | 3,57 | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (07.05.2021.) |
| | | 6,98 | 8,05 | 1,07 | | | | |
| P108 | Ventspils-Kuldīga-Saldus | 58,50 | 59,38 | 0,88 | | | | |
| | | 59,38 | 70,24 | 10,85 | | | | |
| P106 | Ezere -Embūte- Grobiņa | 55,05 | 72,07 | 16,37 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (P106) - 21.06.2021. L (V1476/V1475) - 29.06.2021. | | |
| V1476 | Kalēji - Durbe | 0,00 | 6,28 | 6,28 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | | | |
| V1475 | Ozolpils - Kalēji - Smārde | 4,05 | 7,50 | 3,45 | | | | |
| P125 | Talsi - Dundaga- Mazirbe | 15,55 | 32,85 | 17,30 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (P125) - 15.06.2021. | | |
| P98 | Jelgava - Tukums | 33,40 | 46,51 | 13,11 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (P98) - 18.06.2021. | | |
| P80 | Tīnūži - Koknese paralēla grants ceļa izbūve | 24,00 | 24,32 | 0,32 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (09.04.2021.) | | |
| | | 26,90 | 27,54 | 0,64 | | | | |

| iepirkums plānots izsludināšanai _PI | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|--------|-------|--|---|
| iepirkums izsludināts _I | | | | | | |
| piedāvājumi atvērti _A | | | | | | |
| lēmums pieņemts _LE | | | | | | |
| līgums parakstīts _L | | | | | | |
| iepirums pārtraukts /izbeigts _P | | | | | | |
| Autoceļa indekss | Programma, objekts | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
| | | no | līdz | kopā | | |
| P3 | Garkalne - Alaukstis | 28,10 | 37,63 | 9,53 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (P8/V59) - 11.06.2021. L (P3) - 29.06.2021. |
| P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 21,20 | 36,00 | 14,80 | | |
| V59 | Māpils - Peļņi | 0,00 | 0,80 | 0,80 | | |
| P104 | Tukums - Auce - Lietuvas rob. | 13,19 | 31,10 | 17,91 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (P104) - 07.06.2021. L (P112) - 28.06.2021. |
| P112 | Kuldīga - Aizpute- Līči | 21,43 | 36,44 | 15,01 | | |
| P72 | Ilūkste (Virsaši) - Bebrene- Birži | 20,83 | 26,44 | 5,61 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (P72) - 08.05.2021. L (P75) - 12.05.2021. |
| | | 26,44 | 30,86 | 4,42 | | |
| P75 | Jēkabpils -Lietuvas rob. | 17,00 | 30,44 | 13,44 | | |
| P94 | Jelgava - Staļģene - Code | 1,28 | 17,30 | 16,02 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (30.04.2021.) |
| V1071 | Mežciems- Staļģene-Stūrīši | 13,67 | 16,68 | 3,01 | | |
| P61 | Krāslava - Dagda | 18,22 | 27,00 | 8,78 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (28.06.2021.) |
| P37 | Pļaviņas (Gostīņi)- Madona- Gulbene | 26,88 | 37,52 | 10,64 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (P37) - 04.06.2021. L (P46) - 11.06.2021. L (P84) - 09.06.2021. |
| P46 | Dubļeva- Cērpene | 0,00 | 15,22 | 15,22 | | |
| P84 | Madona - Varakļāni | 13,98 | 32,57 | 18,59 | | |
| P82 | Jaunkalsnava- Lubāna | 15,60 | 23,80 | 8,20 | PIL_(5 350 000<) | LE (09.07.2021.) |
| | | 13,21 | 14,06 | 0,85 | | |
| | | 14,38 | 15,60 | 1,22 | | |
| P18 | Valmiera - Smiltene | 15,61 | 32,89 | 17,28 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (31.05.2021.) |
| P24 | Smiltene - Valka | 6,10 | 15,28 | 9,18 | | |
| P111 | Ventspils (Leči) - Grobiņa | 88,21 | 93,35 | 5,14 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (09.04.2021.) |
| P113 | Grobiņa - Bārta - Rucava (grants - VA) | 47,35 | 50,82 | 3,48 | | |
| P73 | Vecumnieki -Nereta-Subate | 113,00 | 116,12 | 3,12 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (20.04.2021.) |
| P69 | Skrudaliena- Kaplava- Krāslava | 19,07 | 24,09 | 5,02 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (P50) - 18.05.2021. L (P69) - 26.04.2021. |
| P50 | Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša) (grants - VA) | 0,14 | 6,42 | 6,28 | | |
| | | 6,52 | 15,00 | 8,48 | | |
| P108 | Ventspils-Kuldīga-Saldus | 94,31 | 101,81 | 7,50 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (18.05.2021.) |
| P105 | Butnāri - Saldus - Ezere | 5,58 | 8,97 | 3,39 | | |
| P105 | Butnāri - Saldus - Ezere | 0,08 | 3,64 | 3,56 | | |
| P64 | Višķi - Nīcgale | 0,00 | 4,00 | 4,00 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (30.04.2021.) |
| P97 | Jelgava - Dobeļe - Annenieki | 8,06 | 17,62 | 9,56 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (97) - 29.04.2021. L (P95) - 28.04.2021. |
| | | 17,62 | 24,07 | 6,45 | | |
| P95 | Jelgava- Tērvete - Lietuvas rob. | 12,31 | 19,90 | 7,59 | | |
| P59 | Viļāni - Ružina - Malta | 16,66 | 22,75 | 6,09 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (P59)-19.05.2021. |

| iepirkums plānots izsludināšanai _PI | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|--------|-------|--|--|
| iepirkums izsludināts _I | | | | | | |
| piedāvājumi atvērti _A | | | | | | |
| lēmums pieņemts _LE | | | | | | |
| līgums parakstīts _L | | | | | | |
| iepirums pārtraukts /izbeigts _P | | | | | | |
| Autoceļa indekss | Programma, objekts | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
| | | no | līdz | kopā | | |
| P63 | Līvāni - Preiļi | 21,54 | 34,04 | 12,50 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (P63) - 27.05.2021. |
| P103 | Dobele - Bauska | 19,23 | 28,97 | 9,74 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (P103 19-28km) - 07.05.2021. L (P103 48-58 km) - 07.05.2021. L (P89) - 12.05.2021. |
| P103 | Dobele - Bauska | 48,90 | 58,25 | 9,35 | | |
| P89 | Ķekava - Skaistkalne | 35,07 | 47,05 | 11,98 | | |
| P116 | Kuldīga-Skrunda-Embūte | 6,84 | 35,13 | 7,13 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (16.07.2021.) |
| P12 | Līmbaži - Salacgrīva (t.sk. iekļaujot V152 pievedceļu Korģenei) | 31,60 | 42,17 | 10,57 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (P12 un V128) - 29.06.2021. L (P29) - 16.06.2021. L (V283) - 28.06.2021. |
| P29 | Rauna – (Vidzemes šoseja) – Drusti - Jaunpiebalga | 0,00 | 16,20 | 16,20 | | |
| V128 | Straupe - Lēdurga-Vidriži-Skulte | 22,10 | 27,88 | 5,78 | | |
| V283 | Mūrnieki – Līgatne - Augšlīgatne | 0,00 | 3,44 | 3,44 | | |
| V323 | Liepa -Smiltene | 5,00 | 20,91 | 15,91 | | |
| P70 | Svente – Lietuvas robeža (Subate) | 22,16 | 38,99 | 16,84 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (P70) - 13.07.2021. L (P86) - 13.07.2021. |
| P86 | Sērene - Kalnieši | 0,00 | 15,20 | 15,20 | | |
| P41 | Alūksne - Liepna | 10,34 | 33,02 | 22,68 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (V545) - 03.06.2021. L (V508) - 09.06.2021. L (P41) - 16.06.2021. |
| V545 | Lauderi – Vecslabada - Šķaune | 0,00 | 10,43 | 10,43 | | |
| V508 | Brigi – Krivanda – Cibla - Seļekova | 28,60 | 33,36 | 4,76 | | |
| P33 | Ērgļi – Jaunpiebalga - Salīnkrogs | 0,08 | 13,23 | 13,15 | | |
| V636 | Krāslava-Izvalta-Šķeltova-Aglona | 5,42 | 10,01 | 4,59 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (P33 un V636, V577/V738) - 28.06.2021. L (V695/V711) - 16.06.2021. |
| V738 | Pieniņi-Smelteri | 0,00 | 7,20 | 7,20 | | |
| V577 | Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi | 23,08 | 31,61 | 8,53 | | |
| V678 | Līksna – Kalupe – Vecvārkava - Rožupe | 45,68 | 47,58 | 1,90 | | |
| V695 | Daugavpils-Birķineļi-Smelīne | 7,09 | 10,00 | 2,91 | | |
| V711 | Ilūkste-Rubanišķi-Daugavpils | 1,61 | 9,84 | 8,23 | | |
| P27 | Smiltene-Gulbene | 34,87 | 54,50 | 19,63 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | I (28.07.2021.) |
| | | 54,50 | 60,98 | 6,48 | | |
| | | 60,98 | 61,15 | 0,17 | | |
| VIETĒJIE AC | | | | | | |
| V1401 | Stende-Lauciene-Mērsrags | 48,93 | 49,42 | 0,49 | PIL_(20 000-170 000 EUR) | L (03.02.2021.) |
| V1106 | Augstkalne-Bēne | 0,42 | 4,49 | 4,07 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (01.07.2021.) |
| V1128 | Dobele – Īle - Auce | 18,54 | 31,84 | 13,30 | | |
| V1020 | Likverteni-Jaunsaule-Skaistkalne | 28,30 | 29,00 | 0,70 | | |
| V1020 | Likverteni-Jaunsaule-Skaistkalne | 0 | 13,36 | 13,36 | | |
| V1264 | Adze – Gudenieki - Ēdole | 10,220 | 19,690 | 9,47 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (V1264) - 29.06.2021. L (V1405) - 16.06.2021. L (V1160) - 17.06.2021. |
| V1405 | Talsi-Lībagi | 4,96 | 7,56 | 2,60 | | |

| iepirkums plānots izsludināšanai _PI | | | | | | |
|---|--|--------|-----------------------|-------|--|--|
| iepirkums izsludināts _I | | | | | | |
| piedāvājumi atvērti _A | | | | | | |
| lēmums pieņemts _LE | | | | | | |
| līgums parakstīts _L | | | | | | |
| iepirums pārtraukts /izbeigts _P | | | | | | |
| Autoceļa indekss | Programma, objekts | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
| | | no | līdz | kopā | | |
| V1160 | Ezere-Vadakste | 3,06 | 10,16 | 7,10 | | L (V1160) - 17.06.2021. |
| V932 | Nereta – Grīcgale - Ērberģe | 0,38 | 8,90 | 8,52 | PIL_(5 350 000<) | L (V783) - 17.06.2021. L (V932 un V783) - 29.06.2021. |
| V968 | Ogre - Jugla | 4,40 | 15,72 | 11,32 | | |
| V982 | Ciemupe - Ogresgals | 0,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| V783 | Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste | 20,80 | 26,50 | 5,70 | | |
| | | 26,50 | 42,24 | 15,74 | | |
| V922 | Vecbeбри - Irši | 0 | 10,15 | 10,15 | | |
| V286 | Daibe-Kūdums | 6,72 | 10,52 | 3,80 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (2021. gada jūnijs) |
| V7 | Baloži - Plakanciems-Iecava | 0,00 | 19,46 | 19,46 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (12.07.2021.) |
| V39 | Saulkrasti - Bīriņi | 1,96 | 16,42 | 14,46 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (30.07.2021.) |
| V10 | Babītes stacija-Vārnukrogs | 0,00 | 0,20 | 0,20 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | LE (05.08.2021.) |
| | | 0,70 | 3,35 | 2,65 | | |
| | | 3,35 | 5,80 | 2,45 | | |
| V922 | Vecbeбри - Irši | 0 | 10,15 | 10,15 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (10.08.2021.) |
| TILTU BŪVDARBI | | | | | | |
| V1459 | Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas | 29,200 | Viesata | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | P (04.02.2021.) |
| V1218 | Bārta – Kalēti – Gramzda | 6,700 | Vārtaja | | | |
| V1222 | Nīca-Otaņķi-Grobiņa | 1,400 | Bārta | | | |
| V1411 | Valdemārpils-Pope | 3,883 | Roja | | | |
| V1452 | Dzūkste - Irlava - Jaunsāti | 25,100 | Roja | | | |
| A2 | Gājēju tilts Lorupes gravā | 48,700 | Lorupe (gājēju tilts) | | | |
| V1091 | Kalnciems – Kaiģi | 0,300 | Kauguru kanāls | | | |
| A8 | Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) | 34,440 | Ceļa pārvads | | | |
| A8 | Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) | 36,010 | Iecava | | | |
| A8 | Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) | 40,810 | Ceļa pārvads | | | |
| P50 | Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša) | 6,50 | Rītupe | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (13.04.2021.) |
| P10 | Inčukalns-Ropaži-Ikšķīle | 13,07 | Tumšupe | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (07.04.2021.) |
| P10 | Inčukalns-Ropaži-Ikšķīle | 34,80 | Mazā Jugla | | | |
| A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 224,78 | Dzelzceļš | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (05.03.2021.) |
| A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki) | 226,52 | Šaltupe | | | |
| P24 | Smiltene-Valka | 15,32 | Vija | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (31.03.2021.) |
| P86 | Sērene-Kalnieši | 7,56 | Ceļa pārvads | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (19.03.2021.) |
| P25 | Smiltene-Strenči | 28,34 | Gauja | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (05.08.2021.) |

| iepirkums plānots izsludināšanai _PI | | | | | | |
|---|--|--------|-------------------|------|--|------------------------|
| iepirkums izsludināts _I | | | | | | |
| piedāvājumi atvērti _A | | | | | | |
| lēmums pieņemts _LE | | | | | | |
| līgums parakstīts _L | | | | | | |
| iepirums pārtraukts /izbeigts _P | | | | | | |
| Autoceļa indekss | Programma, objekts | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
| | | no | līdz | kopā | | |
| P27 | Smiltene-Velēna-Gulbene | 21,79 | Palsa | | | |
| P18 | Valmiera - Smiltene | 1,20 | Gauja | | | |
| A2 | Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene) | 49,90 | Dzelzceļš | | | |
| A8 | Deformācijas šuvju atjaunošana uz valsts galvenā autoceļa A8 (3 objekti) | 34,44 | Ceļa pārvads | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | I (13.07.2021.) |
| | | 36,01 | Iecava | | | |
| | | 40,81 | Ceļa pārvads | | | |
| P131 | Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka | 53,51 | Grīva | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (18.02.2021.) |
| P69 | Skrudaliena-Kaplava-Kārsava | A | Grāvis (caurteka) | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (21.04.2021.) |
| A15 | Rēzeknes apvedceļš | 0,94 | Ceļa pārvads | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (09.08.2021.) |
| V898 | Jāņukalns-Vekalsnava | 7,33 | Bērzaune | | | |
| V1065 | Tušķi-Kalnciems | 3,10 | Auce | | PIL_(20 000-170 000 EUR) | L (12.07.2021.) |
| V1065 | Tušķi-Kalnciems | 3,80 | Bērze | | | |
| V1091 | Kalnciems – Kaiģi | 0,30 | Kauguru kanāls | | | |
| SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA | | | | | | |
| A7 | Gājēju pārejas vietas ierīkošanas uz a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas rob. (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu, Ķekavā | | | | PIL_(20 000-170 000 EUR) | P (24.03.2021.) |
| A7 | Gājēju pārejas vietas ierīkošanas uz a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas rob. (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu, Ķekavā | | | | | |
| V422 | Satiksmes drošības pasākums a/c V422 Pievadceļš Litenei (ātrumvaļņa izbūve pie VSAP "Latgale" Litenes filiāles), Litēnē | | | | | |
| A9 | Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A9 Rīga (Skulte) - Liepāja, km 63,55 (gājēju pārejas labiekārtošana Kaķeniekos). | 63,55 | | | | |
| A6 | Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), km 80,35 (gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros). | 80,36 | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (3.ceturksnis 2021) |
| A6 | Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), km 241,90 (gājēju pārejas labiekārtošana Naujenē). | 241,90 | | | | |
| P1 | Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c P1 Rīga (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži , km 27,8 (gājēju pārejas labiekārtošana Carnikavā). | 27,80 | | | | |
| V1 | Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts vietējās nozīmes a/c V1 Valdlauči - Rāmava pie autobusu pieturas "Sarma" Valdlaučos | | | | PIL_(20 000-170 000 EUR) | PI (3.ceturksnis 2021) |
| V58 | Gājēju - velosipēdistu ietves izbūve gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai Siguldas novadā | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (3.ceturksnis 2021) |
| P95 | Gājēju - velosipēdistu celiņš gar a/c P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare), km 6,10-8,10 (apdzīvotā vietā Svēte). | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (11.06.2021.) |
| V455 | Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c V455 Viļaka - Žiguri - Liepna, apdzīvota vieta Liepna | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | A (02.08.2021.) |
| P61 | Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P61 Krāslava - Dagda, apdzīvota vieta Ozoliņi | | | | | |
| P59 | Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P59 Viļāni – Ružina – Malta, apdzīvota vieta Gornīca | | | | | |
| | Ceļa signālstabiņu uzstādīšana uz valsts reģionālajiem autoceļiem ar asfaltbetona segumu un diennakts satiksmes intensitāti lielāku par 1000 transportlīdzekļiem diennaktī | | | | PIL_(20 000-170 000 EUR) | PI (2021. gada jūnijs) |

| iepirkums plānots izsludināšanai _PI | | | | | | |
|---|---|----|------|------|---|--|
| iepirkums izsludināts _I | | | | | | |
| piedāvājumi atvērti _A | | | | | | |
| lēmums pieņemts _LE | | | | | | |
| līgums parakstīts _L | | | | | | |
| iepirums pārtraukts /izbeigts _P | | | | | | |
| Autoceļa indekss | Programma, objekts | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
| | | no | līdz | kopā | | |
| | Vidējā ātruma kontroles vietu metodikas izstrāde un 5-8 vietās veikt vidējā ātruma kontroli ar tehniskajiem līdzekļiem | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (2021. gada jūnijs) |
| | Ceļa zīmju atjaunošana Cēsu, Smiltenes un Alūksnes nodaļas valsts galvenajos autoceļos | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | A (21.07.2021.) LE 10.08.2021. (Latgale un Vidzeme) |
| | Ceļa zīmju atjaunošana Jēkabpils, Daugavpils, Preiļu, Ludzas, Rēzeknes un Dagdas nodaļas valsts galvenos autoceļos | | | | | |
| | Ceļa zīmju atjaunošana Rīgas, Aizkraukles, Jelgavas un Ogres nodaļas valsts galvenajos autoceļos | | | | | |
| | Ceļa zīmju atjaunošana Liepājas, Saldus, Tukuma un Ventspils nodaļas valsts galvenajos autoceļos | | | | | |
| | Gājēju pāreju drošības uzlabošanas uz valsts galvenajiem autoceļiem (gājēju pāreju aprīkošana ar 3.klases gaismu atstarojošajām ceļazīmēm) | | | | | |
| CEĻA APRĪKOJUMA SISTĒMU ATTĪSTĪBA | | | | | | |
| A2 | Tehniskā projektēšana, pirmsinstalācijas darbi un ceļa inteligēnto transporta sistēmu (ITS) elementu uzstādīšana, uz autoceļa E77 ceļa posma Latvijā | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (22.07.2021.) |
| A6 un A10 | Grunts sasaluma novērošanas staciju piegādāšana un uzstādīšana | | | | PIL_(20 000-170 000 EUR) | PI (3.ceturksnis 2021) |
| CITI | | | | | | |
| | Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi | | | | PIL_(5 350 000<) | I (26.03.2021.) |
| | Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Centra reģionā 2021.gadā | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (04.06.2021.) |
| | Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Kurzemes reģionā 2021.gadā | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (18.06.2021.) |
| | Valsts autoceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana gājēju pārejām Centra un Kurzemes reģionā un ass un malu līnijām autoceļa P128 Sloka – Talsi posmā no km 17,000 līdz km 24,450 | | | | PIL_(20 000-170 000 EUR) | L (04.06.2021.) |