

Būvdarbu iepirkumu plāns 2021.g.

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
KF						
A13	Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)	2,90	14,08	11,18	PIL_(5 350 000<)	LE (11.08.2021.)
A10	Rīga-Ventspils	41,16	52,73	11,57	PIL_(5 350 000<)	A (11.06.2021.)
A8	Rīga-Jelgava-Eleja-Lietuvas robeža (Meitene)	9,93	18,93	9,00	PIL_(5 350 000<)	A (12.08.2021.)
GALVENIE AC 4						
A1	Rīga (Baltezers) - Igaunijas rob. (Ainaži)	36,29	48,10	11,81	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13.05.2021.)
A1 paralēlais	A1 paralēlais ceļš	7,00	8,03	1,03		
A1 paralēlais	A1 paralēlais ceļš	9,74	10,42	0,68	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.03.2021.)
A7	Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)	42,90	44,80	1,90		
A13	Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)	73,19	81,25	8,06	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (14.04.2021.)
		33,90	36,00	2,10		
A2	Rīga -Sigulda- Igaunijas rob. (Veclaicene)	126,63	142,70	16,07	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (A2) - 01.06.2021. L (A6) - 07.06.2021.
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki)	149,55	165,65	16,09		
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki)	107,84	116,40	8,56	PIL_(5 350 000<)	L (A9 un A3) -29.04.2021. L (A5 un A9) - 17.05.2021.
A9	Rīga (Skulte) - Liepāja	131,63	132,70	1,07		
		135,79	148,57	12,78		
A5	Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) abas brauktuves	35,52	38,20	5,36		
A9	Rīga (Skulte) - Liepāja	22,90	24,40	1,50		
A3	Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	47,01	48,48	1,47		
A3	Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	39,88	43,62	3,74		
REĢIONĀLIE AC						
P118	Kuldīgas apvedceļš	3,20	6,77	3,57	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.05.2021.)
		6,98	8,05	1,07		
P108	Ventspils-Kuldīga-Saldus	58,50	59,38	0,88	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P106) - 21.06.2021. L (V1476/V1475) - 29.06.2021.
		59,38	70,24	10,85		
P106	Ezere -Embūte- Grobiņa	55,05	72,07	16,37	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P125) - 15.06.2021. L (P98) - 18.06.2021.
V1476	Kalēji - Durbe	0,00	6,28	6,28		
V1475	Ozolpils - Kalēji - Smārde	4,05	7,50	3,45	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
P125	Talsi - Dundaga- Mazirbe	15,55	32,85	17,30		
P98	Jelgava - Tukums	33,40	46,51	13,11		

iepirkums plānots izsludināšanai PI						
iepirkums izsludināts I						
pieāvājumi atvērti A						
lēmums pieņemts LE						
līgums parakstīts L						
iepirums pārtraukts /izbeigts P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P80	Tīnūži - Koknese paralēla grants ceļa izbūve	24,00	24,32	0,32	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (09.04.2021.)
		26,90	27,54	0,64		
P3	Garkalne - Alauksts	28,10	37,63	9,53	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P8/V59) - 11.06.2021. L (P3) - 29.06.2021.
P8	Inciems - Sigulda - Ķegums	21,20	36,00	14,80		
V59	Māpils - Peļņi	0,00	0,80	0,80		
P104	Tukums - Auce - Lietuvas rob.	13,19	31,10	17,91	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P104) - 07.06.2021. L (P112) - 28.06.2021.
P112	Kuldīga - Aizpute- Līči	21,43	36,44	15,01		
P72	Ilūkste (Virsaši) - Bebrene- Birži	20,83	26,44	5,61	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P72) - 08.05.2021. L (P75) - 12.05.2021.
		26,44	30,86	4,42		
P75	Jēkabpils -Lietuvas rob.	17,00	30,44	13,44	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.04.2021.)
P94	Jelgava - Staļģene - Code	1,28	17,30	16,02		
V1071	Mežciems- Staļģene-Stūrīši	13,67	16,68	3,01	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (28.06.2021.)
P61	Krāslava - Dagda	18,22	27,00	8,78		
P37	Pļaviņas (Gostiņi)- Madona- Gulbene	26,88	37,52	10,64	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P37) - 04.06.2021. L (P46) - 11.06.2021. L (P84) - 09.06.2021.
P46	Dubļeva- Cērpene	0,00	15,22	15,22		
P84	Madona - Varakļāni	13,98	32,57	18,59		
P82	Jaunkalsnava- Lubāna	15,60	23,80	8,20	PIL_(5 350 000<)	LE (09.07.2021.)
		13,21	14,06	0,85		
		14,38	15,60	1,22		
P18	Valmiera - Smiltene	15,61	32,89	17,28	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (31.05.2021.)
P24	Smiltene - Valka	6,10	15,28	9,18		
P111	Ventspils (Leči) - Grobiņa	88,21	93,35	5,14	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (09.04.2021.)
P113	Grobiņa - Bārta - Rucava (grants - VA)	47,35	50,82	3,48		
P73	Vecumnieki -Nereta-Subate	113,00	116,12	3,12	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.04.2021.)
P69	Skrudaliena- Kaplava- Krāslava	19,07	24,09	5,02		
P50	Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša) (grants - VA)	0,14	6,42	6,28	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P50) - 18.05.2021. L (P69) - 26.04.2021.
		6,52	15,00	8,48		
P108	Ventspils-Kuldīga-Saldus	94,31	101,81	7,50	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.05.2021.)
P105	Butnāri - Saldus - Ezere	5,58	8,97	3,39		
P105	Butnāri - Saldus - Ezere	0,08	3,64	3,56		
P64	Višķi - Nīcgale	0,00	4,00	4,00	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.04.2021.)

iepirkums plānots izsludināšanai PI						
iepirkums izsludināts I						
pieņēmumi atvērti A						
lēmums pieņemts LE						
līgums parakstīts L						
iepirums pārtraukts /izbeigts P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P97	Jelgava - Dobeles - Annenieki	8,06	17,62	9,56	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (97) - 29.04.2021. L (P95) - 28.04.2021.
		17,62	24,07	6,45		
P95	Jelgava- Tērvete - Lietuvas rob.	12,31	19,90	7,59	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P59)-19.05.2021. L (P63) - 27.05.2021.
P59	Viļāni - Ružina - Malta	16,66	22,75	6,09		
P63	Līvāni - Preiļi	21,54	34,04	12,50		
P103	Dobeles - Bauska	19,23	28,97	9,74	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P103 19-28km) - 07.05.2021. L (P103 48-58 km) - 07.05.2021. L (P89) - 12.05.2021.
P103	Dobeles - Bauska	48,90	58,25	9,35		
P89	Ķekava - Skaistkalne	35,07	47,05	11,98		
P116	Kuldīga-Skrunda-Embūte	6,84	35,13	7,13	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (16.07.2021.)
P12	Limbaži - Salacgrīva (t.sk. iekļaujot V152 pievedceļu Korģenei)	31,60	42,17	10,57	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P12 un V128) - 29.06.2021. L (P29) - 16.06.2021. L (V283) - 28.06.2021.
P29	Rauna – (Vidzemes šoseja) – Drusti - Jaunpiebalga	0,00	16,20	16,20		
V128	Straupe - Lēdurga-Vidriži-Skulde	22,10	27,88	5,78		
V283	Mūrnieki – Līgatne - Augšlīgatne	0,00	3,44	3,44		
V323	Liepa - Smiltene	5,00	20,91	15,91		
P70	Svente – Lietuvas robeža (Subate)	22,16	38,99	16,84	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P70) - 13.07.2021. L (P86) - 13.07.2021.
P86	Sērene - Kalnieši	0,00	15,20	15,20		
P41	Alūksne - Liepna	10,34	33,02	22,68	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (V545) - 03.06.2021. L (V508) - 09.06.2021. L (P41) - 16.06.2021.
V545	Lauderi – Vecslabada - Šķaune	0,00	10,43	10,43		
V508	Brigi – Krivanda – Cibla - Seļekova	28,60	33,36	4,76		
P33	Ērgļi – Jaunpiebalga - Salīņkrogs	0,08	13,23	13,15	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P33 un V636, V577/V738) - 28.06.2021. L (V695/V711) - 16.06.2021.
V636	Krāslava-Izvalta-Šķeltova-Aglona	5,42	10,01	4,59		
V738	Pieniņi-Smelteri	0,00	7,20	7,20		
V577	Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi	23,08	31,61	8,53		
V678	Līksna – Kalupe – Vecvārkava - Rožupe	45,68	47,58	1,90		
V695	Daugavpils-Birkīneļi-Smeline	7,09	10,00	2,91		
V711	Ilūkste-Rubanišķi-Daugavpils	1,61	9,84	8,23		
P27	Smiltene-Gulbene	34,87	54,50	19,63	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (28.07.2021.)
		54,50	60,98	6,48		
		60,98	61,15	0,17		
VIETĒJIE AC						
V1401	Stende-Lauciene-Mērsrags	48,93	49,42	0,49	PIL_(20 000-170 000 EUR)	L (03.02.2021.)

iepirkums plānots izsludināšanai PI								
iepirkums izsludināts I								
pieāvājumi atvērti A								
lēmums pieņemts LE								
līgums parakstīts L								
iepirums pārtraukts /izbeigts P								
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss		
		no	līdz	kopā				
V1106	Augstkalne-Bēne	0,42	4,49	4,07	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (01.07.2021.)		
V1128	Dobele – Īle - Auce	18,54	31,84	13,30				
V1020	Likverteni–Jaunsaule-Skaistkalne	28,30	29,00	0,70				
V1020	Likverteni-Jaunsaule-Skaistkalne	0	13,36	13,36				
V1264	Adze – Gudenieki - Ēdole	10,220	19,690	9,47	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (V1264) - 29.06.2021. L (V1405) - 16.06.2021. L (V1160) - 17.06.2021.		
V1405	Talsi-Lībagi	4,96	7,56	2,60				
V1160	Ezere-Vadakste	3,06	10,16	7,10				
V932	Nereta – Grīcgale - Ērberģe	0,38	8,90	8,52	PIL_(5 350 000<)	L (V783) - 17.06.2021. L (V932 un V783) - 29.06.2021.		
V968	Ogre - Jugla	4,40	15,72	11,32				
V982	Ciemupe - Ogresgals	0,00	3,00	3,00				
V783	Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste	20,80	26,50	5,70				
		26,50	42,24	15,74				
V922	Vecbeбри - Irši	0	10,15	10,15				
V286	Daibe-Kūdums	6,72	10,52	3,80	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (4. ceturksnis 2021)		
V7	Baloži - Plakanciems-Iecava	0,00	19,46	19,46	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (12.07.2021.)		
V39	Saulkrasti - Bīriņi	1,96	16,42	14,46	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.07.2021.)		
V10	Babītes stacija-Vārnukrogs	0,00	0,20	0,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (01.09.2021.)		
		0,70	3,35	2,65				
		3,35	5,80	2,45				
V922	Vecbeбри - Irši	0	10,15	10,15	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (10.08.2021.)		
TILTU BŪVDARBI								
V1459	Aizupe–Alkšņi–Strutele–Auziņas	29,200		Viesata	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (04.02.2021.)		
V1218	Bārta – Kalēti – Gramzda	6,700		Vārtāja				
V1222	Nīca–Otaņķi–Grobiņa	1,400		Bārta				
V1411	Valdemārpils-Pope	3,883		Roja				
V1452	Džūkste - Irlava - Jaunsāti	25,100		Roja				
A2	Gājēju tilts Lorupes gravā	48,700		Lorupe (gājēju tilts)				
V1091	Kalnciems – Kaiģi	0,300		Kauguru kanāls				
A8	Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	34,440		Ceļa pārvads				
A8	Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	36,010		Iecava				
A8	Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	40,810		Ceļa pārvads				
P50	Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša)	6,50		Rītupe			PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13.04.2021.)
P10	Inčukalns-Ropaži-Ikšķile	13,07		Tumšupe			PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.04.2021.)
P10	Inčukalns-Ropaži-Ikšķile	34,80		Mazā Jugla				

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	224,78		Dzelzceļš	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.03.2021.)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)	226,52		Šaltupe		
P24	Smiltene-Valka	15,32		Vija	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (31.03.2021.)
P86	Sērene-Kalnieši	7,56		Ceļa pārvads	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (19.03.2021.)
P25	Smiltene-Strenči	28,34		Gauja	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.08.2021.)
P27	Smiltene-Velēna-Gulbene	21,79		Palsa		
P18	Valmiera - Smiltene	1,20		Gauja		
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	49,90		Dzelzceļš	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (06.09.2021.)
A8	Deformācijas šuvju atjaunošana uz valsts galvenā autoceļa A8 (3 objekti)	34,44		Ceļa pārvads		
		36,01		Iecava		
		40,81		Ceļa pārvads		
P131	Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka	53,51		Grīva	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.02.2021.)
P69	Skrudaliena-Kaplava-Kārsava	A		Grāvis (caurteka)	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (21.04.2021.)
A15	Rēzeknes apvedceļš	0,94		Ceļa pārvads	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (09.08.2021.)
V898	Jāņukalns-Vekalsnava	7,33		Bērzaune		
V1065	Tušķi-Kalnciems	3,10		Auce	PIL_(20 000-170 000 EUR)	L (12.07.2021.)
V1065	Tušķi-Kalnciems	3,80		Bērze		
V1091	Kalnciems – Kaiji	0,30		Kauguru kanāls		
SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LIDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA						
A7	Gājēju pārejas vietas ierīkošanas uz a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas rob. (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu, Ķekavā				PIL_(20 000-170 000 EUR)	P (24.03.2021.)
A7	Gājēju pārejas vietas ierīkošanas uz a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas rob. (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu, Ķekavā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (13.09.2021)
V422	Satiksmes drošības pasākums a/c V422 Pievadceļš Litenei (ātrumvaļņa izbūve pie VSAP "Latgale" Litenes filiāles), Litenē					
A9	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A9 Rīga (Skulte) - Liepāja, km 63,55 (gājēju pārejas labiekārtošana Kaķeniekos).	63,55				
A6	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), km 80,35 (gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros).	80,36				
A6	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), km 241,90 (gājēju pārejas labiekārtošana Naujenē).	241,90				
P1	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c P1 Rīga (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži , km 27,8 (gājēju pārejas labiekārtošana Carnikavā).	27,80				
V1	Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts vietējās nozīmes a/c V1 Valdlauči - Rāmava pie autobusu pieturas "Sarma" Valdlaučos				PIL_(20 000-170 000 EUR)	P1(4. ceturksnis 2021)
V58	Gājēju - velosipēdistu ietves izbūve gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai Siguldas novadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P1(4. ceturksnis 2021)
P95	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare), km 6,10-8,10 (apdzīvotā vietā Svēte).				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (11.06.2021.)
V455	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c V455 Viļaka - Žīguri - Liepna, apdzīvotā vietā Liepna				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (P61) - 07.09.2021. A (02.08.2021.)
P61	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P61 Krāslava - Dagda, apdzīvotā vietā Ozoliņi					
P59	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P59 Viļāni – Ružina – Malta, apdzīvotā vietā Gorņica					

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
pieāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
	Ceļa signālstabiņu uzstādīšana uz valsts reģionālajiem autoceļiem ar asfaltbetona segumu un diennakts satiksmes intensitāti lielāku par 1000 transportlīdzekļiem diennaktī				PIL_(20 000-170 000 EUR)	A (15.09.2021.)
	Vidējā ātruma kontroles vietu metodikas izstrāde un 5-8 vietās veikt vidējā ātruma kontroli ar tehniskajiem līdzekļiem				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)
	Ceļa zīmju atjaunošana Cēsu, Smiltenes un Alūksnes nodaļas valsts galvenajos autoceļos				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (21.07.2021.) (Kurzemes / Gājēju pārejās) LE 10.08.2021. (Latgale un Vidzeme) L (01.09.2021.) (Centra reģions)
	Ceļa zīmju atjaunošana Jēkabpils, Daugavpils, Preiļu, Ludzas, Rēzeknes un Dagdas nodaļas valsts galvenajos autoceļos					
	Ceļa zīmju atjaunošana Rīgas, Aizkraukles, Jelgavas un Ogres nodaļas valsts galvenajos autoceļos					
	Ceļa zīmju atjaunošana Liepājas, Saldus, Tukuma un Ventpils nodaļas valsts galvenajos autoceļos					
	Gājēju pāreju drošības uzlabošanas uz valsts galvenajiem autoceļiem (gājēju pāreju aprikošana ar 3.klases gaismu atstarojošajām ceļazīmēm)					
CEĻA APRIKOJUMA SISTĒMU ATTĪSTĪBA						
A2	Tehniskā projektēšana, pirmsinstalācijas darbi un ceļa inteligēnto transporta sistēmu (ITS) elementu uzstādīšana, uz autoceļa E77 ceļa posma Latvijā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.07.2021.)
A6 un A10	Grunts sasaluma novērošanas staciju piegādāšana un uzstādīšana				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)
CITI						
	Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi				PIL (5 350 000<)	I (26.03.2021.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Centra reģionā 2021.gadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (04.06.2021.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Kurzemes reģionā 2021.gadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.06.2021.)
	Valsts autoceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana gājēju pārejām Centra un Kurzemes reģionā un ass un malu līnijām autoceļa P128 Sloka – Talsi posmā no km 17,000 līdz km 24,450				PIL_(20 000-170 000 EUR)	L (04.06.2021.)