

Pakalpojumu un piegādes iepirkumu plāns 2021.gadam*

iepirkums plānots izsludināšanai **_PI**

iepirkums izsludināts **_I**

piedāvājumi atvērti **_A**

lēmums pieņemts **_LE**

līgums parakstīts **_L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **_P**

Iepirkuma priekšmets	Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
Autoceļa lietošanas nodevas samaksas kontroles sistēmas nodrošināšana un uzturēšana 2 gadu periodā	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
Sūkņu stacija uzturēšana 3 gadu periodā	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
Ceļa meteostaciju, SUP, Mainīgo ceļa zīmju datu apmaiņas risinājuma izstrāde un programmatūras uzturēšana	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
Luksoforu uzturēšana un modernizācija 3 gadu periodā	PIL_(≥139 000 EUR)	L (24.08.2021.)
Ceļa metostaciju (CMS) uzturēšana un modernizācija, VMS (Mainīgo ceļa zīmju) uzturēšana 3 gadu periodā	PIL_(≥139 000 EUR)	I (19.08.2021.)
Apgaismojuma objektu uzturēšana 3 gadu periodā	PIL_(≥139 000 EUR)	LE (25.08.2021)
Satiksmes uzskaites punktu un svēršanas gaitā (WIM) iekārtu uzturēšana, modernizācija. Ātrumu displeju uzturēšana 2 gadu periodā.	PIL_(≥139 000 EUR)	P (20.08.2021)
Dzīvnieku brīdināšanas ierīču un signālstabiņu uzturēšana 2 gadu periodā	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2021)
Informatīvās bāzes atjaunošana pētījumā par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā	PIL_(≥139 000 EUR)	L (24.05.2021.)
Rokasgrāmatas izstrāde ģeosintētisko materiālu un tiem radniecīgo izstrādājumu pielietošanai ceļa konstrukcijās	PIL_(≥139 000 EUR)	A (19.08.2021.)

* Projektēšanas pakalpojumi norādīti atsevišķi