

Būvdarbu iepirkumu plāns 2021.g.

iepirkums plānots izsludināšanai _PI								
iepirkums izsludināts _I								
piedāvājumi atvērti _A								
lēmums pieņemts _LE								
līgums parakstīts _L								
iepirums pārtraukts /izbeigts _P								
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss		
		no	līdz	kopā				
KF								
A13	Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)	2.90	14.08	11.18	PIL_(5 350 000<)	LE (11.08.2021.)		
A10	Rīga-Ventspils	41.16	52.73	11.57	PIL_(5 350 000<)	LE (08.10.2021.)		
A8	Rīga-Jelgava-Eleja-Lietuvas robeža (Meitene)	9.93	18.93	9.00	PIL_(5 350 000<)	LE (07.10.2021.)		
GALVENIE AC 4								
A1	Rīga (Baltezers) - Igaunijas rob. (Ainaži)	36.29	48.10	11.81	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13.05.2021.)		
A1 paralēlais	A1 paralēlais ceļš	7.00	8.03	1.03				
A1 paralēlais	A1 paralēlais ceļš	9.74	10.42	0.68				
A7	Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)	42.90	44.80	1.90	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.03.2021.)		
A13	Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)	73.19	81.25	8.06	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (14.04.2021.)		
		33.90	36.00	2.10				
A2	Rīga -Sigulda- Igaunijas rob. (Veclaicene)	126.63	142.70	16.07	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (A2) - 01.06.2021. L (A6) - 07.06.2021.		
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki)	149.55	165.65	16.09	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)			
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki)	107.84	116.40	8.56				
A9	Rīga (Skulte) - Liepāja	131.63	132.70	1.07	PIL_(5 350 000<)	L (A9 un A3) -29.04.2021. L (A5 un A9) - 17.05.2021.		
		135.79	148.57	12.78				
A5	Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) abas brauktuves	35.52	38.20	5.36				
A9	Rīga (Skulte) - Liepāja	22.90	24.40	1.50				
A3	Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	47.01	48.48	1.47				
A3	Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	39.88	43.62	3.74				
REĢIONĀLIE AC								
P118	Kuldīgas apvedceļš	3.20	6.77	3.57			PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.05.2021.)
		6.98	8.05	1.07				
P108	Ventspils-Kuldīga-Saldus	58.50	59.38	0.88				
		59.38	70.24	10.85				
P106	Ezere -Embūte- Grobiņa	55.05	72.07	16.37	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P106) - 21.06.2021. L (V1476/V1475) - 29.06.2021.		
V1476	Kalēji - Durbe	0.00	6.28	6.28	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)			
V1475	Ozolpils - Kalēji - Smārde	4.05	7.50	3.45				
P125	Talsi - Dundaga- Mazirbe	15.55	32.85	17.30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P125) - 15.06.2021. L (P98) - 18.06.2021.		
P98	Jelgava - Tukums	33.40	46.51	13.11				
P80	Tīnāži - Koknese paralēla grants ceļa izbūve	24.00	24.32	0.32	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (09.04.2021.)		

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P00	Limuži - Koknese parastā grants ceļa izstrāde	26.90	27.54	0.64	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.04.2021.)
P3	Garkalne - Alaukstis	28.10	37.63	9.53	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P8/V59) - 11.06.2021. L (P3) - 29.06.2021.
P8	Inciems - Sigulda - Ķegums	21.20	36.00	14.80		
V59	Māpils - Peļņi	0.00	0.80	0.80		
P104	Tukums - Auce - Lietuvas rob.	13.19	31.10	17.91	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P104) - 07.06.2021. L (P112) - 28.06.2021.
P112	Kuldīga - Aizpute- Līči	21.43	36.44	15.01	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P72) - 08.05.2021. L (P75) - 12.05.2021.
P72	Ilūkste (Virsaīši) - Bebrene- Birži	20.83	26.44	5.61		
P75	Jēkabpils -Lietuvas rob.	26.44	30.86	4.42		
P75	Jēkabpils -Lietuvas rob.	17.00	30.44	13.44	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.04.2021.)
P94	Jelgava - Staļģene - Code	1.28	17.30	16.02		
V1071	Mežciems- Staļģene-Stūrīši	13.67	16.68	3.01	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (28.06.2021.)
P61	Krāslava - Dagda	18.22	27.00	8.78		
P37	Pļaviņas (Gostiņi)- Madona- Gulbene	26.88	37.52	10.64	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P37) - 04.06.2021. L (P46) - 11.06.2021. L (P84) - 09.06.2021.
P46	Dubļeva- Cērpene	0.00	15.22	15.22		
P84	Madona - Varakļāni	13.98	32.57	18.59		
P82	Jaunkalsnava- Lubāna	15.60	23.80	8.20	PIL_(5 350 000<)	LE (09.07.2021.)
		13.21	14.06	0.85		
		14.38	15.60	1.22		
P18	Valmiera - Smiltene	15.61	32.89	17.28	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (31.05.2021.)
P24	Smiltene - Valka	6.10	15.28	9.18		
P111	Ventspils (Leči) - Grobiņa	88.21	93.35	5.14	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (09.04.2021.)
P113	Grobiņa - Bārta - Rucava (grants - VA)	47.35	50.82	3.48		
P73	Vecumnieki -Nereta-Subate	113.00	116.12	3.12	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.04.2021.)
P69	Skrudaliena- Kaplava- Krāslava	19.07	24.09	5.02	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P50) - 18.05.2021. L (P69) - 26.04.2021.
P50	Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša) (grants - VA)	0.14	6.42	6.28		
		6.52	15.00	8.48		
P108	Ventspils-Kuldīga-Saldus	94.31	101.81	7.50	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.05.2021.)
P105	Butnāri - Saldus - Ezere	5.58	8.97	3.39		
P105	Butnāri - Saldus - Ezere	0.08	3.64	3.56		
P64	Višķi - Nīcgale	0.00	4.00	4.00	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.04.2021.)
P97	Jelgava - Dobeles - Annenieki	8.06	17.62	9.56	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (97) - 29.04.2021. L (P95) - 28.04.2021.
		17.62	24.07	6.45		
P95	Jelgava- Tērvete - Lietuvas rob.	12.31	19.90	7.59		

iepirkums plānots izsludināšanai PI						
iepirkums izsludināts I						
piedāvājumi atvērti A						
lēmums pieņemts LE						
līgums parakstīts L						
iepirums pārtraukts /izbeigts P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P59	Viļāni - Ružina - Malta	16.66	22.75	6.09	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P59)-19.05.2021. L (P63) - 27.05.2021.
P63	Līvāni - Preiļi	21.54	34.04	12.50		
P103	Dobele - Bauska	19.23	28.97	9.74	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P103 19-28km) - 07.05.2021. L (P103 48-58 km) - 07.05.2021. L (P89) - 12.05.2021.
P103	Dobele - Bauska	48.90	58.25	9.35		
P89	Ķekava - Skaistkalne	35.07	47.05	11.98		
P116	Kuldīga-Skrunda-Embūte	6.84	35.13	7.13	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (16.07.2021.)
P12	Limbaži - Salacgrīva (t.sk. iekļaujot V152 pievedceļu Korģenei)	31.60	42.17	10.57	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P12 un V128) - 29.06.2021. L (P29) - 16.06.2021. L (V283) - 28.06.2021.
P29	Rauna – (Vidzemes šoseja) – Drusti - Jaunpiebalga	0.00	16.20	16.20		
V128	Straupe - Lēdurga-Vidriži-Skulte	22.10	27.88	5.78		
V283	Mūrnieki – Līgatne - Augšlīgatne	0.00	3.44	3.44		
V323	Liepa -Smiltene	5.00	20.91	15.91		
P70	Svente – Lietuvas robeža (Subate)	22.16	38.99	16.84	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P70) - 13.07.2021. L (P86) - 13.07.2021.
P86	Sērene - Kalnieši	0.00	15.20	15.20		
P41	Alūksne - Liepna	10.34	33.02	22.68	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (V545) - 03.06.2021. L (V508) - 09.06.2021. L (P41) - 16.06.2021.
V545	Lauderi – Vecslabada - Šķaune	0.00	10.43	10.43		
V508	Brigi – Krivanda – Cibla - Seļekova	28.60	33.36	4.76		
P33	Ērgļi – Jaunpiebalga - Salņikrogs	0.08	13.23	13.15	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P33 un V636, V577/V738) - 28.06.2021. L (V695/V711) - 16.06.2021.
V636	Krāslava-Izvalta-Šķeltova-Aglona	5.42	10.01	4.59		
V738	Pieniņi-Smelteri	0.00	7.20	7.20		
V577	Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi	23.08	31.61	8.53		
V678	Līksna – Kalupe – Vecvārkava - Rožupe	45.68	47.58	1.90		
V695	Daugavpils-Birķineļi-Smelīne	7.09	10.00	2.91		
V711	Ilūkste-Rubaniski-Daugavpils	1.61	9.84	8.23		
P27	Smiltene-Gulbene	34.87	54.50	19.63	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (11.10.2021.)
		54.50	60.98	6.48		
		60.98	61.15	0.17		
VIETĒJIE AC						
V1401	Stende-Lauciene-Mērsrags	48.93	49.42	0.49	PIL_(20 000-170 000 EUR)	L (03.02.2021.)
V1106	Augstkalne-Bēne	0.42	4.49	4.07	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (01.07.2021.)
V1128	Dobele – Īle - Auce	18.54	31.84	13.30		
V1020	Likverteni-Jaunsaule-Skaistkalne	28,30	29,00	0,70		
V1020	Likverteni-Jaunsaule-Skaistkalne	0	13,36	13,36		

iepirkums plānots izsludināšanai PI						
iepirkums izsludināts I						
piedāvājumi atvērti A						
lēmums pieņemts LE						
līgums parakstīts L						
iepirums pārtraukts /izbeigts P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
V1264	Adze – Gudenieki - Ēdole	10.220	19.690	9.47	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (V1264) - 29.06.2021. L (V1405) - 16.06.2021. L (V1160) - 17.06.2021.
V1405	Talsi-Lībagi	4.96	7.56	2.60		
V1160	Ezere-Vadakste	3.06	10.16	7.10		
V932	Nereta – Grīcgale - Ērberģe	0.38	8.90	8.52	PIL_(5 350 000<)	L (V783) - 17.06.2021. L (V932 un V783) - 29.06.2021.
V968	Ogre - Jugla	4.40	15.72	11.32		
V982	Ciempupe - Ogresgals	0.00	3.00	3.00		
V783	Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste	20.80	26.50	5.70		
		26.50	42.24	15.74		
V922	Vecbeбри - Irši	0	10.15	10.15		
V286	Daibe-Kūdums	6.72	10.52	3.80	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	Pl (4. ceturksnis 2021)
V7	Baloži - Plakanciems-Iecava	0.00	19.46	19.46	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (12.07.2021.)
V39	Saulkrasti - Bīriņi	1.96	16.42	14.46	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.07.2021.)
V10	Babītes stacija-Vārnukrogs	0.00	0.20	0.20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (01.09.2021.)
		0.70	3.35	2.65		
		3.35	5.80	2.45		
V922	Vecbeбри - Irši	0	10.15	10.15	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (10.08.2021.)
TILTU BŪVDARBI						
V1459	Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas	29.200	Viesata		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (04.02.2021.)
V1218	Bārta – Kalēti – Gramzda	6.700	Vārtāja			
V1222	Nīca-Otaņķi-Grobiņa	1.400	Bārta			
V1411	Valdemārpils-Pope	3.883	Roja			
V1452	Džūkste - Irlava - Jaunsāti	25.100	Roja			
A2	Gājēju tilts Lorupes gravā	48.700	Lorupe (gājēju tilts)			
V1091	Kalneciems – Kaiģi	0.300	Kauguru kanāls			
A8	Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene)	34.440	Ceļa pārvads			
A8	Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene)	36.010	Iecava			
A8	Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene)	40.810	Ceļa pārvads			
V1218	Bārta – Kalēti – Gramzda	6.700	Vārtāja			
V1411	Valdemārpils-Pope	3.883	Roja			
P50	Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša)	6.50	Rītupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13.04.2021.)
P10	Inčukalns-Ropaži-Ikšķīle	13.07	Tumšupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.04.2021.)
P10	Inčukalns-Ropaži-Ikšķīle	34.80	Mazā Jugla			
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	224.78	Dzelzceļš		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.03.2021.)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)	226.52	Šaltupe			

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P24	Smiltene-Valka	15.32	Vija		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (31.03.2021.)
P86	Sērene-Kalnietis	7.56	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (19.03.2021.)
P25	Smiltene-Strenči	28.34	Gauja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.08.2021.)
P27	Smiltene-Velēna-Gulbene	21.79	Palsa			
P18	Valmiera - Smiltene	1.20	Gauja			
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	49.90	Dzelzceļš		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.09.2021.)
A8	Deformācijas šuvju atjaunošana uz valsts galvenā autoceļa A8 (3 objekti)	34.44	Ceļa pārvads			
		36.01	Iecava			
		40.81	Ceļa pārvads			
P131	Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka	53.51	Grīva		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.02.2021.)
P69	Skrudaliena-Kaplava-Kārsava	A	Grāvis (caurteka)		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (21.04.2021.)
A15	Rēzeknes apvedceļš	0.94	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (09.08.2021.)
V898	Jāņukalns-Vekalsnava	7.33	Bērzaune			
V1065	Tušķi-Kalnciems	3.10	Auce		PIL_(20 000-170 000 EUR)	L (12.07.2021.)
V1065	Tušķi-Kalnciems	3.80	Bērze			
V1091	Kalnciems – Kaiģi	0.30	Kauguru kanāls			
SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LIDZEKĻU UZSTADĪŠANA						
A7	Gājēju pārejas vietas ierīkošanas uz a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas rob. (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu, Ķekavā				PIL_(20 000-170 000 EUR)	P (24.03.2021.)
A7	Gājēju pārejas vietas ierīkošanas uz a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas rob. (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu, Ķekavā					A (13.09.2021)
V422	Satiksmes drošības pasākums a/c V422 Pievadceļš Litenei (ātrumvaļņa izbūve pie VSAP "Latgale" Litenes filiāles), Litenē					A (13.09.2021)
A9	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A9 Rīga (Skulte) - Liepāja, km 63,55 (gājēju pārejas labiekārtošana Kaķeniekos).	63.55				L (08.10.2021.)
A6	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), km 80,35 (gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros).	80.36			PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (08.10.2021.)
A6	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), km 241,90 (gājēju pārejas labiekārtošana Naujenē).	241.90				A (13.09.2021)
P1	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c P1 Rīga (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži , km 27,8 (gājēju pārejas labiekārtošana Carnikavā).	27.80				A (13.09.2021)
V1	Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts vietējās nozīmes a/c V1 Valdlauči - Rāmava pie autobusu pieturas "Sarma" Valdlaučos				PIL_(20 000-170 000 EUR)	Pl (4. ceturksnis 2021)
V58	Gājēju - velosipēdistu ietves izbūve gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai Siguldas novadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	Pl (4. ceturksnis 2021)
P95	Gājēju - velosipēdistu celiņš gar a/c P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare), km 6,10-8,10 (apdzīvotā vietā Svēte).				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (11.06.2021.)
V455	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c V455 Viļaka - Žīguri - Liepna, apdzīvota vieta Liepna					L (04.10.2021.)
P61	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P61 Krāslava - Dagda, apdzīvota vieta Ozoliņi				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.10.2021.)

iepirkums plānots izsludināšanai PI						
iepirkums izsludināts I						
piedāvājumi atvērti A						
lēmums pieņemts LE						
līgums parakstīts L						
iepirums pārtraukts /izbeigts P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P59	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P59 Viļāni – Ružina – Malta, apdzīvota vieta Gorņica					L (15.10.2021.)
	Signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā (Vidzeme)				PIL_(20 000-170 000 EUR)	LE (13.10.2021.)
	Signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā (Kurzeme)					LE (13.10.2021.)
	Signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā (Latgale)					L (15.10.2021.)
	Vidējā ātruma kontroles vietu metodikas izstrāde un 5-8 vietās veikt vidējā ātruma kontroli ar tehniskajiem līdzekļiem				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)
	Ceļa zīmju atjaunošana Cēsu, Smiltenes un Alūksnes nodaļas valsts galvenajos autoceļos				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (10.08.2021.)
	Ceļa zīmju atjaunošana Jēkabpils, Daugavpils, Preiļu, Ludzas, Rēzeknes un Dagdas nodaļas valsts galvenos autoceļos					P (10.08.2021.)
	Ceļa zīmju atjaunošana Rīgas, Aizkraukles, Jelgavas un Ogres nodaļas valsts galvenajos autoceļos					L (01.09.2021.)
	Ceļa zīmju atjaunošana Liepājas, Saldus, Tukuma un Ventspils nodaļas valsts galvenajos autoceļos					P (22.09.2021)
	Gājēju pāreju drošības uzlabošanas uz valsts galvenajiem autoceļiem (gājēju pāreju aprīkošana ar 3.klases gaismu atstarojošajām ceļazīmēm)					L (07.10.2021.)
CEĻA APRIKOJUMA SISTĒMU ATTĪSTĪBA						
A2	Tehniskā projektēšana, pirmsinstalācijas darbi un ceļa inteligēnto transporta sistēmu (ITS) elementu uzstādīšana, uz autoceļa E77 ceļa posma Latvijā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.07.2021.)
A6 un A10	Grunts sasaluma novērošanas staciju piegādāšana un uzstādīšana				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)
CITI						
	Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi				PIL_(5 350 000<)	I (26.03.2021.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuviņu horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Centra reģionā 2021.gadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (04.06.2021.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuviņu horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Kurzemes reģionā 2021.gadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.06.2021.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuviņu horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbi Kurzemes reģionā				PIL_(5 350 000<)	PI (12.2021.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuviņu horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbi Centra reģionā					
	Valsts autoceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana gājēju pārejām Centra un Kurzemes reģionā un ass un malu līnijām autoceļa P128 Sloka – Talsi posmā no km 17,000 līdz km 24,450				PIL_(20 000-170 000 EUR)	L (04.06.2021.)