

## Pakalpojumu un piegādes iepirkumu plāns 2021.gadam\*

iepirkums plānots izsludināšanai **\_PI**

iepirkums izsludināts **\_I**

piedāvājumi atvērti **\_A**

lēmums pieņemts **\_LE**

līgums parakstīts **\_L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **\_P**

| Iepirkuma priekšmets   | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss                |
|--|--|------------------------|
| Autoceļa lietošanas nodevas samaksas kontroles sistēmas nodrošināšana un uzturēšana 2 gadu periodā   | PIL_(≥139 000 EUR)                           | PI (4.ceturksnis 2021) |
| Sūkņu stacija uzturēšana 3 gadu periodā  | PIL_(10 000 - <42 000 EUR)                   | PI (4.ceturksnis 2021) |
| Ceļa meteorostaciju, SUP, Mainīgo ceļa zīmju datu apmaiņas risinājuma izstrāde un programmatūras uzturēšana                                  | PIL_(≥139 000 EUR)                           | PI (4.ceturksnis 2021) |
| Luksoforu uzturēšana un modernizācija 3 gadu periodā   | PIL_(≥139 000 EUR)                           | L (24.08.2021.)        |
| Ceļa meteorostaciju (CMS) uzturēšana un modernizācija, VMS (Mainīgo ceļa zīmju) uzturēšana 3 gadu periodā                                    | PIL_(≥139 000 EUR)                           | LE ( 18.10.2021)       |
| Apgaismojuma objektu uzturēšana 3 gadu periodā   | PIL_(≥139 000 EUR)                           | L (16.09.2021)         |
| Satiksmes uzskaites punktu un svēršanas gaitā (WIM) iekārtu uzturēšana, modernizācija. Ātrumu displeju uzturēšana 2 g.periodā                | PIL_(≥139 000 EUR)                           | P (20.08.2021)         |
| Dzīvnieku brīdināšanas ierīču un signālstabiņu uzturēšana 2 gadu periodā   | PIL_(10 000 - <42 000 EUR)                   | PI (4.ceturksnis 2021) |
| Informatīvās bāzes atjaunošana pētījumā par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā                                    | PIL_(≥139 000 EUR)                           | L (24.05.2021.)        |
| Mikromobilitātes infrastruktūras nepieciešamības izvērtējuma metodikas izstrāde  | PIL_(10 000 - <42 000 EUR)                   | P ( 21.10.2021.)       |
| Mikromobilitātes infrastruktūras nepieciešamības izvērtējuma metodikas izstrāde  | PIL_(42 000 - <139 000 EUR)                  | PI ( 4. ceturksnis)    |
| Satiksmes uzskaites sistēmas un momentānā ātruma displeju uzturēšana četru gadu periodā  | PIL_(≥139 000 EUR)                           | I (05.10.2021.)        |
| Rokasgrāmatas izstrāde ģeosintētisko materiālu un tiem radniecīgo izstrādājumu pielietošanai ceļa konstrukcijās                              | PIL_(≥139 000 EUR)                           | PI (4.ceturksnis)      |
| Rokasgrāmatas izstrāde ģeosintētisko materiālu un tiem radniecīgo izstrādājumu pielietošanai ceļa konstrukcijās                              | PIL_(≥139 000 EUR)                           | P (07.10.2021.)        |
| Ceļu inteligētās transporta sistēmas (ITS) uzstādīšanas un satiksmes vadības sistēmas ieviešanas uz autoceļa E77 Latvijā būvdarbu uzraudzība | PIL_(10 000 - <42 000 EUR)                   | A (25.10.2021 )        |

\* Projektēšanas pakalpojumi norādīti atsevišķi