

Pakalpojumu un piegādes iepirkumu plāns 2021.gadam*

iepirkums izsludināts **I**

pieāvājumi atvērti **A**

lēmums pieņemts **LE**

līgums parakstīts **L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **P**

Iepirkuma priekšmets	Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
Sūkņu stacija uzturēšana 3 gadu periodā	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	A (22.11.2021)
Luksoforu uzturēšana un modernizācija 3 gadu periodā	PIL_(≥139 000 EUR)	L (24.08.2021.)
Ceļa metostaciju (CMS) uzturēšana un modernizācija, VMS (Mainīgo ceļa zīmju) uzturēšana 3 gadu periodā	PIL_(≥139 000 EUR)	LE (18.10.2021)
Apgaismojuma objektu uzturēšana 3 gadu periodā	PIL_(≥139 000 EUR)	L (16.09.2021)
Satiksmes uzskaites punktu un svēršanas gaitā (WIM) iekārtu uzturēšana, modernizācija. Ātrumu displeju uzturēšana 2 g.periodā	PIL_(≥139 000 EUR)	P (20.08.2021)
Informatīvās bāzes atjaunošana pētījumā par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā	PIL_(≥139 000 EUR)	L (24.05.2021.)
Mikromobilitātes infrastruktūras nepieciešamības izvērtējuma metodikas izstrāde	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	P (21.10.2021.)
Mikromobilitātes infrastruktūras nepieciešamības izvērtējuma metodikas izstrāde	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	I (04.11.2021.)
Satiksmes uzskaites sistēmas un momentānā ātruma displeju uzturēšana četrus gadu periodā	PIL_(≥139 000 EUR)	A (11.11.2021.)
Rokasgrāmatas izstrāde ģeosintētisko materiālu un tiem radniecīgo izstrādājumu pielietošanai ceļa konstrukcijās	PIL_(≥139 000 EUR)	I (15.11.2021.)
Rokasgrāmatas izstrāde ģeosintētisko materiālu un tiem radniecīgo izstrādājumu pielietošanai ceļa konstrukcijās	PIL_(≥139 000 EUR)	P (07.10.2021.)
Ceļu inteligentās transporta sistēmas (ITS) uzstādīšanas un satiksmes vadības sistēmas ieviešanas uz autoceļa E77 Latvijā būvdarbu uzraudzība	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	A (25.10.2021)
Ceļa nodalījuma joslu sakopšana, sadzīves atkritumu konteineru un biotuaļu (sanitāro kabīņu) uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils, Ludzas un Dagdas teritorijā	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (Novembris 2021)
Trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plāna izstrāde valsts autoceļu posmiem	PIL_(≥139 000 EUR)	I (09.11.2021)
Ceļa meteostaciju, SUP, Mainīgo ceļa zīmju datu apmaiņas risinājuma izstrāde un programmatūras uzturēšana	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)
Autoceļa lietošanas nodevas samaksas kontroles sistēmas nodrošināšana un uzturēšana 2 gadu periodā	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)**
Dzīvnieku brīdināšanas ierīču un signālstabiņu uzturēšana 2 gadu periodā	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)**

* Projektēšanas pakalpojumi norādīti atsevišķi

** Tiks precizēts, kopsakarā ar 2022. gada plānu