

Projektēšanas iepirkumu plāns 2021.gadam*

iepirkums plānots izsludināšanai _PI					
iepirkums izsludināts _I					
piedāvājumi atvērti _A					
lēmums pieņemts _LE					
līgums parakstīts _L					
iepirkums pārtraukts /izbeigts _P					
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km		Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz		
AUTOCEĻU būvprojektu sagatvošana					
A4	Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējums" risinājumu aktualizācija ātrgaitas ceļa būvniecībai (būvprojekts minimālā sastāvā)			PIL_(≥139 000 EUR)	L (27.05.2021.)
E67	Autoceļa maršruta E67 posma Vangaži – Skulte iespējamās būvniecības izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums			PIL_(≥139 000 EUR)	L (17.06.2021.)
A5	Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu (būvprojekts minimālā sastāvā)	11,60	38,20	PIL_(≥139 000 EUR)	L (24.05.2021.)
A5	Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) posma jaunais tilts pār Daugavu - Ķekavas apvedceļa mezgls izbūve par ātrgaitas autoceļu (būvprojekts minimālā sastāvā ar ietekmes uz vidi novērtējumu)			PIL_(≥139 000 EUR)	P (30.09.2021.)
	Labojumu izstrāde Latvijas standartam LVS 190-3 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli" vai šī standarta pārstrāde par ieteikumiem ceļu projektēšanai			PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (19.03.2021.)
A6	Būvprojekts vides trokšņa samazināšanai Salaspilī			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	P (12.04.2021.)
A6	Būvprojekts vides trokšņa samazināšanai Salaspilī			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (01.06.2021.)
P70	P70 Svente - Lietuvas robeža (Subate) km 0,00 - 12,22	0,00	12,22	PIL_(≥139 000 EUR)	L (10.06.2021.)
P35	P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas rob. (Vientuļi) km 35,60 - 48,68	35,60	48,68	PIL_(≥139 000 EUR)	L (08.07.2021.)
P37	P37 Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene km 60,14 - 71,50	60,14	71,50	PIL_(≥139 000 EUR)	L (12.05.2021.)
P10	P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile km 26,13-35,27	26,13	35,27	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (25.05.2021.)
P114	P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas rob. (Plūdoņi) km 19,78-38,126	19,78	38,13	PIL_(≥139 000 EUR)	L (28.07.2021.)
P24	P24 Smiltene - Valka km 0,98-6,10	0,98	6,10	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (02.08.2021.)
P11	P11 Kocēni - Limbaži - Tūja km 27,76-32,99	27,76	32,99	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (19.07.2021.)
P117	P117 Skrunda-Aizpute km 14,87-18,22	14,87	18,22	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (20.08.2021.)
P86	P86 Sērene-Kalnieši km 33,59-37,87	33,59	37,87	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (15.09.2021.)
V1011 P88	V1011 Pārslas-Misa-Šarlotes km 0,00 - 6,77; 7,87 - 9,65; 11,31 - 12,9 un P88 Bauska - Linde km 25,37-27,71	0,00 7,87 11,31 25,37	6,77 9,65 12,9 27,71	PIL_(≥139 000 EUR)	L (03.09.2021.)
A6	A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) abas brauktuves (Ikšķile) km 28,00-29,37	28,00	29,37	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (10.08.2021.)
P4	P4 Rīga -Ērgļi km 33,821-43,36	33,82	43,36	PIL_(≥139 000 EUR)	L (09.07.2021.)
A2	A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) km 77,91-88,10	77,91	88,10	PIL_(≥139 000 EUR)	L (29.06.2021.)
A12	A12 Jēkabpils - Rēzekne - Krievijas robeža (Terehova) km 125,14-129,15	125,14	129,15	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (14.10 .2021.)
A12	A12 Jēkabpils - Rēzekne - Krievijas robeža (Terehova) km 162,00-163,70	162,00	163,70		
E67/A7	Izdalītā ceļa P8 un P3 (kreisā puse) izbūve			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (29.10.2021)
E67/A7	Izdalītā ceļa P1 izbūve			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	A (10.11.2021.)
E67/A7	Izdalītā ceļa P3 (labā puse) izbūve			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)
	Izdalītā ceļa P9 izbūve				
	Izdalītā ceļa P10 izbūve				
P9	Ragana-Limbaži	23,00	32,38	PIL_(≥139 000 EUR)	LE (29.10.2021.)
P8	Inciems-Sigulda-Ķegums (Siguldas centra posms)	12,50	13,96		
P38	Cesvaine-Velēna	25,99	30,63		

P79	Koknese-Ērgļi	3,50	10,40	PIL_(≥139 000 EUR)	LE(03.11.2021.)
V920	Koknese-Vērene-Madliena-Suntaži (posmā Laubene-Suntaži)	41,60	48,60		L (17.11.2021.)
P126	Valdgale-Roja	10,30	25,86		LE (03.11.2021.)
P126	Valdgale-Roja km	19,83	Roja	PIL_(≥139 000 EUR)	LE (04.11.2021.)
P124	Ventspils-Kolka	0,00	9,92		
P77	Ventspils-Dundaga	7,38	13,53		
P69	Skrudaliena-Kaplava-Krāslava	0,00	10,91		
P64	Višķi-Nīcgale	12,00	21,51	PIL_(≥139 000 EUR)	LE 25.10.2021
P49	Kārsava-Ludza-Ezernieki	29,55	32,82		
P91	Mežvidi-Baldone (posms no Iecavas ielas līdz Ķeguma)	2,05	3,23		
V187	Valmiera-Rauna	10,44	12,62	PIL_(≥139 000 EUR)	L (08.10.2021)
P72	Ilūkste (Virsaīši)-Bebrene-Birži	32,60	51,71	PIL_(≥139 000 EUR)	L (25.10.2021.)
P75	Jēkabpils-Lietuvas rob.	46,43	56,08		L (26.10.2021.)
V682	Špoģi-Arendole-Rimicāni-Rožupe	31,60	40,78	PIL_(≥139 000 EUR)	LE (16.11.2021.)
V425	Pievedceļš Stāķiem	0,00	0,87		
V424	Gulbene-Jaungulbene	0,00	6,54		
V429	Rimslavas-Ušuri	0,00	2,00		
P109	Kandava-Saldus (posms līdz Zantei)	14,00	28,61	PIL_(≥139 000 EUR)	LE(29.10.2021.)
P109	Kandava-Saldus (posms līdz Zantei)	4,88	13,27		
P121	Tukums-Kuldīga	27,43	Vēdzele		
A2	Trokšņu samazināšanas pasākumu projektēšana Vangažos gar autoceļu A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža	31,15	32,25	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (07.10.2021.)
V1290	Kuldīga-Basi	4,00	18,66	PIL_(≥139 000 EUR)	I (25.10. 2021)
TILTU PROJEKTĒŠANA					
V854	Liezere-Silakurmji-Graši	4,17	Kuja	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (06.09.2021.)
V1071	Mežciems-Staļģene-Stūrīši	9,4	Svitene		L (06.09.2021.)
A6	Autoceļa A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) km 300,84 - 300,98 km klātnes deformāciju novēršana	300,84	Caurteka		P (06.08.2021)
P72	Ilūkste (Virsaīši)-Bebrene-Birži	26,76	Kaldabruņa	PIL_(≥139 000 EUR)	L (16.11.2021.)
V14	Jaunmārupe - Skulte	6,8	Neriņa		L (16.11.2021.)
V561	Gaigalava-Viļāni	6,4	Sūļupe (caurteka)		LE (19.10.2021.)
A7	A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)	7,30-7,78	divlīmeņa gājēju-velosipēdistu šķērsojums		L (15.11.2021.)
V738	Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste	65,96	Dviete	PIL_(≥139 000 EUR)	LE (28.10.2021.)
P107	Skrunda-Ezere	21,43	Zaņa		L (16.11.2021.)
V1464	Dziļkalni-Pūre	6,5	Abava		I (16.11.2021.)
A6	Autoceļa A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) km 300,84 - 300,98 km klātnes deformāciju novēršana	300,84	caurteka	PIL_(≥139 000 EUR)	A(05.11.2021.)
A8/V1068	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi uitoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) un V1068 Ozolnieki - Brankas - Brankstūri krustojumā.		jauns tunelis		
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	124,4	dzelzceļš	PIL_(≥139 000 EUR)	L (16.11.2021.)
V415	Lejasciems-Māli	0,69	Gauja		L (16.11.2021)
P52	Zilupe-Šķaune-Ezernieki	48,02	Sarjanka		LE (02.11.2021.)
V1269	Alsunga-Tērande-Ziras	14,37	Užava		LE (02.11.2021.)
V193	Matīši-Bērzaine-Rubene	5,84	Briede		PIL_(≥139 000 EUR)
V1071	Mežciems - Staļģene - Stūrīši	3,92	Sesava		
P23	Valka - Vireši	12,962	Gauja		

P23	Valka - Vireši	13,54	Gaujas atteka		
V996	Ogre - Viskāļi - Koknese	8,89	Ranka	PIL_(≥139 000 EUR)	A(09.11.2021.)
V28	Bluka - Emburga	0,4	Misa		
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža	29,75	gājēju tunelis		
V1153	Doktorāts - Viesāti - Irlava	9,2	Viesata	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)
V1204	Ceļa pārvads a/c V1204 Durbe-Padone-Kugras	7,7	Dzelzceļa pārvads	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)
V1206	Ceļa pārvads a/c V1206 Durbe-Tadaiķi-Bunka-Priedule 4,23 km.		Dzelzceļa pārvads	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	210,91	ceļa pārvads (K)	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)**
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	221,78	Līksna	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)**
P131	Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka	72,84	Roja	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)**
V782	Jēkabpils-Antūži-Medņi	4,01	Braslava (caurteka)	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)**
INSPEKCIJAS					
	Ķeguma HES tilta speciālā inspekcija			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (19.04.2021.)
	Tiltu inspekcijas Kurzemes un Centra reģionā			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (14.05.2021.)
	Tiltu inspekcijas Vidzemes un Latgales reģionā			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (26.05.2021.)
	Valsts galveno autoceļu ceļu drošības inspekcijas veikšana			PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (29.01.2021.)
SATIĶSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTU IZSTRĀDE					
A5/A8	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) un a/c A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) divlīmeņu mezglā.			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (A5/A8) - 05.05.2021. L (A6) - 26.04.2021. L (V35) - 26.04.2021.
A6	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) un Līvzemes ielas krustojumā Salaspilī.				
V35	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c V35 Šķirotava - Saurieši, km 1,7 - km 2,4 (infrastruktūras izveidošana mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem apdzīvotā vietā Rumbula)				
P3/P10	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi autoceļu P3 Garkalne - Alauksts un P10 Inčukalns - Ropaži - Iksķīle krustojumā.			PIL_(≥139 000 EUR)	LE (10.11.2021)
P4	Satiksmes drošības uzlabošana uz a/c P4 Rīga - Ērgļi pie autobusa pieturas "Liepziedi" un krustojumā ar Betona ielu, km 5,73 (Rīgas robeža) - km 6,75, Dreiliņos.				
A2	Satiksmes drošības uzlabošana valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas rob. (Veclaicene) posmā no km 12,405 līdz km 22,000 ietverot ceļa mezglus ar a/c A4/A1 un a/c P3				
A3	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) apdzīvotā vietā Stalbe.			PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	I (13.11. 2021)
V196	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c V196 Valmiera – Brenguļi - Bikseja no Valmieras līdz Brenguļiem.			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	P (06.08.2021.)
P14	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P14 Umurga - Cēsis no Cēsīm līdz krustojumam uz Līvu ciematam.				L (14.09.2021.)
P76	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P76 Aizkraukle - Jēkabpils posmā no Salas ciemata līdz Jēkabpilij.				P (06.08.2021)
V196	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c V196 Valmiera – Brenguļi - Bikseja no Valmieras līdz Brenguļiem.			PIL_(≥139 000 EUR)	(LE 08.11.2021)
P76	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P76 Aizkraukle - Jēkabpils posmā no Salas ciemata līdz Jēkabpilij.				
A11	Gājēju- velosipēdistu ceļš gar a/c A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava) posmā no Liepājas līdz Nīcai				
A7	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) posmā no P89 līdz Ķekavai			PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)
P106	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P106 Ezere - Embūte - Grobiņa (posms starp Grobiņu un ciematu Ilģi), posmā Ilģi – Grobiņa			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)**
IZPĒTES					
A2	Gājēju tilta ierīkošanas iespējas uz a/c A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene), Garkalnē			PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (06.09.2021.)
A2	Gājēju tilta ierīkošanas iespējas uz a/c A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene), Vangažos				
A2	Gājēju tilta ierīkošanas iespējas uz a/c A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža, pie Sēnītes (Sorbas)				
A7/V1035	Satiksmes drošības uzlabošanas iespējas a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) un a/c V1035 Bauska - Mežotne - Bērzu skola, km 0,00 krustojumā			PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)**
A9/P98	Satiksmes drošības uzlabošanas iespējas a/c A9 un a/c P98 krustojumā (Apšupe)			PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)**
	Nacionālās nozīmes mikromobilitātes infrastruktūra posmā Carnikava-Rīga			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (23.04.2021.)

	Nacionālās nozīmes mikromobilitātes infrastruktūra posmā Saulkrasti - Rīga	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (24.05.2021.)
	Nacionālās nozīmes mikromobilitātes infrastruktūra posmā Valmiera-Rīga	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (29.06.2021.)
CEĻA ELEKTRIFICĒTĀ APRĪKOJUMA PROJEKTĒŠANA			
	Arējo elektroapgādes tīklu pieslēgumu būvprojektu izstrāde transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles iekārtu uzstādīšanai	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (12.07.2021.)

* Iekļauti arī ar projektēšanu saistītie pakalpojumi

** Tiks precizēts kospakarā ar 2022. gada iepirkumu plānu