

Būvdarbu iepirkumu plāns 2021.g.

iepirkums plānots izsludināšanai _PI								
iepirkums izsludināts _I								
piedāvājumi atvērti _A								
lēmums pieņemts _LE								
līgums parakstīts _L								
iepirums pārtraukts /izbeigts _P								
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss		
		no	līdz	kopā				
PAPILDINĀTS _JAUNI OBJEKTI - (turmāk skat. 2022. gada būvdarbu iepirkuma plānā :								
P4	P4 Rīga-Ērgļi	14.30	30.3	16	PIL_(5 350 000<)	I (02.12.2021)		
P105	Butnāri - Saldus - Ezere (pārbūve)	18.3	37.21	18.91	PIL_(5 350 000<)	I (03. 12. 2021)		
KF								
A13	Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)	2.90	14.08	11.18	PIL_(5 350 000<)	L (15.11.2021.)		
A10	Rīga-Ventspils	41.16	52.73	11.57	PIL_(5 350 000<)	L(08.11.2021.)		
A8	Rīga-Jelgava-Eleja-Lietuvas robeža (Meitene)	9.93	18.93	9.00	PIL_(5 350 000<)	L (01.11.2021.)		
GALVENIE AC 4								
A1	Rīga (Baltezers) - Igaunijas rob. (Ainaži)	36.29	48.10	11.81	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13.05.2021.)		
A1 paralēlais	A1 paralēlais ceļš	7.00	8.03	1.03				
A1 paralēlais	A1 paralēlais ceļš	9.74	10.42	0.68				
A7	Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)	42.90	44.80	1.90	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.03.2021.)		
A13	Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)	73.19	81.25	8.06	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (14.04.2021.)		
		33.90	36.00	2.10				
A2	Rīga -Sigulda- Igaunijas rob. (Veclaicene)	126.63	142.70	16.07	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (A2) - 01.06.2021. L (A6) - 07.06.2021.		
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki)	149.55	165.65	16.09	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)			
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki)	107.84	116.40	8.56				
A9	Rīga (Skulte) - Liepāja	131.63	132.70	1.07	PIL_(5 350 000<)	L (A9 un A3) -29.04.2021. L (A5 un A9) - 17.05.2021.		
		135.79	148.57	12.78				
A5	Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) abas brauktuves	35.52	38.20	5.36				
A9	Rīga (Skulte) - Liepāja	22.90	24.40	1.50				
A3	Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	47.01	48.48	1.47				
A3	Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	39.88	43.62	3.74				
REĢIONĀLIE AC								
P118	Kuldīgas apvedceļš	3.20	6.77	3.57			PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.05.2021.)
		6.98	8.05	1.07				
P108	Ventspils-Kuldīga-Saldus	58.50	59.38	0.88				
		59.38	70.24	10.85				
P106	Ezere -Embūte- Grobiņa	55.05	72.07	16.37	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P106) - 21.06.2021. L (V1476/V1475) - 29.06.2021.		
V1476	Kalēji - Durbe	0.00	6.28	6.28	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)			
V1475	Ozolpils - Kalēji - Smārde	4.05	7.50	3.45				

iepirkums plānots izsludināšanai PI						
iepirkums izsludināts I						
piedāvājumi atvērti A						
lēmums pieņemts LE						
līgums parakstīts L						
iepirums pārtraukts /izbeigts P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P125	Talsi - Dundaga- Mazirbe	15.55	32.85	17.30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P125) - 15.06.2021. L (P98) - 18.06.2021.
P98	Jelgava - Tukums	33.40	46.51	13.11		
P80	Tīnūži - Koknese paralēla grants ceļa izbūve	24.00	24.32	0.32	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (09.04.2021.)
		26.90	27.54	0.64		
P3	Garkalne - Alaukstis	28.10	37.63	9.53	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P8/V59) - 11.06.2021. L (P3) - 29.06.2021.
P8	Inciems - Sigulda - Ķegums	21.20	36.00	14.80		
V59	Māpils - Peļņi	0.00	0.80	0.80		
P104	Tukums - Auce - Lietuvas rob.	13.19	31.10	17.91	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P104) - 07.06.2021. L (P112) - 28.06.2021.
P112	Kuldīga - Aizpute- Līči	21.43	36.44	15.01	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P72) - 08.05.2021. L (P75) - 12.05.2021.
P72	Ilūkste (Virsaīši) - Bebrene- Birži	20.83	26.44	5.61		
		26.44	30.86	4.42		
P75	Jēkabpils -Lietuvas rob.	17.00	30.44	13.44		
P94	Jelgava - Staļģene - Code	1.28	17.30	16.02	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.04.2021.)
V1071	Mežciems- Staļģene-Stūrīši	13.67	16.68	3.01		
P61	Krāslava - Dagda	18.22	27.00	8.78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (28.06.2021.)
P37	Pļaviņas (Gostiņi)- Madona- Gulbene	26.88	37.52	10.64	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P37) - 04.06.2021. L (P46) - 11.06.2021. L (P84) - 09.06.2021.
P46	Dubļeva- Cērpene	0.00	15.22	15.22		
P84	Madona - Varakļāni	13.98	32.57	18.59		
P82	Jaunkalsnava- Lubāna	15.60	23.80	8.20	PIL_(5 350 000<)	L (09.07.2021.)
		13.21	14.06	0.85		
		14.38	15.60	1.22		
P18	Valmiera - Smiltene	15.61	32.89	17.28	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (31.05.2021.)
P24	Smiltene - Valka	6.10	15.28	9.18		
P111	Ventspils (Leči) - Grobiņa	88.21	93.35	5.14	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (09.04.2021.)
P113	Grobiņa - Bārta - Rucava (grants - VA)	47.35	50.82	3.48		
P73	Vecumnieki -Nereta-Subate	113.00	116.12	3.12	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.04.2021.)
P69	Skrudaliena- Kaplava- Krāslava	19.07	24.09	5.02	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P50) - 18.05.2021. L (P69) - 26.04.2021.
P50	Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša) (grants - VA)	0.14	6.42	6.28		
		6.52	15.00	8.48		
P108	Ventspils-Kuldīga-Saldus	94.31	101.81	7.50	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.05.2021.)
P105	Butnāri - Saldus - Ezere	5.58	8.97	3.39		
P105	Butnāri - Saldus - Ezere	0.08	3.64	3.56		
P64	Višķi - Niegale	0.00	4.00	4.00	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.04.2021.)

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P97	Jelgava - Dobeles - Annenieki	8.06	17.62	9.56	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (97) - 29.04.2021. L (P95) - 28.04.2021.
		17.62	24.07	6.45		
P95	Jelgava- Tērvete - Lietuvas rob.	12.31	19.90	7.59		
P59	Vijļāni - Ružina - Malta	16.66	22.75	6.09	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P59)-19.05.2021. L (P63) - 27.05.2021.
P63	Līvāni - Preiļi	21.54	34.04	12.50		
P103	Dobeles - Bauska	19.23	28.97	9.74	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P103 19-28km) - 07.05.2021. L (P103 48-58 km) - 07.05.2021. L (P89) - 12.05.2021.
P103	Dobeles - Bauska	48.90	58.25	9.35		
P89	Ķekava - Skaistkalne	35.07	47.05	11.98		
P116	Kuldīga-Skrunda-Embūte	6.84	35.13	7.13	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (16.07.2021.)
P12	Limbaži - Salacgrīva (t.sk. iekļaujot V152 pievedceļu Korģenei)	31.60	42.17	10.57	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P12 un V128) - 29.06.2021. L (P29) - 16.06.2021. L (V283) - 28.06.2021.
P29	Rauna – (Vidzemes šoseja) – Drusti - Jaunpiebalga	0.00	16.20	16.20		
V128	Straupe - Lēdurga-Vidriži-Skulte	22.10	27.88	5.78		
V283	Mūrnieki – Līgatne - Augšlīgatne	0.00	3.44	3.44		
V323	Liepa -Smiltene	5.00	20.91	15.91		
P70	Svente – Lietuvas robeža (Subate)	22.16	38.99	16.84	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P70) - 13.07.2021. L (P86) - 13.07.2021.
P86	Sērene - Kalnieši	0.00	15.20	15.20		
P41	Alūksne - Liepna	10.34	33.02	22.68	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (V545) - 03.06.2021. L (V508) - 09.06.2021. L (P41) - 16.06.2021.
V545	Lauderi - Vecslabada - Šķaune	0.00	10.43	10.43		
V508	Brigi – Krivanda – Cibla - Seļekova	28.60	33.36	4.76		
P33	Ērgļi – Jaunpiebalga - Saliņkrogs	0.08	13.23	13.15	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (P33 un V636, V577/V738) - 28.06.2021. L (V695/V711) - 16.06.2021.
V636	Krāslava-Izvalta-Šķeltova-Aglona	5.42	10.01	4.59		
V738	Pieniņi-Smelteri	0.00	7.20	7.20		
V577	Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi	23.08	31.61	8.53		
V678	Līksna – Kalupe – Vecvārkava - Rožupe	45.68	47.58	1.90		
V695	Daugavpils-Birķineļi-Smeline	7.09	10.00	2.91		
V711	Ilūkste-Rubaniski-Daugavpils	1.61	9.84	8.23		
P27	Smiltene-Gulbene	34.87	54.50	19.63	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (26.10.2021.)
		54.50	60.98	6.48		
		60.98	61.15	0.17		
VIETĒJIE AC						
V1401	Stende-Lauciene-Mērsrags	48.93	49.42	0.49	PIL_(20 000-170 000 EUR)	L (03.02.2021.)
V1106	Augstkalne-Bēne	0.42	4.49	4.07		

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
V1128	Dobeles – Īle - Auce	18.54	31.84	13.30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (01.07.2021.)
V1020	Likverteni–Jaunsaule–Skaistkalne	28,30	29.00	0.70		
V1020	Likverteni-Jaunsaule-Skaistkalne	0	13.36	13.36		
V1264	Adze – Gudenieki - Ēdole	10.220	19.690	9.47	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (V1264) - 29.06.2021. L (V1405) - 16.06.2021. L (V1160) - 17.06.2021.
V1405	Talsi-Lībagi	4.96	7.56	2.60		
V1160	Ezere-Vadakste	3.06	10.16	7.10		
V932	Nereta – Grīcgale - Ērberģe	0.38	8.90	8.52	PIL_(5 350 000<)	L (V783) - 17.06.2021. L (V932 un V783) - 29.06.2021.
V968	Ogre - Jugla	4.40	15.72	11.32		
V982	Ciemupe - Ogresgals	0.00	3.00	3.00		
V783	Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste	20.80	26.50	5.70		
		26.50	42.24	15.74		
V922	Vecbeбри - Irši	0	10.15	10.15		
V7	Baloži - Plakanciems-Iecava	0.00	19.46	19.46	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (12.07.2021.)
V39	Saulkrasti - Bīriņi	1.96	16.42	14.46	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.07.2021.)
V10	Babītes stacija-Vārnukrogs	0.00	0.20	0.20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (01.09.2021.)
		0.70	3.35	2.65		
		3.35	5.80	2.45		
V922	Vecbeбри - Irši	0	10.15	10.15	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (10.08.2021.)
TILTU BŪVDARBI						
V1459	Aizupe–Alkšņi–Strutele–Auziņas	29.200	Viesata		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (04.02.2021.)
V1218	Bārta – Kalēti – Gramzda	6.700	Vārtāja			
V1222	Nīca–Otaņķi–Grobiņa	1.400	Bārta			
V1411	Valdemārpils-Pope	3.883	Roja			
V1452	Dzūkste - Irlava - Jaunsāti	25.100	Roja			
A2	Gājēju tilts Lorupes gravā	48.700	Lorupe (gājēju tilts)			
V1091	Kalnciems – Kaiģi	0.300	Kauguru kanāls			
A8	Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	34.440	Ceļa pārvads			
A8	Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	36.010	Iecava			
A8	Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	40.810	Ceļa pārvads			
V1218	Bārta – Kalēti – Gramzda	6.700	Vārtāja		PIL_(20 000-170 000 EUR)	L (10.11.2021.)
V1411	Valdemārpils-Pope	3.883	Roja			L (10.11.2021.)
P50	Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša)	6.50	Rītupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13.04.2021.)
P10	Inčukalns-Ropaži-Ikšķīle	13.07	Tumšupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.04.2021.)
P10	Inčukalns-Ropaži-Ikšķīle	34.80	Mazā Jugla			

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	224.78	Dzelzceļš		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.03.2021.)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)	226.52	Šaltupe			
P24	Smiltene-Valka	15.32	Vija		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (31.03.2021.)
P86	Sērene-Kalnieši	7.56	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (19.03.2021.)
P25	Smiltene-Strenči	28.34	Gauja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.08.2021.)
P27	Smiltene-Velēna-Gulbene	21.79	Palsa			
P18	Valmiera - Smiltene	1.20	Gauja			
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	49.90	Dzelzceļš			
A8	Deformācijas šuvju atjaunošana uz valsts galvenā autoceļa A8 (3 objekti)	34.44	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.09.2021.)
		36.01	Iecava			
		40.81	Ceļa pārvads			
P131	Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka	53.51	Grīva		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.02.2021.)
P69	Skrudaliena-Kaplava-Kārsava	A	Grāvis (caurteka)		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (21.04.2021.)
A15	Rēzeknes apvedceļš	0.94	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (09.08.2021.)
V898	Jāņukalns-Vekalsnava	7.33	Bērzaune			
V1065	Tušķi-Kalnciems	3.10	Auce		PIL_(20 000-170 000 EUR)	L (12.07.2021.)
V1065	Tušķi-Kalnciems	3.80	Bērze			
V1091	Kalnciems – Kaiģi	0.30	Kauguru kanāls			
SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LIDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA						
A7	Gājēju pārejas vietas ierīkošanas uz a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas rob. (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu, Ķekavā				PIL_(20 000-170 000 EUR)	P (24.03.2021.)
A7	Gājēju pārejas vietas ierīkošanas uz a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas rob. (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu, Ķekavā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (01.12.2021)
V422	Satiksmes drošības pasākums a/c V422 Pievadceļš Litenei (ātrumuvalņa izbūve pie VSAP "Latgale" Litenes filiāles), Litēnē					L (10.11.2021)
A9	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A9 Rīga (Skulte) - Liepāja, km 63,55 (gājēju pārejas labiekārtošana Kaķeniekos).	63.55				L (08.10.2021.)
A6	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), km 80,35 (gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros).	80.36				L (08.10.2021.)
A6	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), km 241,90 (gājēju pārejas labiekārtošana Naujenē).	241.90				L (16.11.2021)
P1	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c P1 Rīga (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži , km 27,8 (gājēju pārejas labiekārtošana Carnikavā).	27.80			L (01.12.2021)	
V58	Gājēju - velosipēdistu ietves izbūve gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai Siguldas novadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (4. ceturksnis 2021)
P95	Gājēju - velosipēdistu celiņš gar a/c P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare), km 6,10-8,10 (apdzīvotā vietā Svēte).				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (11.06.2021.)
V455	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c V455 Viļaka - Žiguri - Liepna, apdzīvota vieta Liepna					L (04.10.2021.)

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE						
līgums parakstīts _L						
iepirums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P61	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P61 Krāslava - Dagda, apdzīvota vieta Ozoliņi				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.10.2021.)
P59	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P59 Viļāni – Ružina – Malta, apdzīvota vieta Gornīca					L (15.10.2021.)
	Signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā (Vidzeme)				PIL_(20 000-170 000 EUR)	L (29.10.2021.)
	Signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā (Kurzeme)					L(29.10.2021.)
	Signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā (Latgale)					L (15.10.2021.)
	Ceļa zīmju atjaunošana Cēsu, Smiltenes un Alūksnes nodaļas valsts galvenajos autoceļos				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (10.08.2021.)
	Ceļa zīmju atjaunošana Jēkabpils, Daugavpils, Preiļu, Ludzas, Rēzeknes un Dagdas nodaļas valsts galvenos autoceļos					P (10.08.2021.)
	Ceļa zīmju atjaunošana Rīgas, Aizkraukles, Jelgavas un Ogres nodaļas valsts galvenajos autoceļos					L (01.09.2021.)
	Ceļa zīmju atjaunošana Liepājas, Saldus, Tukuma un Ventpils nodaļas valsts galvenajos autoceļos					P (22.09.2021)
	Gājēju pāreju drošības uzlabošanas uz valsts galvenajiem autoceļiem (gājēju pāreju aprikošana ar 3.klases gaismu atstarojošajām ceļazīmēm)					L (07.10.2021.)
	Ceļa zīmju nomaīpa Kurzemes reģionā(Liepājas, Saldus, Tukuma un Ventpils nodaļas valsts galvenajos autoceļos)					A (08.12.2021)
	Ceļa zīmju nomaīpa Vidzemes reģionā (Cēsu, Smiltenes un Alūksnes nodaļas valsts galvenajos autoceļos)					
	Ceļa zīmju nomaīpa Latgales reģionā (Jēkabpils, Daugavpils, Preiļu, Ludzas, Rēzeknes un Dagdas nodaļas valsts galvenos autoceļos)					
CEĻA APRIKOJUMA SISTĒMU ATTĪSTĪBA						
A2	Tehniskā projektēšana, pirmsinstalācijas darbi un ceļa inteligēnto transporta sistēmu (ITS) elementu uzstādīšana, uz autoceļa E77 ceļa posma Latvijā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.07.2021.)
CITI						
	Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi				PIL_(5 350 000<)	A (05.11.2021.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Centra reģionā 2021.gadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (04.06.2021.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Kurzemes reģionā 2021.gadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.06.2021.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbi Kurzemes reģionā				PIL_(5 350 000<)	I (12.11.2021.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbi Centra reģionā					
	Valsts autoceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana gājēju pārejām Centra un Kurzemes reģionā un ass un malu līnijām autoceļa P128 Sloka – Talsi posmā no km 17,000 līdz km 24,450				PIL_(20 000-170 000 EUR)	L (04.06.2021.)
V286	<i>Daibe-Kūdums</i>	6.72	10.52	3.8	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021) *
V1	<i>Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts vietējās nozīmes a/c V1 Valdlauči - Rāmava pie autobusu pieturas "Sarma" Valdlaučos</i>				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)*
	<i>Vidējā ātruma kontroles vietu metodikas izstrāde un 5-8 vietās veikt vidējā ātruma kontroli ar tehniskajiem līdzekļiem</i>				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)*
A6 un A10	<i>Grunts sasaluma novērošanas staciju piegādāšana un uzstādīšana</i>				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2021)*

* Tikš precizēts kopsakarā ar 2022. gada plānu