

Būvdarbu iepirkumu plāns 2022.gadam

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE (paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts _L						
iepirkums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
GALVENIE AC						
A7	Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle)	44,60	65,20	20,60	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki)	118,49	128,87	10,38	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022))
A10	Rīga - Ventspils	115,30	126,52	11,22	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
A3	Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	79,41	89,14	9,73	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) Lielvārde (pārbūve)	51,30	56,70	5,40	PIL_(5 350 000<)	PI (Aprīlis 2022)
REĢIONĀLIE AC						
P127	Talsi - Upesgrīva	7,11	34,283	27,17	PIL_(5 350 000<)	PI (Februāris 2022)
P111	Ventspils (Leči) - Grobiņa	10,61	33,85	23,24	PIL_(5 350 000<) +/-	PI (Februāris 2022)
P128	Sloka - Talsi	50,10	73,76	23,66	PIL_(5 350 000<)	PI (Februāris 2022)
P4	Rīga-Ērgļi	67,47	79,30	11,83	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
P4	Rīga-Ērgļi	89,24	97,69	8,45		
P130	Līgas – Kandava – Veģi	0,08	3,34	3,26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
	Līgas – Kandava – Veģi	5,56	13,53	7,97		
	Līgas – Kandava – Veģi	21,356	27,926	6,57		
P15	Ainaži – Matīši	17,60	27,55	9,95	PIL_(5 350 000<)	PI (Februāris 2022)
P15	Ainaži – Matīši	41,04	59,71	18,67		
P131	Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka	16,90	31,48	14,58	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
P93	Jelgava - Iecava	9,80	18,18	8,38	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
		18,18	24,80	6,62		
P24	Smiltene - Valka	15,38	30,59	15,21	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
P24	Smiltene - Valka	30,59	42,00	11,41	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
P55	Rēzekne - Dagda	45,30	57,40	12,10	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
P36	Rēzekne - Gulbene	56,47	65,51	9,04	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
		39,25	56,43	17,18		
P105	Butnāri - Saldus - Ezere (pārbūve)	18,30	37,21	18,91	PIL_(5 350 000<)	I (03. Decembris2021)
P4	Rīga - Ērgļi (pārbūve)	14,13	30,30	16,17	PIL_(5 350 000<)	I (02. Decembris 2021)
P37	Pļaviņas - Madona - Gulbene (pārbūve)	42,76	60,14	17,38	PIL_(5 350 000<)	PI (Decembris 2021)
VIETĒJIE AC						
V243	Blome - Birzuļi - Palsmane (VA)	10,740	14,540	3,80	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V243	Blome - Birzuļi - Palsmane (VA)	14,540	19,070	4,53		
V430	Tirza-Jaungulbene-Liede (VA)	15,920	18,150	2,23		
V182	Cempi-Brenguļi-Trikāta-Vijciems (VA)	6,920	15,700	8,78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Decembris 2021)
V213	Valmiera-Mujāni (VA)	4,240	8,100	3,86		
V1371	Ģibzde - Dundaga	0,00	6,05	6,05	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1. ceturksnis 2022)
V1371	Ģibzde - Dundaga	6,050	12,270	6,22		
V1367	Dundaga - Ģipka	7,647	8,597	0,95		
V1430	Vāne-Saldus (VA)	19,360	27,220	7,86		

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts I						
piedāvājumi atvērti A						
lēmums pieņemts LE (paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts L						
iepirkums pārtraukts /izbeigts P						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
V1309	Piltene-Zlēkas (VA)	4,165	14,738	10,57	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
P124	Ventspils- Kolka (VA)	39,83	50,10	10,27		
V1160	Ezere-Vadakste (VA)	18,310	24,168	5,86	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V459	Pleševa - Čilipīne - Kudreva (VA)	0,000	3,400	3,40	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V493	Ruskulova-Bērzpils (VA)	16,900	31,540	14,64		
V678	Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe (VA)	24,270	27,770	3,50	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V751	Vecvārkava-Ančkini-Pieniņi-Kauša (VA)	0,980	7,040	6,06		
V753	Līvāni-Steķi (VA)	0,970	7,280	6,31		
V754	Līvāni-Gavartiene-Steķi (VA)	0,000	3,400	3,40		
V761	Rožupe-Rudzāti-Varakļāni (VA)	1,920	10,700	8,78		
V682	Špoģi-Arendole-Vecvārkava-Sīļi (VA)	40,780	41,380	0,60		
P 57	Malta - Sloboda (VA)	10,79	20,98	10,19		
V783	Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste (VA)	5,180	20,800	15,62		
V956	Daudzeva - Viesīte - Apserde	14,700	17,470	2,77		
V1003	Ozolaine - Skaistkalne - Staumes	11,582	14,696	3,11		
V995	Druva - Birzgale - Valle	6,000	12,890	6,89	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V954	Aizkraukle - Aizpuri (VA)	0,000	5,400	5,40		
V1003	Ozolaine - Skaistkalne - Straumes (VA)	24,830	29,150	4,32		
TILTU BŪVDARBI						
P61	Ceļa pārvads a/c P61 Krāslava-Dagda	5,07	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Decembris 2021)
A6	Pē Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	98,1	Pērse			
V1459	Viesatas tilts a/c V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas 29,20 km	29,20	Viesata			
P114	Ilmāja-Priekule 5,90 km	5,90	Vārtāja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V1221	Paurupes tilts a/c V1221 Rucava-Pape 2,90 km	2,90	Pārupe			
V283	Mūrnieki-Līgatne-Augšlīgatne	12,93	Skaļupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V166	Valmiera-Dikļi-Augstroze	17,50	Briedes tilts		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V391	Akaviņas caurteka a/c V391 Mārkalne-Auguri 3,40 km	3,40	Akaviņa		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
P47	Vārnienes tilts a/c P47 Balvi-Kapūne 11,20 km	11,20	Vārniene			
V506	Malzūbi-Istalsna-Perekļi	16,30	Čodarānu strauts		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
V516	Aunejas caurteka a/c V516 Sprikutova-Raipole-Nirza	2,99	Aunejas caurteka			
V722	Viroveika-Jurīši	5,195	Tartaks			
V330	Gaujas tilts a/c V330 Dukuri-Rāmnieki 4,20 km	4,20	Gauja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
V 1474	Plosti-Pūces	0,10	Abava		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
V1376	Kūļi-Dzedri	2,80	Dzedrupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
V1406	Talsi-Remeši	4,80	Stende			
SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA						
A5/A8	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) un a/c A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) divlīmeņu mezglā				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (Decembris 2021)

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts I						
piedāvājumi atvērti A						
lēmums pieņemts LE (paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts L						
iepirkums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
A6	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) un Līvzemes ielas mezglā Salaspilī				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Decembris 2021)
A6	Satiksmes drošības pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāsla - Baltkrievijas robeža (Pāternieki), a/c P37 Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene un a/c V772 Apšusala - Vilkukrogs mezglā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
V35	Gājēju – velosipēdistu ceļš gar a/c V35 Šķirotava – Saurieši				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI(Decembris 2021)
	Signālstabiņu uzstādīšana valsts autoceļu tīklā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
A2	Atvairbarjeru uzstādīšana un SOTL sakārtošana pie ceļu ITS instalācijām (SMART E263/E77 projekts)				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (Aprīlis 2022)
CITI						
A6	Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) Salaspilī,	18,25	19,75		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2. ceturksnis 2022)
A2	Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25	31,15	32,25		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)