

## Būvdarbu iepirkumu plāns 2022.gadam

iepirkums plānots izsludināšanai <b>_PI</b>						
iepirkums izsludināts <b>_I</b>						
piedāvājumi atvērti <b>_A</b>						
lēmums pieņemts <b>_LE</b> ( paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts <b>_L</b>						
iepirkums pārtraukts /izbeigts <b>_P</b>						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
<b>GALVENIE AC</b>						
A7	Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle)	44,60	65,20	20,60	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki)	118,49	128,87	10,38	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
A10	Rīga - Ventspils	115,30	126,52	11,22	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
A3	Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	79,41	89,14	9,73	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
A3	Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	48,48	60,21	11,73	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) Lielvārde ( pārbūve)	51,30	56,70	5,40	PIL_(5 350 000<)	PI (Aprīlis 2022)
<b>REĢIONĀLIE AC</b>						
P127	Talsi - Upesgrīva	7,11	34,283	27,17	PIL_(5 350 000<)	PI (Februāris 2022)
P111	Ventspils (Leči) - Grobiņa	10,61	33,85	23,24	PIL_(5 350 000<) +/-	PI (Februāris 2022)
P128	Sloka - Talsi	50,10	73,76	23,66	PIL_(5 350 000<)	PI (Februāris 2022)
P4	Rīga-Ērgļi	67,47	79,30	11,83	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
P4	Rīga-Ērgļi	89,24	97,69	8,45		
P130	Līgas – Kandava – Veģi	0,08	3,34	3,26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
	Līgas – Kandava – Veģi	5,56	13,53	7,97		
	Līgas – Kandava – Veģi	21,356	27,926	6,57		
P15	Ainaži – Matīši	17,60	27,55	9,95	PIL_(5 350 000<)	PI (Februāris 2022)
P15	Ainaži – Matīši	41,04	59,71	18,67		
P131	Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka	16,90	31,48	14,58	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
P93	Jelgava - Iecava	9,80	18,18	8,38	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
		18,18	24,80	6,62		
P24	Smiltene - Valka	15,38	30,59	15,21	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI ( Februāris 2022)
P24	Smiltene - Valka	30,59	42,00	11,41	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
P55	Rēzekne - Dagda	45,30	57,40	12,10	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI ( Februāris 2022)
P36	Rēzekne - Gulbene	56,47	65,51	9,04	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI ( Februāris 2022)
		39,25	56,43	17,18		
P105	Butnāri - Saldus - Ezere ( pārbūve)	18,30	37,21	18,91	PIL_(5 350 000<)	I (03.12.2021.)
P4	Rīga - Ērgļi ( pārbūve)	14,13	30,30	16,17	PIL_(5 350 000<)	I (02.12.2021.)
P37	Pļaviņas - Madona - Gulbene ( pārbūve)	42,76	60,14	17,38	PIL_(5 350 000<)	I (13.12.2021.)
<b>VIETĒJIE AC</b>						
V243	Blome - Birzuļi - Palsmane (VA)	10,740	14,540	3,80	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022 )
V243	Blome - Birzuļi - Palsmane (VA)	14,540	19,070	4,53		
V430	Tirza-Jaungulbene-Liede (VA)	15,920	18,150	2,23		
V182	Cempi-Brenguļi-Trikāta-Vijciems (VA)	6,920	15,700	8,78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V213	Valmiera-Mujāni (VA)	4,240	8,100	3,86		

iepirkums plānots izsludināšanai <b>_PI</b>						
iepirkums izsludināts <b>_I</b>						
piedāvājumi atvērti <b>_A</b>						
lēmums pieņemts <b>_LE</b> ( paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts <b>_L</b>						
iepirkums pārtraukts /izbeigts <b>_P</b>						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
V1371	Ģibzde - Dundaga	0,00	6,05	6,05	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1. ceturksnis 2022)
V1371	Ģibzde - Dundaga	6,050	12,270	6,22		
V1367	Dundaga - Ģipka	7,647	8,597	0,95		
V1430	Vāne-Saldus (VA)	19,360	27,220	7,86	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V1309	Piltene-Zlēkas (VA)	4,165	14,738	10,57		
P124	Ventspils- Kolka (VA)	39,83	50,10	10,27		
V1160	Ezere-Vadakste (VA)	18,310	24,168	5,86	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022 )
V459	Pleševa - Čilipīne - Kudreva (VA)	0,000	3,400	3,40	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022 )
V493	Ruskulova-Bērzpils (VA)	16,900	31,540	14,64		
V678	Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe (VA)	24,270	27,770	3,50	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V751	Vecvārkava-Ančkini-Pieniņi-Kauša (VA)	0,980	7,040	6,06		
V753	Līvāni-Steķi (VA)	0,970	7,280	6,31		
V754	Līvāni-Gavartiene-Steķi (VA)	0,000	3,400	3,40		
V761	Rožupe-Rudzāti-Varakļāni (VA)	1,920	10,700	8,78		
V682	Špoģi-Arendole-Vecvārkava-Sīļi (VA)	40,780	41,380	0,60		
P 57	Malta - Sloboda (VA)	10,79	20,98	10,19		
V783	Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste (VA)	5,180	20,800	15,62	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Aprīlis 2022)
V956	Daudzeva - Viesīte - Apserde	14,700	17,470	2,77		
V1003	Ozolaine - Skaistkalne - Staumes	11,582	14,696	3,11		
V995	Druva - Birzgale - Valle	6,000	12,890	6,89	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V954	Aizkraukle - Aizpuri (VA)	0,000	5,400	5,40		
V1003	Ozolaine - Skaistkalne - Straumes (VA)	24,830	29,150	4,32		
TILTU BŪVDARBI						
P61	Ceļa pārvads a/c P61 Krāslava-Dagda	5,07	Ceļa pārvads	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (29.12.2021.)	
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	98,1	Pērse			
V1459	Viesātas tilts a/c V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas 29,20 km	29,20	Viesāta			
P114	Ilmāja-Priekule 5,90 km	5,90	Vārtāja	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)	
V1221	Paurupes tilts a/c V1221 Rucava-Pape 2,90 km	2,90	Pārupe			
V283	Mūrnieki-Līgatne-Augšlīgatne	12,93	Skaļupe	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)	
V166	Valmiera-Dikļi-Augstroze	17,50	Briedes tilts	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)	
V391	Akaviņas caurteka a/c V391 Mārkalne-Auguri 3,40 km	3,40	Akaviņa	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I ( 22.12. 2021.)	
P47	Vārnienes tilts a/c P47 Balvi-Kapūne 11,20 km	11,20	Vārniece			
V506	Malzūbi-Istalsna-Perekļi	16,30	Čodarānu strauts	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)	
V516	Aunejas caurteka a/c V516 Sprikutova-Raipole-Nirza	2,99	Aunejas caurteka			
V722	Viroveika-Jurīši	5,195	Tartaks			
V330	Gaujas tilts a/c V330 Dukuri-Rāmnieki 4,20 km	4,20	Gauja	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)	

iepirkums plānots izsludināšanai <b>_PI</b>						
iepirkums izsludināts <b>_I</b>						
piedāvājumi atvērti <b>_A</b>						
lēmums pieņemts <b>_LE</b> ( paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts <b>_L</b>						
iepirkums pārtraukts /izbeigts <b>_P</b>						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
V 1474	Plosti-Pūces	0,10	Abava		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
V1376	Kūļi-Dzedri	2,80	Dzedrupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI ( 1.ceturksnis 2022)
V1406	Talsi-Remeši	4,80	Stende			
<b>SATIĻSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATĻSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA</b>						
A5/A8	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) un a/c A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) divlīmeņu mezglā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (17.12. 2021.)
A6	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) un Līvzemes ielas mezglā Salaspilī					
A6	Satiksmes drošības pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāsla - Baltkrievijas robeža (Pāternieki), a/c P37 Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene un a/c V772 Apšusala - Vilkukrogs mezglā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
V35	Gājēju – velosipēdistu ceļš gar a/c V35 Šķīrotava – Saurieši				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2021)
	Signālstabiņu uzstādīšana valsts autoceļu tīklā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
A2	Atvairbarjeru uzstādīšana un SOTL sakārtošana pie ceļu ITS instalācijām (SMART E263/E77 projekts)				PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (Aprīlis 2022)
<b>CITI</b>						
A6	Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) Salaspilī	18,25	19,75		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2. ceturksnis 2022)
A2	Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25	31,15	32,25		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošana no 2023.gada				PIL_(5 350 000<)	PI (3. ceturksnis 2022)
<b>2021.GADA IEPIRKUMU PLĀNA AKTUĀLIE OBJEKTI</b>						
V58	Gājēju - velosipēdistu ietves izbūve gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai Siguldas novadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (21.12. 2021)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbi Kurzemes reģionā				PIL_(5 350 000<)	I (12.11.2021.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbi Centra reģionā					
	Ceļa zīmju nomaiņa Kurzemes reģionā( Liepājas, Saldus, Tukuma un Ventspils nodaļas valsts galvenajos autoceļos)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (08.12.2021)
	Ceļa zīmju nomaiņa Vidzemes reģionā ( Cēsu, Smiltenes un Alūksnes nodaļas valsts galvenajos autoceļos)					
	Ceļa zīmju nomaiņa Latgales reģionā ( Jēkabpils, Daugavpils, Preiļu, Ludzas, Rēzeknes un Dagdas nodaļas valsts galvenos autoceļos)					
	Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi				PIL_(5 350 000<)	A (05.11.2021.)
	E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa izdalīto ceļu P2,P12,P7 projektēšana un būvdarbi)	7,80	25,00		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	Sarunu procedūra