

GROZĪJUMI Nr.5
2017.gada 16.februāra Līgumā Nr. LVC2017/1.11/1/AC
PAR PAKALPOJUMA SNIEGŠANU

Rīga

2021.gada 2. septembrī

Pamatojoties uz 2019.gada 27.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi”, valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Lazdovska personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz valdes pilnvarojumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Deloitte Latvia”, valdes locekļa Igora Rodina personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 2010.gada 26.aprīļa ierakstu komercroģistrā (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses (abas puses kopā – Puses), vienojas par sekojošiem grozījumiem 2017.gada 16.februārī pakalpojuma līgumā Nr.LVC2017/1.11/1/AC (turpmāk – Līgums), kas paredz, ka Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt juridisko un finanšu pakalpojumu sniegšanu publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras veikšanai valsts galvenā autoceļa projekta “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai saskaņā ar Līguma 2.pielikumu “Darba uzdevums” un Izpildītāja Tehniskajā piedāvājumā (Līguma 3.pielikums “Tehniskais piedāvājums”) norādītajiem termiņiem un kārtību (turpmāk – Darbs),

ņemot vērā, ka:

(i) Ministru kabineta 2016.gada 10.marta rīkojuma Nr.172 (prot. Nr. 10, 46.§) 11.punkts noteic, ka Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju jānodrošina, ka pirms partnerības iepirkuma līguma (turpmāk - PPP līgums) parakstīšanas tiek saņemts Eiropas Savienības Statistikas biroja (turpmāk - EUROSTAT) viedoklis, ka Ķekavas apvedceļa PPP projekta (turpmāk - Projekts) aktīvi provīzoriski tiek uzskaitīti privātā partnera aktīvu bilancē, neradot nevēlamu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu;

(ii) 2018.gada 22.februāra Projekta uzraudzības padomes sēdē tika pieņemts lēmums par PPP līguma projekta nosūtīšanu EUROSTAT ex-ante viedokļa saņemšanai un 2018.gada 9.jūlijā tika saņemts EUROSTAT ex-ante viedoklis, apstiprinot Projekta aktīvu uzskaiti privātā partnera bilancē, tādējādi tika izpildīts Ministru kabineta 2016.gada 10.marta rīkojumā Nr. 172 dotais uzdevums;

(iii) 2020.gada 11.augustā Ministru kabinets uzdeva Satiksmes ministrijai saņemt atkārtotu EUROSTAT ex-ante viedokli, ka pēc sarunu pabeigšanas ar pretendentiem un ar uzvarējušā pretendenta izvēlētajiem finansētājiem padziļinātās izpētes laikā, kā rezultātā tika veikti PPP līguma projekta grozījumi, Projekta aktīvi joprojām tiek uzskaitīti privātā partnera bilancē (Ministru kabineta protokollēmums Nr. 47, 98.§ “Informatīvais ziņojums “Par valsts galvenā autoceļa “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības projektu un tā īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu” (LA-1405-IP)”;

(iv) 2021.gada 9.jūnijā tika saņemts EUROSTAT ex-ante viedoklis, ka Projekta aktīvi ir uzskaitāmi valsts bilancē (*angl. Ex-ante advice on the statistical treatment of the (finalised and revised) Public Private Partnership (PPP) Project E67/A7 Kekava bypass*) <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/12427511/LV-advice-PPP-Project-E67-A7-Kekava-bypass.pdf/c27465d1-c427-b164-66c7-1715360b3255?t=1623329946754>;

(v) 2021.gada 8.jūlijā tika vēlreiz saņemts EUROSTAT ex-ante viedoklis, ka Projekta aktīvi ir uzskaitāmi privāta partnera bilancē (*angl. Ex-ante advice on the statistical treatment of the (finalised and revised) Public Private Partnership (PPP) Project E67/A7 Kekava bypass*), <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8683865/Advice-2018-LV-Ex-ante+advice+PPP++Project+E67+A7+Kekava+bypass.pdf/ab49a2c1-3a30-4cc2-84f2-148e14ba484f>;

(vi) šīs preambulas (iii) punktā minētie apstākļi Pusēm Līguma parakstīšanas brīdī nebija zināmi, kā rezultātā Pasūtītājam Līgumā noteikto mērķu efektīvākai sasniegšanai bija nepieciešami papildu pakalpojumi Projekta 2.posmā "Dalība iepirkuma procesā", kas sākotnēji nebija iekļauti Līgumā veicamo darbu sarakstā (turpmāk arī – Papildu darbi);

(v) 2021.gada 25.augustā Izpildītājs iesniedza Pasūtītājam skaidrojumu par Līgumā sākotnēji neparedzētiem darbiem (Papildu darbiem), kurus Izpildītājs ir veicis sadarbībā ar Pasūtītāju sekmīgai Projekta īstenošanai (piezīme: Ministru kabinets noteica atkārtotā EUROSTAT ex-ante viedokļa saņemšanu kā priekšnoteikumu PPP līguma noslēgšanai);

Pasūtītājs ir uzdevis un Izpildītājs ir veicis šādus Papildu Darbus:

1. pilnas dokumentu pakas sagatavošana iesniegšanai EUROSTAT atkārtotam saskaņojumam, tai skaitā PPP līguma projekta un tā pielikumu, PPP līguma projekta grozījumu detalizētu izvērtējumu, aktualizētu risku matricu, padziļinātu izvērtējumu par PPP līguma projekta atbilstību ārpus bilances uzskaites prasībām saskaņā ar EUROSTAT 2016. gada septembra vadlīnijām (*angl. A Guide to the Statistical Treatment of PPPs*);
2. dalība sarunās ar uzvarējušo pretendentu - PA "Kekava ABT" un tā finanšu un juridiskajiem pārstāvjiem, pretendenta izvēlētajiem finansētājiem - Eiropas Investīciju banku (EIB), Ziemeļu Investīciju banku (NIB) un to juridiskajiem pārstāvjiem jautājumos, kas saistīti ar PPP līguma projekta precizēšanu pēc EUROSTAT 2021. gada 9. jūnija ex-ante viedokļa saņemšanas, saskaņā ar kuru Projekta aktīvi būtu jāuzskaita valsts bilancē, kā rezultātā bija nepieciešams precizēt PPP līguma projektu un sagatavot papildu skaidrojumus EUROSTAT;
3. pilnas dokumentu pakas sagatavošana iesniegšanai EUROSTAT atkārtotam saskaņojumam, kas ietvēra sevī: PPP līguma projekta un tā pielikumu precizējumus, aktualizētu risku matricu, padziļinātu izvērtējumu par PPP līguma projekta atbilstību ārpus bilances uzskaites prasībām saskaņā ar EUROSTAT 2016.gada septembra vadlīnijām.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. papildināt Līguma 3. pielikuma "Tehniskais piedāvājums" 5.4.7. apakšpunkta "Darba izpildes nodošana un samaksas kārtība" projekta posma "2. Dalība iepirkuma procesā" apakšposma "2.3. PPP līguma un finansēšanas līguma parakstīšana" sadaļu "Rezultāti/nodevumi" ar jaunu sadaļu "Papildu darbi", nosakot samaksu par Papildu darbiem EUR 29 450 (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit euro, 00 eurocenti);
2. izteikt Līguma 3. pielikuma "Tehniskais piedāvājums" 5.4.7. apakšpunkta "Darba izpildes nodošana un samaksas kārtība" projekta posma "2. Dalība iepirkuma procesā" apakšposma "2.3. PPP līguma un finansēšanas līguma pagarināšana" sadaļu "indikatīvs samaksas mēnesis/ gads" jaunā redakcijā - "2021.gada jūlijs";

3. papildināt Līguma 3. pielikuma "Tehniskais piedāvājums" 5.4.7. apakšpunkta "Darba izpildes nodošana un samaksas kārtība" projekta posma "Dalību PPP Līguma realizācijā" sadaļu "Rezultāts/nodcvums" ar frāzi "sākot ar 17.07.2021.";
4. izteikt Līguma 3. pielikuma "Tehniskais piedāvājums" 5.4.7. apakšpunktu "Darba izpildes nodošana un samaksas kārtība" jaunā konsolidētā redakcijā, proti, ar 04.11.2020. grozījumiem Nr. 4 un šiem grozījumiem Nr.5:

Kopējais (Eiropa)	1,028,450.00
(PVN) 20%	215,974.50
Kopējais (Eiropa)	1,244,424.50

5. Puses vienojas, ka pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti.
6. Puses vienojas, ka šajos Līguma grozījumos noteiktā samaksa par Papildu darbiem ir taisnīga un samērīga atlīdzība Izpildītājam, un Pasūtītājs gūst labumu no Papildu darbiem, efektīvāk sasniedzot Līgumā noteikto mērķi.
7. Līguma grozījumi stājas spēkā ar to parakstīšanas dienu un tie ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

8. Līguma grozījumi sastādīti un parakstīti divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, uz trim lapām, katrai no Pusēm pa vienam eksemplāram. Visiem Līguma grozījumu eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pušu parakstītāji:

Pasūtītājs

VSLA "Latvijas Valsts ceļi"

valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis

Izpildītājs

SIA "Deloitte Latvia"

valdes loceklis Igors Rodins

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOG*