

Būvdarbu iepirkumu plāns 2022.gadam

iepirkums plānots izsludināšanai **PI**

iepirkums izsludināts **I**

piedevājumi atvērti **A**

lēmums pieņemts **LE** (paziņošanas dat.)

līgums parakstīts **L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **P**

| Autoceļa indekss | | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
|----------------------|---|--------|--------|-------|--|-------------------------|
| | | no | līdz | kopā | | |
| GALVENIE AC | | | | | | |
| A7 | Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) | 44,60 | 65,20 | 20,60 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| A6 | Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) | 118,49 | 128,87 | 10,38 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Februāris 2022) |
| A10 | Rīga - Ventspils | 115,30 | 126,52 | 11,22 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Februāris 2022) |
| A3 | Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) | 79,41 | 89,14 | 9,73 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| A3 | Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) | 48,48 | 60,21 | 11,73 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| A6 | Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) Lielvārde (pārbūve) | 51,30 | 56,70 | 5,40 | PIL_(5 350 000<) | PI (Aprīlis 2022) |
| REĢIONĀLIE AC | | | | | | |
| P127 | Talsi - Upesgrīva | 7,11 | 34,283 | 27,17 | PIL_(5 350 000<) | PI (Februāris 2022) |
| P111 | Ventspils (Leči) - Grobiņa | 10,61 | 33,85 | 23,24 | PIL_(5 350 000<) +/- | PI (Februāris 2022) |
| P128 | Sloka - Talsi | 50,10 | 73,76 | 23,66 | PIL_(5 350 000<) | PI (Februāris 2022) |
| P4 | Rīga-Ērgļi | 67,47 | 79,30 | 11,83 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| P4 | Rīga-Ērgļi | 89,24 | 97,69 | 8,45 | | |
| P130 | Līgas – Kandava – Veģi | 0,08 | 3,34 | 3,26 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| | Līgas – Kandava – Veģi | 5,56 | 13,53 | 7,97 | | |
| | Līgas – Kandava – Veģi | 21,356 | 27,926 | 6,57 | | |
| P15 | Ainaži – Matīši | 17,60 | 27,55 | 9,95 | PIL_(5 350 000<) | PI (Februāris 2022) |
| P15 | Ainaži – Matīši | 41,04 | 59,71 | 18,67 | | |
| P131 | Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka | 16,90 | 31,48 | 14,58 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| P93 | Jelgava - Iecava | 9,80 | 18,18 | 8,38 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Februāris 2022) |
| | | 18,18 | 24,80 | 6,62 | | |
| P24 | Smiltene - Valka | 15,38 | 30,59 | 15,21 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Februāris 2022) |
| P24 | Smiltene - Valka | 30,59 | 42,00 | 11,41 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | |
| P55 | Rēzekne - Dagda | 45,30 | 57,40 | 12,10 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Februāris 2022) |
| P36 | Rēzekne - Gulbene | 56,47 | 65,51 | 9,04 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Februāris 2022) |
| | | 39,25 | 56,43 | 17,18 | | |
| P105 | Butnāri - Saldus - Ezere (pārbūve) | 18,30 | 37,21 | 18,91 | PIL_(5 350 000<) | I (03.12.2021.) |
| P4 | Rīga - Ērgļi (pārbūve) | 14,13 | 30,30 | 16,17 | PIL_(5 350 000<) | I (02.12.2021.) |
| P37 | Pļaviņas - Madona - Gulbene (pārbūve) | 42,76 | 60,14 | 17,38 | PIL_(5 350 000<) | I (13.12.2021.) |
| VIETĒJIE AC | | | | | | |
| V243 | Blome - Birzuli - Palsmane (VA) | 10,740 | 14,540 | 3,80 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| V243 | Blome - Birzuli - Palsmane (VA) | 14,540 | 19,070 | 4,53 | | |
| V430 | Tirza-Jaungulbene-Liede (VA) | 15,920 | 18,150 | 2,23 | | |
| V182 | Cempi-Brenguļi-Trikāta-Vijciems (VA) | 6,920 | 15,700 | 8,78 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| V213 | Valmiera-Mujāni (VA) | 4,240 | 8,100 | 3,86 | | |
| V1371 | Ģibzde - Dundaga | 0,00 | 6,05 | 6,05 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (1. ceturksnis 2022) |
| V1371 | Ģibzde - Dundaga | 6,050 | 12,270 | 6,22 | | |

| iepirkums plānots izsludināšanai _PI | | | | | | |
|--|--|--------|------------------|-------|--|------------------------|
| iepirkums izsludināts _I | | | | | | |
| piedāvājumi atvērti _A | | | | | | |
| lēmums pieņemts _LE (paziņošanas dat.) | | | | | | |
| līgums parakstīts _L | | | | | | |
| iepirkums pārtraukts /izbeigts _P | | | | | | |
| Autoceļa indekss | | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
| | | no | līdz | kopā | | |
| V1367 | Dundaga - Ģipka | 7,647 | 8,597 | 0,95 | | |
| V1430 | Vāne-Saldus (VA) | 19,360 | 27,220 | 7,86 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| V1309 | Piltene-Zlēkas (VA) | 4,165 | 14,738 | 10,57 | | |
| P124 | Ventspils- Kolka (VA) | 39,83 | 50,10 | 10,27 | | |
| V1160 | Ezere-Vadakste (VA) | 18,310 | 24,168 | 5,86 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| V459 | Pleševa - Čilipīne - Kudreva (VA) | 0,000 | 3,400 | 3,40 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| V493 | Ruskulova-Bērzpils (VA) | 16,900 | 31,540 | 14,64 | | |
| V678 | Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe (VA) | 24,270 | 27,770 | 3,50 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| V751 | Vecvārkava-Ančkini-Pieniņi-Kauša (VA) | 0,980 | 7,040 | 6,06 | | |
| V753 | Līvāni-Steķi (VA) | 0,970 | 7,280 | 6,31 | | |
| V754 | Līvāni-Gavartiene-Steķi (VA) | 0,000 | 3,400 | 3,40 | | |
| V761 | Rožupe-Rudzāti-Varakļāni (VA) | 1,920 | 10,700 | 8,78 | | |
| V682 | Špoģi-Arendole-Vecvārkava-Sīļi (VA) | 40,780 | 41,380 | 0,60 | | |
| P 57 | Malta - Sloboda (VA) | 10,79 | 20,98 | 10,19 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| V783 | Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste (VA) | 5,180 | 20,800 | 15,62 | | |
| V956 | Daudzeva - Viesīte - Apserde | 14,700 | 17,470 | 2,77 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Aprīlis 2022) |
| V1003 | Ozolaine - Skaistkalne - Staumes | 11,582 | 14,696 | 3,11 | | |
| V995 | Druva - Birzgale - Valle | 6,000 | 12,890 | 6,89 | | |
| V954 | Aizkraukle - Aizpuri (VA) | 0,000 | 5,400 | 5,40 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| V1003 | Ozolaine - Skaistkalne - Straumes (VA) | 24,830 | 29,150 | 4,32 | | |
| TILTU BŪVDARBI | | | | | | |
| P61 | Ceļa pārvads a/c P61 Krāslava-Dagda | 5,07 | Ceļa pārvads | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | I (29.12.2021.) |
| A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 98,1 | Pērse | | | |
| V1459 | Viesatas tilts a/c V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas 29,20 km | 29,20 | Viesata | | | |
| P114 | Ilmāja-Priekule 5,90 km | 5,90 | Vārtāja | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| V1221 | Paurupes tilts a/c V1221 Rucava-Pape 2,90 km | 2,90 | Pārupe | | | |
| V283 | Mūrnieki-Līgatne-Augšlīgatne | 12,93 | Skaļupe | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| V166 | Valmiera-Dikļi-Augstroze | 17,50 | Briedes tilts | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| V391 | Akaviņas caurteka a/c V391 Mārkalne-Auguri 3,40 km | 3,40 | Akaviņa | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | I (22.12. 2021.) |
| P47 | Vārnienes tilts a/c P47 Balvi-Kapūne 11,20 km | 11,20 | Vārniece | | | |
| V506 | Malzūbi-Istalsna-Perekļi | 16,30 | Čodarānu strauts | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (1.ceturksnis 2022) |
| V516 | Aunejas caurteka a/c V516 Sprikutova-Raipole-Nirza | 2,99 | Aunejas caurteka | | | |
| V722 | Viroveika-Jurīši | 5,195 | Tartaks | | | |
| V330 | Gaujas tilts a/c V330 Dukuri-Rāmnieki 4,20 km | 4,20 | Gauja | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (1.ceturksnis 2022) |
| V 1474 | Plosti-Pūces | 0,10 | Abava | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (1.ceturksnis 2022) |
| V1376 | Kūļi-Dzedri | 2,80 | Dzedrupe | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (1.ceturksnis 2022) |
| V1406 | Talsi-Remeši | 4,80 | Stende | | | |

SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA

| iepirkums plānots izsludināšanai _PI | | | | | | |
|---|---|-------|-------|------|--|-------------------------|
| iepirkums izsludināts _I | | | | | | |
| piedāvājumi atvērti _A | | | | | | |
| lēmums pieņemts _LE (paziņošanas dat.) | | | | | | |
| līgums parakstīts _L | | | | | | |
| iepirkums pārtraukts /izbeigts _P | | | | | | |
| Autoceļa indekss | | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
| | | no | līdz | kopā | | |
| A5/A8 | Satiksmes drošības uzlabošana a/c A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) un a/c A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) divlīmeņu mezglā | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | I (17.12. 2021.) |
| A6 | Satiksmes drošības uzlabošana a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) un Līvzemes ielas mezglā Salaspilī | | | | | |
| A6 | Satiksmes drošības pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki), a/c P37 Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene un a/c V772 Apšusala - Vilkukrogs mezglā | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (3. ceturksnis 2022) |
| V35 | Gājēju – velosipēdistu ceļš gar a/c V35 Šķīrotava – Saurieši | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (1.ceturksnis 2021) |
| | Signālstabiņu uzstādīšana valsts autoceļu tīklā | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Janvāris 2022) |
| A2 | Atvairbarjeru uzstādīšana un SOTL sakārtošana pie ceļu ITS instalācijām (SMART E263/E77 projekts) | | | | PIL_(20 000-170 000 EUR) | PI (Aprīlis 2022) |
| CITI | | | | | | |
| A6 | Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) Salaspilī | 18,25 | 19,75 | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (2. ceturksnis 2022) |
| A2 | Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25 | 31,15 | 32,25 | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (3. ceturksnis 2022) |
| | Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuviņu horizontālo apzīmējumu atjaunošana no 2023.gada | | | | PIL_(5 350 000<) | PI (3. ceturksnis 2022) |
| 2021.GADA IEPIRKUMU PLĀNA AKTUĀLIE OBJEKTI | | | | | | |
| V58 | Gājēju - velosipēdistu ietves izbūve gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai Siguldas novadā | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | I (21.12. 2021) |
| | Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuviņu horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbi Kurzemes reģionā | | | | PIL_(5 350 000<) | A (04.01.2022.) |
| | Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuviņu horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbi Centra reģionā | | | | | |
| | Ceļa zīmju nomaiņa Kurzemes reģionā(Liepājas, Saldus, Tukuma un Ventspils nodaļas valsts galvenajos autoceļos) | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | A (08.12.2021) |
| | Ceļa zīmju nomaiņa Vidzemes reģionā (Cēsu, Smiltenes un Alūksnes nodaļas valsts galvenajos autoceļos) | | | | | |
| | Ceļa zīmju nomaiņa Latgales reģionā (Jēkabpils, Daugavpils, Preiļu, Ludzas, Rēzeknes un Daugdas nodaļas valsts galvenos autoceļos) | | | | | |
| | Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi | | | | PIL_(5 350 000<) | A (05.11.2021.) |
| | E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa izdalīto ceļu P2,P12,P7 projektēšana un būvdarbi) | 7,80 | 25,00 | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | Sarunu procedūra |