

Būvdarbu iepirkumu plāns 2022.gadam

| iepirkums plānots izsludināšanai _PI | | | | | | |
|---|--|--------|--------|-------|--|------------------------|
| iepirkums izsludināts _I | | | | | | |
| piedāvājumi atvērti _A | | | | | | |
| lēmums pieņemts _LE (paziņošanas dat.) | | | | | | |
| līgums parakstīts _L | | | | | | |
| iepirkums pārtraukts /izbeigts _P | | | | | | |
| Autoceļa indekss | | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
| | | no | līdz | kopā | | |
| GALVENIE AC | | | | | | |
| A7 | Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) | 44,60 | 65,20 | 20,60 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | LE (08.04.2022.) |
| A3 | Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) | 79,41 | 89,14 | 9,73 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | |
| A3 | Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) | 48,48 | 60,21 | 11,73 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | |
| A6 | Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) | 118,49 | 128,87 | 10,38 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Februāris 2022) |
| A10 | Rīga - Ventpils | 115,30 | 126,52 | 11,22 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | P (21.03.2022.) |
| A10 | Rīga - Ventpils | 115,30 | 126,52 | 11,22 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | A (13.04.2022.) |
| A6 | Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) Lielvārde (pārbūve) | 39,05 | 46,24 | 7,19 | PIL_(5 350 000<) | P (08.03.2022.) |
| A6 | Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) Lielvārde (pārbūve) | 51,30 | 56,70 | 5,40 | | |
| A6 | Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) Lielvārde (pārbūve) | 39,05 | 46,24 | 7,19 | PIL_(5 350 000<) | I (28.03.2022.) |
| A6 | Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) Lielvārde (pārbūve) | 51,30 | 56,70 | 5,40 | | |
| A2 | Rīga-Sīgūlda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 39,44 | 46,30 | 6,86 | PIL_(5 350 000<) | A (20.04.2022.) |
| A7/ P7/P10/P12 | Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža posma 7,8-25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalīto autoceļu P7, P10 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana | 7,80 | 25,00 | 17,20 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | LE (26.04.2022.) |
| | Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža posma 7,8-25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalīto autoceļu P12 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana | | | | | |
| A7/P2 | Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža posma 7,8-25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P2 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana | 7,80 | 25,00 | 17,20 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (2.ceturksnis 2022) |
| A7/P8 | Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža posma 7,8-25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P8 būvdarbu veikšana | 7,80 | 25,00 | 17,20 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | I (14.04.2022.) |
| A7/P3KP | Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža posma 7,8-25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P3 kreisā puse būvdarbu veikšana | 7,80 | 25,00 | 17,20 | PIL_(20 000 - <170 000 EUR) | PI (2.ceturksnis 2022) |
| A7/P3LP | Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža posma 7,8-25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P3 labā puse būvdarbu veikšana | 7,80 | 25,00 | 17,20 | PIL_(20 000 - <170 000 EUR) | PI (3.ceturksnis 2022) |

| iepirkums plānots izsludināšanai _PI | | | | | | |
|--|--|--------|--------|-------|--|------------------------|
| iepirkums izsludināts _I | | | | | | |
| piedāvājumi atvērti _A | | | | | | |
| lēmums pieņemts _LE (paziņošanas dat.) | | | | | | |
| līgums parakstīts _L | | | | | | |
| iepirkums pārtraukts /izbeigts _P | | | | | | |
| Autoceļa indekss | | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
| | | no | līdz | kopā | | |
| A7/P1 | Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P1 būvdarbu veikšana | 7,80 | 25,00 | 17,20 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (4.ceturksnis 2022) |
| A7/P9 | Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P9 būvdarbu veikšana | 7,80 | 25,00 | 17,20 | PIL_(20 000 - <170 000 EUR) | PI (4.ceturksnis 2022) |
| REĢIONĀLIE AC | | | | | | |
| P127 | Talsi - Upesgrīva | 7,11 | 34,283 | 27,17 | PIL_(5 350 000<) | PI (Februāris 2022) |
| P111 | Ventspils (Leči) - Grobiņa | 10,61 | 33,85 | 23,24 | PIL_(5 350 000<) +/- | LE (26.04.2022.) |
| P128 | Sloka - Talsi | 6,15 | 11,26 | 5,11 | PIL_(5 350 000<) | I (29.03.2022.) |
| | | 50,10 | 73,76 | 23,66 | | |
| P130 | Līgas – Kandava – Veģi | 0,08 | 3,34 | 3,26 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | A (13.04.2022.) |
| | Līgas – Kandava – Veģi | 5,56 | 13,53 | 7,97 | | |
| | Līgas – Kandava – Veģi | 21,356 | 27,926 | 6,57 | | |
| P15 | Ainaži – Matīši | 17,60 | 27,55 | 9,95 | PIL_(5 350 000<) | I (23.03.2022.) |
| P15 | Ainaži – Matīši | 41,04 | 59,71 | 18,67 | | |
| P24 | Smiltene - Valka | 15,38 | 30,59 | 15,21 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | A (20.04.2022.) |
| P24 | Smiltene - Valka | 30,59 | 42,00 | 11,41 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | |
| P36 | Rēzekne - Gulbene | 56,47 | 65,51 | 9,04 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | P (15.03.2022.) |
| | | 39,25 | 56,43 | 17,18 | | |
| P36 | Rēzekne - Gulbene | 56,47 | 65,51 | 9,04 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | I (31.03.2022.) |
| | | 39,25 | 56,43 | 17,18 | | |
| P105 | Butnāri - Saldus - Ezere (pārbūve) | 18,30 | 37,21 | 18,91 | PIL_(5 350 000<) | L (18.02.2022.) |
| P4 | Rīga - Ērgļi (pārbūve) | 14,13 | 30,30 | 16,17 | PIL_(5 350 000<) | L (07.03.2022.) |
| P37 | Plaviņas - Madona - Gulbene (pārbūve) | 42,76 | 60,14 | 17,38 | PIL_(5 350 000<) | L (30.03.2022.) |
| P4 | Rīga-Ērgļi | 67,47 | 79,30 | 11,83 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | LE (20.04.2022.) |
| | | 89,24 | 97,69 | 8,45 | | |
| P6 | Saulkrasti-Sēja-Ragana | 7,90 | 23,15 | 15,25 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Aprīlis 2022) |
| VIETĒJIE AC | | | | | | |
| V243 | Blome - Birzuļi - Palsmane (VA) | 10,740 | 14,540 | 3,80 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (12.04.2022.) |
| V243 | Blome - Birzuļi - Palsmane (VA) | 14,540 | 19,070 | 4,53 | | |
| V430 | Tirza-Jaungulbene-Liede (VA) | 15,920 | 18,150 | 2,23 | | |
| V182 | Cempi-Brenguļi-Trikāta-Vijciems (VA) | 6,920 | 15,700 | 8,78 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (30.03.2022.) |
| V213 | Valmiera-Mujāni (VA) | 4,240 | 8,100 | 3,86 | | |
| V1371 | Ģibzde - Dundaga | 0,00 | 6,05 | 6,05 | | |

| iepirkums plānots izsludināšanai _PI | | | | | | |
|---|---|--------|--------------|-------|--|---|
| iepirkums izsludināts _I | | | | | | |
| piedāvājumi atvērti _A | | | | | | |
| lēmums pieņemts _LE (paziņošanas dat.) | | | | | | |
| līgums parakstīts _L | | | | | | |
| iepirkums pārtraukts /izbeigts _P | | | | | | |
| Autoceļa indekss | | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
| | | no | līdz | kopā | | |
| V1371 | Ģibzde - Dundaga | 6,050 | 12,270 | 6,22 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (19.04.2022.) |
| V1367 | Dundaga - Ģipka | 7,647 | 8,597 | 0,95 | | |
| V1430 | Vāne-Saldus (VA) | 19,360 | 27,220 | 7,86 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (19.04.2022.) |
| V1309 | Piltene-Zlēkas (VA) | 4,165 | 14,738 | 10,57 | | |
| P124 | Ventspils- Kolka (VA) | 39,83 | 50,10 | 10,27 | | |
| V1160 | Ezere-Vadakste (VA) | 18,310 | 24,168 | 5,86 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (16.03.2022.) |
| V459 | Pleševa - Čilipīne - Kudreva (VA) | 0,000 | 3,400 | 3,40 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (19.04.2022.) |
| V493 | Ruskulova-Bērzpils (VA) | 16,900 | 31,540 | 14,64 | | |
| V678 | Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe (VA) | 24,210 | 27,800 | 3,59 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (30.03.2022.) |
| V751 | Vecvārkava-Ančķini-Pieniņi-Kauša (VA) | 0,980 | 7,040 | 6,06 | | |
| V753 | Līvāni-Steķi (VA) | 0,780 | 7,280 | 6,50 | | |
| V754 | Līvāni-Gavartiene-Steķi (VA) | 0,000 | 3,400 | 3,40 | | |
| V761 | Rožupe-Rudzāti-Varakļāni (VA) | 2,000 | 10,720 | 8,72 | | |
| V682 | Špoģi-Arendole-Vecvārkava-Sīļi (VA) | 40,780 | 41,380 | 0,60 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (16.03.2022.) |
| P57 | Malta - Sloboda (VA) | 10,79 | 20,98 | 10,19 | | |
| V783 | Jēkabpils - Dīgnāja - Ilūkste (VA) | 5,180 | 20,800 | 15,62 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Aprīlis 2022) |
| V956 | Daudzeva - Viesīte - Apserde | 14,700 | 17,470 | 2,77 | | |
| V1003 | Ozolaine - Skaistkalne - Staumes | 11,582 | 14,696 | 3,11 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (13.04.2022.) |
| V995 | Druva - Birzgale - Valle | 6,000 | 12,890 | 6,89 | | |
| V954 | Aizkraukle - Aizpuri (VA) | 0,000 | 5,400 | 5,40 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | A (11.04.2022.) |
| V1003 | Ozolaine - Skaistkalne - Straumes (VA) | 24,830 | 29,150 | 4,32 | | |
| V1279 | Vecais suitu ceļš | 16,10 | 17,40 | 1,30 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | A (11.04.2022.) |
| V526 | Ludza-Auziņi-Stoļerova | 10,11 | 16,22 | 6,11 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | A (11.04.2022.) |
| V508 | Brīgi-Krivanda-Cibla-Seļekova | 23,30 | 27,12 | 3,82 | | |
| V595 | Viļāni-Maltas Trūpi-Lomi | 0,00 | 1,80 | 1,80 | | |
| | | 2,44 | 10,57 | 8,13 | | |
| V584 | Silmala-Štikāni-Saveļi | 0,60 | 6,20 | 5,60 | | |
| V593 | Vērēmi-Rogovka | 6,58 | 14,30 | 7,72 | | |
| V1435 | Līgas-Zentene-Rideļi | 12,85 | 20,05 | 7,20 | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | I (13.04.2022.) |
| V259 | Ausekļi - Burga | 0,06 | 4,47 | 4,42 | | |
| V623 | M.Asūne-Robežnieki | 0,00 | 6,30 | 6,30 | | |
| TILTU BŪVDARBI | | | | | | |
| P61 | Ceļa pārvads a/c P61 Krāslava-Dagda | 5,07 | Ceļa pārvads | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | LE P61 (14.03.2022.) L A6 (13.04.2022.) L V1459 (21.03.2022.) |
| A6 | Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 98,1 | Pērse | | | |

| iepirkums plānots izsludināšanai _PI | | | | | | |
|---|---|-------|------------------|------|--|--|
| iepirkums izsludināts _I | | | | | | |
| piedāvājumi atvērti _A | | | | | | |
| lēmums pieņemts _LE (paziņošanas dat.) | | | | | | |
| līgums parakstīts _L | | | | | | |
| iepirkums pārtraukts /izbeigts _P | | | | | | |
| Autoceļa indekss | | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
| | | no | līdz | kopā | | |
| V1459 | Viesatas tilts a/c V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas 29,20 km | 29,20 | Viesata | | | |
| P114 | Ilmāja-Priekule 5,90 km | 5,90 | Vārtāja | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | A (17.03.2022.) |
| V1221 | Paurupes tilts a/c V1221 Rucava-Pape 2,90 km | 2,90 | Paurupe | | | |
| P114 | Ilmāja-Priekule 5,90 km | 5,90 | Vārtāja | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (Aprīlis 2022) |
| V1221 | Paurupes tilts a/c V1221 Rucava-Pape 2,90 km | 2,90 | Paurupe | | | |
| V1406 | Talsi-Remeši | 4,80 | Stende | | | |
| V283 | Mūrnieki-Līgatne-Augšlīgatne | 12,93 | Skaļupe | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L V283 (25.02.2022.) L V166 (25.03.2022.) |
| V166 | Valmiera-Dikļi-Augstroze | 17,50 | Briedes tilts | | | |
| V391 | Akaviņas caurteka a/c V391 Mārkalne-Auguri 3,40 km | 3,40 | Akaviņa | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L (24.02.2022.) |
| P47 | Vārnienes tilts a/c P47 Balvi-Kapūne 11,20 km | 11,20 | Vārniene | | | |
| V506 | Malzūbi-Istalsna-Perekļi | 16,30 | Čodarānu strauts | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | A (21.04.2022.) |
| V516 | Aunejas caurteka a/c V516 Sprikutova-Raipole-Nirza | 2,99 | Aunejas caurteka | | | |
| V722 | Viroveika-Jurīši | 5,195 | Tartaks | | | |
| V330 | Gaujas tilts a/c V330 Dukuri-Rāmnieki 4,20 km | 4,20 | Gauja | | | |
| V1474 | Plosti-Pūces | 0,10 | Abava | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (1.ceturksnis 2022) |
| V1376 | Kūļi-Dzedri | 2,80 | Dzedrupe | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (1.ceturksnis 2022) |
| SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA | | | | | | |
| A5/A8 | Satiksmes drošības uzlabošana a/c A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) un a/c A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) divlīmeņu mezglā | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | I (25.04.2022.) |
| A5/A8 | Satiksmes drošības uzlabošana a/c A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) un a/c A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) divlīmeņu mezglā | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | P A5/A8 (25.02.2022.) L A6 (11.03.2022.) |
| A6 | Satiksmes drošības uzlabošana a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) un Līvzemes ielas mezglā Salaspilī | | | | | |
| A6 | Satiksmes drošības pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāsla - Baltkrievijas robeža (Pāternieki), a/c P37 Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene un a/c V772 Apšusala - Vilkukrogs mezglā | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (3. ceturksnis 2022) |
| V35 | Gājēju – velosipēdistu ceļš gar a/c V35 Šķīrotava – Saurieši | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | I (12.04.2022.) |
| | Signālstabiņu uzstādīšana valsts autoceļu tīklā | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | A (16.02.2022.) |
| A2 | Atvairbarjeru uzstādīšana un SOTL sakārtošana pie ceļu ITS instalācijām (SMART E263/E77 projekts) | | | | PIL_(20 000-170 000 EUR) | PI (Aprīlis 2022) |
| CITI | | | | | | |
| A6 | Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) Salaspilī | 18,25 | 19,75 | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (2. ceturksnis 2022) |

| iepirkums plānots izsludināšanai PI | | | | | | |
|---|---|-------|-------|------|--|--|
| iepirkums izsludināts I | | | | | | |
| piedāvājumi atvērti A | | | | | | |
| lēmums pieņemts LE (paziņošanas dat.) | | | | | | |
| līgums parakstīts L | | | | | | |
| iepirkums pārtraukts /izbeigts P | | | | | | |
| Autoceļa indekss | | km | | | Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL | Statuss |
| | | no | līdz | kopā | | |
| A2 | Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25 | 31,15 | 32,25 | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | PI (3. ceturksnis 2022) |
| | Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošana no 2023.gada | | | | PIL_(5 350 000<) | PI (3. ceturksnis 2022) |
| 2021.GADA IEPIRKUMU PLĀNA AKTUALIE OBJEKTI | | | | | | |
| V58 | Gājēju - velosipēdistu ietves izbūve gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai Siguldas novadā | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | LE (30.03.2022.) |
| | Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbi Kurzemes reģionā | | | | PIL_(5 350 000<) | L Kurzemes reģ. (14.03.2022.) L Centra reģ. (07.03.2022.) |
| | Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbi Centra reģionā | | | | | |
| | Ceļa zīmju nomainīšana Kurzemes reģionā(Liepājas, Saldus, Tukuma un Ventspils nodaļas valsts galvenajos autoceļos) | | | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | L Kurzemes reģ.(23.02.2022.) LVidzemes reģ. (24.02.2022.) L Latgales reģ. (22.03.2022.) |
| | Ceļa zīmju nomainīšana Vidzemes reģionā (Cēsu, Smiltenes un Alūksnes nodaļas valsts galvenajos autoceļos) | | | | | |
| | Ceļa zīmju nomainīšana Latgales reģionā (Jēkabpils, Daugavpils, Preiļu, Ludzas, Rēzeknes un Dagdas nodaļas valsts galvenos autoceļos) | | | | | |
| | Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi | | | | PIL_(5 350 000<) | A (05.11.2021.) L 13.daļā (14.04.2022.) L 1.daļā (26.04.2022.) L 4.daļā (10.03.2022.) L 18.daļā (13.04.2022.) LE 3.daļā (13.04.2022.) LE 5.daļā (13.04.2022.) LE 6.daļā (20.04.2022.) LE 7.daļā (20.04.2022.) LE 9.daļā (22.04.2022.) LE 10.daļā (22.04.2022.) |
| | E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa izdalīto ceļu P2,P12,P7 projektēšana un būvdarbi) | 7,80 | 25,00 | | PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) | Sarunu procedūra (pārtraukta 18.01.2023.) |