

---

# Ikdienas uzturēšanas darbu tirgus atvēršana: izaicinājumi ceļā uz rezultātu

**Jānis Melnalksnis**, VSIA *Latvijas Valsts ceļi* Ceļu  
pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes vadošais projektu  
vadītājs


# Tirgus atvēršanas mērķi



Ikdienas uzturēšanas darbu (IUD) izmaksu samazinājums un konkurences veicināšana




Saimnieciskās darbības sezonalitātes samazināšana ceļu būvniecībā



Resursu racionāla un saimnieciska izmantošana

# Iepirkuma daļas

1.	Pierīga		7.	Smiltene, Alūksne		14.	Rēzekne	
2.	Daugavpils		8.	Limbaži		15.	Talsi, Ventspils	
3.	Liepāja		9.	Valmiera		16.	Kuldīga, Saldus	
4.	Ogre		10.	Aizkraukle		17.	Tukums, Dobele	
5.	Cēsis		11.	Jēkabpils		18.	Bauska	
6.	Madona, Culbene		12.	Balvi, Ludza		19.	Jelgava	
			13.	Preiļi, Dagda				



# Tirgus atvēršanas gaita



- Izdoti normatīvie akti: grozījumi likumā *Par autoceļiem*, MK Nr. 477, MK Nr. 26
- Sagatavota iepirkuma dokumentācija, piesaistot konsultantu
- Apspriedes ar piegādātājiem
- Saņemti un atbildēti vairāk nekā 290 piegādātāju jautājumi
- IUB izskatītas 7 sūdzības
- Laika grafika izmaiņas par pieciem mēnešiem. Piedāvājumu atvēršana sākotnēji bija plānota 31.05.2021., notika 05.11.2021

# Tirgus atvēršanas gaita



- Saņemti 44 piedāvājumi 19 iepirkumu daļām (vidēji 2–3 katrā daļā, trijās daļās pa vienam piedāvājumam)
- Pirmsšķietamais finansiālais ietaupījums varētu būt aptuveni 10,4 milj. EUR gadā
- Piedāvājumus iesnieguši gan ceļu būvnieki, gan ceļu uzturētāji, gan vides apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēji (atsevišķi vai apvienojoties)

## Secinājumi

- Ir konkurence
- Izmaksas pirmsšķietami samazinās

# Aktuālais iepirkuma laika grafiks


- 2021. gada 26. marts – iepirkums izsludināts
- 2021. gada 6. oktobris – piedāvājumi iesniegti
- 2021. gada 5. novembris – piedāvājumi atvērti (sūdzība)
- 2022. gada janvāris–maijs – piedāvājumu izvērtēšana, uzvarētāju paziņošana un līgumu slēgšana
- Paredzamā darbu uzsākšana – ne vēlāk kā 181 dienu pēc līguma noslēgšanas



## IUD tirgus atvēršanas gaita – riski

- Ja pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, tiek piedāvāta iespēja nākamajam, ja arī tas atsakās, iepirkums tajā daļā tiek pārtraukts
- Ja iepirkuma procedūra kādā iepirkuma daļā tiek pārtraukta vai izbeigta, iepirkums tiek izsludināts atkārtoti
- Pārtrauktajā iepirkuma daļā IUD veikšana tiek deleģēta VAS *Latvijas autoceļu uzturētājs* (LAU)
- SM var deleģēt IUD veikšanu LAU līdz 31.01.2024. (likums *Par autoceļiem* 29. punkts)

## Līgums



# Līgums

- Līguma termiņš – 60 mēneši
- Līguma izpildes garantija – 2% no līgumcenas visā līguma darbības laikā
- Avansa iespēja līdz 20% no gada izmaksām
- Pasūtītāja pārstāvji: Līguma vadītājs un Darbu uzraugs
- Izpildītāja pārstāvis: Atbildīgais darba vadītājs
- Atsevišķiem darbiem un to ietvaros uzstādītajam aprīkojumam paredzēta kvalitātes garantija
- Līgumā (t.sk. MK 26) noteikto IUD izpildes termiņu neievērošanas gadījumā vai darbu kvalitātes neatbilstību gadījumos paredzēti līgumsodi



# Pārmaiņas un izaicinājumi

## Pirms tirgus atvēršanas

- Pasūtītājs – Satiksmes ministrija
- Darbu kontrole un apmaksā – LVC

## Pēc tirgus atvēršanas

- Pasūtītājs – LVC
- Darbu kontrole un apmaksā – LVC

## Pasūtītāja izaicinājumi

- Darbu plānošana 19 līgumu ietvaros
- Neparedzēti laikapstākļi (sniegotas ziemas, ilgstoši mainīgi laikapstākļi, plūdi u.c.) un to ietekme uz plānotajām izmaksām
- Personāla sagatavošana (līgumu vadītāji, darbu uzraugi)
- Informācijas sistēmas izstrāde IUD plānošanai un kontrolei

---

# Paldies!