

Būvdarbu iepirkumu plāns 2022.gadam

iepirkums plānots izsludināšanai PI						
iepirkums izsludināts I						
piedāvājumi atvērti A						
lēmums pieņemts LE (paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts L						
iepirkums pārtraukts /izbeigts P						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
GALVENIE AC						
A13	Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)	2,90	14,08	11,18	PIL_(5 350 000<)	A (28.06.2022.)
A9	Rīga(Skulte) - Liepāja	185,80	188,93	3,13	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (01.06.2022.)
A7	Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle)	44,60	65,20	20,60	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (16.05.2022.)
A3	Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	79,41	89,14	9,73	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (16.05.2022.)
A3	Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	48,48	60,21	11,73	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki)	118,49	128,87	10,38	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2022)
A10	Rīga - Ventspils	115,30	126,52	11,22	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (21.03.2022.)
A10	Rīga - Ventspils	115,30	126,52	11,22	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (27.05.2022.)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki)	39,05	46,24	7,19	PIL_(5 350 000<)	P (08.03.2022.)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) Lielvārde (pārbūve)	51,30	56,70	5,40		
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) Lielvārde (pārbūve)	39,05	46,24	7,19	PIL_(5 350 000<)	LE (16.06.2022.)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) Lielvārde (pārbūve)	51,30	56,70	5,40		
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	39,44	46,30	6,86	PIL_(5 350 000<)	L (30.06.2022.)
A7/ P7/P10/P12	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalīto autoceļu P7, P10 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana	7,80	25,00	17,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (23.05.2022.)
	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalīto autoceļu P12 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana					
A7/P8	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P8 būvdarbu veikšana	7,80	25,00	17,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (21.06.2022.)
A7/P3KP	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P3 kreisā puse būvdarbu veikšana	7,80	25,00	17,20	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2022)
A7/P3LP	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P3 labā puse būvdarbu veikšana	7,80	25,00	17,20	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2022)
A7/P1	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P1 būvdarbu veikšana	7,80	25,00	17,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2022)
REĢIONĀLIE AC						
P127	Talsi - Upesgrīva	7,11	34,283	27,17	PIL_(5 350 000<)	A (12.05.2022.)
P111	Ventspils (Leči) - Grobiņa	10,61	33,85	23,24	PIL_(5 350 000<) +/-	L (20.05.2022.)
P128	Sloka - Talsi	6,15	11,26	5,11	PIL_(5 350 000<)	LE (10.06.2022.)
		50,10	73,76	23,66		
	Līgas – Kandava – Veģi	0,08	3,34	3,26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	

iepirkums plānots izsludināšanai PI						
iepirkums izsludināts I						
piedāvājumi atvērti A						
lēmums pieņemts LE (paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts L						
iepirkums pārtraukts /izbeigts P						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P130	Līgas – Kandava – Veģi	5,56	13,53	7,97	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.06.2022.)
	Līgas – Kandava – Veģi	21,356	27,926	6,57	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
P15	Ainaži – Matīši	17,60	27,55	9,95	PIL_(5 350 000<)	LE (21.06.2022.)
P15	Ainaži – Matīši	41,04	59,71	18,67		
P24	Smiltene - Valka	15,38	30,59	15,21	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (31.05.2022.)
P24	Smiltene - Valka	30,59	42,00	11,41	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
P36	Rēzekne - Gulbene	56,47	65,51	9,04	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (15.03.2022.)
		39,25	56,43	17,18		
P36	Rēzekne - Gulbene	56,47	65,51	9,04	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (10.06.2022.)
		39,25	56,43	17,18		
P105	Butnāri - Saldus - Ezere (pārbūve)	18,30	37,21	18,91	PIL_(5 350 000<)	L (18.02.2022.)
P4	Rīga - Ērgļi (pārbūve)	14,13	30,30	16,17	PIL_(5 350 000<)	L (07.03.2022.)
P37	Pļaviņas - Madona - Gulbene (pārbūve)	42,76	60,14	17,38	PIL_(5 350 000<)	L (30.03.2022.)
P4	Rīga-Ērgļi	67,47	79,30	11,83	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (09.06.2022.)
		89,24	97,69	8,45		
P6	Saulkrasti-Sēja-Ragana	7,90	23,15	15,25	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (20.06.2022.)
P41	Alūksne-Liepna	2,39	10,34	7,95	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (17.06.2022.)
P45	Viļaka-Kārsava	0,04	6,27	6,23		
		19,80	23,11	3,31		
P22	Valka - Rūjiena (VA)	28,34	42,48	14,14	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (20.06.2022.)
V166	Valmiera- Dikļi - Augstroze	10,00	21,40	11,40		
VIETĒJIE AC						
V243	Blome - Birzuļi - Palsmane (VA)	10,740	14,540	3,80	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (12.04.2022.)
V243	Blome - Birzuļi - Palsmane (VA)	14,540	19,070	4,53		
V430	Tirza-Jaungulbene-Liede (VA)	15,920	18,150	2,23		
V182	Cempi-Brenguļi-Trikāta-Vijciems (VA)	6,920	15,700	8,78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.03.2022.)
V213	Valmiera-Mujāni (VA)	4,240	8,100	3,86		
V1371	Ģibzde - Dundaga	0,00	6,05	6,05	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (19.04.2022.)
V1371	Ģibzde - Dundaga	6,050	12,270	6,22		
V1367	Dundaga - Ģipka	7,647	8,597	0,95		
V1430	Vāne-Saldus (VA)	19,360	27,220	7,86	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (19.04.2022.)
V1309	Piltene-Zlēkas (VA)	4,165	14,738	10,57		
P124	Ventspils- Kolka (VA)	39,83	50,10	10,27		
V1160	Ezere-Vadakste (VA)	18,310	24,168	5,86	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (16.03.2022.)
V459	Pleševa - Čilipiņe - Kudreva (VA)	0,000	3,400	3,40	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (19.04.2022.)
V493	Ruskulova-Bērzpils (VA)	16,900	31,540	14,64		
V678	Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe (VA)	24,210	27,800	3,59	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.03.2022.)
V751	Vecvārkava-Ančikini-Pieniņi-Kauša (VA)	0,980	7,040	6,06		
V753	Līvāni-Steķi (VA)	0,780	7,280	6,50		
V754	Līvāni-Gavartiene-Steķi (VA)	0,000	3,400	3,40		

iepirkums plānots izsludināšanai PI						
iepirkums izsludināts I						
piedāvājumi atvērti A						
lēmums pieņemts LE (paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts L						
iepirkums pārtraukts /izbeigts P						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
V761	Rožupe-Rudzāti-Varakļāni (VA)	2,000	10,720	8,72		
V682	Špoģi-Arendole-Vecvārkava-Sīļi (VA)	40,780	41,380	0,60		
P57	Malta - Sloboda (VA)	10,79	20,98	10,19	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (16.03.2022.)
V783	Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste (VA)	5,180	20,800	15,62		
V956	Daudzeva - Viesīte - Apserde	14,700	17,470	2,77	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (21.06.2022.)
V1003	Ozolaine - Skaistkalne - Staumes	11,582	14,696	3,11		
V995	Druva - Birzgale - Valle	6,000	12,890	6,89		
V954	Aizkraukle - Aizpuri (VA)	0,000	5,400	5,40	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13.04.2022.)
V1003	Ozolaine - Skaistkalne - Straumes (VA)	24,830	29,150	4,32		
V1279	Vecais suitu ceļš	16,10	17,40	1,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.05.2022.)
V526	Ludza-Auziņi-Stoļerova	10,11	16,22	6,11	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L 1.daļā (07.06.2022.) L 2.daļā (07.06.2022.) L 3.daļā (07.06.2022.)
V508	Brigi-Krivanda-Cibla-Seļekova	23,30	27,12	3,82		
V595	Viļāni-Maltas Trūpi-Lomi	0,00	1,80	1,80		
		2,44	10,57	8,13		
V584	Silmala-Štikāni-Saveļi	0,60	6,20	5,60		
V593	Vērēmi-Rogovka	6,58	14,30	7,72		
V1435	Līgas-Zentene-Rīdeļi	12,85	20,05	7,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (08.06.2022.)
V259	Ausekļi - Burga	0,06	4,47	4,42		
V623	M.Asūne-Robežnieki	0,00	6,30	6,30		
TILTU BŪVDARBI						
P61	Ceļa pārvads a/c P61 Krāslava-Dagda	5,07	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L P61 (29.04.2022.) L A6 (13.04.2022.) L V1459 (21.03.2022.)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	98,1	Pērse			
V1459	Viesatas tilts a/c V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas 29,20 km	29,20	Viesata			
P114	Ilmāja-Priekule 5,90 km	5,90	Vārtāja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (17.03.2022.)
V1221	Paurupes tilts a/c V1221 Rucava-Pape 2,90 km	2,90	Paurupe			
P114	Ilmāja-Priekule 5,90 km	5,90	Vārtāja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2022)
P106	Ezere-Embūte-Grobiņa	79,94	Ālande			
V1221	Paurupes tilts a/c V1221 Rucava-Pape 2,90 km	2,90	Paurupe			
V1406	Talsi-Remeši	4,80	Stende			
V283	Mūrnieki-Līgatne-Augšlīgatne	12,93	Skalupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L V283 (25.02.2022.) L V166 (25.03.2022.)
V166	Valmiera-Dikļi-Augstroze	17,50	Briedes tilts			
V391	Akaviņas caurteka a/c V391 Mārkalne-Auguri 3,40 km	3,40	Akaviņa		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (24.02.2022.)
P47	Vārnienes tilts a/c P47 Balvi-Kapūne 11,20 km	11,20	Vārniene			
V506	Malzūbi-Istalsna-Perekļi	16,30	Čodarānu strauts		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (31.05.2022.) L V506,V516, V722 (21.06.2022.)
V516	Aunejas caurteka a/c V516 Sprikutova-Raipole-Nirza	2,99	Aunejas caurteka			
V722	Viroveika-Jurīši	5,195	Tartaks			
V330	Gaujas tilts a/c V330 Dukuri-Rāmnieki 4,20 km	4,20	Gauja			

iepirkums plānots izsludināšanai PI						
iepirkums izsludināts I						
piedāvājumi atvērti A						
lēmums pieņemts LE (paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts L						
iepirkums pārtraukts /izbeigts P						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
V1474	Plosti-Pūces	0,10		Abava	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2022)
V1376	Kūļi-Dzedri	2,80		Dzedrupe	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2022)
SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA						
A5/A8	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) un a/c A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) divlīmeņu mezglā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (22.06.2022.)
A5/A8	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) un a/c A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) divlīmeņu mezglā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P A5/A8 (25.02.2022.) L A6 (11.03.2022.)
A6	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) un Līvzemes ielas mezglā Salaspilī					
A6	Satiksmes drošības pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki), a/c P37 Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene un a/c V772 Apšusala - Vilkukrogs mezglā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
V35	Gājēju – velosipēdistu ceļš gar a/c V35 Šķirotava – Saurieši				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (17.06.2022.)
	Signālstabiņu uzstādīšana valsts autoceļu tīklā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (10.06.2022.)
A2	Atvairbarjeru uzstādīšana un SOTL sakārtošana pie ceļu ITS instalācijām (SMART E263/E77 projekts)				PIL_(20 000-170 000 EUR)	LE (20.06.2022.)
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošana (signālstabiņu uzstādīšana uz valsts reģionāliem autoceļiem P21 Rūjiena – Mazsalaca, P22 Valka – Rūjiena, P34 Sinole – Silakrogs, P60 Dagda – Aglona, P78 Pļaviņas – Ērgļi)				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošana (signālstabiņu uzstādīšana uz valsts reģionāliem autoceļiem P77 Ventspils – Dundaga, P115 Aizpute – Kalvene, P117 Skrunde – Aizpute, P130 Līgas – Kandava – Veģi, P134 Piedevceļš Liepājas lidostai, P135 Priekule – Vainode)				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
	Ceļa signālstabiņu uzstādīšana uz Eiropas autoceļa E67, kas Latvijas teritoriju šķērso kā autoceļš A7 un A1				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (2022. gada jūnijs)
A3	Drošības barjeru uzstādīšana uz valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) no 26,650 km līdz 26,830 km				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (2022. gada jūnijs)
A6	Drošības barjeru uzstādīšana uz valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) no 66,030 km līdz 66,670 km				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (2022. gada jūnijs)
CITI						
A6	Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) Salaspilī	18,25	19,75		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2. ceturksnis 2022)
A2	Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sīguda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25	31,15	32,25		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvi horizontālo apzīmējumu atjaunošana no 2023.gada				PIL_(5 350 000<)	PI (3. ceturksnis 2022)
2021.GADA IEPIRKUMU PLĀNA AKTUĀLIE OBJEKTI						
V58	Gājēju - velosipēdistu ietves izbūve gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai Sīguldas novadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L 29.04.2022.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvi horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbi Kurzemes reģionā				PIL_(5 350 000<)	L Kurzemes reģ. (14.03.2022.) L Centra reģ. (07.03.2022.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvi horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbi Centra reģionā					
	Ceļa zīmju nomaīņa Kurzemes reģionā(Liepājas, Saldus, Tukuma un Ventspils nodaļas valsts galvenajos autoceļos)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L Kurzemes reģ.(23.02.2022.) LVidzemes reģ. (24.02.2022.) L Latgales reģ. (22.03.2022.)
	Ceļa zīmju nomaīņa Vidzemes reģionā(Cēsu, Smiltenes un Alūksnes nodaļas valsts galvenajos autoceļos)					

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE (paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts _L						
iepirkums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
	Ceļa zīmju nomainīšana Latgales reģionā (Jēkabpils, Daugavpils, Preiļu, Ludzas, Rēzeknes un Dagdas nodaļas valsts galvenos autoceļos)					
	Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi				PIL_(5 350 000<)	A (05.11.2021.) L 13.daļā (14.04.2022.) L 1.daļā (26.04.2022.) L 4.daļā (10.03.2022.) L 18.daļā (13.04.2022.) L 3.daļā (26.05.2022.) LE 5.daļā (26.05.2022.) L 6.daļā (31.05.2022.) L 7.daļā (31.05.2022.) L 9.daļā (31.05.2022.) L 10.daļā (31.05.2022.) L 11.daļā (08.06.2022.) L 16.daļā (13.06.2022.) L 17.daļā (20.06.2022.) L 19.daļā (27.06.2022.) LE 12.daļā (20.05.2022.)
	E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa izdalīto ceļu P2,P12,P7 projektēšana un būvdarbi)	7,80	25,00		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	Sarunu procedūra (pārtraukta 18.01.2023.)