

## Būvdarbu iepirkumu plāns 2022. gadam

iepirkums plānots izsludināšanai <b>PI</b>						
iepirkums izsludināts <b>I</b>						
piedāvājumi atvērti <b>A</b>						
lēmums pieņemts <b>LE</b> ( paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts <b>L</b>						
iepirkums pārtraukts /izbeigts <b>P</b>						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
<b>GALVENIE AC</b>						
A13	Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi)	2,90	14,08	11,18	PIL_(5 350 000<)	L (19.08.2022.)
A9	Rīga (Skulte) - Liepāja	185,80	188,93	3,13	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (11.08.2022.)
A7	Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle)	44,60	65,20	20,60	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (16.05.2022.)
A3	Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	79,41	89,14	9,73	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (16.05.2022.)
A3	Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	48,48	60,21	11,73	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki)	118,49	128,87	10,38	PIL_(5 350 000<)	I (26.08.2022.)
A6	Satiksmes drošības pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāsla - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki), a/c P37 Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene un a/c V772 Apšusala - Vilkukrogs mezglā					
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki)	124,40	Ceļa pārvads			
A10	Rīga - Ventspils	115,30	126,52	11,22	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (21.03.2022.)
A10	Rīga - Ventspils	115,30	126,52	11,22	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (27.05.2022.)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki)	39,05	46,24	7,19	PIL_(5 350 000<)	P (08.03.2022.)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) Lielvārde ( pārbūve)	51,30	56,70	5,40		
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki)	39,05	46,24	7,19	PIL_(5 350 000<)	L (13.07.2022.)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) Lielvārde ( pārbūve)	51,30	56,70	5,40		
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	39,44	46,30	6,86	PIL_(5 350 000<)	L (30.06.2022.)
A7/P7/P10/P12	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalīto autoceļu P7, P10 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana	7,80	25,00	17,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (23.05.2022.)
	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalīto autoceļu P12 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana					L (23.05.2022.)
A7/P8	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P8 būvdarbu veikšana	7,80	25,00	17,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (21.06.2022.)
A7/P3KP	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P3 kreisā puse būvdarbu veikšana	7,80	25,00	17,20	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2022)
A7/P3LP	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P3 labā puse būvdarbu veikšana	7,80	25,00	17,20	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2022)
A7/P1	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P1 būvdarbu veikšana	7,80	25,00	17,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2022)

iepirkums plānots izsludināšanai <b>_PI</b>						
iepirkums izsludināts <b>_I</b>						
piedāvājumi atvērti <b>_A</b>						
lēmums pieņemts <b>_LE</b> ( paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts <b>_L</b>						
iepirkums pārtraukts /izbeigts <b>_P</b>						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
<b>REĢIONĀLIE AC</b>						
P127	Talsi - Upesgrīva	7,11	34,283	27,17	PIL_(5 350 000<)	L (05.08.2022.)
P111	Ventspils (Leči) - Grobiņa	10,61	33,85	23,24	PIL_(5 350 000<) +/-	L (20.05.2022.)
P128	Sloka - Talsi	6,15	11,26	5,11	PIL_(5 350 000<)	L (07.07.2022.)
		50,10	73,76	23,66		
P130	Līgas – Kandava – Veģi	0,08	3,34	3,26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.06.2022.)
		5,56	13,53	7,97		
		21,356	27,926	6,57		
P15	Ainaži – Matīši	17,60	27,55	9,95	PIL_(5 350 000<)	L (11.07.2022.)
P15	Ainaži – Matīši	41,04	59,71	18,67		
P24	Smiltene - Valka	15,38	30,59	15,21	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (31.05.2022.)
P24	Smiltene - Valka	30,59	42,00	11,41	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
P36	Rēzekne - Gulbene	56,47	65,51	9,04	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (15.03.2022.)
		39,25	56,43	17,18		
P36	Rēzekne - Gulbene	56,47	65,51	9,04	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.08.2022.)
		39,25	56,43	17,18		
P105	Butnāri - Saldus - Ezere (pārbūve)	18,30	37,21	18,91	PIL_(5 350 000<)	L (18.02.2022.)
P4	Rīga - Ērgļi (pārbūve)	14,13	30,30	16,17	PIL_(5 350 000<)	L (07.03.2022.)
P37	Plaviņas - Madona - Gulbene (pārbūve)	42,76	60,14	17,38	PIL_(5 350 000<)	L (30.03.2022.)
P4	Rīga-Ērgļi	67,47	79,30	11,83	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.07.2022.)
		89,24	97,69	8,45		
P6	Saulkrasti-Sēja-Ragana	7,90	23,15	15,25	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (08.07.2022.)
P41	Alūksne-Liepna	2,39	10,34	7,95	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.09.2022.)
P45	Viļaka-Kārsava	0,04	6,27	6,23		L (26.08.2022.)
		19,80	23,11	3,31		
P22	Valka - Rūjiena ( VA)	28,34	42,48	14,14	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.08.2022.)
V166	Valmiera- Dikļi - Augstroze	10,00	21,40	11,40		L (27.07.2022.)
P52	Ploski-Zilupe-Šķaune-Ezernieki	30,36	37,12	6,76	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (20.09.2022.)
P52	Ploski-Zilupe-Šķaune-Ezernieki	59,24	60,02	0,78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
P47	Balvi - Kapūne	16,25	23,97	7,72	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (13.09.2022.)

iepirkums plānots izsludināšanai <b>_PI</b>						
iepirkums izsludināts <b>_I</b>						
pieņēmumi atvērti <b>_A</b>						
lēmums pieņemts <b>_LE</b> ( paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts <b>_L</b>						
iepirkums pārtraukts /izbeigts <b>_P</b>						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
P54	Rēzekne - Greiškāni	4,05	6,7	2,65	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (05.09.2022.)
P59	Viļāni-Ružina-Malta	1,62	4,1	2,48		
P84	Madona - Varakļāni	32,57	48,85	16,28	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (27.09.2022.)
P72	Ilūkste - Bebrene - Birži	18,74	20,83	2,09	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (20.09.2022.)
P76	Aizkraukle-Jēkabpils	38,4	42,57	4,17		
VIETĒJIE AC						
V243	Blome - Birzuļi - Palsmane (VA)	10,740	14,540	3,80	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (12.04.2022.)
V243	Blome - Birzuļi - Palsmane (VA)	14,540	19,070	4,53		
V430	Tirza-Jaungulbene-Liede (VA)	15,920	18,150	2,23		
V182	Cempi-Brenguļi-Trikāta-Vijciems (VA)	6,920	15,700	8,78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.03.2022.)
V213	Valmiera-Mujāni (VA)	4,240	8,100	3,86		
V1371	Ģibzde - Dundaga	0,00	6,05	6,05	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (19.04.2022.)
V1371	Ģibzde - Dundaga	6,050	12,270	6,22		
V1367	Dundaga - Ģipka	7,647	8,597	0,95		
V1430	Vāne-Saldus (VA)	19,360	27,220	7,86	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (19.04.2022.)
V1309	Piltene-Zlēkas (VA)	4,165	14,738	10,57		
P124	Ventspils- Kolka (VA)	39,83	50,10	10,27		
V1160	Ezere-Vadakste (VA)	18,310	24,168	5,86	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (16.03.2022.)
V459	Pleševa - Čilipīne - Kudreva (VA)	0,000	3,400	3,40	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (19.04.2022.)
V493	Ruskulova-Bērzpils (VA)	16,900	31,540	14,64		
V678	Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe (VA)	24,210	27,800	3,59	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (30.03.2022.)
V751	Vecvārkava-Ančkini-Pieniņi-Kauša (VA)	0,980	7,040	6,06		
V753	Līvāni-Steķi (VA)	0,780	7,280	6,50		
V754	Līvāni-Gavartiene-Steķi (VA)	0,000	3,400	3,40		
V761	Rožupe-Rudzāti-Varakļāni (VA)	2,000	10,720	8,72		
V682	Špoģi-Arendole-Vecvārkava-Sīļi (VA)	40,780	41,380	0,60		
P57	Malta - Sloboda (VA)	10,79	20,98	10,19	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (16.03.2022.)
V783	Jēkabpils - Dīgnāja - Ilūkste (VA)	5,180	20,800	15,62		

iepirkums plānots izsludināšanai <b>_PI</b>						
iepirkums izsludināts <b>_I</b>						
piedāvājumi atvērti <b>_A</b>						
lēmums pieņemts <b>_LE</b> ( paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts <b>_L</b>						
iepirkums pārtraukts /izbeigts <b>_P</b>						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
V956	Daudzeva - Viesīte - Apserde	14,700	17,470	2,77	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (24.08.2022.)
V1003	Ozolaine - Skaistkalne - Staumes	11,582	14,696	3,11		
V995	Druva - Birzgale - Valle	6,000	12,890	6,89		
V954	Aizkraukle - Aizpuri (VA)	0,000	5,400	5,40	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13.04.2022.)
V1003	Ozolaine - Skaistkalne - Straumes (VA)	24,830	29,150	4,32		
V1279	Vecais suitu ceļš	16,10	17,40	1,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (18.05.2022.)
V526	Ludza-Auziņi-Stoļerova	10,11	16,22	6,11	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.06.2022.)
V508	Brigi-Krivanda-Cibla-Seļekova	23,30	27,12	3,82		L (07.06.2022.)
V595	Viļāni-Maltas Trūpi-Lomi	0,00	1,80	1,80		L (07.06.2022.)
		2,44	10,57	8,13		L (07.06.2022.)
V584	Silmala-Štikāni-Saveļi	0,60	6,20	5,60		L (07.06.2022.)
V593	Vērēmi-Rogovka	6,58	14,30	7,72		L (07.06.2022.)
V1435	Līgas-Zentene-Rideļi	12,85	20,05	7,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (08.07.2022.)
V259	Ausekļi - Burga	0,06	4,47	4,42		L (08.07.2022.)
V623	M.Asūne-Robežnieki	0,00	6,30	6,30		L (07.07.2022.)
TILTU BŪVDARBI						
P61	Ceļa pārvads a/c P61 Krāslava-Dagda	5,07	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (29.04.2022.)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pātarnieki)	98,1	Pērse			L (13.04.2022.)
V1459	Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas	29,20	Viesata			L (21.03.2022.)
P114	Ilmāja-Priekule	5,90	Vārtāja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (14.06.2022.)
V1221	Rucava-Pape	2,90	Paurupe			
P114	Ilmāja-Priekule	5,90	Vārtāja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (23.08.2022.)
P106	Ezere-Embūte-Grobiņa	79,94	Ālande			P (15.09.2022.)
V1221	Rucava-Pape	2,90	Paurupe			LE (15.09.2022.)
V1406	Talsi-Remeši	4,80	Stende			L (25.02.2022.)
V283	Mūrmieki-Līgatne-Augšlīgatne	12,93	Skalupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (25.03.2022.)
V166	Valmiera-Dikļi-Augstroze	17,50	Briede			
V391	Mārkalne-Auguri	3,40	Akaviņas caurteka		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (24.02.2022.)
P47	Balvi-Kapūne	11,20	Vārmieci			

iepirkums plānots izsludināšanai <b>_PI</b>						
iepirkums izsludināts <b>_I</b>						
piedevājumi atvērti <b>_A</b>						
lēmums pieņemts <b>_LE</b> ( paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts <b>_L</b>						
iepirkums pārtraukts /izbeigts <b>_P</b>						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
V506	Malzūbi-Istalsna-Perekļi	16,30	Čodarānu strauts	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (21.06.2022.)	
V516	Sprikutova-Raipole-Nirza	2,99	Aunejas caurteka			
V722	Viroveika-Jurīši	5,195	Tartaks			
V330	V330 Dukuri-Rāmnieki	4,20	Gauja		L (12.07.2022.)	
V1474	Plosti-Pūces	0,10	Abava	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2022)	
V1376	Kūļi-Dzedri	2,80	Dzedrupe	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI ( 3.ceturksnis 2022)	
A1	Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana	3,70	Baltezera kanāls	PIL_Mazie iepirkumi	P (29.09.2022.)	
A8		29,40	Gājēju tilts			
V1039		3,60	Iecava			
<b>SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA</b>						
A5/A8	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) un a/c A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) divlīmeņu mezglā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (08.07.2022.)
A5/A8	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) un a/c A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) divlīmeņu mezglā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (25.02.2022.)
A6	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) un Līvzemes ielas mezglā Salaspilī				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (11.03.2022.)
V35	Gājēju – velosipēdistu ceļš gar a/c V35 Šķirotava – Saurieši				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (04.07.2022.)
	Signālstabiņu uzstādīšana valsts autoceļu tīklā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (10.06.2022.)
A2	Atvairbarjeru uzstādīšana un SOTL sakārtošana pie ceļu ITS instalācijām (SMART E263/E77 projekts)				PIL_( 20 000-170 000 EUR)	L (18.07.2022.)
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošana (signālstabiņu uzstādīšana uz valsts reģionāliem autoceļiem P21 Rūjiena – Mazsalaca, P22 Valka – Rūjiena, P34 Sinole – Silakrogs, P60 Dagda – Aglona, P78 Pļaviņas – Ērgļi)				PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošana (signālstabiņu uzstādīšana uz valsts reģionāliem autoceļiem P77 Ventspils – Dundaga, P115 Aizpute – Kalvene, P117 Skrunda – Aizpute, P130 Līgas – Kandava – Veģi, P134 Pievedceļš Liepājas lidostai, P135 Priekule – Vaiņode)				PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
	Ceļa signālstabiņu uzstādīšana uz Eiropas autoceļa E67, kas Latvijas teritoriju šķērso kā autoceļš A7 un A1				PIL_( 20 000-170 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
A3	Drošības barjeru uzstādīšana uz valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) no 26,650 km līdz 26,830 km				PIL_( 20 000-170 000 EUR)	I (13.09.2022.)
A6	Drošības barjeru uzstādīšana uz valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) no 66,030 km līdz 66,670 km				PIL_( 20 000-170 000 EUR)	
	Drošības barjeru uzstādīšana valsts autoceļu tīklā (Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
<b>CITI</b>						
A6	Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) Salaspilī	18,25	19,75		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
A2	Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25	31,15	32,25		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošana no 2023. gada				PIL_(5 350 000<)	PI (3. ceturksnis 2022)

iepirkums plānots izsludināšanai <b>_PI</b>						
iepirkums izsludināts <b>_I</b>						
piedevājumi atvērti <b>_A</b>						
lēmums pieņemts <b>_LE</b> ( paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts <b>_L</b>						
iepirkums pārtraukts /izbeigts <b>_P</b>						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
<b>2021.GADA IEPIRKUMU PLĀNA AKTUĀLIE OBJEKTI</b>						
V58	Gājēju - velosipēdistu ietves izbūve gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai Siguldas novadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (29.04.2022.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbi Kurzemes reģionā				PIL_(5 350 000<)	L (14.03.2022.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbi Centra reģionā					L (07.03.2022.)
	Ceļa zīmju nomainīšana Kurzemes reģionā( Liepājas, Saldus, Tukuma un Ventspils nodaļas valsts galvenajos autoceļos)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (23.02.2022.)
	Ceļa zīmju nomainīšana Vidzemes reģionā ( Cēsu, Smiltenes un Alūksnes nodaļas valsts galvenajos autoceļos)					L (24.02.2022.)
	Ceļa zīmju nomainīšana Latgales reģionā ( Jēkabpils, Daugavpils, Preiļu, Ludzas, Rēzeknes un Dagdas nodaļas valsts galvenos autoceļos)					L (22.03.2022.)
	Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi				PIL_(5 350 000<)	A (05.11.2021.) L 13.daļā (14.04.2022.) L 1.daļā (26.04.2022.) L 4.daļā (10.03.2022.) L 18.daļā (13.04.2022.) L 3.daļā (26.05.2022.) LE 5.daļā (26.05.2022.) L 6.daļā (31.05.2022.) L 7.daļā (31.05.2022.) L 8.daļā (15.09.2022.) L 9.daļā (31.05.2022.) L 10.daļā (31.05.2022.) L 11.daļā (08.06.2022.) L 16.daļā (13.06.2022.) L 17.daļā (20.06.2022.) L 19.daļā (27.06.2022.) LE 12.daļā (20.05.2022.) LE 15.daļa (10.08.2022.)
	E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa izdalīto ceļu P2,P12,P7 projektēšana un būvdarbi)	7,80	25,00		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	Sarunu procedūra (pārtraukta 18.01.2023.)