

## VSIA "Latvijas Valsts ceļi" būvdarbu iepirkumu plāns 2023.gadam

[pircēja profils EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557](https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557)

iepirkums plānots izsludināšanai **PI**

iepirkums izsludināts **I**

pieāvājumi atvērti **A**

lēmums pieņemts **LE** ( paziņošanas dat.)

līgums parakstīts **L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **P**

Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
<b>GALVENIE AC</b>						
A12	Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) ( <i>Jēkabpils-Mežāre</i> )	6,70	25,09	18,39	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.04.2023.)
A10	Rīga-Ventspils ( <i>Tukums-Pūre</i> )	68,60	79,50	10,90	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (10.03.2023.)
A3	Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) ( <i>Inčukalns-Inciems</i> )	1,65	26,91	25,26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (18.05.2023.)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki) <i>klātnes deformāciju novēršanai</i>	300,84	300,98	0,14	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023. gada 4.ceturksnis)
A5	Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) <i>abas brauktuves (Babīte)</i>	38,20	40,85	5,30	PIL_(5 350 000<)	A (16.05.2023.)
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) <i>pirms Bērzkroga posma</i>	77,24	88,10	10,86	PIL_(5 350 000<)	L (16.05.2023.)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve 2.grupas izdalītajam ceļam P3 labā puse				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.03.2023.)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve 1.grupas izdalītajam ceļam P3 kreisā puse					
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve 1.grupas izdalītajam ceļam P1				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (14.04.2023.)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve izdalītajam ceļam P9				PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	A (15.05.2023.)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšana, autoruzraudzība un izbūve izdalītajam ceļam P4				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalīto autoceļu P2 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana	0,00	1,60	1,60	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (16.05.2023.)
A5/A7	Īslaicīgas lietošanas lietošanas gājēju infrastruktūra A5 un V6 apvidū projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana	11,20	11,38	0,18	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023.gada maijs)
<b>REĢIONĀLIE AC</b>						
P76	Aizkraukle-Jēkabpils	13,00 24,32	24,32 33,45	11,32 9,13	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (15.03.2023.)
P97	Jelgava-Dobele-Annenieki	37,18	45,41	8,23		
P93	Jelgava-Iecava	24,80	30,54	5,74	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada jūnijs) caur <i>Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA</i>
P104	Tukums-Auce-Lietuvas robeža	45,40	55,70	10,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada jūnijs) caur <i>Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA</i>
P33	Ērgļi-Jaunpiebalga-Salīnkrogs	24,52	35,15	10,63	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.04.2023.)
P40	Alūksne-Zaiceva	4,14 15,60	15,60 25,02	11,46 9,42	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.05.2023)
V248	Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe	21,160	26,680	5,52		
V751	Vecvārkava-Anēķini-Pieniņi-Kauša	18,390	25,500	7,11	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (27.03.2023.)
P121	Tukums-Kuldīga	46,13	56,93	10,80		
P117	Skrunda-Aizpute	0,00	4,70	4,70	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada jūnijs) caur <i>Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA</i>
P69	Skrudaliena-Kaplava-Krāslava	24,02	33,38	9,36	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.05.2023.)

V711	Ilūkste-Rubaniški-Daugavpils	11,570	17,280	5,71	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (23.05.2023)
P14	Ūmurga-Cēsis-Līvi	21,99	34,92	12,93	PIL_(5 350 000<)	L (14.04.2023.)
P61	Krāslava-Dagda	2,32	18,2	15,88	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L P61 (26.05.2023) LE (11.05.2023.)
V579	Rēzekne-Stoļerova-Kaunata	18,37	21,53	3,16		
P17	Valmiera-Rūjiena-Igaunijas robeža (Unguriņi)	1,56	20,7	19,14	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (26.05.2023)
P44	Ilzene-Līzespasts	0,00	2,80	2,80		
P117	Skrunda-Aizpute	14,87	18,52	3,65	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (08.05.2023.)
P38	Cesvaine-Velēna	23,14	25,99	2,85	PIL_(5 350 000<)	PI (2023.gada maijs)
		25,99	30,63	4,64		
		30,58	37,4	6,82		
P11	Kocēni-Limbaži-Tūja	27,76	33,07	5,31	PIL_(5 350 000<)	PI (2023.gada maijs)
P75	Jēkabpils-Lietuvas robeža	46,43	56,31	9,88	PIL_(5 350 000<)	PI (2023.gada jūnijs)
P8	Inciems-Sigulda-Ķegums	12,5	13,96	1,46	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada jūlijs)
<b>VIETĒJIE AC</b>						
V1218	Bārta-Kalēti-Gramzda	0,000	2,500	2,500	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.05.2023)
V1221	Rucava-Pape	0,000	3,550	3,550		
		3,550	7,100	3,550		
V1222	Nīca-Otaņķi-Grobiņa	0,000	2,200	2,200	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (22.05.2023)
		2,530	5,805	3,275		
V1222	Nīca-Otaņķi-Grobiņa projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi	2,200	2,530	0,330	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada maijs)
V1435	Līgas-Zentene-Rīdeļi	4,140	5,920	1,780	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	L (17.05.2023.)
V1402	Stende-Sabile-Pūces	15,730	17,800	2,070		
V1003	Ozolaine-Skaistkalne-Straumes	22,436	23,736	1,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (15.05.2023.)
V1035	Bauska-Mežotne-Bērzu skola	0,000	10,300	10,30		
V956	Daudzeva-Viesīte-Apserde	35,690	42,060	6,37	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE V956, V782, V795 (10.05.2023.) A (11.04.2023.)
V782	Jēkabpils-Antūži-Medņi	14,870	16,090	1,22		
V795	Mežāres-Vīpe-Stūrnieki	12,210	14,500	2,29		
V606	Dagda-Asūne-Vorzova	9,610	10,560	0,95		
V620	Asūne-Panova	0,000	0,160	0,16		
V618	Ezernieki-Svariņi-Škaune	26,790	29,380	2,59		
V386	Alūksne-Ziemeri-Veclaicene	12,060	13,590	1,53		
V396	Vētraīne-Maliena-Kalnecmpji-Sprīvuļi	20,100	22,320	2,22		
V396	Vētraīne-Maliena-Kalnecmpji-Sprīvuļi	7,290	8,060	0,77	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023. gada jūnijs) caur Vispārīgo vienošanos asfaliem un VA
V399	Mālupe-Beja-Karītāni	8,130	9,230	1,10		
V422	Pievedceļš Litenei	0,000	0,700	0,70	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (22.05.2023)
V330	Dukuri-Rāmnieki	1,930	3,750	1,82	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (29.05.2023)
V330	Dukuri-Rāmnieki	4,420	5,680	1,26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (24.05.2023)
V977	Madliena-Aderkaiši	0,047	12,635	12,588	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.04.2023.)
V918	Zemkopības institūts-Skrīveri (Jāņa Purapuķes iela)	0,00	1,60	1,60		
V971	Lielvārde-Rozītes	0,025	2,385	2,360	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (12.05.2023.)
V974	Dzelmē-Veckrāpe	0,030	5,615	5,585		
V956	Daudzeva - Viesīte - Apserde	32,09	32,98	0,89	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13.04.2023.)
V782	Jēkabpils - Antūži - Medņi	1,08	3,00	1,92		
		3,00	5,25	2,25		
V286	Kūdums-Daibe-Pīpeņi	3,27	7,05	3,78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.03.2023.)
V1450	Lāncenieki-Dzūkste-Lestene	9,20	14,53	5,33	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (24.05.2023)
V1101	Dobele-Lestene-Tukums	2,93	11,27	8,34	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (17.04.2023.)
V1113	Bēne-Ukri	0,02	2,40	2,38		
		2,40	15,30	12,90		
		15,30	16,40	1,10		
V433	Druviena-Lizums	0,00	0,29	0,29	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023. gada maijs) caur Vispārīgo vienošanos virsmu apstrādei
V433	Druviena-Lizums	0,29	10,36	10,07	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada maijs) caur Vispārīgo vienošanos asfaliem un VA

V870	Stirmiene-Stirmienes muiža	0,09	2,29	2,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (23.05.2023.)
V920	Koknese-Vērene-Madliena-Suntaži	40,45	48,05	7,60	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (30.05.2023.)
V429	Rimstavas-Ušuri	0,00	2,00	2,00	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada maijs)
V1290	Kuldīga-Basi	4,00	18,66	14,66	PIL_(5 350 000<)	PI (2023.gada jūnijs)
V1401	Stende-Lauciene-Mērsrags	18,17	26,85	8,68	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada jūnijs) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
		27,52	30,66	3,14		
<b>TILTU BŪVDARBI</b>						
V996	Ogre-Viskālis	8,20		Ranka	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (17.05.2023.)
V1221	Rucava-Pape	2,90	Paurupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (27.01.2023.)
V1071	Mežciems-Stalģene-Stūrīši	9,40	Svitene		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (06.02.2023.)
V28	Blukas-Emburga	0,40	Misa		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (31.03.2023.)
A8	Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana	29,40	Gājēju tilts			
V1039		3,60	Iecava		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (15.03.2023.)
V415	Lejasciems-Māli	0,69	Gauja			
P23	Valka-Vireši	12,96	Gauja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (15.03.2023.)
		13,54	Gaujas atteka			
P106	Ezere-Embūte-Grobiņa	18,90	Venta		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (09.05.2023.)
V1474	Plosti-Pūces	0,10	Abava			
P72	Ilūkste (Virsaīši)-Bebrene-Birži	26,76	Kaldabruņa		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (28.03.2023.)
V854	Liezere-Silakurmji-Graši	4,17	Kuja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.03.2023.)
A1	Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana	3,70	Baltzera kanāls		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.05.2023.)
V14	Jaunmārupe-Skulte	6,80	Neriņa		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.05.2023.)
V561	Gaigalava-Vilāni	7,40	Sūlupe			
<b>SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA</b>						
A3	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) apdzīvotā vietā Stalbe				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L A3 - 27.04.2023. L P3/P10 (20.05.2023)
P3/P10	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi P3 Garkalne-Alauksts un P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile mezglā					
A2	Satiksmes drošības uzlabošanas A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā no km 12,405 līdz km 22,000 ietverot ceļa mezglus ar A4/A1 un P3				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 2.ceturksnis)
A11	Gājēju un velosipēdu ceļš gar A11 Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) posmā no Liepājas līdz Bernātiem				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 2.ceturksnis)
P14	Gājēju un velosipēdu ceļš gar P14 Umurga-Cēsis no Cēsīm līdz krustojumam ar Līvu ciematu				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (19.05.2023.)
P76	Gājēju un velosipēdu ceļš gar valsts reģionālo autoceļu P76 Aizkraukle – Jēkabpils posmā no 38.65 km līdz 42.57 km (no Jēkabpils līdz Salai)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 2.ceturksnis)
P93	Gājēju un velosipēdu ceļš gar valsts reģionālo autoceļu P93 Jelgava – Iecava posmā no 3.20 km līdz 6.50 km (no Jelgavas līdz Ānes un Teteles ciematiem)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (27.04.2023.) P P103 (25.05.2023)
P103	Gājēju un velosipēdu ceļš gar valsts reģionālo autoceļu P103 Dobeles – Bauska posmā no 39.90 km līdz 40.80 km (Elejā)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada jūnijs)
P103	Gājēju un velosipēdu ceļš gar valsts reģionālo autoceļu P103 Dobeles – Bauska posmā no 39.90 km līdz 40.80 km (Elejā) (atkārtots)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)
V196	Gājēju un velosipēdu ceļš gar V196 Valmiera-Brenguļi-Biksēja no Valmieras līdz Brenguļiem				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošana (signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā) un bojātās konsoles atjaunošana A6 un P8 krustojumā				PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023.gada jūnijs)
	Drošības barjeru uzstādīšana valsts autoceļu tīklā (Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 1.ceturksnis)
<b>CITI</b>						
A8	Prettrokšņu sienas izbūve gar A8 Jaunolainē (gar nekustamo īpašumu Čapiņas)				šobrīd nav zināma	PI (2023.gada 3.ceturksnis)
A2	Prettrokšņu sienas izbūve gar A2 Garkalnē				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 3.ceturksnis)
	Esošo satiksmes uzskaites punktu modernizācija un jaunu satiksmes uzskaites punktu izveidošana (iekārtu piegāde, instalācijas darbi)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 2.ceturksnis)
	Gājēju un velobraucēju uzskaites punkti uz apgaismotiem veloceliņiem (iekārtas, instalācijas darbi) . Piezīme: iespējams būs kā piegāde - piegāde un uzstādīšana uz esošās infrastruktūras.				PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023.gada 2.ceturksnis)

	AS "Sadales Tīkls" elektrības pieslēgumu izbūve				<i>Iepirkumu veic AS "Sadales tīkls"</i>	PI (2023.gada 2.ceturksnis)
A2	Troksņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25 <i>2022.gada iepirkums</i>	31,15	32,25	1,1	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (27.02.2023.)
	Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi (2.daļā) <i>2021.gada iepirkums</i>				PIL_(5 350 000<)	L (06.02.2023.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Centra un Kurzemes reģionā 2023.-2025.gadā (2 līgumi) <i>2022.gada iepirkums</i>				PIL_(5 350 000<)	L Kurzeme (03.02.2023.) L Centrs (23.01.2023)
	Ar bitumenu saistīta seguma atjaunošana un virsmas apstrāde valsts autoceļu objektos (vispārīgā vienošanās) <i>2022.gada iepirkums</i>				PIL_(5 350 000<)	L (09.05.2023.)
	Virsmas apstrāde valsts autoceļu objektos (vispārīgā vienošanās) <i>2022.gada iepirkums</i>				PIL_(5 350 000<)	L (26.04.2023.)