

**VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
pakalpojumu un piegādes iepirkumu plāns 2023.gadam***

[pircēja profils EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557](https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557)

iepirkums plānots izsludināšanai **_PI**

iepirkums izsludināts **_I**

piedāvājumi atvērti **_A**

lēmums pieņemts **_LE** (paziņošanas datums)

līgums parakstīts **_L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **_P**

Iepirkuma priekšmets	Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
Autoceļu nodalījuma joslās esošo aleju un koku rindu apsekošana, inventarizācija un apsaimniekošanas plāna izstrāde	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)
Latvāņu apkarošana valsts autoceļu ceļu nodalījuma joslās ar integrēto metodi vai selektīvajiem herbicīdiem	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2023.gada 1.ceturksnis)
Elektroenerģijas nodrošināšana elektrificētajām iekārtām uz 1 gadu	<i>iepirkums caur DIS EIS</i>	A (15.06.2023)
Apgaismojuma objektu (gaismekļu) modernizācija	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2023.gada 2.ceturksnis)
Vidējā ātruma kontroles sistēmas ieviešana 15 jauni posmi	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2023.gada 2.ceturksnis)
Svēršana gaitā iekārtu (WIM) uzturēšana uz 3 gadiem	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (2023.gada 3.ceturksnis)
VMS datu pārvešana uz jauno sistēmu	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (2023.gada 3.ceturksnis)
Juridisko un finanšu konsultāciju nodrošināšana Bauskas apvedceļa publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2023.gada 3.ceturksnis)
Tehnisko konsultāciju nodrošināšana Bauskas apvedceļa publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2023.gada 3.ceturksnis)
Elektrozlādes staciju tīkla un drošo stāvlaukumu izveides TEN-T autoceļu tīklā izpēte	PIL_(≥139 000 EUR)	P (06.06.2023)
Elektrozlādes staciju tīkla un drošo stāvlaukumu izveides TEN-T autoceļu tīklā izpēte (<i>atkārtoti</i>)	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2023.gada 3.ceturksnis)
Sistēmas(u) veiktspējas un drošības testēšanas pakalpojuma iegāde	<i>iepirkums caur DIS EIS</i>	PI (2023.gada 3.ceturksnis)
Būvuzraudzība uzskaites punktu modernizēšanai un izbūvei	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (2023.gada 2.ceturksnis)
Datortehnikas iegāde transporta infrastruktūras datu uzkrāšanai un apstrādei	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (2023.gada 1.ceturksnis)
LVC Satiksmes informācijas centra tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde (KF līdzfinansēta projekta Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta ieviešana Latvijā”)	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (2023.gada februāris)
CAPS (Ceļu aktīvu pārvaldības sistēmas) izstrāde	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2023.gada 1.ceturksnis)
Tiltu pārvaldības sistēmas specializētās datorprogrammas iegāde	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (2023.gada 1.ceturksnis)
Automašīnu iegāde VSIA “Latvijas Valsts ceļi” vajadzībām (<i>otreiz atkārtots</i>)	PIL_(≥139 000 EUR)	I (07.06.2023)

Automašīnu iegāde VSIA "Latvijas Valsts ceļi" vajadzībām <i>(atkārtots)</i>	PIL_(≥139 000 EUR)	P (24.04.2023.)
Ceļa nodalījuma joslu sakopšana, sadzīves atkritumu konteineru un biotualešu (sanitāro kabīņu) uzstādīšana un uzturēšana Augšdaugavas, Ludzas un Dagdas teritorijā	PIL_(≥139 000 EUR)	L (20.06.2023)
Jaunas redakcijas vai grozījumu izstrāde Latvijas standartam LVS77 "Ceļa zīmes" <i>(atkārtoti)</i>	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	A (19.05.2023)
Datu ievākšanas iekārtu iegāde <i>(atkārtoti)</i>	PIL_(≥139 000 EUR)	A (12.06.2023.)
Klimata pārmaiņu ietekme uz autoceļu infrastruktūras ilgtspēju <i>(atkārtots)</i>	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	I (04.06.2023)
LVS 370 "Ceļu satiksmes regulēšanas luksofori" grozījumu izstrāde	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)
Valsts materiālo rezervju caurtekas uzglabāšana	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (2023.gada 2.ceturksnis)
Valsts materiālo rezervju pagaidu saliekamā tilta SARM uzglabāšana	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (2023.gada 3.ceturksnis)

*Projekta ieviešanas iepirkumi tiek publicēti atsevišķā tabulā