

**VSIA "Latvijas Valsts ceļi"  
pakalpojumu un piegādes iepirkumu plāns 2023.gadam\***

[pircēja profils EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557](https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557)

iepirkums plānots izsludināšanai **\_PI**

iepirkums izsludināts **\_I**

piedevājumi atvērti **\_A**

lēmums pieņemts **LE** ( paziņošanas datums)

līgums parakstīts **\_L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **\_P**

<b>Iepirkuma priekšmets</b>	<b>Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL</b>	<b>Statuss</b>
Autoceļu nodalījuma joslās esošo aleju un koku rindu apsekošana, inventarizācija un apsaimniekošanas plāna izstrāde	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)
Elektroenerģijas nodrošināšana elektrificētajām iekārtām uz 1 gadu	<i>iepirkums caur DIS EIS</i>	L (05.07.2023)
Apgaismojuma objektu (gaismekļu) modernizācija	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2023.gada septembris)
Vidējā ātruma elektroinstalācijas, balstu, barjeru izbūve, ceļa zīmju uzstādīšana.	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)
Vidējā ātruma kontroles sistēmas ieviešana 17 jauni posmi	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis)
Ceļa meteostaciju sakaru iekārtu modernizācija un 34 jaunu videokameru uzstādīšana, videokameru uzturēšana (projekts ar IeM)	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)
Juridisko un finanšu konsultāciju nodrošināšana Bauskas apvedceļa publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2023.gada 3.ceturksnis)
Tehnisko konsultāciju nodrošināšana Bauskas apvedceļa publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2023.gada 3.ceturksnis)
Elektrouzlādes staciju tīkla un drošo stāvlaukumu izveides TEN-T autoceļu tīklā izpēte	PIL_(≥139 000 EUR)	P (06.06.2023)
Elektrouzlādes staciju tīkla un drošo stāvlaukumu izveides TEN-T autoceļu tīklā izpēte ( <i>atkārtoti</i> )	PIL_(≥139 000 EUR)	A (08.08.2023)
Sistēmas(u) veiktspējas un drošības testēšanas pakalpojuma iegāde	<i>iepirkums caur DIS EIS</i>	PI (2023.gada 3.ceturksnis)
Būvuzraudzība uzskaites punktu modernizēšanai un izbūvei	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)
Datortehnikas iegāde transporta infrastruktūras datu uzkrāšanai un apstrādei	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (2023.gada 1.ceturksnis)

LVC Satiksmes informācijas centra tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde ( KF līdzfinansēta projekta Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta ieviešana Latvijā”)	<i>Iepirkums veikts caur EIS e-pasūtījumu daļu</i>	
CAPS (Ceļu aktīvu pārvaldības sistēmas) izstrāde	PIL_(≥139 000 EUR)	I (04.07.2023)
Tiltu pārvaldības sistēmas specializētās datorprogrammas iegāde	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (2023.gada 1.ceturksnis)
Automašīnu iegāde VSIA “Latvijas Valsts ceļi” vajadzībām ( <i>trešo reizi atkārtots</i> )	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2023.gada 3.ceturksnis)
Automašīnu iegāde VSIA “Latvijas Valsts ceļi” vajadzībām ( <i>otreiz atkārtots</i> )	PIL_(≥139 000 EUR)	P (18.08.2023)
Automašīnu iegāde VSIA “Latvijas Valsts ceļi” vajadzībām ( <i>atkārtots</i> )	PIL_(≥139 000 EUR)	P (24.04.2023.)
Ceļa nodalījuma joslu sakopšana, sadzīves atkritumu konteineru un biotuaļu (sanitāro kabīņu) uzstādīšana un uzturēšana Augšdaugavas, Ludzas un Dagdas teritorijā	PIL_(≥139 000 EUR)	L (20.06.2023)
Jaunas redakcijas vai grozījumu izstrāde Latvijas standartam LVS77 "Ceļa zīmes" ( <i>atkārtoti</i> )	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	A (19.05.2023)
Datu ievākšanas iekārtu iegāde ( <i>atkārtoti</i> )	PIL_(≥139 000 EUR)	LE (28.07.2023)
Klimata pārmaiņu ietekme uz autoceļu infrastruktūras ilgtspēju ( <i>atkārtots</i> )	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	LE (21.08.2023)
LVS 370 “Ceļu satiksmes regulēšanas luksofori” grozījumu izstrāde	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)
Esošo satiksmes uzskaites punktu modernizācija un jaunu satiksmes uzskaites punktu izveidošana (iekārtu piegāde, instalācijas darbi)	PIL_(≥139 000 EUR)	I (21.08.2023)
Ceļa zīmju piegāde priekš autoceļiem Lībiešu krastā	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (2023.gada 3.ceturksnis)
Valsts materiālo rezervju caurtekas uzglabāšana	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	LE (29.08.2023)
Valsts materiālo rezervju pagaidu saliekamā tilta SARM uzglabāšana	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (2023.gada 3.ceturksnis)

\*Projekta ieviešanas iepirkumi tiek publicēti atsevišķā tabulā