

# VSIA "Latvijas Valsts ceļi" būvdarbu iepirkumu plāns 2023.gadam

[pircēja profils EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557](https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557)

iepirkums plānots izsludināšanai **PI**

iepirkums izsludināts **I**

piedāvājumi atvērti **A**

lēmums pieņemts **LE** ( paziņošanas dat.)

līgums parakstīts **L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **P**

Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
<b>GALVENIE AC</b>						
A12	Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (Jēkabpils-Mežāre)	6,70	25,09	18,39	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.04.2023.)
A10	Rīga-Ventspils (Tukums-Pīre)	68,60	79,50	10,90	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (10.03.2023.)
A3	Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) (Inčukalns-Inciems)	1,65	26,91	25,26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (15.06.2023.)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki) klātnes deformāciju novēršanai	300,84	300,98	0,14	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023. gada 4.ceturksnis)
A5	Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) abas brauktuves (Babīte)	38,20	40,85	5,30	PIL_(5 350 000<)	L (31.07.2023)
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) pirms Bērzkroga posma	77,24	88,10	10,86	PIL_(5 350 000<)	L (16.05.2023.)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve 2.grupas izdalītajam ceļam P3 labā puse				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.03.2023.)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve 1.grupas izdalītajam ceļam P3 kreisā puse					
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve 1.grupas izdalītajam ceļam P1				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (07.06.2023)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšana, autoruzraudzība un izbūve 1.grupas izdalītajam ceļam P1				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (20.09.2023)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve izdalītajam ceļam P9				PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	L (02.08.2023)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšana, autoruzraudzība un izbūve izdalītajam ceļam P4				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalīto autoceļu P2 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana	0,00	1,60	1,60	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (16.05.2023.)
A5/A7	Īslaicīgas lietošanas lietošanas gājēju infrastruktūra A5 un V6 apvidū projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana	11,20	11,38	0,18	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	P (30.06.2023)
A5/A7	Īslaicīgas lietošanas lietošanas gājēju infrastruktūra A5 un V6 apvidū projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana	11,20	11,38	0,18	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	A (08.08.2023) sarunu procedūra, jo AK neviens neiesniedza piedāvājumus
A7	Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) abas brauktuves	7,30	7,78	0,48	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.09.2023) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) abas brauktuves	28,00	29,37	1,37	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada oktobris)
<b>REĢIONĀLIE AC</b>						
P76	Aizkraukle-Jēkabpils	13,00	24,32	11,32	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.07.2023)
		24,32	33,45	9,13		
P97	Jelgava-Dobele-Annenieki	37,18	45,41	8,23	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.06.2023)
P93	Jelgava-Iecava	24,80	30,54	5,74		
P104	Tukums-Auce-Lietuvas robeža	45,40	55,70	10,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.07.2023)
P33	Ērgļi-Jaunpiebalga-Salīnkrogs	24,52	35,15	10,63	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.04.2023.)
P40	Alūksne-Zaiceva	4,14	15,60	11,46	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.05.2023)
		15,60	25,02	9,42		
V248	Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe	21,160	26,680	5,52	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (27.03.2023.)
V751	Vecvārkava-Anēķini-Pieniņi-Kauša	18,390	25,500	7,11		
P121	Tukums-Kuldīga	46,13	56,93	10,80	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (27.03.2023.)
P117	Skrunda-Aizpute	0,00	4,70	4,70	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.07.2023)
P69	Skrudaliena-Kaplava-Krāslava	24,02	33,38	9,36	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.07.2023)

V711	Ilūkste-Rubaniški-Daugavpils	11,570	17,280	5,71	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (23.05.2023)
P14	Umurga-Cēsis-Līvi	21,99	34,92	12,93	PIL_(5 350 000<)	L (14.04.2023.)
P61	Krāslava-Dagda	2,32	18,2	15,88	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L P61 (26.05.2023) L V579 (02.06.2023.)
V579	Rēzekne-Stoļerova-Kaunata	18,37	21,53	3,16		
P17	Valmiera-Rūjiena-Igaunijas robeža (Unguriņi)	1,56	20,7	19,14	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L P17 (15.06.2023) L P44 (28.06.2023)
P44	Ilzene-Līzespasts	0,00	2,80	2,80		
P117	Skrunda-Aizpute	14,87	18,52	3,65	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.07.2023)
P38	Cesvaine-Velēna	23,14	25,99	2,85	PIL_(5 350 000<)	LE (02.08.2023)
		25,99	30,63	4,64		
		30,58	37,4	6,82		
P11	Kocēni-Limbaži-Tūja	27,76	33,07	5,31	PIL_(5 350 000<)	L (29.08.2023)
P8	Inciems-Sigulda-Ķegums	12,5	13,96	1,46	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada jūlijs)
P77	Ventspils-Dundaga	7,38	13,53	6,15	PIL_(5 350 000<)	A (15.09.2023)
P124	Ventspils-Kolka	0,00	9,93	9,93	PIL_(5 350 000<)	I (30.08.2023)
P88	Bauska-Linde	25,37	28,35	2,98	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada oktobris)
V1011	Pārslas-Misa-Šarlotes	7,87	9,65	1,78		
		11,31	12,9	1,59		
P109	Kandava-Saldus	14,03	28,64	14,61	PIL_(5 350 000<)	I (18.08.2023)
P72	Ilūkste (Virsaīši)-Bebrene-Birži	41,95	51,91	9,96	PIL_(5 350 000<)	PI (2023.gada oktobris)
P91	Mežvidi-Baldone	2,05	3,23	1,18	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada decembris)
P10	Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	26,21	35,27	9,06	PIL_(5 350 000<)	PI (2023.gada oktobris)
P121	Tukums – Kuldīga	26,60	27,45	0,85	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada novembris)
P24	Smiltene – Valka	0,98	6,10	5,12	PIL_(5 350 000<)	PI (2023.gada novembris)
P39	Alūksne – Ape	7,92	11,36	3,44	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada novembris)
<b>VIETEJIE AC</b>						
V1218	Bārta-Kalēti-Gramzda	0,000	2,500	2,500	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.05.2023)
V1221	Rucava-Pape	0,000	3,550	3,550		
		3,550	7,100	3,550		
V1222	Nīca-Otaņķi-Grobiņa	0,000	2,200	2,200	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (08.06.2023)
		2,530	5,805	3,275		
V1222	Nīca-Otaņķi-Grobiņa projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi	2,200	2,530	0,330	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (24.07.2023)
V1435	Līgas-Zentene-Rīdeļi	4,140	5,920	1,780	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	L (17.05.2023.)
V1402	Stende-Sabile-Pīces	15,730	17,800	2,070		
V1003	Ozolaine-Skaistkalne-Straumes	22,436	23,736	1,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.07.2023)
V1035	Bauska-Mežotne-Bēzru skola	0,000	10,300	10,30		
V956	Daudzeva-Viesīte-Apserde	35,690	42,060	6,37	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (02.06.2023)
V782	Jēkabpils-Antūži-Medņi	14,870	16,090	1,22		
V795	Mežāres-Vīpe-Stūrnieki	12,210	14,500	2,29		
V606	Dagda-Asūne-Vorzova	9,610	10,560	0,95		
V620	Asūne-Panova	0,000	0,160	0,16		
V618	Ezernieki-Svariņi-Šķaune	26,790	29,380	2,59		
V386	Alūksne-Ziemeri-Veclaicene	12,060	13,590	1,53		
V396	Vētraine-Maliēna-Kalnēmpji-Sprīvuļi	20,100	22,320	2,22	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	L (03.07.2023)
V396	Vētraine-Maliēna-Kalnēmpji-Sprīvuļi	7,290	8,060	0,77		
V399	Mālupe-Beja-Karītāni	8,130	9,230	1,10		
V422	Pieveceļš Litenei	0,000	0,700	0,70	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (08.06.2023)
V330	Dukuri-Rāmnieki	1,930	3,750	1,82	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (02.08.2023)
V330	Dukuri-Rāmnieki	4,420	5,680	1,26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.06.2023)
V977	Madliena-Aderkaīši	0,047	12,635	12,588	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.04.2023.)
V918	Zemkopības institūts-Skrīverī (Jāņa Purapuķes iela)	0,00	1,60	1,60	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (12.05.2023.)
V971	Lielvārde-Rozītes	0,025	2,385	2,360		
V974	Dzelmes-Veckrape	0,030	5,615	5,585		
V956	Daudzeva - Viesīte - Apserde	32,09	32,98	0,89	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13.04.2023.)
V782	Jēkabpils – Antūži – Medņi	1,08	3,00	1,92		
		3,00	5,25	2,25		
V286	Kūdums-Daibe-Pīpeni	3,27	7,05	3,78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.03.2023.)
V1450	Lāncenieki-Dzūkste-Lestene	9,20	14,53	5,33	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (24.05.2023)
V1101	Dobele-Lestene-Tukums	2,93	11,27	8,34	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (21.06.2023)
V1113	Bēne-Ukri	0,02	2,40	2,38	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.07.2023)
		2,40	15,30	12,90		
		15,30	16,40	1,10		
V433	Druviena-Lizums	0,00	0,29	0,29	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	L (26.06.2023)
V433	Druviena-Lizums	0,29	10,36	10,07	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (28.06.2023)

V870	Stirniene-Stirnieņu muiža	0,09	2,29	2,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.06.2023)
V920	Koknese-Vērene-Madliena-Suntaži	40,45	48,05	7,60	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (14.08.2023)
V1401	Stende-Lauciene-Mērsrags	18,17	26,85	8,68	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (12.07.2023) caur <i>Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA</i>
		27,52	30,66	3,14		
V1101	Dobele-Lestene-Tukums	34,986	40,095	5,11	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (12.07.2023) caur <i>Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA</i>
V783	Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste	0,65	5,18	4,53	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.07.2023) caur <i>Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA</i>
V1011	Pārslas-Misa-Šarlotes	0,00	6,77	6,77	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada oktobris)
V424	Gulbene-Jaungulbene	0,00	6,54	6,54	PIL_(5 350 000<)	PI (2023.gada decembris)
V425	Pievedceļš Stāķiem	0,00	1,08	1,08		
<b>TILTU BŪVDARBI</b>						
V996	Ogre-Viskālis	8,20		Ranka	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.07.2023)
V1221	Rucava-Pape	2,90	Paurupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (27.01.2023.)
V1071	Mežciems-Stalģene-Stūrīši	9,40	Svitene		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (06.02.2023.)
V28	Blukas-Emburga	0,40	Mīsa		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (31.03.2023.)
A8	Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana	29,40	Gājēju tilts			
V1039		3,60	Iecava		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (15.03.2023.)
V415	Lejasciems-Māli	0,69	Gauja			
P23	Valka-Vīreši	12,96	Gauja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (15.03.2023.)
		13,54	Gaujas atteka			
P106	Ezere-Embūte-Grobiņa	18,90	Venta		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (09.05.2023.)
V1474	Plosti-Pūces	0,10	Abava			
P72	Ilūkste (Virsaīši)-Bebrene-Birži	26,76	Kaldabruņa		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (28.03.2023.)
V854	Liezere-Silakurmji-Graši	4,17	Kuja			
A1	Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana	3,70	Baltežera kanāls		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.03.2023.)
V14	Jaunmārupe-Skulte	6,80	Neriņa			
V561	Gaigalava-Vīļāni	7,40	Sūlupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.05.2023)
V592	Varakļāni-Nagli-Žogoti	19,60	Rēzekne		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (28.08.2023)
V545	Lauderi-Vecslabada-Šķaune	6,93	Istra			
A12	Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža	107,22	Rēzekne			
A12	Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (ceļu satiksmes negadījuma radīto drošības barjeru bojājumu novēršana)	107,22	Rēzekne			
P47	Balvi-Kapūne (ceļu satiksmes negadījuma radīto drošības barjeru bojājumu novēršana)	11,40	Vārniene			
V678	Līksna-Kalupe-Veevārkava-Rožupe (ceļu satiksmes negadījuma radīto ietves margu bojājumu novēršana)	27,74	Dubna			
V903	Mūrmieki-Gaigalieši	22,96	Meirānu kanāls		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (20.09.2023)
A4	Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne)	20,30	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	29,37	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
<b>SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA, SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA</b>						
A3	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) apdzīvotā vietā Stalbe				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L A3 - 27.04.2023. L P3/P10 (20.05.2023)
P3/P10	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi P3 Garkalne-Alaukstis un P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile mezglā					
A2	Satiksmes drošības uzlabošana A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaiene) posmā no km 12,405 līdz km 22,000 ietverot ceļa mezglus ar A4/A1 un P3				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 2.ceturksnis)
A11	Gājēju un velosipēdu ceļš gar A11 Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) posmā no Liepājas līdz Bernātiem				PIL_(5 350 000<)	I (18.07.2023)
P76	Gājēju un velosipēdu ceļš gar valsts reģionālo autoceļu P76 Aizkraukle – Jēkabpils posmā no 38.65 km līdz 42.57 km (no Jēkabpils līdz Salai)					
P14	Gājēju un velosipēdu ceļš gar P14 Umurga-Cēsis no Cēsīm līdz krustojumam ar Līvu ciematu				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.06.2023.)
P93	Gājēju un velosipēdu ceļš gar valsts reģionālo autoceļu P93 Jelgava – Iecava posmā no 3.20 km līdz 6.50 km (no Jelgavas līdz Ānes un Teteles ciematiem)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L P93 (31.07.2023) P P103 (25.05.2023)
P103	Gājēju un velosipēdu ceļš gar valsts reģionālo autoceļu P103 Dobele – Bauska posmā no 39.90 km līdz 40.80 km (Elejā)					
P103	Gājēju un velosipēdu ceļš gar valsts reģionālo autoceļu P103 Dobele – Bauska posmā no 39.90 km līdz 40.80 km (Elejā) (atkārtots)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (04.09.2023)
V196	Gājēju un velosipēdu ceļš gar V196 Valmiera-Brenguļi-Biksēja no Valmieras līdz Brenguļiem				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)
	Signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīklā un konsoļu un ceļa zīmju					LE signālstabiņu uz P ceļiem Vidzemē (08.09.2023) LE signālstabiņu uz P ceļiem Kurzemē (08.09.2023)

	atjaunošana uz valsts reģionālā autoceļa P8 km 60,1/79 un valsts galvenā autoceļa A6 km 46,910			PIL_(1/0 000 - <5 350 000 EUR)	LE signālstabiņi uz V ceļiem (08.09.2023) P Konsoļu un zīmju atjaunošana tiek pārtraukts (08.09.2023)	
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (signālstabiņi, drošības barjeras, ceļa zīmes) uzstādīšana valsts autoceļu tīklā dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros			PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 2.ceturksnis)	
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (751.ceļa zīmju) uzstādīšana uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem			PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023.gada septembris)	
<b>CITI</b>						
A8	Prettrokšņu sienas izbūve gar A8 Jaunolainē ( <i>gar nekustamo īpašumu Čapiņas</i> )			<i>šobrīd nav zināma</i>	PI (2023.gada 3.ceturksnis)	
A2	Prettrokšņu sienas izbūve gar A2 Garkalnē			PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 3.ceturksnis)	
	Gājēju un velobraucēju uzskaites punkti uz apgaismotiem veloceļiņiem ( <i>iekārtas, instalācijas darbi</i> ). <i>Piezīme: iespējams būs kā piegāde - piegāde un uzstādīšana uz esošās infrastruktūras.</i>			PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023.gada 2.ceturksnis)	
	AS "Sadales Tīkls" elektrības pieslēgumu izbūve			<i>Iepirkumu veic AS "Sadales tīkls"</i>	PI (2023.gada 2.ceturksnis)	
A2	Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25 <i>2022.gada iepirkums</i>	31,15	32,25	1,1	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (27.02.2023.)
	Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi (2.daļā) <i>2021.gada iepirkums</i>				PIL_(5 350 000<)	L (06.02.2023.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuviņu horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Centra un Kurzemes reģionā 2023.-2025.gadā (2 līgumi) <i>2022.gada iepirkums</i>				PIL_(5 350 000<)	L Kurzeme (03.02.2023.) L Centrs (23.01.2023)
	Ar bitumenu saistīta seguma atjaunošana un virsmas apstrāde valsts autoceļu objektos (vispārīgā vienošanās) <i>2022.gada iepirkums</i>				PIL_(5 350 000<)	L (09.05.2023.)
	Virsmas apstrāde valsts autoceļu objektos (vispārīgā vienošanās) <i>2022.gada iepirkums</i>				PIL_(5 350 000<)	L (26.04.2023.)