

# VSIA "Latvijas Valsts ceļi" būvdarbu iepirkumu plāns 2023.gadam

[pirceja profils EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557](https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557)

iepirkums plānots izsludināšanai **PI**

iepirkums izsludināts **I**

pieāvājumi atvērti **A**

lēmums pieņemts **LE** ( paziņošanas dat.)

līgums parakstīts **L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **P**

Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
<b>GALVENIE AC</b>						
A12	Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) ( <i>Jēkabpils-Mežāre</i> )	6,70	25,09	18,39	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.04.2023.)
A10	Rīga-Ventspils ( <i>Tukums-Pāre</i> )	68,60	79,50	10,90	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (10.03.2023.)
A3	Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) ( <i>Inčukalns-Inciems</i> )	1,65	26,91	25,26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (15.06.2023.)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) <i>klātnes deformāciju novēršanai</i>	300,84	300,98	0,14	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023. gada 4.ceturksnis)
A5	Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) <i>abas brauktuves (Babīte)</i>	38,20	40,85	5,30	PIL_(5 350 000<)	L (31.07.2023)
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) <i>pirms Bērzkroga posma</i>	77,24	88,10	10,86	PIL_(5 350 000<)	L (16.05.2023.)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve 2.grupas izdalītajam ceļam P3 labā puse				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.03.2023.)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve 1.grupas izdalītajam ceļam P3 kreisā puse					
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve 1.grupas izdalītajam ceļam P1				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (07.06.2023)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšana, autoruzraudzība un izbūve 1.grupas izdalītajam ceļam P1				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (20.09.2023)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve izdalītajam ceļam P9				PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	L (02.08.2023)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšana, autoruzraudzība un izbūve izdalītajam ceļam P4				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalīto autoceļu P2 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana	0,00	1,60	1,60	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (16.05.2023.)
A5/A7	Īslaicīgas lietošanas lietošanas gājēju infrastruktūra A5 un V6 apvidū projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana	11,20	11,38	0,18	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	P (30.06.2023)
A5/A7	Īslaicīgas lietošanas lietošanas gājēju infrastruktūra A5 un V6 apvidū projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana	11,20	11,38	0,18	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	P (26.09.2023)
A7	Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) <i>abas brauktuves</i>	7,30	7,78	0,48	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.09.2023) <i>caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA</i>
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) <i>abas brauktuves</i>	28,00	29,37	1,37	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada oktobris)
<b>REĢIONĀLIE AC</b>						
P76	Aizkraukle-Jēkabpils	13,00 24,32	24,32 33,45	11,32 9,13	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.07.2023)
P97	Jelgava-Dobele-Annenieki	37,18	45,41	8,23	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.06.2023)
P93	Jelgava-Iecava	24,80	30,54	5,74		
P104	Tukums-Auce-Lietuvas robeža	45,40	55,70	10,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.07.2023)
P33	Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs	24,52	35,15	10,63	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.04.2023.)
P40	Alūksne-Zaiceva	4,14 15,60	15,60 25,02	11,46 9,42	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.05.2023)
V248	Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe	21,160	26,680	5,52		
V751	Vecvārķava-Anēkini-Pieniņi-Kauša	18,390	25,500	7,11		
P121	Tukums-Kuldīga	46,13	56,93	10,80	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (27.03.2023.)
P117	Skrunda-Aizpute	0,00	4,70	4,70	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.07.2023)
P69	Skrudaliena-Kaplava-Krāslava	24,02	33,38	9,36	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
V711	Ilūkste-Rubaniški-Daugavpils	11,570	17,280	5,71	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (23.05.2023)

P14	Umurga-Cēsis-Līvi	21,99	34,92	12,93	PIL_(5 350 000<)	L (14.04.2023.)
P61	Krāslava-Dagda	2,32	18,2	15,88	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L P61 (26.05.2023) L V579 (02.06.2023.)
V579	Rēzekne-Stoļerova-Kaunata	18,37	21,53	3,16		
P17	Valmiera-Rūjiena-Igaunijas robeža (Unguriņi)	1,56	20,7	19,14	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L P17 (15.06.2023) L P44 (28.06.2023)
P44	Ilzene-Līzespasts	0,00	2,80	2,80		
P117	Skrunda-Aizpute	14,87	18,52	3,65	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.07.2023)
P38	Cesvaine-Velēna	23,14	25,99	2,85	PIL_(5 350 000<)	LE (02.08.2023)
		25,99	30,63	4,64		
		30,58	37,4	6,82		
P11	Kocēni-Limbaži-Tūja	27,76	33,07	5,31	PIL_(5 350 000<)	L (29.08.2023)
P8	Inciems-Sigulda-Ķegums	12,5	13,96	1,46	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada jūlijs)
P77	Ventspils-Dundaga	7,38	13,53	6,15	PIL_(5 350 000<)	A (15.09.2023)
P124	Ventspils-Kolka	0,00	9,93	9,93	PIL_(5 350 000<)	I (30.08.2023)
P88	Bauska-Linde	25,37	28,35	2,98	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada oktobris)
V1011	Pārslas-Misa-Šarlotes	7,87	9,65	1,78		
		11,31	12,9	1,59		
P109	Kandava-Saldus	14,03	28,64	14,61	PIL_(5 350 000<)	I (18.08.2023)
P72	Ilūkste (Virsaīši)-Bebrene-Birži	41,95	51,91	9,96	PIL_(5 350 000<)	PI (2023.gada oktobris)
P91	Mežvidi-Baldone	2,05	3,23	1,18	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada decembris)
P10	Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	26,21	35,27	9,06	PIL_(5 350 000<)	PI (2023.gada oktobris)
P121	Tukums – Kuldīga	26,60	27,45	0,85	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada novembris)
P24	Smiltene – Valka	0,98	6,10	5,12	PIL_(5 350 000<)	PI (2023.gada novembris)
P39	Alūksne – Ape	7,92	11,36	3,44	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada novembris)
<b>VIETĒJIE AC</b>						
V1218	Bārta-Kalēti-Gramzda	0,000	2,500	2,500	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.05.2023)
V1221	Rucava-Pape	0,000	3,550	3,550		
		3,550	7,100	3,550		
V1222	Nīca-Otaņķi-Grobiņa	0,000	2,200	2,200	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (08.06.2023)
		2,530	5,805	3,275		
V1222	Nīca-Otaņķi-Grobiņa projektēšana, autorizraudzība un būvdarbi	2,200	2,530	0,330	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	P (24.07.2023)
V1435	Līgas-Zentene-Ridēļi	4,140	5,920	1,780	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	L (17.05.2023.)
V1402	Stende-Sabile-Pūces	15,730	17,800	2,070		
V1003	Ozolaine-Skaistkalne-Straumes	22,436	23,736	1,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.07.2023)
V1035	Bauska-Mežotne-Bērzu skola	0,000	10,300	10,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (02.06.2023)
V956	Daudzeva-Viesīte-Apsērde	35,690	42,060	6,37		
V782	Jēkabpils-Antūži-Medņi	14,870	16,090	1,22		
V795	Mežāres-Vīpe-Stūrmieki	12,210	14,500	2,29		
V606	Dagda-Asūne-Vorzova	9,610	10,560	0,95		
V620	Asūne-Panova	0,000	0,160	0,16		
V618	Ezernieki-Svariņi-Šķaune	26,790	29,380	2,59		
V386	Alūksne-Ziemeri-Veclaicene	12,060	13,590	1,53	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	L (08.06.2023)
V396	Vētraine-Maliēna-Kalnecmpji-Sprīvuļi	20,100	22,320	2,22	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	L (03.07.2023)
V396	Vētraine-Maliēna-Kalnecmpji-Sprīvuļi	7,290	8,060	0,77		
V399	Mālupe-Beja-Karītāni	8,130	9,230	1,10		
V422	Pievceļš Litenei	0,000	0,700	0,70	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (08.06.2023)
V330	Dukuri-Rāmmieki	1,930	3,750	1,82	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (02.08.2023)
V330	Dukuri-Rāmmieki	4,420	5,680	1,26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.06.2023)
V977	Madliena-Aderkaiši	0,047	12,635	12,588	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.04.2023.)
V918	Zemkopības institūts-Skrīveri (Jāņa Purapuķes iela)	0,00	1,60	1,60		
V971	Lielvārde-Rozītes	0,025	2,385	2,360	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (12.05.2023.)
V974	Dzelmes-Veckrāpe	0,030	5,615	5,585	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (13.04.2023.)
V956	Daudzeva - Viesīte - Apsērde	32,09	32,98	0,89		
V782	Jēkabpils – Antūži – Medņi	1,08	3,00	1,92		
		3,00	5,25	2,25		
V286	Kūdums-Daibe-Pīpeni	3,27	7,05	3,78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.03.2023.)
V1450	Lāncenieki-Dzūkste-Lestene	9,20	14,53	5,33	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (24.05.2023)
V1101	Dobele-Lestene-Tukums	2,93	11,27	8,34	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (21.06.2023)
V1113	Bēne-Ukri	0,02	2,40	2,38	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.07.2023)
		2,40	15,30	12,90		
		15,30	16,40	1,10		
V433	Druviena-Lizums	0,00	0,29	0,29	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	L (26.06.2023)
V433	Druviena-Lizums	0,29	10,36	10,07	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (28.06.2023)

V870	Stirniene-Stirnieces muiža	0,09	2,29	2,20	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (05.06.2023)
V920	Koknese-Vērene-Madliena-Suntaži	40,45	48,05	7,60	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (14.08.2023)
V1401	Stende-Lauciene-Mērsrags	18,17	26,85	8,68	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (12.07.2023) caur <i>Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA</i>
		27,52	30,66	3,14		
V1101	Dobele-Lestene-Tukums	34,986	40,095	5,11	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (12.07.2023) caur <i>Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA</i>
V783	Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste	0,65	5,18	4,53	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (07.07.2023) caur <i>Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA</i>
V1011	Pārslas-Misa-Šarlotes	0,00	6,77	6,77	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada oktobris)
V424	Gulbene-Jaungulbene	0,00	6,54	6,54	PIL_(5 350 000<)	PI (2023.gada decembris)
V425	Pievecelš Stāķiem	0,00	1,08	1,08		
<b>TILTU BŪVDARBI</b>						
V996	Ogre-Viskālis	8,20		Ranka	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (03.07.2023)
V1221	Rucava-Pape	2,90	Paurupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (27.01.2023.)
V1071	Mežciems-Staļģene-Stūrīši	9,40	Svitene		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (06.02.2023.)
V28	Blukas-Emburga	0,40	Misa		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (31.03.2023.)
A8	Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana	29,40	Gājēju tilts			
V1039		3,60	Iecava			
V415	Lejasciems-Māli	0,69	Gauja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (15.03.2023.)
P23	Valka-Vireši	12,96	Gauja			
P106	Ezere-Embūte-Grobiņa	18,90	Venta		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (09.05.2023.)
V1474	Plosti-Pūces	0,10	Abava			
P72	Ilūkste (Virsaīši)-Bebrene-Birži	26,76	Kaldabruņa		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (28.03.2023.)
V854	Liezere-Silakurmji-Graši	4,17	Kuja			
A1	Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana	3,70	Baltezers kanāls		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.03.2023.)
V14	Jaunmārupe-Skulte	6,80	Neriņa		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (20.05.2023)
V561	Gaigalava-Vijāni	7,40	Sūļupe			
V592	Varakļāni-Nagli-Žogoti	19,60	Rēzekne		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (28.08.2023)
V545	Lauderi-Vecslabada-Šķaune	6,93	Istra			
A12	Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža	107,22	Rēzekne			
A12	Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (ceļu satiksmes negadījuma radīto drošības barjeru bojājumu novēršana)	107,22	Rēzekne			
P47	Balvi-Kapūne (ceļu satiksmes negadījuma radīto drošības barjeru bojājumu novēršana)	11,40	Vārniene			
V678	Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe (ceļu satiksmes negadījuma radīto ietves margu bojājumu novēršana)	27,74	Dubna			
V903	Mūmieki-Gaigalieši	22,96	Meirānu kanāls		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (20.09.2023)
A4	Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne)	20,30	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	29,37	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
<b>SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA, SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA</b>						
A3	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) apdzīvotā vietā Stalbe				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L A3 - 27.04.2023. L P3/P10 (20.05.2023)
P3/P10	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi P3 Garkalne-Alaukstis un P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile mezglā					
A2	Satiksmes drošības uzlabošana A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā no km 12,405 līdz km 22,000 ietverot ceļa mezglus ar A4/A1 un P3				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 2.ceturksnis)
A11	Gājēju un velosipēdu ceļš gar A11 Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) posmā no Liepājas līdz Bernātiem				PIL_(5 350 000<)	A (26.09.2023)
P76	Gājēju un velosipēdu ceļš gar valsts reģionālo autoceļu P76 Aizkraukle – Jēkabpils posmā no 38.65 km līdz 42.57 km (no Jēkabpils līdz Salai)					
P14	Gājēju un velosipēdu ceļš gar P14 Umurga-Cēsis no Cēsīm līdz krustojumam ar Līvu ciematu				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (22.06.2023.)
P93	Gājēju un velosipēdu ceļš gar valsts reģionālo autoceļu P93 Jelgava – Iecava posmā no 3.20 km līdz 6.50 km (no Jelgavas līdz Ānes un Teteles ciematiem)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L P93 (31.07.2023) P P103 (25.05.2023)
P103	Gājēju un velosipēdu ceļš gar valsts reģionālo autoceļu P103 Dobele – Bauska posmā no 39.90 km līdz 40.80 km (Elejā)					
P103	Gājēju un velosipēdu ceļš gar valsts reģionālo autoceļu P103 Dobele – Bauska posmā no 39.90 km līdz 40.80 km (Elejā) (atkārtots)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (04.09.2023)
V196	Gājēju un velosipēdu ceļš gar V196 Valmiera-Brenguļi-Biksēja no Valmieras līdz Brenguļiem				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)
						L E sīmiāstabiņi uz Rociem

	Signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīklā un konsoļu un ceļa zīmju atjaunošana uz valsts reģionālā autoceļa P8 km 60,179 un valsts galvenā autoceļa A6 km 46,910			PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE signālstabiņi uz T ceļiem Vidzemē (08.09.2023) LE signālstabiņi uz P ceļiem Kurzemē (08.09.2023) LE signālstabiņi uz V ceļiem (08.09.2023) P Konsoļu un zīmju atjaunošana tiek pārtraukts (08.09.2023)	
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (signālstabiņi, drošības barjeras, ceļa zīmes) uzstādīšana valsts autoceļu tīklā dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros			PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 2.ceturksnis)	
	Ceļa zīmju nomaina Lībiešu krastā uz valsts reģionālajiem autoceļiem, 751. ceļa zīmju uzstādīšana uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem un ceļa zīmju uzstādīšana latgalešu valodā Latgalē uz valsts autoceļiem			PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023.gada septembris)	
<b>CTI</b>						
A8	Prettrokšņu sienas izbūve gar A8 Jaunolainē ( <i>gar nekustamo īpašumu Čapiņas</i> )			PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023.gada 3.ceturksnis)	
A2	Prettrokšņu sienas izbūve gar A2 Garkalnē			PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 3.ceturksnis)	
	Gājēju un velobraucēju uzskaites punkti uz apgaismotiem veloceliņiem ( <i>iekārtas, instalācijas darbi</i> ). <i>Piezīme: iespējams būs kā piegāde - piegāde un uzstādīšana uz esošās infrastruktūras.</i>			PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023.gada 2.ceturksnis)	
	AS "Sadales Tīkls" elektrības pieslēgumu izbūve			<i>Iepirkumu veic AS "Sadales tīkls"</i>	PI (2023.gada 2.ceturksnis)	
A2	Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25 <i>2022.gada iepirkums</i>	31,15	32,25	1,1	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (27.02.2023.)
	Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi (2.daļā) <i>2021.gada iepirkums</i>				PIL_(5 350 000<)	L (06.02.2023.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuviņu horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Centra un Kurzemes reģionā 2023.-2025.gadā (2 līgumi) <i>2022.gada iepirkums</i>				PIL_(5 350 000<)	L Kurzeme (03.02.2023.) L Centrs (23.01.2023)
	Ar bitumenu saistīta seguma atjaunošana un virsmas apstrāde valsts autoceļu objektos (vispārīgā vienošanās) <i>2022.gada iepirkums</i>				PIL_(5 350 000<)	L (09.05.2023.)
	Virsmas apstrāde valsts autoceļu objektos (vispārīgā vienošanās) <i>2022.gada iepirkums</i>				PIL_(5 350 000<)	L (26.04.2023.)