

VSIA "Latvijas Valsts ceļi" būvdarbu iepirkumu plāns 2023.gadam

[pircēja profils EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557](https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557)

iepirkums plānots izsludināšanai **_PI**

iepirkums izsludināts **_I**

piecāvājumi atvērti **_A**

lēmums pieņemts **_LE** (paziņošanas dat.)

līgums parakstīts **_L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **_P**

Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
GALVENIE AC						
A12	Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (<i>Jēkabpils-Mežāre</i>)	6,70	25,09	18,39	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (07.04.2023.)
A10	Rīga-Ventspils (<i>Tukums-Pūre</i>)	68,60	79,50	10,90	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (10.03.2023.)
A3	Inčukalna-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) (<i>Inčukalna-Inciems</i>)	1,65	26,91	25,26	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (15.06.2023.)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki) <i>klātnes deformāciju novēršanai</i>	300,84	300,98	0,14	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023. gada 4.ceturksnis)
A5	Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) <i>abas brauktuves (Babīte)</i>	38,20	40,85	5,30	PIL_(5 382 000<)	L (31.07.2023)
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) <i>pirms Bērzkroga posma</i>	77,24	88,10	10,86	PIL_(5 382 000<)	L (16.05.2023.)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve 2.grupas izdalītajam ceļam P3 labā puse				PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (22.03.2023.)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve 1.grupas izdalītajam ceļam P3 kreisā puse					
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve 1.grupas izdalītajam ceļam P1				PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	P (07.06.2023)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšana, autoruzraudzība un izbūve 1.grupas izdalītajam ceļam P1				PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (30.10.2023)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve izdalītajam ceļam P9				PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	L (02.08.2023)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšana, autoruzraudzība un izbūve izdalītajam ceļam P4				PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalīto autoceļu P2 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana	0,00	1,60	1,60	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (16.05.2023.)
A5/A7	Īslaicīgas lietošanas lietošanas gājēju infrastruktūra A5 un V6 apvidū projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana	11,20	11,38	0,18	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	P (30.06.2023)
A5/A7	Īslaicīgas lietošanas lietošanas gājēju infrastruktūra A5 un V6 apvidū projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana	11,20	11,38	0,18	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	P (26.09.2023)
A7	Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) <i>abas brauktuves</i>	7,30	7,78	0,48	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (07.09.2023) <i>caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA</i>
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) <i>abas brauktuves</i>	28,00	29,37	1,37	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2023.gada oktobris)
A7	Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) no Ķekavas apvedceļa līdz plānotajam Iecavas apvedceļam pārbūve par ātrgaitas autoceļu, iekļaujot projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus	23,45	38,00	14,55	PIL_(5 382 000<)	PI (2024.gada 1.ceturksnis)
REĢIONĀLIE AC						
P76	Aizkraukle-Jēkabpils	13,00	24,32	11,32	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (07.07.2023)
		24,32	33,45	9,13		
P97	Jelgava-Dobele-Annenieki	37,18	45,41	8,23	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (22.06.2023)

P93	Jelgava-Iecava	24,80	30,54	5,74	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (22.09.2023)
P104	Tukums-Auce-Lietuvas robeža	45,40	55,70	10,30	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (03.07.2023)
P33	Ērgļi-Jaunpiebalga-Salīnkrogs	24,52	35,15	10,63	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (03.04.2023.)
P40	Alūksne-Zaiceva	4,14	15,60	11,46	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (20.05.2023)
		15,60	25,02	9,42		
V248	Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe	21,160	26,680	5,52		
V751	Vecvārkava-Ančkini-Pieniņi-Kauša	18,390	25,500	7,11		
P121	Tukums-Kuldīga	46,13	56,93	10,80	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (27.03.2023.)
P117	Skrunda-Aizpute	0,00	4,70	4,70	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (03.07.2023)
P69	Skrudaliena-Kaplava-Krāslava	24,02	33,38	9,36	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (23.05.2023)
V711	Ilūkste-Rubaniški-Daugavpils	11,570	17,280	5,71	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	
P14	Umurga-Cēsis-Līvi	21,99	34,92	12,93	PIL_(5 382 000<)	L (14.04.2023.)
P61	Krāslava-Dagda	2,32	18,2	15,88	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L P61 (26.05.2023) L V579 (02.06.2023.)
V579	Rēzekne-Stoļerova-Kaunata	18,37	21,53	3,16		
P17	Valmiera-Rūjiena-Igaunijas robeža (Unguriņi)	1,56	20,7	19,14	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L P17 (15.06.2023) L P44 (28.06.2023)
P44	Ilzene-Līzespasts	0,00	2,80	2,80		
P117	Skrunda-Aizpute	14,87	18,52	3,65	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (03.07.2023)
		23,14	25,99	2,85		
		25,99	30,63	4,64		
P38	Cesvaine-Velēna	30,58	37,4	6,82	PIL_(5 382 000<)	LE (16.10.2023)
		27,76	33,07	5,31		
P11	Kocēni-Limbaži-Tūja	27,76	33,07	5,31	PIL_(5 382 000<)	L (29.08.2023)
P8	Inciems-Sīgulta-Ķegums	12,5	13,96	1,46	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2023.gada jūlijs)
P77	Ventspils-Dundaga	7,38	13,53	6,15	PIL_(5 382 000<)	LE (09.11.2023)
P124	Ventspils-Kolka	0,00	9,93	9,93	PIL_(5 382 000<)	L (22.11.2023)
P88	Bauska-Linde	25,37	28,35	2,98	PIL_(5 382 000<)	PI (2023.gada oktobris)
V1011	Pārslas-Misa-Šarlotes	7,87	9,65	1,78		
		11,31	12,9	1,59		
		0,00	6,77	6,77		
P109	Kandava-Saldus	14,03	28,64	14,61	PIL_(5 382 000<)	A (04.10.2023)
P72	Ilūkste (Virsaīši)-Bebrene-Birži	41,95	51,91	9,96	PIL_(5 382 000<)	I (26.10.2023)
P91	Mežvidi-Baldone	2,05	3,23	1,18	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2023.gada decembris)
P10	Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	26,21	35,27	9,06	PIL_(5 382 000<)	I (03.11.2023)
P121	Tukums – Kuldīga	26,60	27,45	0,85	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2023.gada novembris)
P24	Smiltene – Valka	0,98	6,10	5,12	PIL_(5 382 000<)	I (16.11.2023)
P39	Alūksne – Ape	7,92	11,36	3,44	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2023.gada novembris)
VIETEJIE AC						
V1218	Bārta-Kalēti-Gramzda	0,000	2,500	2,500	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (20.05.2023)
V1221	Rucava-Pape	0,000	3,550	3,550		
		3,550	7,100	3,550		
V1222	Nīca-Otaņķi-Grobiņa	0,000	2,200	2,200	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (08.06.2023)
		2,530	5,805	3,275		
V1222	Nīca-Otaņķi-Grobiņa projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi	2,200	2,530	0,330	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	P (24.07.2023)
V1435	Līgas-Zentene-Rideļi	4,140	5,920	1,780	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	L (17.05.2023.)
V1402	Stende-Sabile-Pūces	15,730	17,800	2,070		
V1003	Ozolaine-Skaistkalne-Straumes	22,436	23,736	1,30	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (07.07.2023)
V1035	Bauska-Mežotne-Bērzu skola	0,000	10,300	10,30	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (02.06.2023)
V956	Daudzeva-Viesīte-Asperde	35,690	42,060	6,37		
V782	Jēkabpils-Antūži-Medņi	14,870	16,090	1,22		
V795	Mežāres-Vīpe-Stūrnieki	12,210	14,500	2,29		
V606	Dagda-Asūne-Vorzova	9,610	10,560	0,95		
V620	Asūne-Panova	0,000	0,160	0,16		
V618	Ezernieki-Svariņi-Šķaune	26,790	29,380	2,59		
V386	Alūksne-Ziemeļi-Veclaicene	12,060	13,590	1,53		
V396	Vētraīne-Maliēna-Kalnecmpji-Sprīvuļi	20,100	22,320	2,22	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	L (03.07.2023)
V396	Vētraīne-Maliēna-Kalnecmpji-Sprīvuļi	7,290	8,060	0,77		

V399	Mālupe-Beja-Karitāni	8,130	9,230	1,10	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	L (05.07.2023)
V422	Pievedceļš Litenei	0,000	0,700	0,70	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (08.06.2023)
V330	Dukuri-Rāmnieki	1,930	3,750	1,82	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (02.08.2023)
V330	Dukuri-Rāmnieki	4,420	5,680	1,26	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (05.06.2023)
V977	Madliena-Aderkaiši	0,047	12,635	12,588	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (20.04.2023.)
V918	Zemkopības institūts-Skrīveri (Jāņa Purapuķes iela)	0,00	1,60	1,60		
V971	Lielvārde-Rozītes	0,025	2,385	2,360		
V974	Dzelmes-Veckrape	0,030	5,615	5,585	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (12.05.2023.)
V956	Daudzeva - Viesīte - Apserde	32,09	32,98	0,89	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (13.04.2023.)
V782	Jēkabpils – Antūži – Medņi	1,08	3,00	1,92		
		3,00	5,25	2,25		
V286	Kūdums-Daibe-Pīpeņi	3,27	7,05	3,78	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (22.03.2023.)
V1450	Lancenieki-Dzūkste-Lestene	9,20	14,53	5,33	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (24.05.2023)
V1101	Dobele-Lestene-Tukums	2,93	11,27	8,34	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (21.06.2023)
V1113	Bēne-Ukri	0,02	2,40	2,38	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (05.07.2023)
		2,40	15,30	12,90		
		15,30	16,40	1,10		
V433	Druviena-Lizums	0,00	0,29	0,29	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	L (26.06.2023)
V433	Druviena-Lizums	0,29	10,36	10,07	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (28.06.2023)
V870	Stimiene-Stirmienes muiža	0,09	2,29	2,20	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (05.06.2023)
V920	Koknese-Vērene-Madliena-Suntaži	40,45	48,05	7,60	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (14.08.2023)
V1401	Stende-Lauciene-Mērsrags	18,17	26,85	8,68	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (12.07.2023) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
		27,52	30,66	3,14		
V1101	Dobele-Lestene-Tukums	34,986	40,095	5,11	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (12.07.2023) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
V783	Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste	0,65	5,18	4,53	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (07.07.2023) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
V424	Gulbene-Jaungulbene	0,00	6,54	6,54	PIL_(5 382 000<)	P1 (2023.gada decembris)
V425	Pievedceļš Stāķiem	0,00	1,08	1,08		
TILTU BŪVDARBI						
V996	Ogre-Viskālis	8,20		Ranka	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (03.07.2023)
V1221	Rucava-Pape	2,90		Paurupe	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (27.01.2023.)
V1071	Mežciems-Staļģene-Stūrīši	9,40		Svitene	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (06.02.2023.)
V28	Blukas-Embarga	0,40		Mīsa	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (31.03.2023.)
A8	Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana	29,40		Gājēju tilts		
V1039		3,60		Iecava		
V415	Lejasciems-Māli	0,69		Gauja	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (15.03.2023.)
P23	Valka-Vireši	12,96		Gauja		
		13,54		Gaujas atteka		
P106	Ezere-Embūte-Grobiņa	18,90		Venta	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (09.05.2023.)
V1474	Plosti-Pūces	0,10		Abava		
P72	Ilūkste (Virsaīši)-Bebrene-Birži	26,76		Kaldabruņa		
V854	Liezere-Silakurmji-Graši	4,17		Kuja	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (28.03.2023.)
A1	Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana	3,70		Baltezera kanāls	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (22.03.2023.)
V14	Jaunmārupe-Skulte	6,80		Neriņa		
V561	Gaigalava-Vilāni	7,40		Sūlupe	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (20.05.2023)
V592	Varakļāni-Nagli-Žogoti	19,60		Rēzekne	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	LE (16.10.2023)
V545	Lauderi-Vecslabada-Šķaune	6,93		Istra		
A12	Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža	107,22		Rēzekne		
A12	Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (ceļu satiksmes negadījuma radīto drošības barjeru bojājumu novēršana)	107,22		Rēzekne		
P47	Balvi-Kapūne (ceļu satiksmes negadījuma radīto drošības barjeru bojājumu novēršana)	11,40		Vārniene		
V678	Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe (ceļu satiksmes negadījuma radīto ietves margu bojājumu novēršana)	27,74		Dubna		
V903	Mūrnieki-Gaigalieši	22,96		Meirānu kanāls	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L V903 (08.11.2023) P A4 un A6 (24.10.2023)
A4	Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne)	20,30		Ceļa pārvads	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	29,37		Ceļa pārvads	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	
SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA						

A3	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) apdzīvotā vietā Stalbe	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)			L A3 - 27.04.2023. L P3/P10 (20.05.2023)	
P3/P10	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi P3 Garkalne-Alaukstis un P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile mezglā					
A2	Satiksmes drošības uzlabošana A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā no km 12,405 līdz km 22,000 ietverot ceļa mezglus ar A4/A1 un P3	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)			PI (2023.gada 2.ceturksnis)	
A11	Gājēju un velosipēdu ceļš gar A11 Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) posmā no Liepājas līdz Bernātiem	PIL_(5 382 000<)			LE P76 (02.11.2023) LE A11 (08.11.2023)	
P76	Gājēju un velosipēdu ceļš gar valsts reģionālo autoceļu P76 Aizkraukle – Jēkabpils posmā no 38.65 km līdz 42.57 km (no Jēkabpils līdz Salai)					
P14	Gājēju un velosipēdu ceļš gar P14 Ūmurga-Cēsis no Cēsīm līdz krustojumam ar Līvu ciematu	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)			L (22.06.2023.)	
P93	Gājēju un velosipēdu ceļš gar valsts reģionālo autoceļu P93 Jelgava – Iecava posmā no 3.20 km līdz 6.50 km (no Jelgavas līdz Ānes un Teteles ciematiem)	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)			L P93 (31.07.2023) P P103 (25.05.2023)	
P103	Gājēju un velosipēdu ceļš gar valsts reģionālo autoceļu P103 Dobeļe – Bauska posmā no 39.90 km līdz 40.80 km (Elejā)					
P103	Gājēju un velosipēdu ceļš gar valsts reģionālo autoceļu P103 Dobeļe – Bauska posmā no 39.90 km līdz 40.80 km (Elejā) (atkārtots)	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)			L (04.09.2023)	
V196	Gājēju un velosipēdu ceļš gar V196 Valmiera-Brenguļi-Biksēja no Valmieras līdz Brenguļiem	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)			PI (2023.gada 4.ceturksnis)	
	Signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīklā un konsoļu un ceļa zīmju atjaunošana uz valsts reģionālā autoceļa P8 km 60,179 un valsts galvenā autoceļa A6 km 46,910	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)			L signālstabiņi uz P ceļiem Vidzemē (05.10.2023) L signālstabiņi uz P ceļiem Kurzemē (05.10.2023) L signālstabiņi uz V ceļiem (11.10.2023) P Konsoļu un zīmju atjaunošana tiek pārtraukts (08.09.2023)	
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (signālstabiņi, drošības barjeras, ceļa zīmes) uzstādīšana valsts autoceļu tīklā dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)			PI (2023.gada 2.ceturksnis)	
	Ceļa zīmju nomaiņa Lībiešu krastā uz valsts reģionālajiem autoceļiem, 751. ceļa zīmju uzstādīšana uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem un ceļa zīmju uzstādīšana latgaliešu valodā Latgalē uz valsts autoceļiem	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)			L Lībiešu un Latgaliešu zīmes (09.11.2023) L 751.zīmes (21.11.2023)	
CITI						
	Gājēju un velobraucēju uzskaites punkti uz apgaismotiem velosipēdiem (iekārtas, instalācijas darbi) . Piezīme: iespējams būs kā piegāde - piegāde un uzstādīšana uz esošās infrastruktūras.				PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)
A2	Trokšņa samazināšanas pasākumi gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25 2022.gada iepirkums	31,15	32,25	1,1	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (27.02.2023.)
	Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi (2.daļā) 2021.gada iepirkums				PIL_(5 382 000<)	L (06.02.2023.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Centra un Kurzemes reģionā 2023.-2025.gadā (2 līgumi) 2022.gada iepirkums				PIL_(5 382 000<)	L Kurzeme (03.02.2023.) L Centrs (23.01.2023)
	Ar bitumenu saistīta seguma atjaunošana un virsmas apstrāde valsts autoceļu objektos (vispārīgā vienošanās) 2022.gada iepirkums				PIL_(5 382 000<)	L (09.05.2023.)

	Virsmas apstrāde valsts autoceļu objektos (vispārīgā vienošanās) <i>2022.gada iepirkums</i>		PIL_(5 382 000<)	L (26.04.2023.)
--	--	--	------------------	-----------------