

VSIA "Latvijas Valsts ceļi" būvdarbu iepirkumu plāns 2024.gadam

[pircēja profils EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557](https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557)

iepirkums plānots izsludināšanai **PI**

iepirkums izsludināts **I**

pieāvājumi atvērti **A**

lēmums pieņemts **LE** (paziņošanas dat.)

līgums parakstīts **L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **P**

Autoceļa indekss		km no	km līdz	km kopā	Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
GALVENIE AC						
A8	Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) <i>Jelgavas apvedceļš</i>	29,10	43,14	14,04	PIL_(5 538 000<)	I (14.02.2024)
A8	Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) kreisā puse	9,93	19,22	9,29		
A13	Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) <i>Spoģi - Vasiļova</i>	113,05	119,90	6,85	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	L (09.02.2024) caur Vispārīgo vienošanos asfaliem un VA
A9	Rīga (Skulte)-Liepāja	17,60	22,90	5,30	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	I (15.02.2024) caur Vispārīgo vienošanos asfaliem un VA
REĢIONĀLIE AC						
P81	Bērzaune - Vestiene - Ērgļi	2,30	26,96	24,66	PIL_(5 538 000<)	PI (2024.gada februāris)
P63	Līvāni - Preiļi	13,45	21,54	8,09	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	L (24.01.2024) caur Vispārīgo vienošanos asfaliem un VA
P39	Alūksne - Ape	11,36	14,99	3,63	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	L (07.02.2024) caur Vispārīgo vienošanos asfaliem un VA
P73	Vecumnieki - Nereta - Subate	75,00	94,78	19,78	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	L (26.02.2024)
V955	Zāgētava - Nereta	0,08	0,93	0,85	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	LE (28.02.2024)
P6	Saulkrasti - Sēja - Ragana	0,42	1,73	1,31		
V38	Saulkrasti - Gārsmalas (KF)	0,01	0,69	0,68		
V39	Saulkrasti - Bīriņi (KF)	0,91	1,97	1,06		
P22	Valka - Rūjiena	21,50	28,32	6,82		
P32	Augšligatne - Skrīveri	18,29	28,42	10,13	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	L (15.01.2024) caur Vispārīgo vienošanos VA L (19.02.2024) caur Vispārīgo vienošanos asfaliem un VA
P124	Ventspils - Kolka	50,05	56,28	6,23	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	L (09.02.2024) caur Vispārīgo vienošanos VA
P124	Ventspils - Kolka	67,30	74,80	7,50		
P49	Krāslava - Ludza - Ezernieki	7,19	16,75	9,56	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	L (24.01.2024) caur Vispārīgo vienošanos asfaliem un VA
P70	Svente - Lietuvas rob. (Subate)	0,00	12,22	12,22	PIL_(5 538 000<)	PI (2024.gada aprīlis)
P8	Inciems-Sigulda-Ķegums	12,5	13,96	1,46	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)
P91	Mežvidi-Baldone	2,05	3,23	1,18	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)
P38	Cesvaine-Velēna	23,14	25,99	2,85	PIL_(5 538 000<)	procesā esošs 2023.gada iepirkums LE (16.10.2023)
		25,99	30,63	4,64		
		30,58	37,4	6,82		
P88	Bauska-Linde	25,37	28,35	2,98	PIL_(5 538 000<)	procesā esošs 2023.gada iepirkums A (29.01.2024)
V1011	Pārslas-Misa-Šarlotes	7,87	9,65	1,78		
		11,31	12,9	1,59		
		0	6,77	6,77		
P72	Ilūkste (Virsaīši)-Bebrene-Birži	41,95	51,91	9,96	PIL_(5 538 000<)	procesā esošs 2023.gada iepirkums L (19.01.2024)
P10	Inčukalns – Ropaži – Iksķīle	26,21	35,27	9,06	PIL_(5 538 000<)	L (27.02.2024)
P121	Tukums – Kuldīga	26,6	27,45	0,85	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	L (27.02.2024)
P24	Smiltene – Valka	0,98	6,1	5,12	PIL_(5 538 000<)	L (09.02.2024)
P39	Alūksne – Ape	7,92	11,36	3,44	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	procesā esošs 2023.gada iepirkums A (27.02.2023)
VIETĒJIE AC						
V424	Gulbene-Jaungulbene	0	6,54	6,54	PIL_(5 538 000<)	PI (2024.gada janvāris)
V425	Pievedceļš Stāķiem	0	1,08	1,08		
V1405	Talsi - Lībagi	2,05	4,96	2,91	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	I (22.02.2024) caur Vispārīgo vienošanos asfaliem un VA

V1206	Durbe-Tadaiķi-Bunka-Priedule	4,23	Ceļa pārvads	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	L Sesava (26.02.2024) L Ceļa pārvads (26.02.2024)
P107	Skrunda-Ezere	21,43	Zaņa		
P131	Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka	72,84	Roja	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	PI (2024.gada novembris)
V1204	Durbe-Padone-Kugras	7,70	Ceļa pārvads	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	PI (2024.gada novembris)
V956	Daudzeva-Viesīte-Apserde	49,34	Dienvidsusēja	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)
V96	Pievecelš Lorupes gravai	1,20	Lorupīte	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	29,75	Gājēju tunelis	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)
A5	Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte)	0,00	Autoceļš A6	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2024.gada maijs)
V1072	Platoņu stacija-Sesava-Lietuvas robeža	4,68	Vircava	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	PI (2024.gada jūnijs)
V1153	Doktorāts-Viesīti-Irlava	9,20	Viesata	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	PI (2024.gada jūnijs)
P4	Rīga-Ērgļi	52,30	Abze	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	PI (2024.gada februāris)
V793	Lone - Zalves mežniecība	15,23	Zalvīte	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)
P52	Zilupe-Šķaune-Ezernieki	48,02	Sarjanka	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)
P103	Dobele-Bauska	29,63	Svēte	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)
V1078	Veczāmeļi-Blankenfelde (Saulīte)-Augstkalne	22,60	Svēte	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)
SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA					
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (signālstabiņi, drošības barjeras, ceļa zīmes) uzstādīšana valsts autoceļu tīklā dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros			PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	A (08.02.2024)
A2	Satiksmes drošības uzlabošana A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā no km 12,405 līdz km 22,000 ietverot ceļa mezglus ar A4/A1 un P3			PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	Procesā esošs 2023.gada iepirkums A (24.01.2024)
P8/P4	Būvprojekts "Satiksmes drošības uzlabošana valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems - Sigulda - Ķegums un valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga - Ērgļi ceļu mezglā (Suntaži)"			PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	PI (2024.gada februāris)
V196	Būvprojekts "Gājēju - velosipēdu ceļš gar valsts vietējo autoceļu V196 Valmiera – Brenguļi - Bikseja posmā no 0.00 km līdz 5.03 km (no Valmieras līdz Brenguļiem) izbūve"			PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR)	A (23.02.2024)
CITI					
A8	Prettrokšņa sienas izbūve A8 Jaunolainē gar nekustamo īpašumu "Čapiņas"	16,8	16,9	0,1	PIL_(20 000 - <170 000 EUR) PI (2024.gada aprīlis)
	Vidējā ātruma kontroles sistēmas ieviešana 17 jauni posmi (2.kārta)				PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR) PI (2024.gada 3.ceturksnis)
A2	Prettrokšņa sienas izbūve A2 Gaujā	40,55	42,5	1,95	PIL_(170 000 - <5 538 000 EUR) PI (2024.gada aprīlis)