

# VSIA "Latvijas Valsts ceļi" projektēšanas iepirkumi 2026.gadā

[pircēja profils EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557](https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557)

iepirkums plānots izsludināšanai **PI**

iepirkums izsludināts **I**

piedāvājumi atvērti **A**

lēmums pieņemts **LE** ( paziņošanas dat.)

līgums parakstīts **L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **P**

Autoceļa indekss		km no	km līdz	km kopā	Statuss
<b>AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA</b>					
A1	Valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers)–Igaunijas robeža (Ainaži) posma 0,0-40,4 km (Baltezers) pārbūve atbilstoši TEN-T prasībām (izpēte no 0,0-6,0 km būvprojekts minimālā sastāvā ar IVN 6,0-40,4 km))				PI (2026.gada 1.ceturksnis)
A7	Ķekavas apvedceļa izdalītā ceļa (piekļuves pie īpašuma) P4 būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība				PI (2026.gada 1.ceturksnis)
A7	Ķekavas apvedceļa izdalītā ceļa (piekļuves pie īpašuma) P6 būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība				PI (2026.gada 1.ceturksnis)
V1407	Talsi-Šķēde-Okte	3,77	4,27	0,50	A (12.03.2026)
V25	Krogzemji–Vāveres	1,40	1,50	0,10	
A7	Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 72,4 - 86,1 km (Bauskas apvedceļa beigas – Lietuvas robeža) pārbūve atbilstoši TEN-T prasībām (būvprojekts minimālā sastāvā ar IVN)				L (21.01.2026)
<b>TILTU PROJEKTĒŠANA</b>					
V1199	Aizpute-Saka	11,51		Tebra	PI (2026.gada 1.ceturksnis)
V1146	Lutriņi-Lašupe-Zirņi	8,60		Ciccere	PI (2026.gada 1.ceturksnis)
V163	Mazsalaca-Staicele	20,43		Salaca	PI (2026.gada 1.ceturksnis)
V163	Mazsalaca-Staicele	12,50		Iģe	PI (2026.gada 1.ceturksnis)
V966	Turkalne-Tīnūži	0,10		Mazā Jugla	PI (2026.gada 1.ceturksnis)
V1067	Dalbe-Jaunpēternieki-Palejās	0,85		Misa	PI (2026.gada 1.ceturksnis)
V842	Lubāna-Ūpatnieki	17,08		Pededze	PI (2026.gada 1.ceturksnis)
P113	Grobiņa-Bārta-Rucava	13,58		Otaņķe	PI (2026.gada 1.ceturksnis)
V60	Mālpils-Zaube-Klīģene	10,80		Zaube	PI (2026.gada 1.ceturksnis)
V678	Līksna-Kalupe-Ūpmalā-Rožupe	14,32		Kolupe	PI (2026.gada 1.ceturksnis)
A10	Rīga-Ventspils	86,80		Pūre	PI (2026.gada 1.ceturksnis)
V127	Dravnieki-Kaijas-Straupe-Līgatne	20,26		Brasla	PI (2026.gada 1.ceturksnis)
P47	Balvi-Kapūne	11,80		Vāmiene	PI (2026.gada 1.ceturksnis)
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	60,80		Vildoga	L (15.01.2026)
V118	Staicele-Puršēni-Rozēni	10,23		Salaca	
<b>TILTU INSPEKCIJAS</b>					
	Tiltu inspekcijas (5 līgumi)				PI (2026.gada 1.ceturksnis)
<b>SATIKSĒS DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTU IZSTRĀDE UN INSPEKCIJAS</b>					
A10/P98	Rīga-Ventspils ( <i>Tukuma l.aplis</i> )	62,71	63,10	0,39	PI (2026.gada 2.ceturksnis)
A10/V1401	Rīga-Ventspils ( <i>Libagu krustojums</i> )	106,95	107,05	0,10	LE (18.03.2026)
A1	Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) ( <i>Siguļu un Kadagas krustojumi</i> )	12,90	13,52	0,62	I (25.03.2026)
P125	Talsi-Dundaga-Mazirbe ( <i>Satiksmes mierināšana Dundagā</i> )	32,85	34,60	1,75	PI (2026.gada 3.ceturksnis)
P89	Ķekava-Skaistkalne. ( <i>Krustojums pie Mežvidiem</i> )	9,50	9,80	0,30	PI (2026.gada 1.ceturksnis)
P96	Pūri-Auce-Grīvaiši ( <i>Krustojums pie Dorupes</i> )	14,79	15,16	0,37	PI (2026.gada 2.ceturksnis)
P131	Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka ( <i>Satiksmes mierināšana Mērsragā</i> )	43,75	44,92	1,17	PI (2026.gada 2.ceturksnis)
P1	Rīga-Carnikava-Ādaži ( <i>Satiksmes mierināšana Carnikavā</i> )	26,75	27,55	0,80	PI (2026.gada 2.ceturksnis)
A12	Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) ( <i>Krustojums pie Greiškāniem</i> )	106,05	106,30	0,25	PI (2026.gada 2.ceturksnis)
P73/P89	Vecumnieki-Nereta-Subate ( <i>P73 un P89 krustojums</i> )	33,43	33,71	0,28	PI (2026.gada 2.ceturksnis)
P120	Talsi-Stende-Kuldīga ( <i>gājēju-velosipēdu ceļš no Kuldīgas līdz Mežvaldei</i> )	53,36	55,10	1,74	A (24.03.2026)
A8	Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) ( <i>gājēju-velosipēdu ceļš no Olaines līdz Dalbes dz.c.stac.</i> )	23,00	29,38	6,38	PI (2026.gada 1.ceturksnis)
P108	Ventspils-Kuldīga-Saldus ( <i>gājēju-velosipēdu ceļš no Ventspils līdz Vārvei</i> )	3,94	9,75	5,81	PI (2026.gada 2.ceturksnis)
A9/P109	Satiksmes drošības uzlabošana valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja un P109 Kandava-Saldus mezglā (Brocēni)				L (23.02.2026)

SATIKSMES DROŠIBAS UN VELOSIPĒDU CEĻU IZPĒTES					
	<i>šobrīd nav plānoti</i>				
CEĻA ELEKTRIFICĒTĀ APRĪKOJUMA PROJEKTĒŠANA					
	Elektropieslēgumu projektēšana (~12 pieslēgumi)				PI (2026.gada 2.ceturksnis)
CITI					
A8	Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) trokšņu samazināšana	11,30	13,00	1,70	PI (2026.gada 1.ceturksnis)