
no līdz kopā

A13
Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas 

rob. (Medumi)
2.90 14.08 11.18 PIL_(5 350 000<) LE (11.08.2021.)

A10 Rīga-Ventspils 41.16 52.73 11.57 PIL_(5 350 000<) L(08.11.2021.)

A8 Rīga-Jelgava-Eleja-Lietuvas robeža (Meitene) 9.93 18.93 9.00 PIL_(5 350 000<) L (01.11.2021.)

A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas rob. (Ainaži) 36.29 48.10 11.81

A1 paralēlais A1 paralēlais ceļš
7.00 8.03 1.03

A1 paralēlais A1 paralēlais ceļš
9.74 10.42 0.68

A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža  (Grenctāle)
42.90 44.80 1.90

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (22.03.2021.)

73.19 81.25 8.06

33.90 36.00 2.10

A2 Rīga -Sigulda- Igaunijas rob. (Veclaicene)
126.63 142.70 16.07

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki) 149.55 165.65 16.09

A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(Pātarnieki) 107.84 116.40 8.56

131.63 132.70 1.07

135.79 148.57 12.78

A5 Rīgas apvedceļš ( Salaspils - Babīte) abas brauktuves 35.52 38.20 5.36

A9 Rīga (Skulte) -  Liepāja 22.90 24.40 1.50

A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) 47.01 48.48 1.47

A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) 39.88 43.62 3.74

3.20 6.77 3.57

6.98 8.05 1.07

58.50 59.38 0.88

59.38 70.24 10.85

P106 Ezere -Embūte- Grobiņa 55.05 72.07 16.37 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

V1476  Kalēji - Durbe
0.00 6.28

6.28

V1475  Ozolpils - Kalēji - Smārde 4.05 7.50 3.45

P125 Talsi - Dundaga- Mazirbe 15.55 32.85 17.30

P98 Jelgava - Tukums 33.40 46.51 13.11

24.00 24.32 0.32

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

Ventspils-Kuldīga-Saldus

A9

P80

P108

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

Kuldīgas apvedceļš

Tīnūži - Koknese paralēla grants ceļa izbūve

Būvdarbu iepirkumu plāns  2021.g.                                                                                                                               

Programma, objekts 

REĢIONĀLIE  AC

 km

lēmums pieņemts _LE

Autoceļa 

indekss 

iepirkums plānots izsludināšanai _PI 

iepirkums izlsudināts _I

piedāvājumi atvērti_ A

līgums parakstīts_ L

iepirums pārtraukts /izbeigts _P

Statuss

GALVENIE  AC 4

L (13.05.2021.)PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

L (14.04.2021.)

Plānotais  finansējuma  līmenis 

atbilstoši PIL 

A13
Krievijas rob.(Grebņeva) – Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas 

rob. (Medumi)

KF

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

L (A9 un A3) -29.04.2021.

L (A5 un A9) - 17.05.2021.

L (A2) - 01.06.2021.

L (A6) - 07.06.2021.

PIL_(5 350 000<)

P118

Rīga (Skulte) -  Liepāja

L (P106) - 21.06.2021.

L (V1476/V1475) - 

29.06.2021.

L (09.04.2021.)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)
L (P125) - 15.06.2021.

L (P98) -  18.06.2021.

L (07.05.2021.)



no līdz kopā
Programma, objekts 

 km

lēmums pieņemts _LE

Autoceļa 

indekss 

iepirkums plānots izsludināšanai _PI 

iepirkums izlsudināts _I

piedāvājumi atvērti_ A

līgums parakstīts_ L

iepirums pārtraukts /izbeigts _P

Statuss
Plānotais  finansējuma  līmenis 

atbilstoši PIL 

26.90 27.54 0.64

P3 Garkalne - Alauksts 28.10 37.63 9.53

P8 Inciems - Sigulda - Ķegums 21.20 36.00 14.80

V59 Māpils - Peļņi 0.00 0.80 0.80

P104 Tukums - Auce - Lietuvas rob. 13.19 31.10 17.91

P112 Kuldīga - Aizpute- Līči 21.43 36.44 15.01

20.83 26.44 5.61

26.44 30.86 4.42

P75 Jēkabpils -Lietuvas rob. 17.00 30.44 13.44

P94 Jelgava - Staļģene - Code 1.28 17.30 16.02

V1071 Mežciems- Staļģene-Stūrīši 13.67 16.68 3.01

P61 Krāslava - Dagda 18.22 27.00 8.78 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (28.06.2021.)

P37 Pļaviņas (Gostiņi)- Madona- Gulbene 26.88 37.52 10.64

P46 Dubļeva- Cērpene 0.00 15.22 15.22

P84 Madona - Varakļāni 13.98 32.57 18.59

15.60 23.80 8.20

13.21 14.06 0.85

14.38 15.60 1.22

P18 Valmiera - Smiltene 15.61 32.89 17.28

P24 Smiltene - Valka 6.10 15.28 9.18

P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa 88.21 93.35 5.14

P113 Grobiņa - Bārta - Rucava (grants - VA) 47.35 50.82 3.48

P73 Vecumnieki -Nereta-Subate 113.00 116.12 3.12 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (20.04.2021.)

P69 Skrudaliena- Kaplava- Krāslava 19.07 24.09 5.02

0.14 6.42 6.28

6.52 15.00 8.48

P108 Ventspils-Kuldīga-Saldus 94.31 101.81 7.50

P105 Butnāri - Saldus - Ezere 5.58 8.97 3.39

P105 Butnāri - Saldus - Ezere 0.08 3.64 3.56

P64 Višķi - Nīcgale 0.00 4.00 4.00 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (30.04.2021.)

8.06 17.62 9.56

17.62 24.07 6.45

P95 Jelgava- Tērvete - Lietuvas rob. 12.31 19.90 7.59

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

L (09.04.2021.)

Jelgava - Dobele - Annenieki

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

P50

L (P104) - 07.06.2021.

L (P112) - 28.06.2021.

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

P82

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

Jaunkalsnava- Lubāna

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

P72

P80

Ilūkste (Virsaiši) - Bebrene- Birži

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

L (30.04.2021.)

L (P37) - 04.06.2021.

L (P46) - 11.06.2021.

L (P84) - 09.06.2021.

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša) (grants - VA)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

L (31.05.2021.)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(5 350 000<)

Tīnūži - Koknese paralēla grants ceļa izbūve

L (09.07.2021.)

L (P72) - 08.05.2021.

L (P75) - 12.05.2021.

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

P97

L (09.04.2021.)

L (18.05.2021.)

L (97) - 29.04.2021.

L (P95) - 28.04.2021.

L (P50) - 18.05.2021.

L (P69) - 26.04.2021.

L (P8/V59) - 11.06.2021.

L (P3) - 29.06.2021.



no līdz kopā
Programma, objekts 

 km

lēmums pieņemts _LE

Autoceļa 

indekss 

iepirkums plānots izsludināšanai _PI 

iepirkums izlsudināts _I

piedāvājumi atvērti_ A

līgums parakstīts_ L

iepirums pārtraukts /izbeigts _P

Statuss
Plānotais  finansējuma  līmenis 

atbilstoši PIL 

P59 Viļāni - Ružina - Malta 16.66 22.75 6.09

P63 Līvāni - Preiļi 21.54 34.04 12.50

P103 Dobele - Bauska 19.23 28.97 9.74

P103 Dobele - Bauska 48.90 58.25 9.35

P89  Ķekava - Skaistkalne 35.07 47.05 11.98

P116 Kuldīga-Skrunda-Embūte 6.84 35.13 7.13 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (16.07.2021.)

P12
Limbaži - Salacgrīva (t.sk. iekļaujot V152 pievedceļu

Korģenei)
31.60 42.17 10.57

P29  Rauna – (Vidzemes šoseja) – Drusti - Jaunpiebalga 0.00 16.20 16.20

V128 Straupe - Lēdurga-Vidriži-Skulte
22.10 27.88

5.78

V283  Mūrnieki – Līgatne - Augšlīgatne 0.00 3.44 3.44

V323 Liepa -Smiltene 5.00 20.91 15.91

P70 Svente – Lietuvas robeža (Subate) 22.16 38.99 16.84

P86  Sērene - Kalnieši
0.00 15.20

15.20

P41  Alūksne - Liepna 10.34 33.02 22.68

V545 Lauderi – Vecslabada - Šķaune 0.00 10.43 10.43

V508  Brigi – Krivanda – Cibla - Seļekova 28.60 33.36 4.76

P33  Ērgļi – Jaunpiebalga - Saliņkrogs 0.08 13.23 13.15

V636 Krāslava-Izvalta-Šķeltova-Aglona 5.42 10.01 4.59

V738 Pieniņi-Smelteri 0.00 7.20 7.20

V577 Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi 23.08 31.61 8.53

V678  Līksna – Kalupe – Vecvārkava - Rožupe 
45.68 47.58

1.90

V695 Daugavpils-Birķineļi-Smeline 7.09 10.00 2.91

V711 Ilūkste-Rubanisķi-Daugavpils 1.61 9.84 8.23

34.87 54.50
19.63

54.50 60.98 6.48

60.98 61.15 0.17

V1401 Stende-Lauciene-Mērsrags 48.93 49.42 0.49 PIL_( 20 000-170 000 EUR) L (03.02.2021.)

V1106 Augstkalne-Bēne 0.42 4.49 4.07

V1128 Dobele – Īle - Auce 18.54 31.84 13.30

V1020 Likverteni–Jaunsaule–Skaistkalne
28.30 29.00

0.70

V1020
Likverteni-Jaunsaule-Skaistkalne 0 13.36

13.36

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)
L (P59)-19.05.2021.

L (P63) - 27.05.2021.

L (P12 un V128) - 29.06.2021.

L (P29) - 16.06.2021.

L (V283) - 28.06.2021.

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

L (P70) - 13.07.2021.

L (P86) - 13.07.2021.

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

Smiltene-Gulbene PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (26.10.2021.)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

P27

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

L (V545) - 03.06.2021.

L (V508) - 09.06.2021.

L (P41) - 16.06.2021.

L (P103 19-28km) - 

07.05.2021.

L (P103 48-58 km) - 

07.05.2021.

L (P89) - 12.05.2021.

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (01.07.2021.)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

L (P33 un V636, V577/V738) - 

28.06.2021.

L (V695/V711) - 16.06.2021.

VIETĒJIE  AC



no līdz kopā
Programma, objekts 

 km

lēmums pieņemts _LE

Autoceļa 

indekss 

iepirkums plānots izsludināšanai _PI 

iepirkums izlsudināts _I

piedāvājumi atvērti_ A

līgums parakstīts_ L

iepirums pārtraukts /izbeigts _P

Statuss
Plānotais  finansējuma  līmenis 

atbilstoši PIL 

V1264 Adze – Gudenieki - Ēdole 10.220 19.690 9.47

V1405 Talsi-Lībagi 4.96 7.56 2.60

V1160 Ezere-Vadakste 3.06 10.16 7.10

V932 Nereta – Grīcgale - Ērberģe 
0.38 8.90

8.52

V968 Ogre - Jugla 
4.40 15.72

11.32

V982 Ciemupe - Ogresgals 0.00 3.00 3.00

20.80 26.50 5.70

26.50 42.24
15.74

V922 Vecbebri - Irši 0 10.15 10.15

V286 Daibe-Kūdums 6.72 10.52 3.80 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) Pl (4. ceturksnis 2021)

V7
Baloži - Plakanciems-Iecava 0.00 19.46

19.46 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (12.07.2021.)

V39
Saulkrasti - Bīriņi 1.96 16.42

14.46 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (30.07.2021.)

0.00 0.20
0.20

0.70 3.35 2.65

3.35 5.80 2.45

V922 Vecbebri - Irši 0 10.15 10.15 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (10.08.2021.)

V1459 Aizupe–Alkšņi–Strutele–Auziņas 29.200

V1218  Bārta – Kalēti – Gramzda
6.700

V1222 Nīca–Otaņķi–Grobiņa
1.400

V1411 Valdemārpils-Pope 3.883

V1452 Džūkste - Irlava - Jaunsāti 25.100

A2 Gājēju tilts Lorupes gravā
48.700

V1091 Kalnciems – Kaiģi 0.300

A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene) 34.440

A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene) 36.010

A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene) 
40.810

V1218  Bārta – Kalēti – Gramzda
6.700

L( 10.11.2021.) 

V1411 Valdemārpils-Pope 3.883 L ( 10.11.2021.)

P50 Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša)  6.50 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (13.04.2021.)

P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile 13.07

P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile 34.80

A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža 224.78

A6
Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža 

(Pāternieki)
226.52

Vārtaja

Roja
PIL_( 20 000-170 000 EUR) 

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

Mazā Jugla

Šaltupe

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

L (07.04.2021.)

L (05.03.2021.)

Dzelzceļš

P (04.02.2021.)

L (01.09.2021.)

Ceļa pārvads

Bārta

Kauguru kanāls

Roja

PIL_(5 350 000<)

L (V783) - 17.06.2021.

L (V932 un V783) - 

29.06.2021.

TILTU BŪVDARBI

V10

Roja

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

L (V1264) - 29.06.2021.

L (V1405) - 16.06.2021.

L (V1160) - 17.06.2021.

Vārtaja

Babītes stacija-Vārnukrogs

V783

Tumšupe

Lorupe (gājēju tilts)

Rītupe

Iecava

Ceļa pārvads

Viesata

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)



no līdz kopā
Programma, objekts 

 km

lēmums pieņemts _LE

Autoceļa 

indekss 

iepirkums plānots izsludināšanai _PI 

iepirkums izlsudināts _I

piedāvājumi atvērti_ A

līgums parakstīts_ L

iepirums pārtraukts /izbeigts _P

Statuss
Plānotais  finansējuma  līmenis 

atbilstoši PIL 

P24 Smiltene-Valka 15.32 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (31.03.2021.)

P86 Sērene-Kalnieši 7.56 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (19.03.2021.)

P25 Smiltene-Strenči 28.34

P27 Smiltene-Velēna-Gulbene 21.79

P18 Valmiera - Smiltene 1.20

A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene) 49.90

34.44

36.01

40.81

P131 Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka 53.51 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (18.02.2021.)

P69 Skrudaliena-Kaplava-Kārsava A PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (21.04.2021.)

A15 Rēzeknes apvedceļs 0.94

V898 Jāņukalns-Vekalsnava 7.33

V1065 Tušķi-Kalnciems 3.10

V1065 Tušķi-Kalnciems 3.80

V1091 Kalnciems – Kaiģi 0.30

A7

Gājēju pārejas vietas ierīkošanas uz a/c A7 Rīga - Bauska - 

Lietuvas rob. (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu, 

Ķekavā

PIL_( 20 000-170 000 EUR) P (24.03.2021.)

A7

Gājēju pārejas vietas ierīkošanas uz a/c A7 Rīga - Bauska - 

Lietuvas rob. (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu, 

Ķekavā

LE (01.11.2021)

V422

Satiksmes drošības pasākums a/c V422 Pievadceļš Litenei 

(ātrumvaļņa izbūve pie VSAP "Latgale" Litenes filiāles), 

Litenē

L (10.11.2021)

A9

Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A9 Rīga 

(Skulte) - Liepāja, km 63,55 (gājēju pārejas 

labiekārtošana Kaķeniekos).

63.55 L (08.10.2021.)

A6

Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - 

Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), 

km 80,35 (gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros).

80.36 L (08.10.2021.)

A6

Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga - 

Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki), 

km 241,90 (gājēju pārejas labiekārtošana Naujenē).

241.90 LE (01.11.2021)

P1

Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c P1 Rīga 

(Jaunciems) - Carnikava - Ādaži , km 27,8 (gājēju pārejas 

labiekārtošana Carnikavā).

27.80 LE (01.11.2021)

V1

Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts vietējās nozīmes a/c 

V1 Valdlauči - Rāmava pie autobusu pieturas "Sarma" 

Valdlaučos

PIL_( 20 000-170 000 EUR) Pl (4. ceturksnis 2021)

V58

Gājēju - velosipēdistu ietves izbūve gar valsts vietējo 

autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai 

Siguldas novadā

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) Pl (4. ceturksnis 2021)

P95

Gājēju - velosipēdistu celiņš gar a/c P95 Jelgava - Tērvete - 

Lietuvas robeža (Žagare), km 6,10-8,10 (apdzīvotā vietā 

Svēte). 

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (11.06.2021.)

V455
Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c V455 Viļaka - Žīguri - 

Liepna, apdzīvota vieta Liepna 
L (04.10.2021.)

P61
Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P61 Krāslava - Dagda, 

apdzīvota vieta Ozoliņi
L (07.10.2021.)

SATIKSMES DROŠIBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATKSMES ORGANiZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA 

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

Gauja

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

Palsa

Gauja

Vija

L (05.08.2021.)

Ceļa pārvads

A8

Ceļa pārvads

Iecava

Ceļa pārvads

Deformācijas šuvju atjaunošana uz valsts galvenā autoceļa 

A8 (3 objekti)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (30.09.2021.)

Dzelzceļš

Grāvis (caurteka)

Grīva

Auce

Bērze

Kauguru kanāls

PIL_( 20 000-170 000 EUR) L (12.07.2021.)

L (09.08.2021.)
Bērzaune

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

Ceļa pārvads



no līdz kopā
Programma, objekts 

 km

lēmums pieņemts _LE

Autoceļa 

indekss 

iepirkums plānots izsludināšanai _PI 

iepirkums izlsudināts _I

piedāvājumi atvērti_ A

līgums parakstīts_ L

iepirums pārtraukts /izbeigts _P

Statuss
Plānotais  finansējuma  līmenis 

atbilstoši PIL 

P59
Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P59 Viļāni – Ružina – 

Malta, apdzīvota vieta Gorņica
L (15.10.2021.)

Signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā 

(Vidzeme)
L (29.10.2021.)

Signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā 

(Kurzeme)
L(29.10.2021.)

Signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā 

(Latgale)
L (15.10.2021.)

Vidējā ātruma kontroles vietu metodikas izstrāde un 5-8 

vietās veikt vidējā ātruma kontroli ar tehniskajiem 

līdzekļiem

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) Pl (4.ceturksnis 2021)

Ceļa zīmju atjaunošana Cēsu, Smiltenes un Alūksnes 

nodaļas valsts galvenajos autoceļos
P (10.08.2021.)

Ceļa zīmju atjaunošana Jēkabpils, Daugavpils,  Preiļu, 

Ludzas, Rēzeknes un Dagdas nodaļas valsts galvenos 

autoceļos

P (10.08.2021.)

Ceļa zīmju atjaunošana Rīgas, Aizkraukles, Jelgavas un 

Ogres nodaļas valsts galvenajos autoceļos
L (01.09.2021.)

Ceļa zīmju atjaunošana  Liepājas, Saldus, Tukuma un 

Ventspils nodaļas valsts galvenajos autoceļos
P (22.09.2021)

Gājēju pāreju drošības uzlabošanas uz valsts galvenajiem 

autoceļiem (gājēju pāreju aprīkošana ar 3.klases gaismu 

atstarojošajām ceļazīmēm) 

L (07.10.2021.)

Ceļa zīmju nomaiņa  Kurzemes reģionā( Liepājas, Saldus, 

Tukuma un Ventspils nodaļas valsts galvenajos autoceļos)

Ceļa zīmju nomaiņa  Vidzemes reģionā ( Cēsu, Smiltenes 

un Alūksnes nodaļas valsts galvenajos autoceļos)

Ceļa zīmju nomaiņa Latgales  reģionā (  Jēkabpils, 

Daugavpils,  Preiļu, Ludzas, Rēzeknes un Dagdas nodaļas 

valsts galvenos autoceļos)

A2

Tehniskā projektēšana, pirmsinstalācijas darbi un ceļa 

inteliģento transporta sistēmu (ITS) elementu uzstādīšana, 

uz autoceļa E77 ceļa posma Latvijā

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (22.07.2021.)

A6 un A10
Grunts sasaluma novērošanas staciju piegādāšana un 

uzstādīšana PIL_( 20 000-170 000 EUR) Pl (4.ceturksnis 2021)

Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi PIL_(5 350 000<) A (05.112021.)

Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo 

apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Centra reģionā 

2021.gadā

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (04.06.2021.)

Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo 

apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Kurzemes 

reģionā 2021.gadā

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (18.06.2021.)

Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo 

apzīmējumu atjaunošanas darbi Kurzemes reģionā

Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo 

apzīmējumu atjaunošanas darbi Centra reģionā

Valsts autoceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana 

gājēju pārejām Centra un Kurzemes reģionā un ass un 

malu līnijām autoceļa P128 Sloka – Talsi posmā no km 

17,000 līdz km 24,450

PIL_( 20 000-170 000 EUR) L (04.06.2021.)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

CITI

CEĻA APRĪKOJUMA SISTĒMU ATTĪSTĪBA

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(5 350 000<) Pl (12.2021.)

PIL_( 20 000-170 000 EUR) 

I ( 27.10.2021) 


