
no līdz kopā

A13
Krievijas robeža (Grebņeva) – 
Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi)

2,90 14,08 11,18 PIL_(5 350 000<) L (19.08.2022.)

A9 Rīga (Skulte) - Liepāja 185,80 188,93 3,13 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (11.08.2022.)

A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) 44,60 65,20 20,60 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (16.05.2022.)

A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) 79,41 89,14 9,73 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) 48,48 60,21 11,73 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

A6
Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža 
(Pātarnieki) 

118,49 128,87 10,38

A6

Satiksmes drošības pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - 
Krāsla - Baltkrievijas robeža (Pāternieki), a/c P37 
Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene un a/c V772 
Apšusala - Vilkukrogs mezglā

A6
Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža 
(Pātarnieki) 

124,40

A10 Rīga - Ventspils 115,30 126,52 11,22 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) P (21.03.2022.)

A10 Rīga - Ventspils 115,30 126,52 11,22 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (27.05.2022.)

A6
Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža 
(Pātarnieki)

39,05 46,24 7,19

A6
Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža 
(Pātarnieki) Lielvārde ( pārbūve) 

51,30 56,70 5,40

A6
Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža 
(Pātarnieki)

39,05 46,24 7,19

A6
Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža 
(Pātarnieki) Lielvārde ( pārbūve) 

51,30 56,70 5,40

A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) 39,44 46,30 6,86 PIL_(5 350 000<) L (30.06.2022.)

Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas 
robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) 
būvniecības ietvaros izdalīto autoceļu P7, P10 
projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana

L (23.05.2022.)

Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas 
robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) 
būvniecības ietvaros izdalīto autoceļu P12 projektēšana, 
autoruzraudzība un būvdarbu veikšana

L (23.05.2022.)

A7/P8

Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas 
robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) 
būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P8 būvdarbu 
veikšana

7,80 25,00 17,20 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (21.06.2022.)

A7/P3KP

Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas 
robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) 
būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P3 kreisā puse 
būvdarbu veikšana

7,80 25,00 17,20 PIL_(20 000 - <170 000 EUR)

A7/P3LP

Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas 
robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) 
būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P3 labā puse 
būvdarbu veikšana

7,80 25,00 17,20 PIL_(20 000 - <170 000 EUR)

A7/P1

Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas 
robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) 
būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P1 būvdarbu 
veikšana

7,80 25,00 17,20 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) Pl (2023.gada 1.ceturksnis)

A7/
P2

Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas 
robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) 
būvniecības ietvaros izdalīto autoceļu P2 projektēšana, 
autoruzraudzība un būvdarbu veikšana

0,00 1,60 1,60 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) I (30.11.2022.)

Būvdarbu iepirkumu plāns 2022. gadam

 km

lēmums pieņemts_LE ( paziņošanas dat.) 

Autoceļa 
indekss 

iepirkums plānots izsludināšanai _PI 

iepirkums izlsudināts _I

piedāvājumi atvērti_ A

līgums parakstīts_ L

iepirkums pārtraukts /izbeigts _P

Statuss

PIL_(5 350 000<) P (08.03.2022.)

A7/
P7/P10/P12

Plānotais  finansējuma  līmenis 
atbilstoši PIL 

Ceļa pārvads

PIL_(5 350 000<)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

L (29.11.2022.)

17,20

PIL_(5 350 000<)

GALVENIE  AC

7,80 25,00

L (16.05.2022.)

L (13.07.2022.)

Pl (4.ceturksnis 2022)



no līdz kopā

 km

lēmums pieņemts_LE ( paziņošanas dat.) 

Autoceļa 
indekss 

iepirkums plānots izsludināšanai _PI 

iepirkums izlsudināts _I

piedāvājumi atvērti_ A

līgums parakstīts_ L

iepirkums pārtraukts /izbeigts _P

Statuss
Plānotais  finansējuma  līmenis 

atbilstoši PIL 

P127 Talsi - Upesgrīva 7,11 34,283 27,17 PIL_(5 350 000<) L (05.08.2022.)

P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa 10,61 33,85 23,24 PIL_(5 350 000<) +/_ L (20.05.2022.)

6,15 11,26 5,11

50,10 73,76 23,66

0,08 3,34 3,26

5,56 13,53 7,97

21,356 27,926 6,57 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

P15 Ainaži – Matīši 17,60 27,55 9,95

P15 Ainaži – Matīši 41,04 59,71 18,67

P24 Smiltene - Valka 15,38 30,59 15,21 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

P24 Smiltene - Valka 30,59 42,00 11,41 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

56,47 65,51 9,04

39,25 56,43 17,18

56,47 65,51 9,04

39,25 56,43 17,18

P105 Butnāri - Saldus - Ezere  (pārbūve) 18,30 37,21 18,91 PIL_(5 350 000<) L (18.02.2022.)

P4 Rīga - Ērgļi (pārbūve) 14,13 30,30 16,17 PIL_(5 350 000<) L (07.03.2022.)

P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene (pārbūve) 42,76 60,14 17,38 PIL_(5 350 000<) L (30.03.2022.)

67,47 79,30 11,83

89,24 97,69 8,45

P6 Saulkrasti-Sēja-Ragana 7,90 23,15 15,25 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (08.07.2022.)

P41 Alūksne-Liepna 2,39 10,34 7,95 L (05.09.2022.)

0,04 6,27 6,23

19,80 23,11 3,31

P22 Valka - Rūjiena ( VA) 28,34 42,48 14,14 L (05.08.2022.)

V166 Valmiera- Dikļi - Augstroze 10,00 21,40 11,40 L (27.07.2022.)

P52 Ploski-Zilupe-Šķaune-Ezernieki 30,36 37,12 6,76 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

P52 Ploski-Zilupe-Šķaune-Ezernieki 59,24 60,02 0,78 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

P47 Balvi - Kapūne 16,25 23,97 7,72 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (03.10.2022.)

REĢIONĀLIE  AC

P (15.03.2022.)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (07.07.2022.)

L (05.08.2022.)

L (07.07.2022.)

L (03.06.2022.)

L (11.07.2022.)

L (31.05.2022.)

L (18.10.2022.)

L (26.08.2022.)

P36 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(5 350 000<)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

P128 Sloka - Talsi PIL_(5 350 000<)

Līgas – Kandava – Veģi

P36

Rīga-Ērgļi

Rēzekne - Gulbene

P45 Viļaka-Kārsava

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

P4

Rēzekne - Gulbene

P130

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)



no līdz kopā

 km

lēmums pieņemts_LE ( paziņošanas dat.) 

Autoceļa 
indekss 

iepirkums plānots izsludināšanai _PI 

iepirkums izlsudināts _I

piedāvājumi atvērti_ A

līgums parakstīts_ L

iepirkums pārtraukts /izbeigts _P

Statuss
Plānotais  finansējuma  līmenis 

atbilstoši PIL 

P54 Rēzekne - Greiškāni 4,05 6,7 2,65

P59 Viļāni-Ružina-Malta 1,62 4,1 2,48

P84 Madona - Varakļāni 32,57 48,85 16,28 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (08.12.2022.)

P72 Ilūkste - Bebrene - Birži 18,74 20,83 2,09

P76 Aizkraukle-Jēkabpils 38,4 42,57 4,17

P14 Umurga-Cēsis-Līvi 21,99 34,92 12,93 PIL_(5 350 000<) I (21.12.2022.)

V243 Blome - Birzuļi - Palsmane (VA) 10,740 14,540 3,80

V243 Blome - Birzuļi - Palsmane (VA) 14,540 19,070 4,53

V430 Tirza-Jaungulbene-Liede (VA) 15,920 18,150 2,23

V182 Cempi-Brenguļi-Trikāta-Vijciems (VA) 6,920 15,700 8,78

V213 Valmiera-Mujāni (VA) 4,240 8,100 3,86

V1371 Ģibzde - Dundaga 0,00 6,05 6,05

V1371 Ģibzde - Dundaga 6,050 12,270 6,22

V1367 Dundaga - Ģipka 7,647 8,597 0,95

V1430 Vāne-Saldus (VA) 19,360 27,220 7,86

V1309 Piltene-Zlēkas (VA) 4,165 14,738 10,57

P124 Ventspils- Kolka  (VA) 39,83 50,10 10,27 

V1160 Ezere-Vadakste (VA) 18,310 24,168 5,86 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (16.03.2022.)

V459 Pleševa - Čilipīne - Kudreva (VA) 0,000 3,400 3,40

V493 Ruskulova-Bērzpils (VA) 16,900 31,540 14,64

V678 Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe (VA) 24,210 27,800 3,59

V751 Vecvārkava-Ančkini-Pieniņi-Kauša (VA) 0,980 7,040 6,06

V753 Līvāni-Steķi (VA) 0,780 7,280 6,50

V754 Līvāni-Gavartiene-Steķi  (VA) 0,000 3,400 3,40

V761 Rožupe-Rudzāti-Varakļāni (VA) 2,000 10,720 8,72

V682 Špoģi-Arendole-Vecvārkava-Sīļi (VA) 40,780 41,380 0,60

P57 Malta - Sloboda (VA) 10,79 20,98 10,19

V783 Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste (VA) 5,180 20,800 15,62

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (19.04.2022.)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

L (28.11.2022.)

VIETĒJIE  AC

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

L (30.03.2022.)

L (12.04.2022.)

L (19.04.2022.)

L (27.10.2022.)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (30.03.2022.)

L (19.04.2022.)

L (16.03.2022.)



no līdz kopā

 km

lēmums pieņemts_LE ( paziņošanas dat.) 

Autoceļa 
indekss 

iepirkums plānots izsludināšanai _PI 

iepirkums izlsudināts _I

piedāvājumi atvērti_ A

līgums parakstīts_ L

iepirkums pārtraukts /izbeigts _P

Statuss
Plānotais  finansējuma  līmenis 

atbilstoši PIL 

V956 Daudzeva - Viesīte - Apserde 14,700 17,470 2,77

V1003 Ozolaine - Skaistkalne - Staumes 11,582 14,696 3,11

V995 Druva - Birzgale - Valle 6,000 12,890 6,89

V954 Aizkraukle - Aizpuri (VA) 0,000 5,400 5,40

V1003 Ozolaine - Skaistkalne - Straumes (VA) 24,830 29,150 4,32

V1279 Vecais suitu ceļš 16,10 17,40 1,30 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (18.05.2022.)

V526 Ludza-Auziņi-Stoļerova 10,11 16,22 6,11

V508 Brigi-Krivanda-Cibla-Seļekova 23,30 27,12 3,82

0,00 1,80 1,80

2,44 10,57 8,13

V584 Silmala-Štikāni-Saveļi 0,60 6,20 5,60

V593 Vērēmi-Rogovka 6,58 14,30 7,72

V1435 Līgas-Zentene-Rideļi 12,85 20,05 7,20 L (08.07.2022.)

V259 Ausekļi - Burga 0,06 4,47 4,42 L (08.07.2022.)

V623 M.Asūne-Robežnieki 0,00 6,30 6,30 L (07.07.2022.)

V977 Madliena-Aderkaiši 0,047 12,635 12,588

V918 Zemkopības institūts-Skrīveri (Jāņa Purapuķes iela) 0,00 1,60 1,60

V971 Lielvārde-Rozītes 0,025 2,385 2,360 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) Pl (2022.gada decembris)

V974 Dzelmes-Veckrape 0,030 5,615 5,585 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) Pl (2022.gada decembris)

V956 Daudzeva - Viesīte - Apserde 32,09 32,98 0,89 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) Pl (2022.gada decembris)

1,08 3,00 1,92

3,00 5,25 2,25

V286 Kūdums-Daibe-Pīpeņi 3,27 7,05 3,78 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) Pl (2022.gada decembris)

P61 Ceļa pārvads a/c P61 Krāslava-Dagda 5,07 L (29.04.2022.)

A6
Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža 
(Pātarnieki)

98,1 L (13.04.2022.)

V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas 29,20 L (21.03.2022.)

P114  Ilmāja-Priekule 5,90

V1221  Rucava-Pape 2,90

P114  Ilmāja-Priekule 5,90

P106 Ezere-Embūte-Grobiņa 79,94

V1221 Rucava-Pape 2,90 P (15.09.2022.)

V1406 Talsi-Remeši 4,80 L (14.10.2022.)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

Vārtaja

Pērse

Paurupe

Viļāni-Maltas Trūpi-Lomi

Stende

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

Ālande

Vārtaja

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) P (14.06.2022.)

L (07.06.2022.)

L (23.08.2022.)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

TILTU BŪVDARBI

I (21.12.2022.)

V782 Jēkabpils-Antūži-Medņi PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) Pl (2022.gada decembris)

Ceļa pārvads

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)V595

Viesata

L (07.06.2022.)

Paurupe

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

L (13.04.2022.)

L (24.08.2022.)

L (07.06.2022.)



no līdz kopā

 km

lēmums pieņemts_LE ( paziņošanas dat.) 

Autoceļa 
indekss 

iepirkums plānots izsludināšanai _PI 

iepirkums izlsudināts _I

piedāvājumi atvērti_ A

līgums parakstīts_ L

iepirkums pārtraukts /izbeigts _P

Statuss
Plānotais  finansējuma  līmenis 

atbilstoši PIL 

V283 Mūrnieki-Līgatne-Augšlīgatne 12,93 L (25.02.2022.)

V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze 17,50 L (25.03.2022.)

V391 Mārkalne-Auguri 3,40

P47  Balvi-Kapūne 11,20

Akaviņas caurteka

Briede

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

L (24.02.2022.)PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

Skaļupe

Vārniene



no līdz kopā

 km

lēmums pieņemts_LE ( paziņošanas dat.) 

Autoceļa 
indekss 

iepirkums plānots izsludināšanai _PI 

iepirkums izlsudināts _I

piedāvājumi atvērti_ A

līgums parakstīts_ L

iepirkums pārtraukts /izbeigts _P

Statuss
Plānotais  finansējuma  līmenis 

atbilstoši PIL 

V506 Malzūbi-Istalsna-Perekļi 16,30

V516  Sprikutova-Raipole-Nirza 2,99

V722 Viroveika-Jurīši 5,195

V330 V330 Dukuri-Rāmnieki 4,20 L (12.07.2022.)

A1 3,70

A8 29,40

V1039 3,60

V1221  Rucava-Pape 2,90 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) A (06.12.2022.)

V1071 Mežciems-Staļģene-Stūrīši 9,40 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) A (20.12.2022.)

V28 Blukas-Emburga 0,40

A8 29,40

V1039 3,60

V415 Lejasciems-Māli 0,69

12,96

13,54

P106 Ezere-Embūte-Grobiņa 18,90

V1474 Plosti-Pūces 0,10

V854 Liezere-Silakurmji-Graši 4,17 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) I (21.12.2022.)

P72 Ilūkste (Virsaiši)-Bebrene-Birži 26,76 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) PI (4.ceturksnis  2022) 

A1 Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana 3,70

V14 Jaunmārupe-Skulte 6,80

V561 Gaigalava-Viļāni 7,40 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) PI (4.ceturksnis  2022) 

A5/A8 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (08.07.2022.)

A5/A8 P (25.02.2022.)

A6 L (11.03.2022.)

V35 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (04.07.2022.)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (10.06.2022.)

A2 PIL_( 20 000-170 000 EUR) L (18.07.2022.)

PIL_( 20 000-170 000 EUR) 

PIL_( 20 000-170 000 EUR) 

P23

Misa

Gauja

 Atvairbarjeru uzstādīšana un SOTL sakārtošana pie ceļu ITS instalācijām (SMART 
E263/E77  projekts) 

Gauja

Gaujas atteka

Venta

Kuja

Kaldabruņa

Neriņa

PI (4.ceturksnis  2022) 

Baltezera kanāls

Abava

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

Valka-Vireši

Signālstabiņu  uzstādīšana  valsts autoceļu tīklā 

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

Sūļupe

Gājēju tilts

Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošana (signālstabiņu uzstādīšana uz valsts 
reģionāliem autoceļiem P21 Rūjiena – Mazsalaca, P22 Valka – Rūjiena, P34 Sinole – 
Silakrogs, P60 Dagda – Aglona, P78 Pļaviņas – Ērgļi)

Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošana (signālstabiņu uzstādīšana uz valsts 
reģionāliem autoceļiem P77 Ventspils – Dundaga, P115 Aizpute – Kalvene, P117 Skrunda 
– Aizpute,  P130 Līgas – Kandava – Veģi, P134 Pievedceļš Liepājas lidostai, P135 Priekule 
– Vaiņode)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) I (14.12.2022.)

Iecava

PIL_Mazie iepirkumi P (29.09.2022.)

Iecava

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) I (09.12.2022.)

Baltezera kanāls

Satiksmes drošības uzlabošana a/c A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) un a/c A8 Rīga - 
Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) divlīmeņu mezglā

SATIKSMES DROŠIBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATKSMES ORGANiZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA 

Satiksmes drošības uzlabošana a/c A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) un a/c A8 Rīga - 
Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) divlīmeņu mezglā

Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana

Svitene

PI (4.ceturksnis  2022) 

Gājēju tilts

Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana

Paurupe

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

L Kurzeme (11.11.2022.)
L Vidzeme (21.11.2022.)

L E67 (21.11.2022.)

Gājēju – velosipēdistu ceļš gar a/c V35 Šķirotava – Saurieši

Satiksmes drošības uzlabošana a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža 
(Pāternieki) un Līvzemes ielas mezglā Salaspilī

L (21.06.2022.)

Gauja

Čodarānu strauts

Aunejas caurteka

Tartaks



no līdz kopā

 km

lēmums pieņemts_LE ( paziņošanas dat.) 

Autoceļa 
indekss 

iepirkums plānots izsludināšanai _PI 

iepirkums izlsudināts _I

piedāvājumi atvērti_ A

līgums parakstīts_ L

iepirkums pārtraukts /izbeigts _P

Statuss
Plānotais  finansējuma  līmenis 

atbilstoši PIL 

PIL_( 20 000-170 000 EUR) 

A3 PIL_( 20 000-170 000 EUR) 

A6 PIL_( 20 000-170 000 EUR) 

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) PI (3. ceturksnis 2022) 

A6
Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno 
autoceļu A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas 
robeža (Patarnieki) Salaspilī

18,25 19,75 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) PI (3. ceturksnis 2022) 

A2
Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno 
autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža 
(Veclaicene), km 31,15-32,25

31,15 32,25 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) I (03.10.2022.)

Ar bitumenu saistīta seguma atjaunošana un virsmas 
apstrāde valsts autoceļu objektos (vispārīgā vienošanās)

PIL_(5 350 000<) I (11.11.2022.)

Virsmas apstrāde valsts autoceļu objektos (vispārīgā 
vienošanās)

PIL_(5 350 000<) I (06.12.2022.)

Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo 
apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Centra un 

Kurzemes reģionā 2023.-2025.gadā (2 līgumi)
PIL_(5 350 000<) I (27.10.2022.)

Drošības barjeru uzstādīšana uz valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – 
Baltkrievijas robeža (Patarnieki) no 66,030 km līdz 66,670 km

Drošības barjeru uzstādīšana uz valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – 
Igaunijas robeža (Valka) no  26,650 km līdz 26,830 km

CITI

L (21.11.2022.)

Ceļa signālstabiņu uzstādīšana uz Eiropas autoceļa E67, kas Latvijas teritoriju šķērso kā 
autoceļš A7 un A1

Drošības barjeru uzstādīšana valsts autoceļu tīklā 
(Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros)



no līdz kopā

 km

lēmums pieņemts_LE ( paziņošanas dat.) 

Autoceļa 
indekss 

iepirkums plānots izsludināšanai _PI 

iepirkums izlsudināts _I

piedāvājumi atvērti_ A

līgums parakstīts_ L

iepirkums pārtraukts /izbeigts _P

Statuss
Plānotais  finansējuma  līmenis 

atbilstoši PIL 

V58
Gājēju - velosipēdistu ietves izbūve gar valsts vietējo 
autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai 
Siguldas novadā

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR) L (29.04.2022.)

Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo 
apzīmējumu atjaunošanas darbi Kurzemes reģionā

L (14.03.2022.)

Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo 
apzīmējumu atjaunošanas darbi Centra reģionā

L (07.03.2022.)

Ceļa zīmju nomaiņa  Kurzemes reģionā( Liepājas, Saldus, 
Tukuma un Ventspils nodaļas valsts galvenajos autoceļos)

L (23.02.2022.)

Ceļa zīmju nomaiņa  Vidzemes reģionā ( Cēsu, Smiltenes 
un Alūksnes nodaļas valsts galvenajos autoceļos)

L (24.02.2022.)

Ceļa zīmju nomaiņa Latgales  reģionā (  Jēkabpils, 
Daugavpils,  Preiļu, Ludzas, Rēzeknes un Dagdas nodaļas 
valsts galvenos autoceļos)

L (22.03.2022.)

 E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 
25,00 km (Ķekavas apvedceļa izdalīto ceļu P2,P12,P7 projektēšana  
un būvdarbi) 

7,80 25,00 PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)
Sarunu procedūra 

(pārtraukta 18.01.2023.)

PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)

PIL_(5 350 000<)

L 13.daļā (14.04.2022.)
L 1.daļā (26.04.2022.)
L 4.daļā (10.03.2022.)
L 18.daļā (13.04.2022.)
L 3.daļā (26.05.2022.)
L 5.daļā (26.05.2022.)
L 6.daļā (31.05.2022.)
L 7.daļā (31.05.2022.)
L 8.daļā (15.09.2022.)
L 9.daļā (31.05.2022.)
L 10.daļā (31.05.2022.)
L 11.daļā (08.06.2022.)
L 16.daļā (13.06.2022.)
L 17.daļā (20.06.2022.)
L 19.daļā (27.06.2022.)
L 12.daļā (20.06.2022.)
L 15.daļa (08.12.2022.)
LE 2.daļā (16.11.2022.)

Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

PIL_(5 350 000<)

2021.GADA IEPIRKUMU PLĀNA AKTUĀLIE OBJEKTI 


