

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2017. gada 9. janvāra līdz 2017. gada 15. janvārim.

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)	90,800 – 92,200 km	Salacgrīvas novads	Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve/ 05.10.2016. - 31.05.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – G. Vītols; būvinženieris /būvuzraugs – D. Sodovņikovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Satiksmē netiek ietekmēta.
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža	53,650 – 60,200 km	Siguldas novads, Līgatnes novads	Seguma atjaunošana/ 08.08.2016. - 04.2017.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs - E. Kalniņš; būvuzraugs – A. Bukava; būvinženieris – G. Lapainis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Satiksmē netiek ietekmēta.
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža	63,700 km	Līgatnes novads	Ceļa pārvada pārbūve/ 05.04.2016. - 30.05.2017.	SIA "Tilts"	Būvuzraugs - D. Zvirbulis, būvdarbu vadītājs - S. Škabirevs, projekta vadītājs - U. Dundurs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Satiksmē tiek organizēta pa abām braukšanas joslām.
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	60,200 – 79,450 km	Valmieras novads, Burtnieku novads	Seguma pastiprināšana/ 23.05.2016. - 01.09.2017.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A. Vigulis, būvuzraugs – K. Baumanis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h. Zem satiksmes pārvada A3/P18 slēgta viena brauktuve, kur satiksmē tiek organizēta pa pretējo brauktuvi divos virzienos. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~25 min.
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	106,117 - 109,950 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana/ 18.10.2016.- 31.05.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – G. Vītols; būvinženieris/būvuzraugs – D. Čonka.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)	0,300 - 2,380 km	Salaspils novads	Rīgas HES labā krasta drenāžas sistēmas rekonstrukcija/ 08.04.2016. - 29.03.2018.	Sabiedrība, kurā apvienojušās akciju sabiedrība „LNK Industries” un akciju sabiedrība „Latvijas tilti”	Būvdarbu vadītājs – T. Jakelaitis, būvuzraugs – G. Millere, būvinženieris – R. Birniks.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	26,230 km	Jelgavas novads	Tilta pārbūve/ 18.08.2016. - 13.12.2016.	SIA LL KU "Vidukts"	Būvdarbu vadītājs – A. Zeļuks; būvuzraugs – A. Valters.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Satiksme notiek pa jauno tiltu katrā virzienā pa vienu braukšanas joslu.
A10 Rīga – Ventpils	20,060 - 23,840 km	Babītes novads	Seguma rekonstrukcija/ 01.08.2016.- 31.10.2017.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – D. Blumers; būvinženieris – N. Rancāns; būvuzraugi - I. Tamane, A. Zilaucs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Slēgta satiksme pār Varkaļu kanāla braucamo daļu, nodrošināts apbraucamais ceļš pa tilta paplašinājumu.
A10 Rīga – Ventpils	36,490 – 38,570 km	Jūrmalas novads	Tilta rekonstrukcija/ 01.08.2016.- 31.10.2017.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – D. Blumers; būvinženieris – N. Rancāns; būvuzraugi - I. Tamane, A. Zilaucs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Slēgta iebrauktuve uz būvniecības namu "Kurši" no a/c A10 puses. Satiksme pāri Lielupes tiltam tiek organizēta pa abām braukšanas joslām.
A10 Rīga – Ventpils	57,760 - 68,600 km	Tukuma novads	Autoceļa pārbūve/ 15.08.2016. - 15.10.2017.	PA "STRABAG & ACB"	Būvdarbu vadītājs – G.Puķe; būvuzraugs - E.Raicevs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	10,700 km	Siguldas novads	Tilta pārbūve/ 07.2016.- 07.2017.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – P. Sidorivs; būvuzraugs – D. Zvirbulis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Satiksme neitiek būtiski ietekmēta.

P8 Inciems – Sigulda – Ķegums	47,700 km	Ogres novads	Tilta pārbūve/ 03.10.2016.- 2017.	SIA "Viadukts"; apakšuzņēmēji A/s "A.C.B.", SIA "Elektro PM"	Būvdarbu vadītājs – Ē. Krembergs; būvuzraugs – E. Sturme, būvinženieris – A. Zariņš.	Veidņi laiduma konstrukcijai. Stiegrojums laiduma un balstu konstrukcijai.	Ātruma ierobežojums - 50km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~4 min. Uz tilta pārvada maksimālais platums – 3,5 m.
P8 Inciems-Sigulda- Ķegums*		Ķeguma pilsēta	Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru remontsienas rekonstrukcija un aizvaru atjaunošana/ 20.04.2016. - 29.05.2018.	SIA "Latvijas Energoceltnieks"		AS "Latvenergo" remonta darbi. Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru remontsienas rekonstrukcija un aizvaru atjaunošana.	AS "Latvenergo" remontdarbi līdz 30.11.2016. Detalizētu informāciju par tilta slēgšanas laikiem skatīt: http://www.latvenergo.lv un aktuālo tilta stāvokli skatīt: http://www.latvenergo.lv/khes . Satiksmes autobusi un skolēnu autobusi kursēs saskaņā ar apstiprināto grafiku. Gājēju kustība pār tiltu netiks ierobežota. Apbraukšanas paredzēta pa Rīgas HES autoceļiem A5, P85 vai Pļaviņu HES autoceļiem P85, P87.
P11 Kocēni - Limbaži - Tūja	19,220 - 27,700 km	Limbažu novads	Autoceļa pārbūve/ 04.07.2016. - 04.10.2017.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs - O.Rikmanis; būvinženieris - R.Škapars; būvuzraugs - E.Lāns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi - 30 km/h un 70 km/h. Satiksme pāri lesalai organizēta pa apbraucamo ceļu. Būvobjektu iespējams apbraukt caur Stalbi un Umurgu. Platuma ierobežojums – 3m. Masas ierobežojums līdz 60 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 18 min.
P17 Valmiera - Rūjiena - Igaunijas robeža (Unguriņi)	1,697 - 2,265 km	Valmiera, Burtinieku novads.	Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve/ 26.09.2016. -06.2017.	SIA "Tilts"	Būvdarbu vadītājs – A. Gridņevs; būvuzraugs – G. Jakovļevs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h.
P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona	38,000 - 49,000 km	Vecpiebalgas novads	Autoceļa pārbūve/ 06.2016. -09.2017.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – J. Mellenbergs; būvinženieris – S. Zvidriņš; būvuzraugs – I. Dzedzele.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h.

P32 Augšlīgatne - Skrīveri	0,006 - 13,960 km	Līgatnes, Siguldas, Amatas novadi	Autoceļa pārbūve/ 18.06.2016. - 14.09.2017.	PA "ACB,CP"	Būvdarbu vadītājs - I.Romanovskis; būvinženieris – R. Škapars; būvuzraugs – A. Brozis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h.
P62 Krāslava-Preiļi-Madona	0,800 - 4,000 km	Krāslavas novads	Autoceļa pārbūve/ 07.2016. - 07.2017.	SIA "Lemminkainen Latvija"	Būvdarbu vadītājs – Z. Balčus; būvinženieris – A.Kalniņa; būvuzraugs – J. Eleksis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene)	3,320 - 7,840 km	Daugavpils novads	Autoceļa pārbūve/ 21.07.2016.- 31.07.2017.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – V. Jonāts; būvinženieris – R. Šteinbergs; būvuzraugs – A. Briedis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P73 Vecumnieki - Nereta - Subate	29,200 - 40,330 km	Neretas novads	Seguma rekonstrukcija / 02.08.2016. - 09.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – M. Reimats; būvinženieris - J. Rasnačs; būvuzraugs – R. Liepiņš.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm.
P87 Bauska - Aizkraukle posma	8,385 - 17,485 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana/ 17.08.2016. - 06.2017.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs – K. Macāns; būvuzraugs – S. Adrickis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P89 Ķekava - Skaistkalne	47,050 - 55,800 km	Vecumnieku novads	Autoceļa pārbūve / 4.07.2016. - 28.08.2017.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs – J.Alksnis; būvinženieris – E.Pauls; būvuzraugi - J. Takers, A. Draudiņš.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

P91 Mežvidi-Baldone	1,100 - 1,300 km	Baldone	Ķekavas tilta pārbūve/ 27.07.2016. - 23.12.2016.	AS "BMGS"	Būvdarbu vadītājs – A. Harcenkovs; būvuzraugs – G. Rēķis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
P103 Dobeles – Bauska	18,300 km	Tērvetes novads	Tērvetes tilta atjaunošana/ 25.07.2016. - 12.07.2017.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvinženieris/būvuzraugs – U. Silinevičs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm.
P120 Talsi – Stende – Kuldīga	1,560 - 10,910 km	Talsu novads	Autoceļa pārbūve/ 27.06.2016. - 01.08.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E. Brūveris; būvinženieris - S.Zvidriņš; būvuzraugs – I. Ķīpste.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Satiksme uz pārvada pār a/c A10 tiek organizēta pa pārvada kreiso brauktuvi divās joslās, abos virzienos. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P128 Sloka - Talsi	24,480 - 32,020 km	Engures novads	Autoceļa pārbūve/ 11.07.2016. - 07.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs - S.Felmanis; būvinženieris – J. Ozols.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija /	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvinženieris - M.Roops; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
V33 Saurieši - Salaspils (Rīgas iela Salaspilī)*		Salaspils pilsēta	Ielas rekonstrukcija/ 11.03.2016. - 01.05.2017.			Rīgas ielas Salaspilī rekonstrukcija.	Būvdarbu zonās Rīgas ielā satiksme ir slēgta. Satiksme tiek organizēta pa apbraucamām ielām - pa Meža un Budeskalnu ielām un pa Miera ielu, a/c A4 un A6.

V460 Tilža - Baltinava	0,000 - 18,880 km	Balvu un Baltinavas novadi	Seguma atjaunošana/ 21.09.2016.- 05.2017.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs – G. Strods; būvinženieris/būv uzraugs – J. Vilkaste.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Satiksme netiek būtiski ietekmēta.
V483 Upatnieki - Rugāji	0,050 - 5,650 km	Rugāju novads	Seguma atjaunošana/ 24.10.2016.- 05.2017.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs – G. Strods; būvinženieris/būv uzraugs – J. Vilkaste.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Satiksme netiek būtiski ietekmēta.
V614 Kromāni – Auleja - Rogeji	15,632 - 16,648 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana/ 27.07.2016.- 06.2017.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – U. Mellenbergs; būvinženieris/būv uzraugs – V. Prančs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
V642 Kombuļi - Auleja	4,000 - 11,660 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana/ 27.07.2016.- 06.2017.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – U. Mellenbergs; būvinženieris/būv uzraugs – V. Prančs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
V783 Jēkabpils - Dignāja-Ilūkste	9,280 - 14,300 km	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana/ 30.08.2016.- 22.06.2017.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A. Šaicāns; būvuzraugs – J. Birkavs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos