

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2019. gada 11. marta līdz 2019. gada 17. martam.

| Autoceļš | Adrese, km | Administratīvā teritorija | Objekts / termiņš | Būvuzņēmējs | Atbildīgās personas (uzvārds, slodze) | Plānotie darbi | Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā) |
|---|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--|--|---|
| A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 85,600 km | Cēsu novads | Kaķupītes caurtekas pārbūve/ 07.05.2018. - 26.07.2019. | SIA "Rīgas tilti" | Būvdarbu vadītājs – P. Sidorovs; būvuzraugs – D. Bruža. | Tehnoloģiskais pārtraukums no 23.12.2018. | Ātruma ierobežojumi - 20 km/h, 30 km/h un 50 km/h. Ir viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~3 min |
| A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 88,100 - 95,200 km | Priekuļu novads | Seguma pārbūve/ 20.08.2018.- 30.09.2019. | AS "TREV-2 Grupp" | Būvdarbu vadītājs – A. Muruvāli; būvuzraugs – I. Tamane. | Tehnoloģiskais pārtraukums no 12.11.2018. | Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~10 min. |
| A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni - Tilti) | 12,970 km | Daugavpils novads | Tilta atjaunošana/ 12.03.2018. - 23.06.2019. | SIA "Rīgas tilti" | Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs; būvuzraugs - A. Valters. | Tehnoloģiskais pārtraukums no 24.12.2018. | Ātruma ierobežojumi – 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. |
| P8 Inciems - Sigulda -Ķegums | 73,750 km | Ķeguma novads | Ķeguma HES tilta atjaunošana/ 13.08.2018.- 07.10.2019. | LLK " Viadukts " SIA | Būvdarbu vadītājs – V. Bakanovs; būvuzraugi - A. Zilaucs, J. Rasnačs . | Tehnoloģiskais pārtraukums no 26.10.2018. | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Pastāvīgs viens luksoforu posms. Masas ierobežojums - 15 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~4 min. |
| P17 Valmiera - Rūjiena - Igaunijas robeža (Unguriņi) | 1,697 - 2,265 km | Valmiera, Burtnieku novads. | Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve/ 26.09.2016. - | SIA "Tilts" | Būvdarbu vadītājs – A. Gridņevs; būvuzraugs – G. Jakovļevs. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums – 50 km/h. |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|--|-------------------------|---|---|---|
| P32 Augšlīgatne - Skrīveri | 61,265 - 71,271 km | Ogres, Skrīveru novadi | Autoceļa pārbūve/ 16.04.2018. - 22.06.2019. | SIA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – E. Lāns | Tehnoloģiskais pārtraukums no 10.11.2018. | Satiksme netiek būtiski ietekmēta. |
| P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs | 41,200 – 49,200 km | Jaunpiebalgas novads | Autoceļa pārbūve/ 11.07.2018.- 07.2019. | CBF SIA "BINDERS" | Būvdarbu vadītājs – V. Jonāts, būvuzraugs – S. Feldmanis. | Tehnoloģiskais pārtraukums no 03.11.2018. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min. |
| P34 Sinole - Silakrogs | 34,970 - 35,160 km | Alūksnes novads | Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem/ 17.09.2018. - 2019. | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs – K. Kalniņš, būvuzraugs – J. Vilkaste. | Tehnoloģiskais pārtraukums no 27.10.2018. | Satiksme netiek būtiski ietekmēta. |
| P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi) | 2,140 - 12,680 km | Gulbenes novads | Autoceļa pārbūve/ 13.09.2018.- 10.2019. | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs – A. Gitendorfs, būvuzraugs – I. Dzedzele, būvinženieris - M. Brūveris. | Pogupes caurtekas mobilizācija, mērniecības darbi. Caurteku uzstādīšana. Elektrolīniju pārbūve. | Ātruma ierobežojumi 50km/st. un 70 km/st. Viens lukoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 25min. |
| P36 Rēzekne - Gulbene | 12.250 - 20.900 km | Rēzeknes novads | Autoceļa pārbūve/ 16.05.2018.- 07.2019. | SIA "YIT Infra Latvija" | Būvdarbu vadītājs - Z. Balčus, būvuzraugs – J. Trejs. | Tehnoloģiskais pārtraukums no 09.11.2018. | Ātruma ierobežojums – 70 km/h. |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--|---|---|---|---|
| P49 Kārsava – Ludza - Ezernieki | 16,790 - 25,290 km | Ciblas novads | Segas pastiprināšana/ 16.04.2018. - 12.07.2019. | Sia "Ceļi un tilti" | Būvdarbu vadītājs – G. Strods; būvinženieris – R. Šteinbergs; būvuzraugs – A. Briedis | Tehnoloģiskais pārtraukums no 20.10.2018. | Ātruma ierobežojums 70 km/h. |
| P73 Vecumnieki - Nereta - Subate | 57,560 - 65,100 km | Neretas novads | Seguma pārbūve/ 16.05.2018. - 30.06.2019 | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" | Būvdarbu vadītājs – A. Cālītis; būvinženieris – J. Vasips. | Tehnoloģiskais pārtraukums no 04.11.2018. | Ātruma ierobežojums – 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min. |
| P93 Jelgava-Iecava | 3,270 - 8,940 km | Ozolnieku novads | Autoceļa pārbūve/ 16.04.2018. - 06.2019. | SIA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs – M. Reimats; būvuzraugs – S. Adrickis | Tehnoloģiskais pārtraukums no 19.10.2018. | Ātruma ierobežojums 70 km/h. |
| P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa | 43,200 - 63,00 km | Pāvilostas novads | Autoceļa pārbūve/ 16.04.2018. - 09.2019. | CBF SIA "BINDERS" | Būvdarbu vadītājs – J. Fedotovs; būvuzraugs – E. Raicevs; būvinženieris - E. Beļavskis. | Tehnoloģiskais pārtraukums no 01.12.2018. | Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min. |
| P130 Līgas - Kandava - Veģi | 13,950 - 15,300 km | Talsu novads | Seguma rekonstrukcija / | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvinženieris - M.Roops; būvuzraugs - J.Grudulis. | Darbi objektā nenotiek. | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---|----------------------------|--|---|--|
| V85 Jūdaži - Nītaure | 1,600 -7,400 km | Siguldas novads | Seguma atjaunošana un Sudas caurtekas pārbūve/ 19.07.2018. - 12.09.2018. | CBF SIA "BINDERS" | Būvdarbu vadītājs – K.Linde, būvuzraugs/ būvīženieris - Ģ. Priedulis. | Tehnoloģiskais pārtraukums no 14.09.2018. | Satiksmē netiek ietekmēta. |
| V173 Virķēni - Meizakila | 14,323 - 22,379 km | Rūjienas novads | Seguma atjaunošana/ 12.11.2018. - 31.05.2019. | AS "A.C.B." | Būvdarbu vadītājs – A. Rocis, būvuzraugs/ būvīženieris - J.Takeris. | Tehnoloģiskais pārtraukums no 21.12.2018. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. |
| V296 Lodes stacija - Jaunrauna- Veselava | 6,300 km | Raunas novads | Raunas tilta pārbūve/ 11.06.2018. - 06.2019. | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs – D. Cunskis, būvuzraugs – A. Rozītis | Tehnoloģiskais pārtraukums no 22.12.2018. | Satiksmē pār tiltu atjaunota.Brauktuve sašaurināta. Minimālais platums 5,50 m.Uzstādītas atbilstošas ceļa zīmes un vertikālie apzīmējumi. Braukšanas ātrums ierobežots līdz 30 km/h. |
| V996 Ogre - Viskāļi - Koknese | 3,320 - 9,755 km | Ogres novads | Seguma atjaunošana/ 25.09.2018. - 15.06.2019. | SIA CBF "Binders" | Būvdarbu vadītājs – S. Ruža; būvinženieris/ būvuzraugs – L. Straume. | Tehnoloģiskais pārtraukums no 03.11.2018. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |
| V1028 Bauska - Bērzi - Ādžūni - Lietuvas robeža | 7,440 – 14,625 km | Bauskas novads | Autoceļa atjaunošana/ 01.05.2018. - 31.08.2019. | SIA "Union Asphalttechnik" | Būvdarbu vadītājs – S. Stravinskas; būvuzraugs – E. Beļavskis; būvinženieris - A. Kreilis. | Tehnoloģiskais pārtraukums no 20.10.2018. | Ātruma ierobežojums -70km/h. |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|------------------------|---|---|---|
| V1101 Dobele – Lestene - Tukums* | Uzvaras iela (no Brīvības ielas līdz AP SCO) | Dobeles pilsēta | Uzvaras ielas pārbūve/ 02.07.2018. - 30.11.2019. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – M. Miķelsons, būvuzraugs – R. Soks. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Satiksme netiek ietekmēta. |
| V1432 Cēre – Pilsarājsi – Gobas | 1,500 – 2,250 km | Kandavas novads | Autoceļa pārbūve/ 23.08.2018. - 30.07.2019. | PA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns, būvuzraugs - A. Bukava. | Tehnoloģiskais pārtraukums no 01.12.2018. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min. |
| V1435 Līgas – Zentene – Rideļi | 0,050 – 4,200 km | Kandavas novads | Autoceļa pārbūve/ 23.08.2018. - 30.07.2019. | PA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns, būvuzraugs - A. Bukava. | Tehnoloģiskais pārtraukums no 01.12.2018. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min. |
| V1447 Cēres apvedceļš | 0,000 – 4,750 | Kandavas novads | Autoceļa pārbūve/ 23.08.2018. - 30.07.2019. | PA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns, būvuzraugs - A. Bukava. | Tehnoloģiskais pārtraukums no 01.12.2018. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min. |

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos