

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2020. gada 9. marta līdz 2020. gada 15. martam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
"Sēnītes posms". A2 Rīga-Sigulda- Igaunijas robeža (Veclaicene)	25,5-39,4 km	Garkalnes un Inčukalna novads	Segas pārbūvi (pastiprināšana), ceļa pārvadu rekonstrukcija/ 01.04.2019-okt. 2020.	Piegādātāju apvienība "Binders un ACB"	Būvdarbu vadītājs – A. Vigulis; būvuzraugs – J. Rozīte.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.
"Sēnītes posms". A3 Inčukalna - Valmiera	0,00-1,65 km	Inčukalna un Sējas novads				Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.
A10 Rīga – Ventpils	13.41 - 19.25 km	Babītes novads	Seguma rekonstrukcija (pastiprināšana)04. 06.2019.- 18.09.2020.	Piegādātāju apvienība "ACB un Binders"	Būvdarbu vadītājs Dzintars Blumers Būvuzraugs Sandis Feldmanis	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Satiksme organizēta pa abu virzienu brauktuvēm, katrā virzienā satiksmei atvērtas 3 malējās joslas (ātruma ierobežojums - 70km/h; ceļa zīmes, virzienspraudes, dzeltens horizontālais apzīmējums). Satiksmei atvērtas visas rampas krustojumā ar a/c A5. šķērsošanas laiks ~10 min.

A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) *	Zilānu iela	Jēkabpils pilsēta	"Zilānu ielas pārbūve, Jēkabpilī (posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai)" 19.08.2019.- 15.05.2020.	SIA "Ošukalns"	Būvdarbu vadītājs - V. Vargulis.	Sagatavošanas darbi, lietus kanalizācijas izbūves darbi, ūdensvada izbūves darbi, zemes darbi, ceļa konstruktīvo kārtu izbūves darbi, ceļa asfalta seguma izbūves darbi, piegulošo teritoriju apzaļumošanas un sakārtošanas darbi.	Slēgta satiksme Zilānu ielā posmā no Jāņa Raiņa ielas līdz Staburaga ielai. Apbraukšana pa apbraucamo ceļu - Kurzemes ielu un Ventas ielu. Ātruma ierobežojumi 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~3 min.
P4 Rīga - Ērgļi un V36 Juglas Papīrfabrikas ciemats - Ulbroka	8.900 - 9.300 km un 2.158 - 2.224 km	Stopiņu novads	Krustojuma rekonstrukcija/ 26.08.2019- 27.11.2019	SIA "Roadeks"	Būvdarbu vadītājs - M. Garklāvs; būvuzraugs - R. Liepiņš	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P4 Rīga - Ērgļi	97.68 - 99.39 km	Ērgļu novads	Pārbūve 10.06.2019. - 01.06.2020	SIA "SALDUS CEĻINIEKS"	Būvuzraugs: Heinrihs Mazaļevskis Būvdarbu vadītājs: Aigars Aniņš.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	73,750 km	Ķeguma novads	Ķeguma HES tilta atjaunošana/ 13.08.2018.- 28.10.2019.	LLK " Viadukts " SIA	Būvdarbu vadītājs – V. Bakanovs; būvuzraugi - A. Zīlaucs, J. Rasnačs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Masas ierobežojums - 15 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.

P10 Inčukalns - Ropaži-Ikšķīle	35,59 - 40,58 km	Ikšķīles novads	Posma rekonstrukcija/ 02.09.2019. - 01.09.2020.	SIA "OSTAS CELTNIĒKS"	Būvdarbu vadītājs – O. Rikmanis; Būvuzraugs - D.Čonka	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
P27 Smiltene - Velēna - Gulbene	27,08 km	Gulbenes novads	Gaujas tilta atjaunošana/ 24.01.2020-10.08.2020	SIA "8.CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis Būvuzraugs -J. Gruduls;	Esošo konstrukciju nojaukšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Ir lokāls apbraucamais ceļš(pagaidu tilts). Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona	49,06-61,13 km	Vecpiebalgas un Madonas novads	Segas pārbūve/ 16.04.2019.-15.08.2020.	AS "TREV-2 Grupp"	Būvdarbu vadītājs – I. Keišs; būvinženieris A. Bruņa; būvuzraugs - V.Pozniševs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Maksimālā ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~7 min.
P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)	2,140-12,680 km	Gulbenes novads	Autoceļa pārbūve/ 13.09.2018.-10.2019.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A. Liedskalniņš, būvuzraugs – I. Dzedzele, būvinženieris - M. Brūveris.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h.

P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)	59,60-63,04 km	Viļakas novads, Viļaka	Autoceļa pārbūve/ 20.05.2019.- 30.06.2020.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs – G. Strods, būvuzraugs – R. Eiduks.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža	28,36-43,55 km	Tērvetes novads	Segas pārbūve/ 29.04.2019.- 30.06.2020.	PA "STRABAG & Igate"	Būvdarbu vadītājs – G. Puķe; būvuzraugs – .G. Millere.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.
P101 Kalnciems- Kūdra	km 0,075-11,510	Jelgavas novads	Segas atjaunošanas un segas pārbūves būvdarbi/ 05.08.2019.- 23.11.2019	SIA " Saldus ceļinieks "	Būvdarbu vadītājs – E. Brūveris; būvuzraugs / būvinženieris – M. Balodis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	3.93-24.26 km	Ventspils novads	Segas pastiprināšana pārbūve/ 15.07.2019- 15.11.2019	CBF SIA"Binders"	Būvdarbu vadītājs – Jānis Fedotovs; būvuzraugs – Jānis Takeris	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojumi – 30, 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~40 min.
P127 Talsi - Upesgrīva	1,350-7,110 km	Talsu novads	Pārbūve / 15.07.2019. - 30.07.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Osipovs/ ; Būvuzraugs K.Baumanis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 10 min.

P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950- 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija /	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvinženieris - M.Roops; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
P133 Lidostas "Rīga" pievedceļš krustojuma ar Ziemeļu un Dzirnieku ielām pārbūve Mārupes novadā	Autoceļš P133 krustojums ar Ziemeļu un Dzirnieku ielām Mārupes novadā	Mārupes novads	Satiksmes drošības uzlabojumi/ 10.10.2019.- 04.12.2019	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs - R.Gebauers; būvinženieris - J.Sestulis; būvuzraugs - J.Sestulis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
V36 Juglas Papīrfabrikas ciemats - Ulbroka	0.015 - 2.165 km	Stopiņu novads	Seguma atjaunošana/ 26.08.2019- 27.11.2019	SIA "Roadeks"	Būvdarbu vadītājs - M. Garklāvs; būvuzraugs - R.Liepiņš	Tehnoloģiskais ziemas pārtraukums	Ātruma ierobežojums 70 km/h.
V234 Smiltene – Rauna	2,59 km	Smiltenes novads	Tilta atjaunošana/ 24.01.2020 - 10.08.2020	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis Būvuzraugs -J. Grudulis;	Esošo konstrukciju nojaukšanas darbi	Ātruma ierobežojums 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

V1028 Bauska - Bērzi - Ādžūni - Lietuvas robeža	7,440–14,62 5 km	Bauskas novads	Autoceļa atjaunošana/ 01.05.2018.- 31.08.2019.	SIA "Union Asphalttechnik"	Būvdarbu vadītājs – S. Stravinskis; būvuzraugs – M. Balodis; būvinženieris - A. Kreilis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Masas ierobežojums 10 t., citu satiksmes ierobežojumu nav.
--	---------------------	----------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos