

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2020. gada 29. jūnija līdz 2020. gada 5. jūlijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
<b>A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)</b>	21,030 – 36,297 km	Saulkrastu novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2020. - 21.06.2020.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – A.Bukava.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, liekās grunts aizvešana, plaisu aizpildīšana ar bitumenu, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. 2 luksoforu posmi, 2 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 55 min.
<b>A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*</b>	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, LKT būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min.
<b>"Sēnītes posms". A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)</b>	25,5 - 39,4 km	Garkalnes un Inčukalna novads	Segas pārbūve (pastiprināšana), ceļa pārvadu rekonstrukcija / 01.04.2019. - 10.2020.	Piegādātāju apvienība "Binders un ACB"	Būvdarbu vadītājs – A.Vigulis; būvuzraugs – J.Rozīte.	Asfaltbetona ieklāšana apgrīšanās vietās, ceļa paplašinājumos un nobrauktuvēs, nomaļu uzpildīšana, apdares darbi, kā arī darbi zem pārvadiem.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h, kustība pilnā platumā pa divām joslām. Atsevišķos posmos, kur tiks veikti remontdarbi, satiksme tiks organizēta ar vairogiem pa vienu kustības joslu. Platuma ierobežojums uz A2 Vangažos virzienā uz Rīgu - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 23 min.
<b>"Sēnītes posms". A3 Inčukalna - Valmieras</b>	0,00 - 1,65 km	Inčukalna un Sējas novads	Segas pārbūve (pastiprināšana), ceļa pārvadu rekonstrukcija / 01.04.2019. - 10.2020.	Piegādātāju apvienība "Binders un ACB"	Būvdarbu vadītājs – A.Vigulis; būvuzraugs – J.Rozīte.	Apdares darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums uz A3 virzienā uz Valmieru - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.

<b>A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b>	81,767 - 87,653 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 08.06.2020. - 26.08.2020.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – U.J.Skolnieks.	Zemes darbi, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
<b>A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža</b>	232,176 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada atjaunošana / 20.04.2020.- 20.10.2020.	SIA "Rīgas tilti"	Būvuzraugs - A.Valters.	Mobilizācija, starpbalstu remonts, stiegrošanas darbi, betonēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3,2 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
<b>A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene)</b>	19,20 - 29,95 km (kreisā brauktuve)	Olaines un Jelgavas novadi	Segas pārbūve (pastiprināšana) / 16.04.2020. - 18.12.2020.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - E.Zonbergs; būvuzraugs - R.Birniks.	Asfaltbetona seguma frēzēšana, augu zemes noņemšana, koku un krūmu zāģēšana, ierakuma/uzbēruma izbūve, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, barjeru demontāža, cauruļvadu, lietus uztvērēju izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksme tiek organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā, pa brauktuvi virzienā no Rīgas uz Jelgavu. Esošā brauktuve virzienā no Jelgavas uz Rīgu ir satiksmei slēgta. Platuma ierobežojums kravas transportam - 3,20 m visā objekta garumā abos virzienos. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
<b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b>	99,74 - 102,92 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 05.05.2020. - 31.10.2020.	SIA Saldus ceļinieks	Būvdarbu vadītājs - O.Šteins; būvuzraugs - E.Beļavskis.	Zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība, liekās grunts noņemšana, salizturīgās kārtas būvniecība, krūmu/koku zāģēšana, nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošās kārtas būvniecība, reciklētā maisījuma kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. 2 luksoforu posmi. Nepieciešamības gadījumā satiksme var tikt regulēta ar satiksmes regulētājiem. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.

<p><b>A10 Rīga – Ventspils</b></p>	<p>13,41 - 19,25 km</p>	<p>Babītes novads</p>	<p>Seguma rekonstrukcija (pastiprināšana) / 04.06.2019. - 18.09.2020.</p>	<p>Piegādātāju apvienība "ACB un Binders"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - S.Feldmanis.</p>	<p>Sagatavošanas darbi, asfaltēšana, nomaļu ieklāšana, ELT izbūve, ceļa aprīkojuma izbūve.</p>	<p>No 27.06.2020. satiksme tiek organizēta pa Jūrmalas virziena brauktuvi, katrā virzienā satiksmei atvērta 1 paplatināta josla. Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un dzelteni horizontālo apzīmējumu. Apgriešanās vietas satiksmes organizēšanai izveidotas uz a/c A5. Iespējami lokāli īslaicīgi satiksmes ierobežojumi (vadstatņi, pārvietojams brīdinošais plakāts). No 27.06. - 01.07.2020. slēgta rampa virzienā Babīte - Rīga. 02.07.2020. slēgtas rampas virzienos Babīte - Rīga un Jūrmala - Salaspils, kā arī Jūrmalas ielas izbauktuve no Piņķiem. 03.07.2020. slēgtas rampas virzienos Jūrmala - Babīte un Babīte - Rīga. 04.07.2020. slēgtas rampas virzienos Salaspils - Rīga un Jūrmala - Babīte. No 05.07. - 10.07.2020. slēgta rampa virzienā Jūrmala - Babīte. Imantas, Babītes un Liepājas virziena plūsmas tiks lielākajā daļā laika atdalītas objekta sākumā (pie Rīgas pilsētas robežas). Platuma ierobežojums katra virziena malas joslai - 3.0 m, vidus joslas platums - 2.7 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.</p>
<p><b>A12 Jēkabpils- Rēzekne- Ludza- Krievijas robeža</b></p>	<p>3,900 - 6,700 km</p>	<p>Krustpils novads</p>	<p>Seguma atjaunošana / 01.07.2020. - 09.08.2020.</p>	<p>SIA „VIA”</p>	<p>Būvdarbu vadītājs - E.Pontags; būvuzraugs - R.Šteinbergs.</p>	<p>Pagaidu satiksmes organizācijas ceļu zīmju uzstādīšana, autoceļa uzmērīšana un nospraušana, nomaļu grunts uzauguma noņemšana, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana.</p>	<p>Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.</p>

<b>A12 (Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža)</b>	154,300 km	Zilupes novads	Istras tilta deformācijas šuvju atjaunošana / 19.05.2020. - 28.07.2020.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - E.Pontags; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Deformācijas šuvju atjaunošana, tilta betona elementu remonts ar remontjāvu.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
<b>A12 (Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža)</b>	161,150 km (labā puse)	Zilupes novads	Zilupes tilta deformācijas šuvju atjaunošana / 19.05.2020. - 28.07.2020.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - E.Pontags; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Deformācijas šuvju atjaunošana, tilta betona elementu remonts ar remontjāvu.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Satiksme novirzīta uz blakusesošo tiltu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
<b>A15 Rēzeknes apvedceļš</b>	6,32 km	Rēzeknes novads	Ceļa pārvada atjaunošana / 03.04.2020. - 09.10.2020.	LL KU SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - A.Zarkevičs Zenons Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Satiksmes organizēšana pārvada atjaunošanas laikā, margu demontāža, ietves bloku demontāža, brauktuves segas konstrukcijas nojaukšana līdz dzelzsbetona plātnēm, betona virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu.	Viens luksoforu posms (garums - 130 m). Ātruma ierobežojums - 10 km/h, uzstādot ātrumvaļņus. Brauktuves max platums ~ 5 m (attālums (starp vadstatņiem pie gūlijām un pagaidu barjeru betona blokiem), asfalta seguma platums pieejās ~ 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2,5 min.

<b>P3 Garkalne - Alauksts un V46 Ādaži - Garkalne</b>	0,00 - 0,85 km un 8,40 - 11,54 km	Garkalne	Pārbūve / 16.04.2020. - 01.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs - L.Kņazss; būvuzraugs - R.Koops.	Nosprašanas un uzmērīšanas darbi, satiksmes organizēšanas darbi, augu zemes un apauguma noņemšanas darbi, vecā asfaltseguma frēzēšanas demontāža, zemes darbi, krūmu,meža zāģēšana, ar saistvielām nesaisītās konstruktīvās kārtas izbūve, ar saistvielām saistītu konstruktīvo kārtu izbūve, Krievupes caurtekas rekonstrukcijas darbi.	Satiksme tiek organizēta ar pagaidu ceļa zīmēm un vadstatņiem. 2 luksoforu posmi (uz a/c V46). Uz a/c P3 virs Krievupes caurtekas ceļa brauktuves sašaurinājums - 20 m. Uz a/c P3 rampu uzbrauktuvēm un nobrauktuvēm uz a/c A2 (Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)) ceļa sašaurinājums. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P4 Rīga – Ērgļi</b>	7,60 km	Stopiņu novads	Piķurgas tilta pārbūve / 05.05.2020. - 03.10.2020.	SIA "BŪVINŽENIERIS "	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis.	Tilta demontāžas darbi, zemes rakšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
<b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>	13,96 - 21,40 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana un pārbūve / 27.04.2020. - 23.10.2020.	SIA "YIT Infra Latvija"	Būvdarbu vadītājs - J.Fedotovs; būvuzraugs - E.Lāns.	Ierakuma izbūve, uzbēruma izbūve, nestabilās grunts apmaiņa, smilts drenējošā slāņa izbūve, šķembu apakškārtas izbūve, asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 19 min.

<b>P10 Inčukalns - Ropaži-Ikšķīle</b>	35,59 - 40,58 km	Ikšķīles novads	Posma rekonstrukcija / 02.09.2019. - 01.09.2020.	SIA "OSTAS CELTNIKS"	Būvdarbu vadītājs – O.Rikmanis; būvuzraugs - D.Čonka.	Asfaltbetona seguma frēzēšana, zemes klātnes ierakuma / uzbēruma izbūve, drenāžas tīklu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. 3 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P15 Ainaži-Matīši</b>	41,317 km	Alojas novads	Ceļa pārvada deformācijas šuvju un seguma vienkāršotā atjaunošana / 29.06.2020. - 10.10.2020.	SIA "8.CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - A.Rozītis.	Satiksmes organizēšana, mobilizācija, sagatavošanas darbi.	No 30.06.2020. slēgts pārvads uz a/c P15. Apbraucamais ceļš transporta līdzekļiem tiek organizēts pa a/c P13 Limbaži–Aloja un blakus esošajiem pašvaldības ceļiem. Apbraucamā ceļa garums 7,3 km. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.
<b>P27 Smiltene - Velēna - Gulbene</b>	27,08 km	Gulbenes novads	Gaujas tilta atjaunošana / 24.01.2020. - 10.08.2020.	SIA "8.CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - J.Gruduls.	Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Ir lokāls apbraucamais ceļš (pagaidu tilts). Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona</b>	49,06 - 61,13 km	Vecpiebalgas un Madonas novads	Segas pārbūve / 16.04.2019. - 15.09.2020.	AS "TREV-2 Grupp"	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs - V.Pozniševs.	Pagaidu satiksmes organizācijas ceļu zīmju uzstādīšana, autoceļa uzmērīšana un nospraušana, liekās grunts noņemšana, asfalta seguma nofrēzēšana pamatceļam, ierakuma izbūve, caurteku demontāža un uzstādīšana, drenāžas izbūve, uzbēruma izbūve, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 4 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

<b>P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)</b>	2,140 - 12,680 km	Gulbenes novads	Autoceļa pārbūve / 13.09.2018. - 03.07.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs – I.Dzedzele.	Apzaļumošana, segas izbūve nobrauktuvēs, ceļa marķējuma ieklāšana, nomaļu uzpildīšana, ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojumi - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20-30 min.
<b>P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)</b>	59,60 - 63,04 km	Viļakas novads, Viļaka	Autoceļa pārbūve / 20.05.2019. - 29.06.2020.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs – A.Rumbiniks; būvuzraugs – R.Eiduks.	Labiekārtošanas darbi, asfaltbetona virskārtas ieklāšana nobrauktuvēm, grāvju tekņu nostiprināšana, ceļa zīmju uzstādīšana, drošības barjeru uzstādīšana, marķēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar c/z. Vienā posmā reversīva kustība, kas tiek organizēta ar c/z. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P37 Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene</b>	7,370 - 26,880 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 21.04.2020. - 18.08.2020.	SIA "YIT Infra Latvija" Apakšuzņēmējs CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Odiņecs; būvuzraugs – T.Liepiņš.	Karstā asfalta profila labošana, plaisu aizliešana, apmaļu uzstādīšana, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojumi - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Vienā posmā (līdz 1,5 km) satiksme tiek organizēta ar regulētājiem vai luksoforu. Vienā posmā (līdz 50 m) satiksme tiek organizēta ar priekšrocības ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 27 min.

<b>P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi*</b>	200 metru posms sākot no krustojuma ar P59	Viļānu novads	Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni-Preiļi-Špoģi (P58) posmā Rīgas ielas, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārta) / 23.03.2020. - 30.09.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - J.Reiniks.	ŪKT, ELT, tilta darbi, demontāžas darbi, zemes klātnes ierakums, salizturīgās kārtas būvniecība.	Ceriņu iela slēgta posmā no Celtnieku ielas līdz Brīvības ielai, Brīvības iela slēgta no Mehanizatoru līdz Nākotnes ielai, apvedceļš pa Celtnieku, Nākotnes un Mehanizatoru ielām un pagaidu tiltu. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem, kā arī pa pagaidu tiltu ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 4,2 m, masas ierobežojums - 20t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5-10 min.
<b>P60 Dagda-Aglona</b>	28,06 - 35,26 km	Aglonas novads	Seguma atjaunošana / 14.04.2020. - 12.07.2020.	SIA "YIT Infra Latvija"	Būvdarbu vadītājs - S.Jelinskis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Aprīkojuma izbūve, horizontālais apzīmējums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P63 Līvāni-Preiļi</b>	31,445-32,000 km	Preiļu novads, Preiļu pagasts	Feimankas tilta pārbūve / 19.05.2020. - 13.11.2020.	LL KU „Viadukts” SIA	Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - A.Rozītis.	Balstu izbūve, konusa atbalstszoba izbūve tiltam.	Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm pa pagaidu tiltu. Viens luksoforu posms un viens posms, kur satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
<b>P73 Vecumnieki – Nereta – Subate</b>	97,69 – 113,00 km	Aknīstes, Ilūkstes novadi	Seguma atjaunošana / 01.06.2020. - 18.09.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, zemes darbi, karstā asfalta kārtu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 2 luksoforu posmi un viens posms, kur satiksme tiek organizēta ar regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.



<b>P84 Madona - Varakļāni</b>	13,94 km	Madonas novads	Kujas tilta atjaunošana / 06.04.2020. - 03.10.2020.	SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - R.Sankauskas; būvuzraugs - Z.Zviedris.	Pabeigta vecā seguma demon tāža labai pusei, laiduma siju attīrīšana ar smilšu strūklu, veidņu konsoļu un turu uzstādīšana labās puses veidņu konstrukcijas betonēšanai.	Ātruma ierobežojumi - 70km/h, 50km/h un 30km/h. Ir ceļa sašaurinājums, viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
<b>P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža</b>	28,36 - 43,55 km	Tērvetes novads	Segas pārbūve / 29.04.2019. - 31.08.2020.	PA "STRABAG & Igate"	Būvdarbu vadītājs – G.Puķe; būvuzraugs – G.Millere.	Uzmērīšana un nospraušana, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi un laukakmeņiem, meliorācijas darbi, nobrauktuvju būvniecība, akmeņu iestrāde caurteku galos, grāvju tekņu nostiprināšana, caurteku tekņu, nostiprināšana, betona apmaļu uzstādīšana, betona bruģakmens izbūve, pieturas paviljona uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P96 Pūri - Auce - Grīvaiši</b>	0,000 – 11,970	Jelgavas novads, Dobeles novads	Autoceļa pārbūve / 20.05.2020. - 31.08.2021.	SIA Saldus ceļinieks	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – J.Putniņš.	Sagatavošanās un demon tāžas darbi, asfalta seguma frēzēšana, liekās grunts aizvešana, zemes klātnes būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, šķembu pamata apakškārtas būvniecība, tilta atjaunošanas darbi.	Ātruma ierobežojumi - 50 un 70 km/h. 7 luksoforu posmi ar gaidīšanas laiku līdz 5 min (katram). Platuma ierobežojums - 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 50 min.

<b>P101 Kalnciems-Kūdra</b>	0,075 - 11,510 km	Jelgavas novads	Segas atjaunošanas un segas pārbūves būvdarbi / 05.08.2019. - 03.07.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E.Brūveris; būvuzraugs – M.Balodis.	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar mehānismiem, grāvju tīrīšana, ceļa signālstaņiņu ar piketa skaitli un baltu atstarotāju uzstādīšana.	Satiksme tiek organizēta ar ceļazīmēm. Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>P103 Dobeles - Bauska</b>	3,092 - 14,00 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 10.06.2020. - 17.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" ""	Būvdarbu vadītājs – R.Vilners; būvuzraugs – A.Briedis.	Liekās grunts demontāža un aizvešana, betona apmaļu nomaiņa, caurtekas demontāža un montāža, asfalta seguma nofrēzēšana, asfalta savienojumu frēzēšana, asfalta seguma profila labošana.	Ātruma ierobežojums visā objektā - 70 km/h, apdzīvotās vietās - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3,0-3,5m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
	62,98 - 65,96 km	Rundāles novads	Seguma atjaunošana / 10.06.2020. - 17.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" ""	Būvdarbu vadītājs – R.Vilners; būvuzraugs – A.Briedis.	Liekās grunts demontāža un aizvešana.	Ātruma ierobežojums visā objektā - 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3,0-3,5m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
<b>P108 Ventspils Kuldīga- Saldus</b>	3,93 - 24,26 km	Ventspils novads	Segas pastiprināšana (pārbūve) / 15.07.2019. - 31.10.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Fedotovs; būvuzraugs – E.Raicevs.	Caurteku uzstādīšana, reciklēšana, grāvju rakšana, asfalta būvniecība.	6 luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1h 10 min.
<b>P121 Tukums-Kuldīga</b>	75,490 - 82,650 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2020. - 03.07.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ.Joņa; būvuzraugs – J.Barons.	Ceļa horizontālā marķējuma uzklāšana, satiksmes aprīkojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

<b>P125 Talsi – Dundaga - Mazirbe</b>	5,500-15,550 km	Talsu novads, Valdgailes pagasts	Seguma atjaunošana / 29.06.2020. - 12.08.2020.	SIA "SALDUS CEĻINIEKS"	Būvdarbu vadītājs – E.Brūveris; būvuzraugs – A.Drengers.	Demontāžas darbi, profila un iesēdumu labošana, AP platformu izbūve.	Ātruma ierobežojumi - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Īslaicīgo darbu veikšanas zonās un asfaltbetona ieklāšanas laikā satiksme tiks organizēta ar satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
<b>P130 Līgas - Kandava - Veģi</b>	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija /	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
<b>P131 Tukums – Ķesterciems – Mēsrags – Kolka</b>	44,72 km	Talsu nodaļa	Mēsraga kanāla tilta atjaunošana / 01.06.2020. - 30.12.2020.	SIA "TILTS"	Būvdarbu vadītājs - S.Škabirebvs; būvuzraugs - G.Ozols.	Stiegrojuma izveide laiduma konstrukcijas uzbetonējumam, betona iestrāde laiduma konstrukcijas uzbetonējumam, krasta balstiem., notekcaurules montāža ūdens atvadei no brauktuves.	Ātruma ierobežojumi - 30 un 50km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 1 min.
<b>V20 Imanta - Babīte</b>	0,00 - 2,30 km	Babītes novads	Gājēju-velosipēdistu celiņa ierīkošana / 25.06.2020. - 03.10.2020.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - A.Akimova.	Trases izspraušanas darbi, zīmju shēmas uzlikšana, koku, krūmu zāģēšana, augu zemes noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Pie koku zāģēšanas satiksme nepieciešamības gadījumā tiks organizēta ar regulētājiem. Brauktuves sašaurinājums līdz 3 m, apdzīvotā vietā - 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min (pie koku zāģēšanas ~ 40 min).

<b>V46 Ādaži - Garkalne</b>	0,692 - 3,465 km	Ādažu novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2020. - 12.09.2020.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
<b>V74 Ropaži-Raunas</b>	5,8 km	Ropažu novads	Tumšupes tilta atjaunošana / 01.04.2020. - 30.08.2020.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvuzraugs - K.Plakhins.	Laiduma enkurošana, stieģrojuma izbūve, turu būve un krasta balstu pastiprinājuma būve.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Satiksme pāri tiltam tiek organizēta pa vienu (kreiso) tilta brauktuves joslu. Masas ierobežojums - 10t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
<b>V169 Austrumi – Vecate – Rimeikas</b>	3,90 km	Vecates novads	Salacas tilta atjaunošana / 30.03.2020. - 31.10.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - D.Cunskis; būvuzraugs - J.Gruduls.	Stieģrošanas darbi un veidņu montāža, laiduma konstrukcijas siju apakšu labošana, betonēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
<b>V244 Smiltene - Mēri - Lobērgi</b>	12,635 - 14,170 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2020. - 15.07.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – S.Ruža; būvuzraugs - R.Māsēns.	Karstā asfalta profila labošana, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojumi - 50km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Vienā posmā reversīva kustība (līdz 1000 m), satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Vienā posmā (līdz 50 m) satiksme tiek organizēta ar priekšrocības zīmēm. Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>V247 Mēri - Grundzāle - Vizla</b>	0,000 - 0,740 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2020. - 15.07.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – S.Ruža; būvuzraugs - R.Māsēns.	Karstā asfalta profila labošana, grāvju tīrīšana, nomaļu grunts uzauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojumi - 50km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Vienā posmā reversīva kustība (līdz 1000 m), satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Vienā posmā (līdz 50 m) satiksme tiek organizēta ar priekšrocības zīmēm. Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.

<b>V411 Velēna - Vireši</b>	23,417 - 30,603 km	Apes novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2020. - 15.07.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – S.Ruža; būvuzraugs - R.Māsēns.	Nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojumi - 50 un 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Divos posmos reversīva kustība (katrs līdz 50 m), satiksme tiek organizēta ar priekšrocības ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 9 min.
<b>V438 Ūdrupe - Rankas stacija</b>	7,11 km	Gulbenes novads	Gaujas tilta atjaunošana / 25.05.2020. - 25.11.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - E.Pauls.	Demontāža, izpildmērījumu veikšana.	Ātruma ierobežojums visā objektā - 50 un 80 km/h. Būvdarbu zonā satiksme ir slēgta. Ir apbraucamais ceļš (V301 Jaunzemi - Rēveļi - Ranka posmā no 10.230 - 13.922 km). Platuma ierobežojums - 6.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
<b>V534 Mērdzene Čeri</b>	3,39 km	Kārsavas novads	Gaurtekas pārbūve / 22.04.2020. - 08.07.2020.	SIA "Baltijas būve"	Būvdarbu vadītājs – J.Upmalis; būvuzraugs - V.Cepurītis.	Nogāžu nostiprināšana ar ģeopaklāju.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 9 min.
<b>V561 Gaigalava Viļāni</b>	13,150 - 23,400 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2020.- 15.07.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - E.Kiščenko.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojumi - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>V674 Daugavpils-Zemgales stacija</b>	1,685 - 12,545 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2020. - 30.06.2020.	AS "Panevežio keliai"	Būvdarbu vadītājs – A.Petrovs; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Ceļa horizontālie apzīmējumi.	Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.

<b>V739 Galēni - Sīlukalns - Stirniene</b>	1,28 - 6,53 km	Riebiņu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2020. - 30.07.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – S.Ruža; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Virsmas apstrādes darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Vienā posmā (līdz 2000 m) satiksme tiek organizēta ar satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>V751 Vecvārkava - Ančkini - Pieniņi - Kauša</b>	7,04 - 15,53 km	Preiļu novads un Vārkavas novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2020. - 30.07.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – S.Ruža; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Virsmas apstrādes darbi, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs, caurteku remonts.	02.07.2020. laika posmā no plkst.14:00-19:00 a/c Vecvārkava - Ančkini - Pieniņi - Kauša (V751) krustojumā ar a/c Līvāni–Preiļi (P63) satiksme tiks organizēta ar regulētājiem. Kavēšanās laiks 2 min. Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Vienā posmā (līdz 2000 m) satiksme tiek organizēta ar satiksmes regulētājiem un vienā posmā (līdz 50 m) satiksme tiek organizēta ar priekšrocības ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.
<b>V754 Līvāni - Gavartiene - Steķi</b>	3,40 - 16,98 km	Līvānu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2020. - 30.07.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – S.Ruža; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Virsmas apstrādes formēšanās process.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
<b>V895 Truši - Mārciena</b>	4,62 km	Madonas novads	Aronas tilta pārbūve / 06.04.2020. - 01.11.2020.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J.Voitehovičš; būvuzraugs - Z.Zviedris.	Veidņu sagatavošana.	Ātruma ierobežojums - 30km/h. Viens luksoforu posms. Ir pagaidu apbraucamais ceļš ar vienu braukšanas joslu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.

<b>V971 Lielvārde - Rozītes</b>	2,250 - 9,440 km	Lielvārdes novads, Lielvārdes un Lēdmanes pagasts	Seguma atjaunošana / 17.06.2020. - 15.08.2020.	STRABAG SIA	Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs - I.Ivanovs.	Krūmu un koku zāģēšana, liekās grunts noņemšana, grāvju tīrīšana.	Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
<b>V973 Cebēni-Lēdmane</b>	5,80 km	Lielvārdes novads	Lobes tilta atjaunošana / 01.04.2020. - 18.08.2020.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvuzraugs - K.Plakhins.	Laiduma betonēšanas darbi tilta labajā pusē, betona kopšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 30km/h. Satiksme pāri tiltam tiek organizēta pa vienu joslu. Masas ierobežojums - 10t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
<b>V1028 Bauska – Bērzi –Ādžūni-Lietuvas robeža</b>	7,449 - 14,625 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2020. - 31.09.2020.	SIA "ROADEKS"	Būvdarbu vadītājs - A.Sokins; būvuzraugs - D.Zauers.	Trases nospraušanas darbi, asfaltseguma frēzēšana, karstā asfalta apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
<b>V1060 Kājnieki - Viesturu stacija Bramberģe</b>	0,000 - 2,350 km	Jelgavas novads, Glūdas pagasts	Seguma atjaunošana / 29.06.2020. - 12.08.2020.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - R.Holts.	Grāvju tīrīšana, liekās grunts aizvešana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
<b>V1290 Kuldīga – Basi</b>	0,155 – 4,000 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 10.06.2020. - 08.08.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E.Brūveris; būvuzraugs – E.Barons.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.

<b>V1297 Kabile - Vārme</b>	14,700 - 17,047 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 02.07.2020. - 15.08.2020.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – R.Lubarskis; būvuzraugs – S.Lindenberga.	Sagatavošanās darbi, satiksmes organizācijas pamatshēmas uzstādīšana, pamatnes sagatavošana nomaļu izbūvei.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>V1298 Gaiķi - Kabile</b>	0,000 - 2,970 km	Brocēnu novads	Seguma atjaunošana / 10.06.2020. - 08.08.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E.Brūveris; būvuzraugs – E.Barons.	Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.

\* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos