

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2020. gada 14. septembra līdz 2020. gada 20. septembrim

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, LKT būvniecība, kabeļu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	64,8 km	Līgatnes novads	Caurtekas atjaunošana/ 07.09.2020 - 31.05.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs – E.Pauls.	Nomales pastiprināšana, koku zāģēšana, krūmu zāģēšana, asfalta seguma frēzēšana, uzbērums norakšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3,25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	102,847-114,000 km	Raunas novads, Smiltenes novads	Seguma atjaunošana/ 31.08.2020. - 17.10.2020.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – E.Tiltiņš; būvuzraugs – A.Bukava.	Betona vai dzelzsbetona konstrukciju nojaukšana, grāvju tīrīšana, liekās grunts aizvešana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, karstā asfalta iesēdumu remonts, plaisu aizpildīšana ar bitumenu, karstā asfalta iesēdumu remonts, caurtekas tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz četriem posmiem ar satiksmes regulētājiem vai luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.

A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	114,000-126,402 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 08.09.2020. - 30.10.2020.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – A.Šeicāns; būvuzraugs – A.Bukava.	Grāvju tīrīšana, liekās grunts aizvešana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz 3 posmiem ar satiksmes regulētājiem vai luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	79,40 km	Burtnieku novads	Mellupes tilta deformācijas šuvju un seguma vienkāršota atjaunošana / 10.08.2020. - 25.10.2020.	SIA "8.CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs – A.Rozītis.	Deformācijas šuvju montāža.	Slēgta viena kustības josla uz tilta un tilta pieejās. Satiksme tiek organizēta ar luksoforu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	92,290 - 100,904 km	Strenču novads	Seguma atjaunošana / 06.08.2020. - 15.10.2020.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – R.Eiduks.	Asfalta iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A6 Rīga- Daugavpils- Krāslava- Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	17,328 - 28,000 km	Salaspils novads, Ikšķiles novads	Seguma atjaunošana / 30.07.2020. - 16.10.2020.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – M.Klāsons; būvuzraugs – A.Keiselis.	Ceļa zīmju uzstādīšana, asfaltēšana, marķējuma uzklāšana, deformācijas šuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti satiksmes regulētāji krustojumu zonās. Platuma ierobežojums joslai - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	129,33 – 132,60 km	Pļaviņu novads	Posma pārbūve / 05.08.2020.- 07.09.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – Ģ.Prieduls.	Zemes darbi, caurteku uzstādīšana, ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būvniecība, ceļa pārvada atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. 3 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 18 min.
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	176,16 - 189,89 km	Līvānu novads	Seguma atjaunošana/ 24.08.2020.- 22.11.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – A.Maļkevičs.	Grāvju tīrīšanas darbi, asfalta frēzēšana, asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. 2 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	232,176 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada atjaunošana / 20.04.2020.- 20.10.2020.	SIA "Rīgas tilti"	Būvuzraugs - A.Valters.	Mobilizācija, starpbalstu pastiprināšana, konusu nostiprinājumu izbūve, brauktuves izlīdzinošās kārtas stiegrošana, notekūdeņu kolektora montāža, diafragmu, pārejas plātņu atbalstzobu gatavošana betonēšanai, laidumu siju apakšējo virsmu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3,2 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	238,75- 247,90 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana/ 31.08.2020.- 02.11.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - A.Maļkevičs.	Grāvju rakšanas darbi, caurteku maiņa.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene)	19,20 - 29,95 km (kreisā brauktuve)	Olaines un Jelgavas novadi	Segas pārbūve (pastiprināšana) / 16.04.2020. - 18.12.2020.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - E.Zonbergs; būvuzraugs - R.Birniks.	Ar saistvielām nesaistīto ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, ar saistvielām saistīto konstruktīvo kārtu izbūve, nomaļu uzpildīšana, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, betona apmaļu uzstādīšana, betona bruģakmens seguma izbūve, betona tekņu izbūve, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, drošības barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksme tiek organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā, pa brauktuvi virzienā no Rīgas uz Jelgavu. Esošā brauktuve virzienā no Jelgavas uz Rīgu ir satiksmei slēgta. Platuma ierobežojums kravas transportam - 3,20 m visā objekta garumā abos virzienos. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	99,74 - 102,92 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 05.05.2020. - 31.10.2020.	SIA Saldus ceļinieks	Būvdarbu vadītājs - O.Šteins; būvuzraugs - E.Beļavskis.	Zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība, liekās grunts noņemšana, salizturīgās kārtas būvniecība, grāvja rakšana, nesaistītu minerālmateriālu kārtas būvniecība, drenāžas būvniecība, reciklētā maisījuma kārtas izbūve, nogāžu nostiprināšanas darbi un nobrauktuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30 50 un 70 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksme var tikt regulēta ar satiksmes regulētājiem. Rotācijas aplī sašaurināta brauktuve. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	96,60 - 106,00 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 29.06.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Zemes klātnes ierakuma izbūve. Apauguma noņemšana. Koku un krūmu zāģēšana. Asfalta seguma nofrēzēšana. Nesaistītu minerālmateriālu izbūve. Dz/betona caurteku demontāža.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	14,090 - 31,240 km	Kārsavas novads	Seguma atjaunošana / 01.09.2020. - 19.11.2020.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - V.Eglis.	Grāvju tīrīšana, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	46,91 - 47,725 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 29.06.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleklis.	Darbi nav paredzēti.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	53,40-57,80 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020 - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Sagatavošanas darbi, augu zemes noņemšana, ierakumā izbūve, salizturīgās kārtas izbūve, šķembu pamata izbūve, koku, krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	71,46 km	Rēzeknes novads	Maltas tilta atjaunošana / 09.07.2020. - 31.12.2020.	SIA "Tilts"	Būvdarbu vadītājs - S.Škabirevs; būvuzraugs - E.Kiščenko.	Satiksmes organizēšana tilta būvdarbu laikā, veidņi un turas (starpbalstu statu un uzkalu piebetonēšanai), asfaltbetona ieklašana, esošo konstrukciju demontāža.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Viens luksoforu posms. Ir sašaurinājums uz vienu joslu. Platuma ierobežojums - 3,2 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 2 min.

A15 Rēzeknes apvedceļš	6,32 km	Rēzeknes novads	Ceļa pārvada atjaunošana / 03.04.2020. - 09.10.2020.	LL KU SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - A.Zarkevičs Zenons Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Satiksmes organizēšana pārvada atjaunošanas laikā. Betona virsmu tīrīšana. Augu zemes noņemšana. Kāpņu un tekņu demontāža. Būvbedres rakšana. Nosēdakas izbūve.	Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojums - 10 km/h, uzstādot ātrumvaļņus. Platuma ierobežojums 4,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2,5 min.
P3 Garkalne - Alauksts un V46 Ādaži - Garkalne	0,00 - 0,85 km un 8,40 - 11,54 km	Garkalne	Pārbūve / 16.04.2020. - 12.10.2020.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs - L.Kņazss; būvuzraugs - R.Koops.	Nospaušanas un uzmērīšanas darbi, zemes darbi, ar saistvielām nesaisītās konstruktīvās kārtas izbūve, ar saistvielām saistītu konstruktīvo kārtu izbūve, satiksmes aprīkojuma izbūves darbi, apzaļumošanas darbi.	Divi luksoforu posmi. Uz a/c P3 rampu izbūvē un nobrauktuvēm uz A2 ceļa sašaurinājums. Platuma ierobežojums līdz 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P3 Alauksts - Garkalne	11,40 - 19,48 km	Ropažu novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 17.09.2020.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - G.Mengots.	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība, pasažieru platformu būvniecība, virsmas apstrāde, ceļa zīmju un barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksme tiek regulēta ar luksoforiem un satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P4 Rīga – Ērgļi	7,60 km	Stopiņu novads	Piķurgas tilta pārbūve / 05.05.2020. - 03.10.2020.	SIA "BŪVINŽENIERIS"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis.	Veloceliņa izbūve, apbraucamā ceļa demontāža.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.

P7 Ragana - Turaida	0,06 - 9,57 km	Krimuldas novads	Seguma atjaunošana / 29.07.2020. - 17.09.2020.	SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - D.Stāvavens; būvuzraugs - M.Stūrītis.	Horizontālo marķējumu krāsošana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	13,96 - 21,40 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana un pārbūve / 27.04.2020. - 23.10.2020.	SIA "YIT Infra Latvija"	Būvdarbu vadītājs - J.Fedotovs; būvuzraugs - E.Lāns.	Smilts drenējošā slāņa izbūve, šķembu segumu izbūve, apzaļumošana, asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 21 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	35,977 - 42,415 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 20.09.2020.	Ceļu būves firma SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - M.Stūrītis.	Vienkārta virsmas apstrāde, satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, horizontālā marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 11 min.
P9 Ragana - Limbaži	32,500-37,130 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana/ 10.08.2020. - 18.09.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Šaicāns un H.Svarinskis; būvuzraugs - I.Pāss.	Ceļa kopšana pēc virsmas apstrādes, ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile	9,00 - 10,50 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 28.07.2020. - 20.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - G.Mengots.	Horizontālā marķējuma uzklāšana.	Bez ātruma ierobežojuma. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.

P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile	12,00 - 15,10 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 28.07.2020. - 20.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - G.Mengots.	Horizontālā marķējuma uzklāšana.	Bez ātruma ierobežojuma. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile	35,59 - 40,58 km	Ikšķiles novads	Posma rekonstrukcija/ 02.09.2019. - 27.09.2020.	SIA "OSTAS CELTNIĒKS"	Būvdarbu vadītājs – O.Rikmanis; būvuzraugs - D.Čonka.	Asfaltbetona apakškārtas/virskārtas izbūve, nobrauktuvju konstruktīvo kārtu izbūve, grāvju rakšana, apzaļumošana, nomaļu uzpilde, drošības barjeru uzstādīšana, gājēju celiņa konstruktīvo kārtu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P11 Kocēni - Limbaži - Tūja	51,675 - 58,146 km	Salacgrīvas novads	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 18.09.2020.	SIA "Binders", apakšuzņēmējs AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde un H.Svarinskis; būvuzraugs - I.Pass.	Zāles pļaušana, grants nobrauktuvju sakārtošana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P12 Limbaži – Salacgrīva	21,000 - 29,528 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 28.07.2020. - 20.09.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.		Ātruma ierobežojums - 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P12 Limbaži – Salacgrīva	42,173 - 44,317 km	Salacgrīvas novads	Seguma atjaunošana / 28.07.2020. - 20.09.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.		Ātruma ierobežojumi - 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.

P13 Limbaži – Aloja	16,317 - 31,939 km	Alojas novads Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 28.09.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojumi - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P15 Ainaži - Matīši	2,600 - 16,200 km	Salacgrīvas novads	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 28.09.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojumi - 70km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P15 Ainaži - Matīši	9,42 km	Salacgrīvas novads	Melnupes tilta vienkāršota ietvju atjaunošana / 21.07.2020. - 10.10.2020.	SIA "8.CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - A.Rozītis.	Barjeru izbūve.	Satiksme tiek organizēta ar priekšrocības zīmēm. Brauktuves sašaurinājums - 5,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
P15 Ainaži - Matīši	41,317 km	Alojas novads	Ceļa pārvada deformācijas šuvju un seguma vienkāršotā atjaunošana / 29.06.2020. - 10.10.2020.	SIA "8.CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - A.Rozītis.	Demobilizācija.	No 15.09.20 kustības pārvads atvērts satiksmei. Iespējami lokāli ierobežojumi horizontālā marķējuma uzklāšanas laikā.
P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi)	20,700 - 28,854 km	Burtnieku novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 21.09.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P18 Valmiera - Smiltene	0,352 - 11,605 km	Kocēnu novads, Beverīnas novads	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 23.09.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Nomaļu uzpildīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P19 Ape (Vidzemes šoseja) – Igaunijas robeža	0,000 - 1,815 km	Apes novads	Seguma atjaunošana / 30.07.2020. - 28.09.2020.	SIA Saldus ceļinieks	Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - J. Rasnačs.		Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
P19 Ape (Vidzemes šoseja) – Igaunijas robeža	3,484 - 4,902 km	Apes novads	Seguma atjaunošana / 30.07.2020. - 28.09.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Satiksmes uzskaites sensora uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
P27 Smiltene - Velēna - Gulbene	6,220 - 21,760 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 04.10.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – S.Ruža; būvuzraugs - S.Adriķis.		Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona	49,06 - 61,13 km	Vecpiebalgas un Madonas novads	Segas pārbūve / 16.04.2019. - 24.09.2020.	AS "TREV-2 Grupp"	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs - V.Pozniševs.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, gabionu izbūve, nogāžu un teritorijas nostiprināšana ar augu zemi, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min.
P31 Ērgļi - Drabeši	44,360 - 48,600 km	Amatas novads, Amatas un Drabešu pagasts	Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 24.10.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs –D.Grīnbergs; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Grāvju gultnes nostiprināšana, ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamatu kārtu gruntēšana, caurteku galu nostiprināšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.

P32 Augšlīgatne - Skrīveri	28,475 km	Ogres novads	Zaubes tilta pārbūve / 19.08.2020. - 22.06.2021.	SIA "TILTS"	Būvdarbu vadītājs – S.Škabirevs; būvuzraugs - A.Briedis.	Tilta pārbūve.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
P33 Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņkrogs	1,23 - 15,0 km	Madonas nov.	Seguma atjaunošana / 14.09.2020. - 12.11.2020.	VAS "LAU"	Būvdarbu vadītājs – E.Šīris; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Koku un krūmu zāģēšana, caurteku nojaukšana, seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 40 un 60 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 30 min.
P35 Gulbene – Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)	18,60 km	Balvu nov., Kubuļu pag.	Pededzes tila atjaunošana / 03.08.2020. - 11.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – G.Briedis; būvuzraugs - J.Mežals.	Satiksmes organizācija, veidņi un tiegrojums laiduma konstrukcijai (enkurdetaļu montāža), veidņi un tiegrojums pārejas plātnēm.	Ātruma ierobežojums - 10 km/h. Satiksme organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas rob.	63,07 - 69,18 km	Viļakas novads	Seguma atjaunošana / 06.08.2020. - 20.09.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Nomaļu uzpildīšana, caurtekas gala sienas būvniecība, horizontālā apzīmējuma uzklāšana	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P36 Rēzekne – Gulbene	65,480 – 86,690 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 07.09.2020. - 16.11.2020.	SIA " 8 CBR "	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - M.Balodis.	Liekās grunts aizvešana, Asfalta seguma frēzēšana, karstā asfalta iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50km/h. 3 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.

P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	0,120 - 7,370 km	Pļaviņu novads	Seguma pārbūve / 10.08.2020. - 31.03.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Apauguma noņemšana, Caurteku izbūve, Grāvju rakšana, Ierakuma izbūve, Salizturīgā slāņa izbūve, Šķembu apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70km/h. 3 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P38 Cesvaine- Velēna	25,988 - 30,631 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 07.09.2020. - 11.10.2020.	VAS "LAU"	Būvdarbu vadītājs – R.Supe; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Caurtekas nojaukšana pamatceļā, caurtekas uzstādīšana pamatceļā, bojātas gala sienīņas nomaiņa caurtekai pamatceļā, esošās segas profilēšana, iesēdumu remonts ar grantī.	Ātruma ierobežojums - 40 km/h. Luksofori vai regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P48 Kārsava - Tilža - Dubļukalns	38,35 - 47,23 km	Balvu novads, Rugāju novads	Seguma atjaunošana / 06.08.2020. - 20.09.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Šaicāns; būvuzraugs – J.Vilkaste.	Virsmas apstrāde, tilta remontdarbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

<p>P53 Duči - Limbaži</p>	<p>18,35 - 26,15 km</p>	<p>Limbažu novads</p>	<p>Autoceļa pārbūve / 06.08.2020. - 11.02.2021.</p>	<p>SIA "Limbažu ceļi"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – Dz.Segliņš.</p>	<p>Demontāžas darbi, krūmu un koku zāģēšana, liekās grunts noņemšana, grāvju rakšana un tīrīšana, caurteku uzstādīšana, armēšana un atdalīšana ar poliestera (PET) ģeosintētisko materiālu, zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās apakškārtas būvniecība, drenāžas cauruļvadu izbūve, elektroapgāde.</p>	<p>Ātruma ierobežojums - 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. 2 luksoforu posmi (posma garums no 200-1000m). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~17 min.</p>
<p>P55 Rēzekne - Dagda</p>	<p>35,40 - 45,30 km</p>	<p>Dagdas novads</p>	<p>Seguma atjaunošana/ 17.08.2020. - 02.10.2020.</p>	<p>SIA "8 CBR"; Apakšuzņēmējs CBF SIA "Binders"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – Ž.Pavlovskis; būvuzraugs – J.Začests.</p>	<p>Grāvju tīrīšana, ietves būvniecība, asfalta profila labošana.</p>	<p>Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.</p>
<p>P58 Viļāni – Preiļi – Špoži</p>	<p>29,37 - 35,55 km</p>	<p>Riebiņu un Preiļu novads</p>	<p>Seguma atjaunošana / 29.07.2020. - 22.10.2020.</p>	<p>CBF SIA "Binders"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – U.Ukavics; būvuzraugs – A.Miķelsons.</p>	<p>Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Nesaistīta minerālmateriāla seguma būvniecība nobrauktuvēs.</p>	<p>Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Satiksmi organizē luksofori vai satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.</p>

P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi*	200 metru posms sākot no krustojuma ar P59	Viļānu novads	Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni-Preiļi-Špoģi (P58) posmā Rīgas ielas, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārta) / 23.03.2020. - 30.09.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - J.Reiniks.	ŪKT, ELT, tilta darbi, zemes klātnes ierakums, salizturīgās kārtas būvniecība, pamata nesošās apakškārtas izbūve.	Ceriņu iela slēgta posmā no Celtnieku ielas līdz Brīvības ielai, Brīvības iela slēgta posmā no Latgales ielas līdz Nākotnes ielai. Apbraucamais ceļš pa pagaidu tiltu, Nākotnes, Celtnieku un Mehanizatoru ielām. Satiksmes regulēšana pa pagaidu tiltu ar luksaforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5-10 min.
P59 Viļāni – Ružina – Malta	22,750 - 29,070 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 05.08.2020. - 18.09.2020.	SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams, būvuzraugs - J.Začests.	Ceļu, caurteku un tiltu kopšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P63 Līvāni-Preiļi	0,815 - 13,450 km	Līvānu novads	Seguma atjaunošana / 13.09.2020. - 22.12.2020.	PA "A.K.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakon"	Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - N.Hāze.	Mobilizācija, uzmērīšana un nospraušana.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P63 Līvāni - Preiļi	31,445 - 32,000 km	Preiļu novads	Feimankas tilta pārbūve / 19.05.2020. - 13.11.2020.	LL KU „Viadukts” SIA	Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - A.Rozītis.	Tiltam - veidņu demontāža, būvbedres aizbēršana balstu galos. Ceļam - ierakuma izstrāde, uzbēruma būvēšana ceļa paplašinājumos, salturīgās kārtas izbūve, nesaistīto minerālmateriālu pamata būvniecība.	Satiksmes tiek organizēta pa pagaidu tiltu ar luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.

P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene)	21,00 - 27,10 km	Daugavpils novads	Segas pārbūve / 10.08.2020. - 25.02.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - J.Takers.	Sagatvošanās darbi (satiksmes organizēšana). Zemes klātnes ierakuma, uzbēruma izbūve, caurteku izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās apakškārtas būvniecība. Armēšana ar ģeorežģi, drenāžas tīklu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 2 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjektu šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P70 Svente - Lietuvas robeža (Subate)	12,200 - 22,160 km	Ilūkstes novads	Seguma atjaunošana / 11.08.2020. - 09.10.2020.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - A.Doļņikovs.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, pasažieru platformu būvniecība	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3,5m. Paredzamais būvobjektu šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P72 Ilūkste (Virsaīši) - Bebrene - Birži	64,30 - 71,18 km	Jēkabpils novads, Salas novads	Seguma atjaunošana / 28.07.2020. - 18.09.2020.	CBF SIA "Binders" Apakšuzņēmējs SIA "Ošukalns"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Satiksmes organizēšana, nomaļu profilēšana un blīvēšana, objekta sakārtošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums - 3,25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
P73 Vecumnieki – Nereta – Subate	97,69 – 113,00 km	Aknīstes, Ilūkstes novadi	Seguma atjaunošana / 01.06.2020. - 18.09.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Ceļa horizontālā marķējuma uzklāšana, metāla drošības barjeru uzstādīšana, autobusu pieturu aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta)	11,54 – 17,00 km	Salas novads	Pārbūve / 24.08.2020. - 31.08.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš .	Šķembu vai grants maisījuma seguma vai pamata nojaukšana, zemes klātnes ierakuma izbūve, salizturīgās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 un 70km/h. 2 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P82 Jaunkalsnava – Lubāna	32,0 - 37,0 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 10.09.2020. - 07.10.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Rocis; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P84 Madona - Varakļāni	13,94 km	Madonas novads	Kujas tilta atjaunošana / 06.04.2020. - 03.10.2020.	SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - R.Sankauskas; būvuzraugs - Z.Zviedris.		Ātruma ierobežojumi - 70km/h, 50km/h un 30km/h. Ir ceļa sašaurinājums, viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
P85 Rīgas HES - Jaunjelgava	8,850 - 14.300 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana/ 26.08.2020. - 09.10.2020.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Cepurnieks; būvuzraugs - J.Sestulis.	Sagatavošanās darbi, apauguma noņemšana, asfaltbetona seguma izlīdzinošā frēzēšana, plaisu aizpildīšana ar bitumenu, asfaltbetona seguma bedrīšu remonts, asfaltbetona seguma izlīdzinošās kārtas izbūve, pasažieru platformu izbūve.	Ātruma ierobežojumi - 70km/h un 50km/h. Vienā posmā satiksme tiek organizēta ar luksoforiem vai satiksmes regulētāji. Vienā posmā satiksme tiek organizēta ar priekšrocības zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5-10 min.

P89 Ķekava - Skaistkalne	28,130-35,070 km	Vecumnieku novads	Seguma atjaunošana / 14.08.2020. - 27.09.2020.	STRABAG SIA	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - I.vanovs.	Asfaltbetona frēzēšana, betona apmaļu uzstādīšana, asfaltbetona ieklāšana, caurteku skalošana, tilta remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P92 Iecava - Stelpe	18,800 - 24,643 km	Vecumnieku novads	Segas pārbūve / 20.07.2020. - 20.07.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - I.Teibe.	Caurteku uzstādīšana, ierakuma izbūve, salizturīgā slāņa un minerālmateriālu pamata izbūve, drenāžas izbūve, apgaismojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Augstuma ierobežojums virs Misas caurtekas - 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P94 Jelgava - Staļģene - Code	17,300 - 21,700 km	Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 30.11.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Nederīgās grunts un augsnes noņemšana, ierakuma būvniecība, šķembu apakškārtas un salizturīgās kārtas būvniecība, asfalta frēzēšana, nogāžu planēšana, caurtekas atjaunošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 3 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P94 Jelgava - Staļģene - Code	28,867-35,466 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 14.09.2020. - 12.11.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - J.Skolnieks.	Teritorijas attīrīšana no krūmiem, koku zāģēšana, grāvju tīrīšana, liekās grunts aizvešana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P95 Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare)	5,690 - 12,310 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 18.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - E.Avetjans.	Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, grāvju tīrīšana, autobusa pieturvietu izbūve, virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	7,91 km	Jelgavas novads	Svētes tilta pārbūve / 15.07.2020. - 10.02.2021.	AS "LNK Industries"	Būvdarbu vadītājs - M.Kalašņiks; būvuzraugs - A.Linde.	Būvbedres ierīkošana balstiem, urbtu pāļu būve.	Satiksmes tiek regulēta ar luksoforiem. Braukšanas joslas platums - 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
P96 Pūri - Auce Grīvaiši	0,000 – 11,970 km	Jelgavas novads, Dobeles novads	Autoceļa pārbūve / 20.05.2020. - 31.08.2021.	SIA Saldus ceļinieks	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – J.Putniņš.	Šķembu pamata apakškārtas būvniecība pamatceļam, nobrauktuvju būvniecība, tiltu atjaunošanas darbi, šķembu pamata virskārtas būvniecība, asfalta seguma apakškārtas un virskārtas būvniecība pamatceļam.	Ātruma ierobežojumi - 70, 50 un 30 km/h uz tilta pār Auces upi. Četri luksoforu posmi ar gaidīšanas laiku līdz 5 min (katram). Platuma ierobežojums - 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 50 min.
P96 Pūri - Auce Grīvaiši	11,942 - 26,580 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 16.07.2020. - 18.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs – J.Alksnis; būvuzraugs – L.Eglīte.	Virsmas apstrādes izbūve, ceļazīmju iztaisnošana, horizontālā marķējuma uzklāšana, zāles nopļaušana, objekta vispārēja sakārtošana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3-3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P96 Pūri - Auce - Grīvaiši	47.775 – 60.166 un 60.166 - 77.860 km	Dobeles novads, Saldus novads.	Seguma atjaunošana / 20.08.2020. - 31.05.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – R.Holts.	Liekās grunts noņemšana, grāvju tīrīšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 2,75m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min.
P98 Jelgava (Tušķi) - Tukums	24,032 - 33,395 km	Dobeles novada Jaunbērzes pagasts, Tukuma novada Džūkstes un Slampes pagasts	Seguma atjaunošana / 16.07.2020. - 17.09.2020.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – R.Īzaks; būvuzraugs – N.Hāze.	Virsmas apstrāde, horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 3 luksoforu posmi. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P103 Dobeles - Bauska	3,092 - 14,00 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 10.06.2020. - 17.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" ""	Būvdarbu vadītājs – R.Vilners; būvuzraugs – A.Briedis.	Objektā gružu savākšana, krūmu novākšana, ceļazīmju iztaisnošana, vispārēja sakārtošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3-3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P103 Dobeles – Bauska	40,020-48,900 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 30.07.2020. - 18.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" ""	Būvdarbu vadītājs – K.Macāns; būvuzraugs – E.Avetjans.	Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, grāvju tīrīšana, caurteku izbūve autobusa pieturvietu izbūve, asfaltēšana, nomaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Īslaicīgi lokālās darbu veikšanas vietās satiksme organizē ar luksoforiem vai ar satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	3,93 - 24,26 km	Ventspils novads	Segas pastiprināšana (pārbūve) / 15.07.2019. - 20.09.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Fedotovs; būvuzraugs – E.Raicevs.	Nogāžu nostiprināšana, apzaļumošana, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
P108 Ventspils - Kuldīga – Saldus	70,240 - 75,927 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 31.07.2020. - 20.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"	Būvdarbu vadītājs – R.Vilners; būvuzraugs – P.Alksnis.	Virsmas apstrādes slaucīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa	33,845 - 43,200 km	Ventspils un Pāvilostas novadi	Seguma atjaunošana / 31.07.2020. - 20.09.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E.Brūveris; būvuzraugs – P.Alksnis.	Vienkārtas virsmas apstrāde, metāla barjeru nomaina tiltam, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Vienā posmā satiksme tiek organizēta ar satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P116 Kuldīga – Skrunda – Embūte	2,33 – 6,84 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / gājēju un velosipēdistu ceļiņa izbūve / 14.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – J.Brūklis.	Sagatavošanās darbi, liekās grunts noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksofora posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.

P130 Līgas - Kandava - Veģi	24,73 km	Talsu novads	Virbupes tilta pārbūve/ 11.08.2020. - 15.07.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - I. Mališevs; būvuzraugs - R. Akimovs	Pāļu, balstu izbūves darbi.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Satiksme pa pagaidu tiltu ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
P131 Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka	44,72 km	Talsu nodaļa	Mērsrags kanāla tilta atjaunošana / 01.06.2020. - 30.12.2020.	SIA "TILTS"	Būvdarbu vadītājs - S.Škabirevvs; būvuzraugs - G.Ozols.	Esošo tilta konstrukciju tīrīšana ar smilšu strūklu, siju diafragmu savienojumu remonts.	Ātruma ierobežojumi - 30 un 50km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
P135 Priekule- Vaiņode	0,643 - 15,970 km	Priekules un Vaiņodes novadi	Seguma atjaunošana / 23.07.2020. - 20.09.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - E.Brūveris; būvuzraugs - J.Barons.	Horizontālā marķējuma iestrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P136 Ludza - Brīgi - Zilupe	16,430 - 28,120 km	Ludzas novads, Zilupes novads	Seguma atjaunošana / 29.07.2020. - 21.09.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - J.Začests.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava	0,000-1,938 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 20.09.2020.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Flugrants; būvuzraugs - D.Zauers.	Virsmas apstrādes bojājumu remonts.	Platuma ierobežojums - 3 m. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.

V20 Imanta - Babīte	0,00 - 2,30 km	Babītes novads	Gājēju-velosipēdistu celiņa ierīkošana / 25.06.2020. - 03.10.2020.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - A.Akimova.	Apgaismojuma izbūve, ietves konstruktīvo kārtu izbūve, nogāžu sagatavošana apdarei, apzaļumošanas darbi, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Pie materiālu ievēšanas, izvešanas satiksme nepieciešamības gadījumā tiks organizēta ar regulētājiem. Brauktuves sašaurinājums līdz 3 m, apdzīvotā vietā - 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min (pie materiālu ievēšanas/izvešanas ~ 50 min).
V169 Austrumi - Vecate - Rimeikas	3,90 km	Vecates novads	Salacas tilta atjaunošana / 30.03.2020. - 30.09.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - D.Cunskis; būvuzraugs - J.Gruduls.	Tilta konusu izbuve, tilta margu un drošības barjeru montāža.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
V199 Radziņtalcis - Kundziņi	1,00 km	Mazsalacas novads	Ramatas tilta pārbūve / 23.07.2020. - 17.05.2021.	SIA "TILTS"	Būvdarbu vadītājs - S.Škabirevs; būvuzraugs - K.Atauga.	Tilta pārbūve.	Būvdarbu zonā satiksme ir slēgta. Transporta kustība pārslēgta uz a/c V164 (Igaunijas robeža (Ramata)–Mazsalaca–Vilzēni–Dikļi) un V170 (Igaunijas robeža–Virķēni–Rūjiena).
V287 Cēsis - Raiskums - Auciems	5,030 - 6,300 km	Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts	Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 10.10.2020.	SIA Saldus ceļinieks	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamatu kārtu gruntēšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
V371 Vireši - Dūre - Lejasciems	0,12 - 4,73 km	Apes novads, Virešu pagasts	Seguma atjaunošana / 16.09.2020. - 27.10.2020.	AS "A.C.B.", Apakšuzņēmēji SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - D.Putnieks; būvuzraugs - R.Kučāns.	Grāvju rakšana, segas izbūve, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 8 min.

V373 Gaujiena - Verasskola	0,00 - 5,052 km	Apes novads, VGaujienas pagasta teritorija	Seguma atjaunošana / 16.09.2020. - 27.10.2020.	AS "A.C.B.", Apakšuzņēmēji SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - D.Putnieks; būvuzraugs - R.Kučāns.	Grāvju rakšana, segas izbūve, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 8 min.
V383 Lucka – Alūksne	0,000 - 3,400 km	Alūksnes novads, Jaunlaicenes un Ziemeļu pagasts	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 28.09.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
V383 Lucka – Alūksne	8,000 - 17,000 km	Alūksnes novads, Jaunlaicenes un Ziemeļu pagasts	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 28.09.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Virsmas apstrādes izbūves laikā satiksme tiks organizēta ar regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V433 Druvienu - Lizums	0,248 - 10,356 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 07.09.2020. - 20.11.2020.	SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – O.Rikmanis; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana aizvedot uz atbērtni, grāvju tīrīšana grunti aizvedot uz atbērtni.	Ātruma ierobežojums - 40 un 60 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V438 Ūdrupe - Rankas stacija	7,11 km	Gulbenes novads	Gaujas tilta atjaunošana / 25.05.2020. - 25.11.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - E.Pauls.	Laiduma konstrukcijas betonēšana, betona kopšana, pārejas plātņu izbūve, apbraucamā ceļa apsekošana un uzturēšana.	Būvdarbu zonā satiksme ir slēgta. Ir apbraucamais ceļš (V301 Jaunzemi - Rēveļi - Ranka posmā no 10.230 - 13.922 km). Platuma ierobežojums - 6.5 m.

V579 Rēzekne – Stoļerova – Kaunata	18,370 - 21,060 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 02.09.2020. - 09.10.2020.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	Būvdarbu vadītājs – J.Prančs; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Grāvju tīrīšana, liekās grunts aizvešana, dzelzbetona caurteku nojaukšana, jaunu caurteku uzstādīšana, iesēdumu remonts ar nesaistīti minerālmateriālu.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
V820 Viesīte – Deši – Sauka – Rite	11,96 km	Viesītes novads	Dzirrupītes tilta pārbūve/ 07.09.2020. - 14.02.2021.	SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs – R.Sankausks; būvuzraugs - J.Birkavs.	Pagaidu apbraucamā ceļa un tilta izbūve.	Masas ierobežojums - 10t. Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V876 Ļaudona - Mārciena - Saulesklans - Bērzaune	8,170 - 13,370 km	Madonas novads, Mārcienas un Bērzaunes pagasts	Seguma atjaunošana / 23.07.2020. - 20.09.2020.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs - R.Kučāns.		Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
V895 Trušji - Mārciena	4,62 km	Madonas novads	Aronas tilta pārbūve / 06.04.2020. - 01.11.2020.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J.Voitehovičš; būvuzraugs - Z.Zviedris.	Ģeotekstila ieklāšana, šķembu ieklāšana, veidņu un stiegrojuma izbūve uz ceļa, pagaidu tilta un ceļa demontāža, konusu nosiprinājuma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30km/h. Apbraucamais ceļš. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
V1007 Pārbrauktuve - Birzgale	0,050 - 2,850 km	Ķeguma novads, Vecumnieku novads	Seguma atjaunošana / 10.09.2020. - 20.11.2020.	Ceļu būves firma SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – V.Zajančkauskas; būvuzraugs - U.Skolnieks.	Teritorijas attīrīšana no krūmiem, koku zāģēšana, nomaļu grunts uzauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 50km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

V1167 Nīgrande – Dziras – Lietuvas robeža	12,25 km	Nīgrandes pagasts, Saldus novads	Tilta atjaunošana / 17.08.2020. - 30.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvuzraugs - G.Ozlos.	Koku un krūmu ciršana, esošo konstrukciju nojaukšana.	Satiksme pār tiltu slēgta. Apbraukšana pa pašvaldības ceļiem(3,8.km garumā). Būvobjekta apbraukšanas paredzamais šķērsošanas laiks ~ 10 min.
--	----------	--	---	-------------------	--	---	---

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos