

LĪGUMS LVC2016/4.2.2/4/AC

Rīgā 2016. gada 15. martā

Līguma reģistrācijas numurs

75

Pamatojoties uz 2013. gada 16. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes locekļa Edgara Stroda personā, kurš darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Projekts 3”** valdes locekļa Ģirta Škupeļa personā, kurš darbojas pamatojoties uz 15.10.2007. ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā - Izpildītājs) no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2016/26/AC iepirkuma komisijas 2016. gada 29. februāra lēmumu noslēdz šādu līgumu:

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.3. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus šajā līgumā paredzētajos gadījumos.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt ***Bērzaunes tilta autoceļā P37 Pļaviņas (Gostiņi)-Madona-Gulbene 24,25 km pārbūves būvprojekta ekspertīzi*** (turpmāk tekstā – Darbs), saskaņā ar līguma 2. pielikuma „Tilta būvprojekta ekspertīzē izskatāmie jautājumi” prasībām Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumos Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā un apjomā. Par Darbu daļu uzskatāma arī atkārtotas ekspertīzes veikšana saskaņā ar līguma 7.2.2.3. punkta noteikumiem.

3. Līgumcena

- 3.1. Līgumcena ir **EUR 7 800,00 (septiņi tūkstoši astoņi simti euro un nulle centi)**. Pievienotās vērtības nodoklis EUR 1 638,00 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit astoņi euro un nulle centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR 9 438,00 (deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro un nulle centi).

4. Darba izpilde un pušu sadarbība

- 4.1. Darbs jāveic latviešu valodā.
- 4.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
- 4.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
- 4.4. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas puses lemj par līguma darbības turpināšanas iespēju. Ja līguma turpmākā darbība nav iespējama bez līgumā neatrunātu būtisku grozījumu veikšanas, tad līguma darbību izbeidz un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

5. Izpildītāja personāls

- 5.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā minēto personālu. Ja tāda iemesla dēļ, kas ir ārpus Izpildītāja kontroles, ir nepieciešama kāda personāla (darbinieka) nomainīšana, maiņa Izpildītājam jāaskaņo ar Projekta vadītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jābūt atbilstoši iepirkuma LVC2016/26/AC nolikuma prasībām.
- 5.2. Izpildītājam ir jānodrošina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 5.2.1. atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana;
 - 5.2.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 5.2.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.
- 5.3. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomainīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.
- 5.4. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kurš veiks būvprojekta ekspertīzes vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar atbildības limitu 100 % apmērā no līguma summas uz būvobjekta būvdarbu un garantijas laiku, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz 3 (trīs) gadiem. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā (savlaicīgi, pirms esošās polises termiņa beigām tiek pagarināts) visā būvdarbu izpildes un garantijas laikā.
- 5.5. Gadījumā, ja Izpildītājs kā darba devējs ir apdrošinājis būvspeciālistu, kurš veiks būvprojekta ekspertīzes vadītāja pienākumus, profesionālo civiltiesisko atbildību, kā arī citu darbinieku profesionālo civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošināto personu saraksts; gadījumā, ja apdrošināšanas līgums par būvspeciālistu, kurš veiks būvprojekta ekspertīzes vadītāja pienākumus, profesionālo civiltiesisko atbildību noslēgts uz noteiktu laiku, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošinātāja izziņa (kopija), kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.
- 5.6. Ja šī līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs būvspeciālista, kurš veiks būvprojekta ekspertīzes vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 5.4. un 5.5. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz 3 (trīs) gadi no šī līguma spēkā stāšanās brīža, un attiecīgās apdrošinātāja izziņas (ja nepieciešams).

6. Apakšuzņēmēji

- 6.1. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju darbu.
- 6.2. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista tikai savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.
- 6.3. Apakšuzņēmēju nomainīšana rakstveidā jāaskaņo ar Projekta vadītāju.

7. Termiņi

- 7.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildīšanai.
- 7.2. Darbu veic šādos termiņos:
 - 7.2.1. Izpildītājs **20 (divdesmit)** dienu laikā no līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam ekspertīzes atzinumu, kas satur visas ekspertīzē prasītās daļas;
 - 7.2.2. Ja Izpildītājs par ekspertējamo būvprojektu sniedzis negatīvu ekspertīzes atzinumu, Pasūtītājs:
 - 7.2.2.1. nodod būvprojektu un ekspertīzes atzinumu 3 (trīs) dienu laikā būvprojekta izstrādātājam neatbilstību izvērtēšanai un atbilžu sagatavošanai;
 - 7.2.2.2. iesniedz Izpildītājam būvprojekta izstrādātāja sagatavotās atbildes uz ekspertīzes atzinumu **30 (trīsdesmit)** dienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma saņemšanas un

nepieciešamības gadījumā organizē Pasūtītāja, būvprojekta izstrādātāja un Izpildītāja kopīgu sapulci neatbilstību apspriešanai un lēmuma (-u) pieņemšanai par neatbilstību novēršanu būvprojektā. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības piedalīties šādās sapulcēs;

7.2.2.3. pēc neatbilstību novēršanas būvprojektā iesniedz **3 (trīs)** dienu laikā būvprojektu Izpildītājam atkārtotas ekspertīzes veikšanai, kurā Izpildītājs bez papildus atlīdzības izvērtē tikai precizēto būvprojekta daļu vai sadaļu.

7.2.3. **20 (divdesmit)** dienu laikā no līguma 7.2.2.3. punktā minētā būvprojekta iesniegšanas dienas Izpildītājam iesniedz Pasūtītājam atkārtotu ekspertīzes atzinumu par būvprojekta precizēto daļu vai sadaļu.

8. Maksājuma kārtība un dokumenti

8.1. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā pēc Darba pilnīgas pabeigšanas.

8.2. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar līguma 2.pielikuma „Tilta būvprojekta ekspertīzē izskatāmie jautājumi” prasībām, normatīvajiem aktiem un pieņemts ar pušu parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. Abpusēji parakstīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts un līguma noteikumiem atbilstoši noformēts rēķins ir samaksas pamatojums.

8.3. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

8.4. Maksājumu veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darba izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.

8.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

9. Darba kvalitāte un līgumsods

9.1. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteikto maksājumu, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

9.2. Ja Izpildītājs kavē līgumā noteikto Darba iesniegšanas termiņu, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

9.3. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

9.4. Par neierašanos līguma 7.2.2.2. punktā minētajā sapulcē, ja par tās norisi bijis paziņots Izpildītājam, Izpildītājs maksā līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti *euro* un nulle centi) apmērā par katru neierašanās gadījumu.

10. Zaudējumu atlīdzība

10.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

10.1.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;

10.1.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.

10.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.

- 10.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

11. Līgumu grozīšana

- 11.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.
- 11.2. Līguma grozījumus ierosina puse, kura saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.
- 11.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.
- 11.4. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumi.

12. Līguma darbības izbeigšana

- 12.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
- 12.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumu, un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;
- 12.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.
- 12.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
- 12.2.1. Izpildītājs kavē līgumā noteikto Darba iesniegšanas termiņu un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas,
- 12.2.2. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.
- 12.3. Līguma darbību izbeidz, ja, no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ, līguma turpmākā darbība ar pielīggtajiem līguma noteikumiem un nosacījumiem kļuvusi neiespējama.
- 12.4. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

13. Autortiesības

- 13.1. Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.

14. Nepārvarama vara

- 14.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 14.2. Pusei, kura atsauca uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi un Puses nespēj vienoties par turpmāku līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas līguma izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai Pusei.

15. Strīdu risināšana

15.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

16. Darba noformējums

16.1. Izpildītājs nodod Pasūtītājam veikto Darbu 2 (divos) eksemplāros drukātā formā un elektroniski „Microsoft Office” failu formātā (Word vai Excel).

17. Papildus noteikumi

17.1. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums "Finanšu piedāvājums"
2. pielikums „Tilta būvprojekta ekspertīzē izskatāmie jautājumi”


17.2. Līgums noslēgts 2 eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 5 lapām ar 2 pielikumiem uz 2 lapām katrai pusei.


18. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	SIA “Projekts 3”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003578510
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007

19. Pušu paraksti

Pasūtītājs


Edgars Strods, Valdes loceklis



Izpildītājs


Ģirts Škupelis, Valdes loceklis



Vīzas:

Būvniecības pārvaldes direktors

Finanšu vadības daļas vadītājs

Tiltu daļas vadītājs

Iepirkumu daļas jurists


Ģints Alberiņš


Ģirts Augstkalns


Māris Dūzelis


Uldis Gēliņš

02.03.2016.