

LĪGUMS LVC2014/5.6./1/AC

Rīgā 2014.gada 18. janvārī

Līguma reģistrācijas numurs

52

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes pilnvarojumu, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VIATEK 1”** valdes priekšsēdētājas Māras Ābolas personā, kura darbojas pamatojoties uz 2010.gada 17.marta ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā - **Izpildītājs**) no otras puses, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2014/02/AC komisijas 2014.gada 22.janvāra lēmumu, **Pasūtītājs** un **Izpildītājs** abi kopā turpmāk tekstā saukti **Līdzēji** un katrs atsevišķi – **Līdzējs**, noslēdz šo piegādes līgumu, turpmāk tekstā – **Līgums**:

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Defekts ir jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar līgumu.
- 1.3. Garantijas termiņš ir laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas datuma un kurā Izpildītājs labo defektus Līgumā noteiktā termiņā.
- 1.4. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.
- 1.5. Projekta vadītājs ir Ivo Brīvulis (tāl. 26481012, e-pasta adrese: ivo@lvceli.lv), kurš Pasūtītāja vārdā vada Līguma izpildi.
- 1.6. Darbu vadītājs ir Aivars Ābols (tāl. 29205911, e-pasts: viatek@latnet.lv), kurš Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt līguma 2.pielikumā „Darbu daudzuma saraksts” minētās ceļu meteoroloģiskās iekārtas (turpmāk tekstā – Darbs) atbilstoši līguma 3.pielikumam „Tehniskā specifikācija” un ievērojot Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumus nr.421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem”.
- 2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Līguma pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3. Līgumcena

- 3.1. Līgumcena ir **38998,90 EUR** (trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi *euro* un 90 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir 8189.77 EUR (astoņi tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi *euro* 77 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 47188.67 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši simtu astoņdesmit astoņi *euro* 67 centi).
- 3.2. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no Līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

Darba izpildes laiks

- 4.1. Izpildītājam Darbs jāpabeidz ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
- 4.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu ja, Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

5. Garantijas

- 5.1. Darba kvalitātes un iekārtu garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktā termiņā.
- 5.2. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

6. Darba programma un Darba vadības apspriedes

- 6.1. Izpildītājs sagatavo Darba izpildes grafiku atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam un 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Projekta vadītājam. Projekta vadītājs akceptē Darba izpildes grafiku vai nodod to Izpildītājam labojumu veikšanai, nosakot labojumu veikšanas termiņu, ja Darba izpildes grafiks neatbilst Izpildītāja iepirkuma piedāvājumam un Līguma noteikumiem.
- 6.2. Projekta vadītājs un Darbu vadītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes.
- 6.3. Darba vadības apspriedes sasaukamas pēc vajadzības.
- 6.4. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba izpildes grafiks un grozījumi tajā, piegādes, paveiktie un atlikušie darbi.

7. Sadarbība

- 7.1. Visos ar Darba veikšanu saistītos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.
- 7.2. Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski.
- 7.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam, cik savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, jābrīdina Projekta vadītājs un jāveic visas iespējamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 7.4. Projekta vadītājs ir tiesīgs tiesību aktu vai Līguma neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai.
- 7.5. Projekta vadītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

8. Izpildītāja struktūra

- 8.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā minētos speciālistus vai līdzvērtīgus atbilstoši iepirkuma nolikuma kvalifikācijas prasībām.
- 8.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.
- 8.3. Piedāvājumā minēto speciālistu, apakšuzņēmēju un piegādātāju nomainu vai jaunu apakšuzņēmēju un piegādātāju piesaistīšana jāaskaņo ar Projekta vadītāju. Projekta vadītājs

pieāvājumā minēto speciālistu un apakšuzņēmēju maiņas saskaņošanā ievēro Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumus.

9. Kvalitāte un pārbaudes

- 9.1. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Līgumā.
- 9.2. Ja pārbaude atklāj defektu, Izpildītājs Projekta vadītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš.
- 9.3. Ja Pasūtītājs pārbaudot Darba kvalitāti, atklāj defektu, ko Izpildītājs neatzīst par defektu, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

10. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 10.1. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Projekta vadītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un rēķinu (turpmāk tekstā – samaksas dokumenti). Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo samaksas dokumentu saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprina paveiktā Darba daļas apjomu un izmaksas.
- 10.2. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
- 10.3. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

- 10.4. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

11. Līgumsodi par līgumsaistību neizpildi

- 11.1. Līgumsoda piedzīšana un samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību izpildes.
- 11.2. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 11.3. Ja Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņus vai pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 43 (četrdesmit trīs) EUR apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 11.4. Izbeidzot Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Līguma izbeigšanas iniciators maksā līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.
- 11.5. Līdzējs ir atbildīgs otram Līdzējam par tiešajiem zaudējumiem, kas Līdzēja vainas dēļ Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radušies otram Līdzējam.

2. Līguma darbības izbeigšana

12.1. Izpildītājam ir tiesības izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

12.1.1. Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi paveiktu Darba daļu, un līgumsods ir sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;

12.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.

12.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

12.2.1. veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts, neievērojot Līguma 3.pielikumu "Tehniskā specifikācija";

12.2.2. Izpildītājs ir aizkavējis Darba pabeigšanu par vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienām;

12.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.

12.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visām līdz Līguma izbeigšanas brīdim piegādātām iekārtām un kvalitatīvi paveiktā Darba daļu.

13. Nepārvarama vara

13.1. Neviena no Līdzējiem netiks uzskatīts par atbildīgu, ja kādu Līguma noteikumu izpildi tieši aizkavē vai padara neiespējamu jebkādas dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas, streiki, karš, kā arī valsts varas institūciju izdoti akti vai rīcība, un ja tos novērst Līdzēji nav spējīgi ar jebkādam tiesiskām, to rīcībā esošām metodēm.

13.2. Līdzējs, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem kā saistību izpildes apgrūtinājumu vai neiespējamības apstākli, par to rakstveidā ziņo otram Līdzējam, norādot nepārvaramās varas apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad šie apstākļi iestājušies.

13.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Līdzēji rakstiski vienojas par turpmāko rīcību. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi un būtiski ietekmē jebkura no Līdzējiem spēju izpildīt Līgumā noteiktās saistības, tad otrs Līdzējs ir tiesīgs pārtraukt vai izbeigt Līguma darbību, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu.

14. Strīdu izšķiršana

14.1. Jebkurus strīdus, kuri radušies saistībā ar Līgumu, Līdzēji risina savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās viena mēneša laikā netiek panākta, tad – Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

15. Citi noteikumi

15.1. Neviena no Līdzējiem nav tiesīgs bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas nodot kādu no Līgumā paredzētajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām, izņemot Līguma 5.2.punktā noteikto gadījumu un gadījumus, kad Līdzēja saistības pārņem tās likumīgai tiesību un saistību pārņēmējs.

15.2. Tās Līdzēju attiecības, kuras nav atrunātas Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

- 15.3. Visi Līguma grozījumi tiek veikti Līdzējiem rakstiski vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma normas, stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas, pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
- 15.4. Līgums parakstīts divos eksemplāros uz 5 (piecām) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem uz 5 (piecām) lapām. Katram Līdzējam tiek izsniegts viens Līguma eksemplārs.
- 15.5. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
- 1.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 1 lapas;
 - 2.pielikums „Darbu daudzuma saraksts” uz 1 lapas;
 - 3.pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 3 lapām.

16. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti, paraksti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	SIA „VIATEK 1”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003274376
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Ganību dambis 22, Rīga, LV 1045

Pasūtītājs
 VAS „Latvijas Valsts ceļi”
 valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange



Izpildītājs
 SIA „VIATEK 1”
 valdes priekšsēdētāja

Māra Ābola



Vizas: