

LĪGUMS LVC2017/4.1.2/68/AC

Rīgā 2017. gada 17. oktobrī

Līguma reģistrācijas numurs

439

Pamatojoties uz 2016.gada 14.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri rīkojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Projekts EAE”** valdes locekļa Edgara Krūmiņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2012.gada 31.janvāra ierakstu komercreģistrā, (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar atklāta konkursa “Autoceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.LVC2017/115/AC) komisijas 2017.gada 29.septembra lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.3. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt Izpildītāja paziņojumus un dokumentus, kā arī informēt Izpildītāju par Pasūtītāja lēmumiem.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas izstrādāt *valsts reģionālā autoceļa P3 Garkalne – Alauksts posma km 0,00 – 0,85 un valsts vietējā autoceļa V46 Ādaži – Garkalne posma km 8,40 – 11,54 pārbūves būvprojektu, valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems – Sigulda – Ķegums posma km 21,00 – 21,40 pārbūves būvprojektu un valsts reģionālā autoceļa P101 Kalnciems – Kūdra posma km 5,60 – 6,03 pārbūves būvprojektu* (turpmāk – Darbs), saskaņā ar līguma 2. pielikumu „Projektēšanas uzdevums” un projektēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām Izpildītāja Tehniskajā piedāvājumā norādītajā termiņā un kārtībā.

3. Līgumcena

- 3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.
- 3.2. Līgumcena ir **80 516,00 EUR** (astoņdesmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **16 908,36 EUR** (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņi euro un 36 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **97 424,36 EUR** (deviņdesmit septiņi tūkstoši četri simti divdesmit četri euro un 36 centi). Līgumcenas izmaiņas pieļaujamas līgumā noteiktajā kārtībā.
- 3.3. Līgumcenā iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Projektēšanas uzdevumā norādīto pienākumu izpildei. Ja kādam no Projektēšanas uzdevumā norādītajiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

4. Darba izmaiņas

- 4.1. Pasūtītājs drīkst izmainīt līguma 2. pielikuma "Projektēšanas uzdevums" 4.pielikumā „Būvprojekta darba daļas un tā apjomi” noteikto darba daļu:
 - 4.1.1. ģeotehniskās izpētes un laboratorijas pārbaužu apjomu;
 - 4.1.2. topogrāfiskās uzmērīšanas apjomu;

- 4.1.3. zemes ierīcības projektu skaitu.
- 4.2. Par Darba izmaiņām Projekta vadītājs sagatavo Uzdevuma izmaiņu rīkojumu un izsniedz vienu eksemplāru Izpildītājam, vienu eksemplāru Pasūtītājam.
 - 4.3. Uzdevuma izmaiņu rīkojumā norāda līgumcenas izmaiņas, kas aprēķinātas atbilstoši Finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām.
 - 4.4. Uzdevuma izmaiņu rīkojums ir šī līguma sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā.
 - 4.5. Darba izmaiņas par līguma 4.1.punktā minētajiem darbiem nedrīkst pārsniegt 2. pielikuma "Projektēšanas uzdevums" 4.pielikumā „Būvprojekta darba daļas un tā apjomi” sākotnēji paredzēto darba daļas apjomu vairāk par 300 (trīs simti) %.
 - 4.6. Darba izmaiņas nedrīkst palielināt līgumcenu vairāk par 20 (divdesmit) %.
 - 4.7. Par paveiktiem darbiem, kas nav apstiprināti līgumā noteiktajā kārtībā, samaksa nepienākas.

5. Izpilde un pušu sadarbība

- 5.1. Darbs jāveic latviešu valodā.
- 5.2. Visi paziņojumi, pieprasījumi, brīdinājumi un cita veida informācija, ko saskaņā ar līguma noteikumiem vai pēc savas iniciatīvas viena puse vēlas darīt zināmu otrai pusei, jānoformē rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu vai faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
- 5.3. Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, darba izmaiņas un līguma grozījumu iespējas.
- 5.4. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.
- 5.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
- 5.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz līgumcenas palielināšanu vai termiņa pagarinājumu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.

6. Izpildītāja personāls

- 6.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista būvprojekta vadītāju un pārējo savā piedāvājumā minēto personālu. Izpildītājs atbild par sava personāla veikto darbu.
- 6.2. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 6.2.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
 - 6.2.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 6.2.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
 - 6.2.4. būvprojekta vadītāja darba ieguldījuma apjoma neatbilstība Izpildītāja piedāvājumā norādītajam, ko pierāda būvprojekta vadītāja nodarbinātība citu līgumu izpildē, ja būvprojekta vadītājam visu līgumu izpildei nepieciešamais darba laiks pārsniedz Darba tiesības regulējošajos normatīvajos aktos noteikto normālā darba laika ietvarus.
- 6.3. Personāla maiņa Izpildītājam jāsaņemas ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jāatbilst iepirkuma nolikumā definētajām prasībām un būvprojekta vadītāja darba ieguldījuma apjomam – vismaz tādām pašām kā Izpildītāja piedāvājumā norādītajam.
- 6.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomainīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.
- 6.5. Izpildītājs ar šo līgumu ir pilnvarots norīkot projekta vadītāju un projekta aizsardzības koordinātoru atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, un ir atbildīgs par šajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi projekta sagatavošanas stadijā.

7. Apakšuzņēmēji

- 7.1. Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.
- 7.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
- 7.3. Apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic šādā kārtībā:
 - 7.3.1. apakšuzņēmēju nomainīšanu, kuri Izpildītāja piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, Izpildītājs drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomainīšanai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie 42.panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis iepirkuma nolikumā, vai ir iestājušies likuma 42.panta trešajā daļā noteiktie nolīguma termiņi. 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomainīšanu iesniegts Pasūtītājam;
 - 7.3.2. apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie 42.panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis iepirkuma nolikumā. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomainīšanu iesniegts Pasūtītājam. Par maiņas ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums Projekta vadītājam, norādot ziņas par apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību šajā punktā minētajām prasībām.
- 7.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

8. Termiņi

- 8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz tajā nolīgto saistību pilnīgai izpildīšanai.
- 8.2. Izpildītājs Projektēšanas uzdevumā noteiktos starpziņojumus, Darba dokumentāciju vai Darbu iesniedz Pasūtītājam šādos termiņos:
 - 8.2.1. starpziņojumu, – **160 (viens simts sešdesmit)** dienu laikā no līguma noslēgšanas;
 - 8.2.2. Darba dokumentāciju izskatīšanai VAS „Latvijas Valsts ceļi” Projektu vadības grupā – ne vēlāk kā **60 (sešdesmit)** dienas pirms līguma 8.2.3. punktā noteiktā termiņa;
 - 8.2.3. atbilstoši Projektēšanas uzdevumam izstrādātu Darbu (būvprojektu) – **379 (trīs simti septiņdesmit deviņu)** dienu laikā no līguma noslēgšanas.
- 8.3. Pasūtītājs izskata līguma 8.2.punktā noteiktos dokumentus un 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to iesniegšanas sniedz atbildi ar atzinumu par nepieciešamajiem labojumiem, ja tādi Pasūtītājam nepieciešami, un uzdotajiem jautājumiem, ja tādi Pasūtītājam ir. Līguma 8.2.punktā noteiktie dokumenti netiek uzskatīti par iesniegtiem, ja Pasūtītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no saņemšanas brīža ir rakstiski paziņojis Izpildītājam par to neatbilstību līguma prasībām.
- 8.4. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem projektēšanas laikā (t.sk. sakarā ar būvprojekta ekspertīzes atzinumu), Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos labojumus līguma 8.2.punktā noteiktajos

dokumentos veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu. Savukārt, Pasūtītājs iesniegtos labojumus un atbildes izskata un apstiprina 14 (četrpadsmit) dienu laikā no saņemšanas.

- 8.5. Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja jautājumiem, labo kļūdas un novērš trūkumus Darbā (būvprojektā) 5 (piecu) gadu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas.
- 8.6. Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā Izpildītājs uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem atbild ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja jautājuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi.
- 8.7. Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā veiktie kļūdu labojumi, projekta precizējumi un skaidrojumi jāapkopo, jānoformē ar būvprojekta vadītāja parakstu un atsevišķā sējumā jāiesniedz Pasūtītājam 21 (divdesmit vienas) dienas laikā no Pasūtītāja uzdevuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi, ja labojumu apkopošanas brīdī būvprojekta vadītājs vairs nav darba tiesiskajās attiecībās ar Izpildītāju.
- 8.8. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem būvdarbu laikā Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos kļūdu labojumus būvprojektā veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu.

9. Apdrošināšana

- 9.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
- 9.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā.

10. Līguma izpildes spējas garantija

- 10.1. Izpildītājam ir jāiesniedz līguma izpildes spējas garantija kopā ar rēķinu par līguma 11.1.3.punktā noteikto maksājumu. Garantija jāiesniedz VAS „Latvijas Valsts ceļi” Finanšu vadības daļā, 157.telpā, Gogoļa ielā 3, Rīgā.
- 10.2. Izpildes spējas garantijas izsniedzējs (garantētājs) drīkst būt:
 - 10.2.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
 - 10.2.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
 - 10.2.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci.
- 10.3. Izpildes spējas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:
 - 10.3.1. garantijas summa ir 10 (desmit) procenti no līgumcenas (tas ir, summa bez PVN);
 - 10.3.2. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama un Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantētājam;
 - 10.3.3. garantētājs samaksā Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā izpildījis kādu no saistībām, tai skaitā, nav samaksājis līgumsodu Pasūtītājam pieprasītās summas apjomā;

- 10.3.4. garantētājs samaksā Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
- 10.3.5. garantijai jābūt spēkā no dienas, kad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildes spējas garantiju kopā ar rēķinu par šī līguma 11.1.3.punktā noteikto maksājumu, un tai jābūt spēkā līdz līguma 8.5.punktā noteikto saistību izpildei;
- 10.3.6. garantiju drīkst iesniegt par īsāku termiņu, to periodiski pagarinot, bet garantijas minimālais darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par 6 (sešiem) mēnešiem. Ja izpildes spējas garantija tiek iesniegta pa daļām, tad garantija jāpagarina ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms iepriekšējās garantijas termiņa beigām un jāiesniedz Pasūtītāja Finanšu vadības daļā;
- 10.3.7. ja līgums noslēgts ar piegādātāju apvienību, tad pieļaujama vienlaicīga vairāku garantiju iesniegšana, ja kopējā garantiju summa atbilst līgumā noteiktajai, un izdoto garantiju saturs garantē Pasūtītājam tiesības saņemt visu līgumā noteikto garantijas summu;
- 10.3.8. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

11. Maksājuma kārtība un dokumenti

11.1. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā:

- 11.1.1. maksājumu 30 (trīsdesmit) % apmērā no līgumcenas pēc starpziņojuma apstiprināšanas Projektu vadības grupā;
- 11.1.2. pēc Darba (būvprojekta) apstiprināšanas Projektu vadības grupā un Tehniskajā komisijā - atlikušo līgumcenas daļu, ieturot 10 (desmit) % no līgumcenas (turpmāk - Ieturējuma nauda);
- 11.1.3. Ieturējuma naudu izmaksā pēc Pasūtītāja uzdoto labojumu veikšanas, atbilstoši būvprojekta ekspertīzes atzinumam, bet ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no Darba (būvprojekta) apstiprināšanas Tehniskajā komisijā, ja Izpildītājs iesniedzis izpildes spējas garantiju;
- 11.1.4. pievienotās vērtības nodokli maksā tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

11.2. Par starpziņojuma sagatavošanu Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros un attiecīgo rēķinu (turpmāk – samaksas dokumenti) pēc starpziņojuma apstiprināšanas Projektu vadības grupā. Par Darba izpildi Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam samaksas dokumentus pēc būvprojekta apstiprināšanas Tehniskajā komisijā.

11.3. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

- 11.4. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Maksājumus Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.
- 11.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma. Līguma izpildes periodā, kad Izpildītājs iesniedzis izpildes spējas garantiju, līgumsoda samaksai Pasūtītājs iesniedz apmaksas pieprasījumu garantijas

izsniedzējbankai, ja Izpildītājs nesamaksā līgumsodu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no samaksas pieprasījuma dienas.

- 11.6. Ja ar iepriekšējo nodošanas - pieņemšanas aktu iesniegtajā Darba daļā tiek atklātas kļūdas vai trūkumi, tie jālabo un labojumi jāiesniedz ar jaunu nodošanas – pieņemšanas aktu.

12. Darba kvalitāte un līgumsods

- 12.1. Būvprojekta sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī piecu gadu laikā pēc līguma noslēgšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja Darba dokumentos, Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus vai līguma 8.7. punktā noteikto labojumu apkopojumu, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līgumā noteiktā līgumsoda.
- 12.2. Izpildītājam noteikts atbildības limits 200 (divi simti) procentu apmērā no 3.2.punktā noteiktās līgumcenas (Izpildītājs sedz būvizmaksu vērtību ne vairāk par noteikto limitu), ja:
- 12.2.1. jāveic tādi būvdarbi vai būves nojaukšanas darbi, kas nebūtu jāveic, ja kļūdas būvprojektā būtu savlaicīgi izlabotas;
- 12.2.2. būvdarbu garantijas laikā konstatēti defekti, kas radušies būvprojekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā par šī apakšpunkta piemērošanu Pasūtītājs, Izpildītājs un Būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņa noteikšanai.
- 12.3. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no nesamaksātās summas.
- 12.4. Ja Izpildītājs kavē līguma 8.2. punktā noteiktos starpziņojumu vai Darba iesniegšanas termiņus, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 12.5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 300,00 (trīs simti) EUR apmērā par katru gadījumu:
- 12.5.1. Izpildītājs nepilda līguma 8.4., 8.6., 8.7. vai 8.8.punktā noteikto pienākumu līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;
- 12.5.2. ir grozīts būvdarbu iepirkuma nolikums, lai labotu būvprojekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ;
- 12.5.3. būvdarbu izpildes laikā jāveic izmaiņas būvprojektā, kuru nepieciešamība radusies Izpildītāja vainas dēļ.
- 12.6. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 1000 (viens tūkstotis) EUR apmērā, ja Izpildītājs šajā līgumā noteiktajā termiņā neparaksta autoruzraudzības līgumu.
- 12.7. Ja kāds līgumsods netiek samaksāts 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas, Pasūtītājs to pieprasa izpildes spējas garantijas izsniedzējbankai.
- 12.8. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

13. Zaudējumu atlīdzība

- 13.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
- 13.1.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;
- 13.1.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.
- 13.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
- 13.2.1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus;
- 13.2.2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
- 13.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumiem radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

14. Līguma grozīšana

- 14.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktajā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozīta līgumcena.
- 14.2. Līguma grozījumus ierosina tā puse, kas saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.
- 14.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos paraksta abas puses un tie ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 14.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
 - 14.4.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina 8.3. punktā noteikto pienākumu izpildi;
 - 14.4.2. Darba veikšanu kavē būtiski līguma 2.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” grozījumi, kurus nav izraisījusi Izpildītāja nekompetenta vai prettiesiska darbība vai bezdarbība;
 - 14.4.3. ieinteresētās institūcijas kavē Izpildītāja pieprasīto tehnisko noteikumu izsniegšanu;
 - 14.4.4. saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumā ietverto Darbu izpildes laika grafiku jāveic ģeotehniskās izpētes vai topogrāfiskās uzmērīšanas, bet laika apstākļu dēļ tās nav iespējams veikt;
 - 14.4.5. atbilstoši līguma 4.1.punktam, palielināti Darba daļu apjomi.
- 14.5. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.

15. Līguma darbības izbeigšana

- 15.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja:
 - 15.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no nesamaksātās summas;
 - 15.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.
- 15.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma ja:
 - 15.2.1. līgumā paredzētie starpziņojumi, Darba dokumentācija vai Darbs šajā līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegts 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa;
 - 15.2.2. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;
 - 15.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
 - 15.2.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 9. nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu;
 - 15.2.5. Izpildītājs neveic Personāla nomaļu līguma 6.2., 6.3. punktā paredzētajā kārtībā un 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis šo līguma pārkāpumu;
 - 15.2.6. no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Darba izstrāde atbilstoši līgumā noteiktajiem nosacījumiem un noteikumiem nav īstenojama, samaksājot par jau paveikto Darba apjomu.
- 15.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no līguma kādā no 15.2.1., 15.2.2., 15.2.4., 15.2.5. apakšpunktos paredzētajiem gadījumiem, Pasūtītājs 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma izbeigšanas dienas tiesīgs izslēgt Pretendentu no dalības tā izsludinātajos konkursos.
- 15.4. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara.
- 15.5. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

16. Autortiesības

- 16.1. Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.

- 16.2. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.

17. Nepārvarama vara

- 17.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neieklaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 17.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi un puses nespēj vienoties par turpmāku līguma izpildi, jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas līguma izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai pusei.

18. Strīdu risināšana

- 18.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

19. Līguma spēkā stāšanās nosacījumi

- 19.1. Līgums stājas spēkā tikai pēc visu iepirkuma dokumentācijā noteikto dokumentu iesniegšanas, kas Izpildītājam jāiesniedz pēc līguma parakstīšanas. Dokumenti, kas Izpildītājam jāiesniedz, noteikti iepirkuma nolikuma 21.9.punktā. Par līguma spēkā stāšanos Pasūtītājs rakstiski pa faksu vai elektroniski (vēstules oriģinālu nosūtot pa pastu) paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no nolikumā paredzēto dokumentu saņemšanas dienas. Līgums stājas spēkā faksa (elektroniskā paziņojuma) nosūtīšanas dienā. Izpildītājam nav tiesību sākt šī līguma izpildi, kamēr nav saņemts paziņojums par līguma spēkā stāšanos.
- 19.2. Ja līguma spēkā stāšanās nosacījumi nav izpildīti, tad līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs rakstveidā pa faksu vai elektroniski (vēstules oriģinālu nosūtot pa pastu) paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas dienas (ja iesniegts neatbilstošs dokuments) vai 5 (piecu) darba dienu laikā no nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas termiņa beigām (ja dokuments nav iesniegts vispār). Ja kāds no līguma spēkā stāšanās nosacījumiem noteiktajā termiņā nav izpildīts objektīvu iemeslu dēļ, tad pēc Izpildītāja līguma Pasūtītājs termiņu pagarina.

20. Papildu noteikumi

- 20.1. Izpildītājam ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt autoruzraudzības līgumu, atbilstoši iepirkuma ar identifikācijas Nr.LVC2017/115/AC noteikumiem.
- 20.2. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
1. pielikums "Finanšu piedāvājums"
 2. pielikums "Projektēšanas uzdevums"

- 20.3. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir arī Izpildītāja tehniskais piedāvājums.
 20.4. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 9 (deviņām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 104 (viens simts četrām) lapām katrai pusei.

21. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	SIA „Projekts EAE”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	44103073494
Juridiskā adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Jur.” Medulāji”, Ziemeļa pagasts, Alūksnes novads, LV 4332 Bir. Katlakalna iela 9, Rīga, LV 1073

22. Pušu paraksti


Pasūtītājs

VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs

J. Lange

valdes loceklis

E. Strods



Izpildītājs

SIA „Projekts EAE”
valdes loceklis

E. Krūmiņš



Vīzas:

Būvniecības pārvaldes direktors

Gints Alberiņš

Finanšu vadības daļas vadītājs

Ģirts Augstkalns

Iepirkumu daļas juriste

Līga Bračiņa

Ceļu tīkla daļas vadītāja/Atbildīgā persona

Alīna Neilande

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

Jolanta Inga Brasa