

**Būvdarbu objektu plāns 2021.g., kurus plāno iepirkt Vispārīgās vienošanās ietvaros**

iepirkums plānots izsludināšanai _PI					
Ilgums parakstīts _L					
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km			Statuss
		no	līdz	kopā	
<b>REĢIONĀLIE AC</b>					
P78	Pļaviņas - Ērgļi	16,31	28,80	12,49	L (15.02.2021.)
V164	Igaunijas robeža (Ramata) - Mazsalaca - Vilzēni - Dikļi	7,20	17,40	10,20	L (02.02.2021.)
P30	Cēsis - Vecpiebalga - Madona	11,73	14,89	3,16	L (08.02.2021.)
P124	Ventspils - Kolka	27,84	39,83	11,99	L (05.02.2021.)
P62	Krāslava - Preiļi - Madona	60,95	70,77	9,82	L (15.02.2021.)
P4	Rīga – Ērgļi	43,36	49,95	6,59	L (15.02.2021.)
P112	Kuldīga - Aizpute- Līči	21,43	36,44	15,01	PI (2021. gada aprīlis)
P122	Ventspils - Piltene	11,17	23,64	12,47	PI (2021. gada aprīlis)
P85	Rīgas HES-Pulkarne	26,75	31,31	4,56	PI (2021. gada aprīlis)
P95	Jelgava- Tērvete - Lietuvas rob.	12,31	19,90	7,59	PI (2021. gada aprīlis)
P49	Kārsava - Ludza- Ezernieki	0,05	7,20	7,15	L (22.02.2021.)
P120	Talsi – Stende - Kuldīga	48,00	55,13	7,13	PI (2021. gada maijs)
P8	Inciems – Sigulda - Ķegums	0,08	8,69	8,61	PI (2021. gada aprīlis)
P8	Inciems – Sigulda - Ķegums	42,40	47,30	4,90	PI (2021. gada aprīlis)
P55	Rēzekne - Dagda	29,00	35,40	6,40	PI (2021. gada aprīlis)
P58	Viļāni – Preiļi - Špoži	46,10	53,34	7,24	PI (2021. gada aprīlis)
		58,08	62,23	4,15	PI (2021. gada aprīlis)
<b>VIETĒJIE AC</b>					
V843	Barkava-Lubāna	0	25,3	25,3	L (15.02.2021.)
V13	Tīraine - Jaunolaine	7,00	9,80	2,80	PI (2021. gada aprīlis)
V14	Jaunmārupe - Skulte	3,57	6,62	3,05	PI (2021. gada aprīlis)
V420	Stāmeriena – Pļavnieki - Zeltaleja	6,02	7,50	1,48	PI (2021. gada maijs)