

## Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 26. aprīļa līdz 2021. gada 2. maijam

| Autoceļš   | Adrese, km          | Administratīvā teritorija    | Objekts / termiņš  | Būvuzņēmējs       | Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)                     | Plānotie darbi  | Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)  |
|--|---------------------|------------------------------|--|-------------------|---|---|--|
| <b>A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)</b>   | 0,00 -13,85 km      | Ādažu novads                 | Satiksmes drošības uzlabošana  | CBF SIA "BINDERS" | Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis; būvuzraugs – L.Dembovska. | Tehnoloģiskais pārtraukums.                               | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.  |
| <b>A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*</b>  | 86,98 - 89,50 km    | Salacgrīvas pilsēta          | Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – J.Reiniks.   | Ceļa segas būvniecība, LKT būvniecība, kabeļu būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3,5 un 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.  |
| <b>A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)</b> | 64,800 km           | Līgatnes novads              | Caurtekas atjaunošana  | SIA "8 CBR"       | Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs – E.Pauls.      | Tehnoloģiskais pārtraukums.                               | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3,25 m. Masas ierobežojums pār pagaidu tiltu - 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min. |
| <b>A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene)</b> | 182,00 - 195,567 km | Apes novads, Alūksnes novads | Seguma atjaunošana   | PA "VNV"          | Būvdarbu vadītājs – A.Odiņecs; būvuzraugs – S.Feldmanis.  | Tehnoloģiskais pārtraukums.                               | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.   |
| <b>A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)</b> | 1,60 - 4,30 km      | Sējas novads                 | Gājēju – velosipēdistu celiņa ierīkošana   | SIA "Roadeks"     | Būvdarbu vadītājs – A.Sokins; būvuzraugs – I.Pāss.        | Tehnoloģiskais pārtraukums.                               | Bez satiksmes ierobežojumiem.  |

|  |                    |                                      |  |                        |   |   |   |
|--|--------------------|--------------------------------------|--|------------------------|---|---|---|
| <b>A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)</b>                  | 9,260 – 65,220 km  | Krimuldas novads<br>Pārgaujas novads | Ribjoslu (akustisko svītru) izbūve / 26.04.2021. - 04.06.2021. | SIA "Limbažu Ceļi"     | Būvdarbu vadītājs – G.Vītols; būvuzraugs – R.Koops.         | Ribjoslu izbūve.  | Ātruma ierobežojumi - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h 15 min.   |
| <b>A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b> | 129,33 – 132,60 km | Pļaviņu novads                       | Posma pārbūve / 05.08.2020. - 21.09.2021.                      | SIA "VIA"              | Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – Ģ.Priedulis.  | Zemes darbi, ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būvniecība, ceļa pārvada (BK daļa) atjaunošana.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.   |
| <b>A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b>       | 224,780 km         | Daugavpils novads                    | Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.       | SIA "Rīgas tilti"      | Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – V.Cepurītis. | Lentveida balstīklu uzstādīšanas darbi, tilta laiduma piepacelšanas darbi.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Masas ierobežojums - 44 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min. |
| <b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b>  | 99,74 - 102,92 km  | Saldus novads                        | Autoceļa pārbūve   | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs - O.Šteins; būvuzraugs - E.Beļavskis.     | Tehnoloģiskais pārtraukums.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m.  |
| <b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b>  | 188,15 km          | Grobiņas novads                      | Gājēju tuneļa pārbūve / 28.09.2020. - 14.06.2021.              | SIA "8 CBR"            | Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Kronlaks.     | Izlīdzinošās betona kārtas virsmas sagatavošana, gruntēšana, līmējamā hidroizolācija, sienu mazgāšana, sagatavošanās darbi krāsošanai un aizsargpārklājumiem. | Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Gājēju pāreju regulē luksofors, darbojas pēc pieprasījuma.   |

|  |                   |                 |   |                   |  |  |  |
|--|-------------------|-----------------|---|-------------------|--|--|--|
| <b>A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)</b>                     | 96,60 - 106,00 km | Rēzeknes novads | Posma pārbūve / 30.07.2020. - 29.06.2021. | AS "A.C.B."       | Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.  | Asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriālu seguma būvniecība, demontāžas darbi pie tilta pār Rēzeknes upi (km 104.83), demontāžas darbi pie tilta pār dzelzsceļu (km 104,31). | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 4 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.     |
| <b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b> | 46,91 - 47,725 km | Rēzeknes novads | Posma pārbūve / 30.07.2020. - 29.06.2021. | AS "A.C.B."       | Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.  | Asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min. |
| <b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b> | 53,40 - 57,80 km  | Rēzeknes novads | Segas pārbūve                             | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa. | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.   |

|  |                    |                                    |  |                   |  |                             |  |
|--|--------------------|------------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>A13 Krievijas robeža - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža</b> | 112,900 km         | Daugavpils novads, Špoģu ciemats   | Dubnas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana | SIA "8 CBR"       | Būvdarbu vadītājs - D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Bez satiksmes ierobežojumiem.  |
| <b>P12 Limbaži – Salacgrīva</b>                                      | 21,000 - 29,528 km | Limbažu novads                     | Seguma atjaunošana                             | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.  | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min. |
| <b>P12 Limbaži – Salacgrīva</b>                                      | 42,173 - 44,317 km | Salacgrīvas novads                 | Seguma atjaunošana                             | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.  | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.  |
| <b>P13 Limbaži – Alojā</b>   | 16,317 - 31,939 km | Alojas novads<br>Limbažu novads    | Seguma atjaunošana                             | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.  | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| <b>P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi)</b>          | 20,700 - 28,854 km | Burtnieku novads                   | Seguma atjaunošana                             | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.     | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Bez satiksmes ierobežojumiem.  |
| <b>P18 Valmiera - Smiltene</b>                                       | 0,352 - 11,605 km  | Kocēnu novads,<br>Beverīnas novads | Seguma atjaunošana                             | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.     | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Bez satiksmes ierobežojumiem.  |

|   |                    |  |  |                        |  |  |   |
|---|--------------------|--|--|------------------------|--|--|---|
| <b>P23 Valka – Vireši</b>   | 13,638 - 23,000 km | Valkas novads                            | Seguma atjaunošana                                     | SIA "CTB"              | Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.    | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 60 km/h. Masas ierobežojums - 10t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| <b>P23 Valka – Vireši</b>   | 26,550 - 32,182 km | Valkas novads                            | Seguma atjaunošana                                     | SIA "CTB"              | Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.    | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 60 km/h. Masas ierobežojums - 10t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min.  |
| <b>P31 Ērgļi - Drabeši</b>  | 44,360 - 48,600 km | Amatas novads, Amatas un Drabešu pagasts | Seguma atjaunošana                                     | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - J.Rasnačs. | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.                      |
| <b>P35 Gulbene – Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)</b> | 18,60 km           | Balvu nov., Kubuļu pag.                  | Pededzes tilta atjaunošana / 03.08.2020. - 04.06.2021. | SIA "Rīgas tilti"      | Būvdarbu vadītājs – G.Briedis; būvuzraugs - J.Mežals.    | Satiksmes organizācija, kāpņu izbūve, tekņu izbūve, tilta laiduma apakšas apstrāde ar smilšu strūklu un remonts ar remontjāvu, konusu nostiprinājumu izbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Īslaicīgo darbu laikā satiksme tiek organizēta ar vadstatņiem.               |
| <b>P36 Rēzekne - Gulbene</b>                                      | 39,200 km          | Rēzeknes un Balvu novadi                 | Ičas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana           | SIA "8 CBR"            | Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons. | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Bez satiksmes ierobežojumiem.   |
| <b>P36 Rēzekne - Gulbene</b>                                      | 59,800 km          | Rugāju novads                            | Vārnienes tilta konstruktīvo elementu atjaunošana      | SIA "8 CBR"            | Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons. | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Bez satiksmes ierobežojumiem.   |

|  |                    |                 |   |  |   |  |   |
|--|--------------------|-----------------|---|--|---|--|---|
| <b>P36 Rēzekne - Gulbene</b>           | 65,28 km           | Rugāju novads   | Bolupes tilta konstruktīvo elementu atjaunošana | SIA "8 CBR"                                  | Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.    | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Bez satiksmes ierobežojumiem.   |
| <b>P36 Rēzekne – Gulbene</b>           | 65,480 – 86,690 km | Gulbenes novads | Seguma atjaunošana                              | SIA " 8 CBR "                                | Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - M.Balodis. | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.   |
| <b>P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene</b> | 0,120 - 7,370 km   | Pļaviņu novads  | Seguma pārbūve / 10.08.2020. - 30.09.2021.      | SIA "8 CBR"                                  | Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs.     | Grāvju rakšana, drenāžas izbūve, ierakuma un segas konstrukcijas izbūve, būvkonstrukciju izbūves darbi, nobrauktuvju izbūve. | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. 4 luksoforu posmi. Ir divi pagaidu tilti pār Vesetas upi un Vesetas kanālu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min. |
| <b>P53 Duči - Limbaži</b>              | 18,35 - 26,15 km   | Limbažu novads  | Autoceļa pārbūve                                | SIA "Limbažu ceļi"                           | Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – Dz.Segliņš.    | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.   |
| <b>P55 Rēzekne - Dagda</b>             | 35,40 - 45,30 km   | Dagdas novads   | Seguma atjaunošana                              | SIA "8 CBR"; Apakšuzņēmējs CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – Ž.Pavlovskis; būvuzraugs – J.Začests.   | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.   |

|   |  |                     |  |   |   |  |   |
|---|--|---------------------|--|---|---|--|---|
| <b>P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi*</b>                                 | 200 metru posms no a/c P58 krustojuma ar a/c P59 | Viļānu novads       | Tranzītielas rekonstrukcija                      | SIA "CEĻI UN TILTI"                         | Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - J.Reiniks.    | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ceriņu iela slēgta posmā no Celtnieku ielas līdz Brīvības ielai, Brīvības iela slēgta posmā no Latgales ielas līdz Nākotnes ielai. Apbraucamais ceļš pa pagaidu tiltu, Nākotnes, Celtnieku un Mehanizatoru ielām. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Satiksmes regulēšana pa pagaidu tiltu ar luksaforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5-10 min. |
| <b>P63 Līvāni-Preiļi</b>  | 0,815 - 13,450 km                                | Līvānu novads       | Seguma atjaunošana                               | PA "A.K.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakon" | Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - N.Hāze.         | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Bez satiksmes ierobežojumiem.   |
| <b>P68 Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene)</b>     | 7,84 - 20,98 km                                  | Daugavpils novads   | Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 26.06.2021.   | CBF SIA "Binders"                           | Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - V.Semoņenko.     | Pasažieru platformas būvniecība, karstā asfalta profila labošana, karstā asfalta izlīdzinošās kārtas izbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjektu šķērsošanas laiks ~ 25 min.  |
| <b>P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene)</b> | 21,00 - 27,10 km                                 | Daugavpils novads   | Segas pārbūve                                    | CBF SIA "Binders"                           | Būvdarbu vadītājs - R.Gabruseņoks; būvuzraugs - J.Takers. | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjektu šķērsošanas laiks ~ 20 min.   |
| <b>P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta)</b>                     | 11,54 – 17,00 km                                 | Salas novads        | Pārbūve  | SIA "Saldus ceļinieks"                      | Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš . | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.  |
| <b>P86 Sērene-Kalnieši</b>  | 7,560 km   | Jaunjelgavas novads | Ceļa pārvada pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021. | SIA "Viadukts"                              | Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - E.Sturme.   | Stiegrojums laiduma konstrukcijai, veidņi laiduma konstrukcijai.   | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksofora posms. Regulētā posma garums - 80 m. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.   |

|   |                                       |                                 |  |   |  |   |   |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|---|
| <b>P92 Iecava - Stelpe</b>                              | 18,800 - 24,643 km                    | Vecumnieku novads               | Segas pārbūve / 20.07.2020. - 20.07.2021.        | AS "A.C.B."                                 | Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - I.Teibe.  | Caurteku galu apdare, grāvja tekņu nostiprināšana, ietves izbūve, autobusa pieturvietu izbūve, gājēju barjeru uzstādīšana.        | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar vadstatņiem un ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.             |
| <b>P94 Jelgava - Staļģene - Code</b>                    | 17,300 - 21,700 km                    | Ozolnieku novads                | Seguma atjaunošana                               | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" "" | Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - J.Steržanovs. | Tehnoloģiskais pārtraukums.   | Bez satiksmes ierobežojumiem.   |
| <b>P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)</b> | 7,91 km                               | Jelgavas novads                 | Svētes tilta pārbūve / 15.07.2020. - 07.06.2021. | AS "LNK Industries"                         | Būvdarbu vadītājs - M.Kalašņiks; būvuzraugs - A.Linde. | Apmales akmeņu un margu uzstādīšana, asfaltbetona kārtu būve, nogāžu nostiprināšana.  | Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Braukšanas joslas platums - 4,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.                                 |
| <b>P96 Pūri - Auce Grīvaiši</b>                         | 0,000 – 11,970 km                     | Jelgavas novads, Dobeles novads | Autoceļa pārbūve / 20.05.2020. - 26.07.2021.     | SIA "Saldus ceļinieks"                      | Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – J.Putniņš.  | Nobrauktuvju būvniecība, krustojuma ar a/c P97 seguma atjaunošanas darbi, ap/ platformu būvniecība, apdares un uzturēšanas darbi. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļazīmēm. Platuma ierobežojums - 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min. |
| <b>P96 Pūri - Auce Grīvaiši</b>                         | 47,775 – 60,166 un 60,166 - 77,860 km | Dobeles novads, Saldus novads.  | Seguma atjaunošana                               | SIA "Saldus ceļinieks"                      | Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – R.Holts.    | Tehnoloģiskais pārtraukums.   | Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.  |



|   |                  |  |  |                        |   |  |  |
|---|------------------|--|--|------------------------|---|--|--|
| <b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b> | 75,92 - 81,64 km | Kuldīgas novads                        | Autoceļa pārbūve / 07.09.2020. - 20.07.2021.   | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – K.Baumanis. | Grāvju rakšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, aukstā pārstrāde reciklēšana, nesaistītu minerālmateriālu kārtas izbūve, lauka drenāžas tīklu un kontrolaku izbūve.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 4 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.   |
| <b>P116 Kuldīga – Skrunča – Embūte</b>  | 2,33 – 6,84 km   | Kuldīgas novads                        | Autoceļa pārbūve / gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve / 14.09.2020. - 01.08.2021. | SIA "VIA"              | Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – J.Brūklis.   | Sagatavošanās darbi, liekās grunts noņemšana, zemes klātnes ierakuma/uzbēruma, salizturīgās kārtas un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma virskārtas būvniecība, drenāžas, caurteku, ūdensvada, saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, karstā asfalta apakškārtas būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 2 luksoforu posmi, vienā posmā satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| <b>P121 Tukums - Kuldīga</b>            | 4,66 - 17,63 km  | Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads | Autoceļa pārbūve / 18.03.2021. - 10.11.2021.   | SIA "STRABAG"          | Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.     | Demontāžas darbi, augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve, caurteku uzstādīšana, asfalta seguma nofrēzēšana, asfalta seguma safrēzēšana, salizturīgās kārtas izbūve.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 3 luksoforu posmi, 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.    |

|   |                       |  |   |                           |  |   |   |
|---|-----------------------|--|---|---------------------------|--|---|---|
| <b>P130 Līgas -<br/>Kandava - Veģi</b>                          | 13,950 -<br>15,300 km | Talsu novads                           | Seguma<br>rekonstrukcija  | SIA "Saldus<br>ceļinieks" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>J.Krūmiņš;<br>būvuzraugs -<br>J.Grudulis.                | Darbi objektā nenotiek.   | Ātruma ierobežojums - 30 km/h.  |
| <b>P131 Tukums -<br/>Ķesterciems -<br/>Mērsrags -<br/>Kolka</b> | 53,51 km              | Mērsraga<br>novads                     | Jauna tilta pār<br>Grīvu izbūve /<br>17.03.2021. -<br>15.08.2021. | SIA "8 CBR"               | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>K.Kalniņš;<br>būvuzraugs -<br>K.A.Atauga.                | Balstu daļēja demontāža,<br>enkuru urbšana,<br>stiegrošana, sausas<br>būvbedres izveide.  | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu<br>posms. Ceļa platums – 3,25 m. Ir apbraucamais<br>ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks -<br>5 min.     |
| <b>V2 Pievedceļš<br/>autoceļam<br/>Valdlauči -<br/>Rāmava</b>   | 0,000-1,938<br>km     | Ķekavas<br>novads                      | Seguma<br>atjaunošana   | SIA "STRABAG"             | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>A.Flugrants;<br>būvuzraugs -<br>D.Zauers.                | Tehnoloģiskais<br>pārtraukums.  | Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.  |
| <b>V1162 Saldus –<br/>Kūdras</b>                                | 0,00 – 8,20<br>km     | Saldus novads                          | Pārbūve /<br>21.09.2020. -<br>01.08.2021.                         | SIA "VIA"                 | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>G.Gruntiņš;<br>būvuzraugs -<br>K.Lablaiks-<br>Riekstiņš. | Asfalta seguma<br>demontāža, zemes<br>klātnes ierakuma<br>būvniecība, liekās grunts<br>(augu zemes) aizvešana,<br>caurteku uzstādīšana.   | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 2 luksofora<br>posmi, vienā posmā satiksme tiek organizēta ar<br>ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas<br>laiks - 30 min. |
| <b>V1167 Nīgrande<br/>– Dziras –<br/>Lietuvas robeža</b>        | 12,25 km              | Nīgrandes<br>pagasts,<br>Saldus novads | Tilta atjaunošana<br>/ 17.08.2020. -<br>30.06.2021.               | SIA "Rīgas tilti"         | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>J.Voitehovičs;<br>būvuzraugs -<br>G.Ozols.               | Stiegrojuma izveide<br>ietvju konstrukcijas<br>uzbetonējumam,<br>būvbeders aizbēršana,<br>blīvēšana, esošās<br>asfaltbetona segas<br>pamatnes, kā arī daļēja<br>uzbēruma norakšana un<br>grāvju rakšana tilta<br>pieejās. | Satiksme pār tiltu slēgta. Apbraukšana pa<br>pašvaldības ceļiem (3,8 km garumā). Būvobjekta<br>apbraukšanas paredzamais šķērsošanas laiks ~<br>10 min.            |

|   |                       |                    |   |               |   |   |  |
|---|-----------------------|--------------------|---|---------------|---|---|--|
| <b>V1401 Stende –<br/>Lauciene –<br/>Mērsrags</b> | 48,930 -<br>49,420 km | Mērsraga<br>novads | Posma pārbūve /<br>07.04.2021. -<br>20.05.2021. | SIA "STRABAG" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>R.Lubarskis;<br>būvuzraugs -<br>J.Barons. | Nesaistītu<br>minerālmateriālu pamatu<br>nesošās un virskārtas<br>būvniecība, asfaltbetona<br>seguma būvniecība,<br>nomaļu izbūve, ovāltekņu<br>izbūve, apzaļumošana. | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Satiksme tiek<br>organizēta ar ceļa zīmēm, asfaltbetona izbūves<br>laikā - ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2,75<br>m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 4<br>min. |
|---|-----------------------|--------------------|---|---------------|---|---|--|

\* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos