

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 26. aprīļa līdz 2021. gada 2. maijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)	0,00 -13,85 km	Ādažu novads	Satiksmes drošības uzlabošana	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis; būvuzraugs – L.Dembovska.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, LKT būvniecība, kabeļu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3,5 un 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	64,800 km	Līgatnes novads	Caurtekas atjaunošana	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs – E.Pauls.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3,25 m. Masas ierobežojums pār pagaidu tiltu - 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene)	182,00 - 195,567 km	Apes novads, Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	PA "VNV"	Būvdarbu vadītājs – A.Odiņecs; būvuzraugs – S.Feldmanis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	1,60 - 4,30 km	Sējas novads	Gājēju – velosipēdistu celiņa ierīkošana	SIA "Roadeks"	Būvdarbu vadītājs – A.Sokins; būvuzraugs – I.Pāss.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.

A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	9,260 – 65,220 km	Krimuldas novads Pārgaujas novads	Ribjoslu (akustisko svītru) izbūve / 26.04.2021. - 04.06.2021.	SIA "Limbažu Ceļi"	Būvdarbu vadītājs – G.Vītols; būvuzraugs – R.Koops.	Ribjoslu izbūve.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h 15 min.
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	129,33 – 132,60 km	Pļaviņu novads	Posma pārbūve / 05.08.2020. - 21.09.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – Ģ.Priedulis.	Zemes darbi, ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būvniecība, ceļa pārvada (BK daļa) atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	224,780 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – V.Cepurītis.	Lentveida balstīklu uzstādīšanas darbi, tilta laiduma piepacelšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Masas ierobežojums - 44 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	99,74 - 102,92 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - O.Šteins; būvuzraugs - E.Beļavskis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	188,15 km	Grobiņas novads	Gājēju tuneļa pārbūve / 28.09.2020. - 14.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Izlīdzinošās betona kārtas virsmas sagatavošana, gruntēšana, līmējamā hidroizolācija, sienu mazgāšana, sagatavošanās darbi krāsošanai un aizsargpārklājumiem.	Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Gājēju pāreju regulē luksofors, darbojas pēc pieprasījuma.

A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	96,60 - 106,00 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 29.06.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriālu seguma būvniecība, demontāžas darbi pie tilta pār Rēzeknes upi (km 104.83), demontāžas darbi pie tilta pār dzelzsceļu (km 104,31).	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 4 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	46,91 - 47,725 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 29.06.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	53,40 - 57,80 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

A13 Krievijas robeža - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža	112,900 km	Daugavpils novads, Špoģu ciemats	Dubnas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P12 Limbaži – Salacgrīva	21,000 - 29,528 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P12 Limbaži – Salacgrīva	42,173 - 44,317 km	Salacgrīvas novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P13 Limbaži – Alojā	16,317 - 31,939 km	Alojas novads Limbažu novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi)	20,700 - 28,854 km	Burtnieku novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P18 Valmiera - Smiltene	0,352 - 11,605 km	Kocēnu novads, Beverīnas novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.

P23 Valka – Vireši	13,638 - 23,000 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 60 km/h. Masas ierobežojums - 10t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P23 Valka – Vireši	26,550 - 32,182 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 60 km/h. Masas ierobežojums - 10t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min.
P31 Ērgļi - Drabeši	44,360 - 48,600 km	Amatas novads, Amatas un Drabešu pagasts	Seguma atjaunošana	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
P35 Gulbene – Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)	18,60 km	Balvu nov., Kubuļu pag.	Pededzes tilta atjaunošana / 03.08.2020. - 04.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – G.Briedis; būvuzraugs - J.Mežals.	Satiksmes organizācija, kāpņu izbūve, tekņu izbūve, tilta laiduma apakšas apstrāde ar smilšu strūklu un remonts ar remontjāvu, konusu nostiprinājumu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Īslaicīgo darbu laikā satiksme tiek organizēta ar vadstatņiem.
P36 Rēzekne - Gulbene	39,200 km	Rēzeknes un Balvu novadi	Ičas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P36 Rēzekne - Gulbene	59,800 km	Rugāju novads	Vārnienes tilta konstruktīvo elementu atjaunošana	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.

P36 Rēzekne - Gulbene	65,28 km	Rugāju novads	Bolupes tilta konstruktīvo elementu atjaunošana	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P36 Rēzekne – Gulbene	65,480 – 86,690 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana	SIA " 8 CBR "	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - M.Balodis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	0,120 - 7,370 km	Pļaviņu novads	Seguma pārbūve / 10.08.2020. - 30.09.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Grāvju rakšana, drenāžas izbūve, ierakuma un segas konstrukcijas izbūve, būvkonstrukciju izbūves darbi, nobrauktuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. 4 luksoforu posmi. Ir divi pagaidu tilti pār Vesetas upi un Vesetas kanālu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P53 Duči - Limbaži	18,35 - 26,15 km	Limbažu novads	Autoceļa pārbūve	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – Dz.Segliņš.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P55 Rēzekne - Dagda	35,40 - 45,30 km	Dagdas novads	Seguma atjaunošana	SIA "8 CBR"; Apakšuzņēmējs CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – Ž.Pavlovskis; būvuzraugs – J.Začests.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi*	200 metru posms no a/c P58 krustojuma ar a/c P59	Viļānu novads	Tranzītielas rekonstrukcija	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - J.Reiniks.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ceriņu iela slēgta posmā no Celtnieku ielas līdz Brīvības ielai, Brīvības iela slēgta posmā no Latgales ielas līdz Nākotnes ielai. Apbraucamais ceļš pa pagaidu tiltu, Nākotnes, Celtnieku un Mehanizatoru ielām. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Satiksmes regulēšana pa pagaidu tiltu ar luksaforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5-10 min.
P63 Līvāni-Preiļi	0,815 - 13,450 km	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	PA "A.K.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakon"	Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - N.Hāze.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P68 Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene)	7,84 - 20,98 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 26.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Pasažieru platformas būvniecība, karstā asfalta profila labošana, karstā asfalta izlīdzinošās kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjektu šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene)	21,00 - 27,10 km	Daugavpils novads	Segas pārbūve	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - J.Takers.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjektu šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta)	11,54 – 17,00 km	Salas novads	Pārbūve	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš .	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
P86 Sērene-Kalnieši	7,560 km	Jaunjelgavas novads	Ceļa pārvada pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - E.Sturme.	Stiegrojums laiduma konstrukcijai, veidņi laiduma konstrukcijai.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksofora posms. Regulētā posma garums - 80 m. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P92 Iecava - Stelpe	18,800 - 24,643 km	Vecumnieku novads	Segas pārbūve / 20.07.2020. - 20.07.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - I.Teibe.	Caurteku galu apdare, grāvja tekņu nostiprināšana, ietves izbūve, autobusa pieturvietu izbūve, gājēju barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar vadstatņiem un ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
P94 Jelgava - Stalģene - Code	17,300 - 21,700 km	Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" ""	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	7,91 km	Jelgavas novads	Svētes tilta pārbūve / 15.07.2020. - 07.06.2021.	AS "LNK Industries"	Būvdarbu vadītājs - M.Kalašņiks; būvuzraugs - A.Linde.	Apmales akmeņu un margu uzstādīšana, asfaltbetona kārtu būve, nogāžu nostiprināšana.	Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Braukšanas joslas platums - 4,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
P96 Pūri - Auce Grīvaiši	0,000 – 11,970 km	Jelgavas novads, Dobeles novads	Autoceļa pārbūve / 20.05.2020. - 26.07.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – J.Putniņš.	Uzturēšanas darbi pirms būvdarbu atsākšanas.	No 22.04.2021. ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P96 Pūri - Auce Grīvaiši	47,775 – 60,166 un 60,166 - 77,860 km	Dobeles novads, Saldus novads.	Seguma atjaunošana	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – R.Holts.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.

P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	75,92 - 81,64 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 07.09.2020. - 20.07.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – K.Baumanis.	Grāvju rakšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, aukstā pārstrāde reciklēšana, nesaistītu minerālmateriālu kārtas izbūve, lauka drenāžas tīklu un kontrolaku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 4 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P116 Kuldīga – Skrunda – Embūte	2,33 – 6,84 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / gājēju un velosipēdistu ceļiņa izbūve / 14.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – J.Brūklis.	Sagatavošanās darbi, liekās grunts noņemšana, zemes klātnes ierakuma/uzbēruma, salizturīgās kārtas un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma virskārtas būvniecība, drenāžas, caurteku, ūdensvada, saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 2 luksoforu posmi, vienā posmā satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P121 Tukums - Kuldīga	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve / 18.03.2021. - 10.11.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Demontāžas darbi, augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve, caurteku uzstādīšana, asfalta seguma nofrēzēšana, asfalta seguma safrēzēšana, salizturīgās kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 3 luksoforu posmi, 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.

P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka	53,51 km	Mērsraga novads	Jauna tilta pār Grīvu izbūve / 17.03.2021. - 15.08.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - K.A.Atauga.	Balstu daļēja demontāža, enkuru urbšana, stiegrošana, sausas būvbedres izveide.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Ceļa platums – 3,25 m. Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava	0,000-1,938 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Flugrants; būvuzraugs - D.Zauers.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
V1162 Saldus – Kūdras	0,00 – 8,20 km	Saldus novads	Pārbūve / 21.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - K.Lablaiks- Riekstiņš.	Asfalta seguma demontāža, zemes klātnes ierakuma būvniecība, liekās grunts (augu zemes) aizvešana, caurteku uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 2 luksofora posmi, vienā posmā satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 30 min.
V1167 Nīgrande – Dziras – Lietuvas robeža	12,25 km	Nīgrandes pagasts, Saldus novads	Tilta atjaunošana / 17.08.2020. - 30.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvuzraugs - G.Ozols.	Stiegrojuma izveide ietvju konstrukcijas uzbetonējumam, būvbeders aizbēršana, blietēšana, esošās asfaltbetona segas pamatnes, kā arī daļēja uzbēruma norakšana un grāvju rakšana tilta pieejās.	Satiksme pār tiltu slēgta. Apbraukšana pa pašvaldības ceļiem (3,8 km garumā). Būvobjekta apbraukšanas paredzamais šķērsošanas laiks ~ 10 min.

V1401 Stende – Lauciene – Mērsrags	48,930 - 49,420 km	Mērsraga novads	Posma pārbūve / 07.04.2021. - 20.05.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - R.Lubarskis; būvuzraugs - J.Barons.	Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošās un virskārtas būvniecība, asfaltbetona seguma būvniecība, nomaļu izbūve, ovāltekņu izbūve, apzaļumošana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm, asfaltbetona izbūves laikā - ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 4 min.
---	-----------------------	--------------------	---	---------------	---	---	--

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos