

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 17. maija līdz 2021. gada 23. maijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)	0,00 - 13,850 km	Ādažu novads	Satiksmes drošības uzlabošana / 29.10.2020. - 09.07.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis; būvuzraugs – L.Dembovska.	Horizontālā apzīmējuma demontāža, horizontālā apzīmējuma uzklāšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Vēveris; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, kabeļu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 un 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	64,800 km	Līgatnes novads	Caurtekas atjaunošana / 07.09.2020. - 31.05.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs – E.Pauls.	Satiksmes nodrošināšana un uzturēšana, portālsienu un spārnsienu apdares akmeņu mūrēšana, nogāžu planēšana un nostiprināšana ar ģeosintētiskajiem materiāliem, nogāžu ūdens atvades tekņu un nostiprinājumu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Sestdien un svētdien satiksme tiks nodrošināta pa abām satiksmes joslām bez luksoforu regulēšanas. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene)	182,00 - 195,567 km	Apes novads, Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	PA "VNV"	Būvdarbu vadītājs – A.Odiņecs; būvuzraugs – S.Feldmanis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	1,60 - 4,30 km	Sējas novads	Gājēju – velosipēdistu celiņa ierīkošana / 21.09.2020. - 14.06.2021.	SIA "Roadeks"	Būvdarbu vadītājs – A.Sokins; būvuzraugs – I.Pāss.	Caurteku izbūve, apgaismojuma izbūve, nobrauktuvju pārbūve, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu kārtas izbūve, apmaļu izbūve, asfaltbetona ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 1-2 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	9,260 – 65,220 km	Krimuldas novads Pārgaujas novads	Ribjoslu (akustisko svītru) izbūve / 26.04.2021. - 04.06.2021.	SIA "Limbažu Ceļi"	Būvdarbu vadītājs – G.Vītols; būvuzraugs – R.Koops.	Horizontālā marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h 15 min.
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) km 20,300	A4 / A6 pārvads / A6 kreisā brauktuve posmā no 22,850 - 23,050 km	Salaspils novads	Satiksmes atjaunošana / avārijas seku likvidēšanas darbi ceļa pārvadam / 10.05.2021. - 10.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J.Voitehovičs.	Laiduma siju balstīšana.	Ātruma ierobežojums (uz a/c A6) - 50 km/h.
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	34,73 - 35,37 km	Babītes novads	Autobusu pieturas "Beberbeķi" pārbūve / 10.05.2021. - 23.06.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – A.Keiselis.	Ierakuma izbūve, apgaismes kabeļu un balstu izbūve, salizturīgās kārtas būvniecība, drenāžas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Ir vienas brauktuves joslas sašaurinājums. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	129,33 – 132,60 km	Pļaviņu novads	Posma pārbūve / 05.08.2020. - 21.09.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – Ģ.Priedulis.	Zemes darbi, ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būvniecība, ceļa pārvada atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.

A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	224,780 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Laiduma pacelšana virs 4. balsta (gala balsta), bortu demontāža.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Masas ierobežojums - 44 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle)	42,852 - 44,796 km	Iecavas novads, Iecava	Seguma atjaunošana / 05.05.2021. - 01.06.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs – R.Koops.	Asfalta savienojumu frēzēšana, aku vāku regulēšana un nomaiņa, betona teknes izbūve, konstrukciju demontāža, iesēdumu remonts, plaisu aizpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 1 luksoforu posms. No 21.05 laika posmā no 19:00 līdz 7:00 plānoti 2 luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 4,3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	99,74 - 102,92 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 05.05.2020. - 24.06.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - O.Šteins; būvuzraugs - E.Beļavskis.	Uzmērīšana un nospraušana, betona apmaļu uzstādīšana, apgaismojuma uzstādīšana, drenāžas izbūve, ietves/veloceliņa būvniecība, asfalta kārtu izbūve, nogāžu planēšana, nobrauktuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. 1 luksoforu posms. Nepieciešamības gadījumā - satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums - 3,0 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 13 min.

A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	96,60 - 106,00 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriālu seguma būvniecība, nogāžu planēšana, dažādi darbi pie tilta pār Rēzeknes upi, dažādi darbi pie tilta pār dzelzceļu.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 5 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	33,90 - 36,00 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 10.05.2021. - 08.07.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - E.Naglis; būvuzraugs - A.Saidāns.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, asfalta seguma iesēdumu labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Atsevišķos posmos, asfalta profila labošanas darbu laikā, satiksme tiks organizēta ar luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	46,91 - 47,725 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriālu seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	53,40 - 55,97 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Autoceļa uzmērīšana un nospraušana, zemes klātnes izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. 2 luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	55,97 - 57,80 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	57,80 - 59,13 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Grāvju tīrīšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, nesaistītu min.mat pamata nesošās kārtas izbūve gultnē.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	59,13 - 61,26 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Asfaltbetona izbūves laikā satiksmei tiks slēgta viena braukšanas kustība josla un divvirzienu satiksme tiks organizēta ar satiksmes regulētājiem. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	73,19 - 81,25 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 10.05.2021. - 08.07.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - E.Naglis; būvuzraugs - A.Saidāns.	Grāvju tīrīšana, karstā asfalta iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Atsevišķos posmos, zemes darbu laikā, tiks slēgta viena braukšanas kustības josla un divvirzienu satiksme tiks organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A13 Krievijas robeža - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža	112,900 km	Daugavpils novads, Špoģu ciemats	Dubnas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 25.05.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Blīvējuma šuvju remonts, hermētiskas šuves izbūve, betona virsmu remonts, grafiti tīrīšana no tilta konstrukcijām, margu krāsošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
P4 Rīga - Ērgļi	43,362 - 49,950 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 13.05.2021. - 09.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - U.Skolnieks.	Signālstabiņu un ceļa zīmju uzstādīšana, nomaļu iestrāde un profilēšana, virsmas apstrādes iekļāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Satiksmes organizēšanas shēmu uzstādīšana, trases nospraušanas un uzmērīšanas darbi, demontāžas darbi, apaceļuma noņemšana, zemes klātnes izbūves darbi.	Plānoti divi luksoforu posmi. Satiksme atļauta pa abām braukšanas joslām. Satiksme tiek organizēta ar pagaidu ceļa zīmēm un pārvietojamiem ceļa zīmju vairogiem. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 14 min.

P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	13,07 km	Siguldas novads, Allažu pagasts	Tumšupes tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Veidņošana konstrukcijas uzbetonējumam, stiegrošana krasta balstiem.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	34,8 km	Ikšķiles novads	Mazā Juglas tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Satiksmes organizēšana, balstīklu uzstādīšana.	Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.70 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.

P12 Limbaži – Salacgrīva	21,000 - 29,528 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P12 Limbaži – Salacgrīva	42,173 - 44,317 km	Salacgrīvas novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P13 Limbaži – Aloja	16,317 - 31,939 km	Alojas novads Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 21.05.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Horizontālā marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 2 reversīvos posmos (katrs līdz 1 km) - ar satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi)	20,700 - 28,854 km	Burtnieku novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P18 Valmiera - Smiltene	0,352 - 11,605 km	Kocēnu novads, Beverīnas novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P23 Valka – Vireši	13,638 - 23,000 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 60 km/h. Masas ierobežojums - 10 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P23 Valka – Vireši	26,550 - 32,182 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 60 km/h. Masas ierobežojums - 10 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min.
Valsts reģionālais autoceļš P24 Smiltene – Valka	15,33 km	Smiltenes novads	Tilta pārbūve / 17.05.2021 - 22.10.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - E.Pauls.	Būvlaukuma mobilizācijas darbi. Pagaidu apbraucamā ceļa un tilta izbūves darbi. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona	11,600 - 14,920 km	Priekuļu novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021.- 06.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - O.Ivanova.	Signālstabiņu nomainīšana, virsmas apstrāde, nobrauktuvēs un uz pamatceļiem.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~25 min.
P31 Ērgļi - Drabeši	44,360 - 48,600 km	Amatas novads, Amatas un Drabešu pagasts	Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 26.05.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Virsmas apstrādes darbu laikā ātruma ierobežojums 30 km/h. Vienā posmā satiksme tiek organizēta ar satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.
P35 Gulbene – Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)	18,60 km	Balvu nov., Kubuļu pag.	Pededzes tilta atjaunošana / 03.08.2020. - 04.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – G.Briedis; būvuzraugs - J.Mežals.	Satiksmes organizācija, kāpņu izbūve, tilta laiduma remonts ar remontjāvu, konusu nostiprinājumu apstāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.

P36 Rēzekne - Gulbene	39,200 km	Rēzeknes un Balvu novadi	lčās tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 26.05.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Hermētiskas šuves izbūve brauktuves malās, hermētiskas šuves (deformācijas šuves) izbūve virs balstiem.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
P36 Rēzekne - Gulbene	59,800 km	Rugāju novads	Vārnienu tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 26.05.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Objekta sakārtošana būvdarbu pabeigšanai, satiksmes organizācijas shēmu demontāža.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
P36 Rēzekne - Gulbene	65,280 km	Rugāju novads	Bolupes tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 26.05.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Objekta sakārtošana būvdarbu pabeigšanai, satiksmes organizācijas shēmu demontāža.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. . Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
P36 Rēzekne – Gulbene	65,480 – 86,690 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 07.09.2020. - 14.06.2021.	SIA " 8 CBR "	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - M.Balodis.	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Dienas laikā viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	0,120 - 7,370 km	Pļaviņu novads	Seguma pārbūve / 10.08.2020. - 30.09.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Drenāžas izbūve, ierakuma un segas konstrukcijas izbūve, būvkonstrukciju izbūves darbi, nobrauktuju izbūve, caurteku izbūve nobrauktuves.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. 4 luksoforu posmi. Ir divi pagaidu tilti pār Vesetas upi un Vesetas kanālu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

P49 Kārsava - Ludza - Ezernieki	0,050 - 7,200 km	Kārsavas novads	Seguma atjaunošana / 05.05.2021. - 18.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Sausais; būvuzraugs - E.Kiščenko.	Caurteku izbūve, profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	6,50 km	Kārsavas novads	Tilta parbuve / 17.05.2021- 23.10.2021	SIA "RĪGAS TILTI"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitechovičs; būvuzraugs - J.Gruduls.	Sagatavošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P53 Duči - Limbaži	18,35 - 26,15 km	Limbažu novads	Autoceļa pārbūve / 06.08.2020. - 23.08.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – Dz.Segliņš.	Demontāžas darbi, liekās grunts noņemšana, grāvju rakšana un tīrīšana, caurteku uzstādīšana, zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās apakškārtas būvniecība, drenāžas cauruļvadu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 4 luksoforu posmi (katrs 200 - 1300 m garš). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 21 min.
P55 Rēzekne - Dagda	35,40 - 45,30 km	Dagdas novads	Seguma atjaunošana	SIA "8 CBR"; Apakšuzņēmējs CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – Ž.Pavlovskis; būvuzraugs – J.Začests.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P58 - Viļāni - Preiļi - Špoģi	no 3,5 - 35,5 km; no 38,473 - 46,1 km; no 53,34 - 58,08 km	Viļānu novads, Riebiņu novads, Preiļu novads, Daugavpils novads	Satiksmes drošības aprīkojums / 26.04.2021. - 09.06.2021.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Daugavpils ceļu rajons	Būvdarbu vadītājs – I.Celītāns; būvuzraugs – J.Freibergs.	Ceļa signālstabiņu uzstādīšana.	Īslaicīgo darbu vieta norobežota ar ceļa zīmju vairogu.
P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi*	200 metru posms no a/c P58 krustojuma ar a/c P59	Viļānu novads	Tranzītielas rekonstrukcija / 23.03.2020. - 30.09.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - J.Reiniks.	Tilta darbi, betona apmaļu izbūve, bruģakmens seguma izbūve.	Brīvības iela slēgta no Ceriņu ielas līdz Latgales ielai. Apbraucamai ceļš pār pagaidu tiltu. Satiksmes regulēšana pa pagaidu tiltu ar luksoforu posmu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P62 Krāslava – Preiļi – Madona	60,95 - 70,78 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 15.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S. Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Plaisu aizpildīšana, karstā asfalta iesēdumu remonts un profila labošana, ceļa horizontālo apzīmējumu noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
P62 - Krāslava - Preiļi - Madona (Madonas apvedceļš)	79,5 - 89,925 km	Līvānu novads	Satiksmes drošības aprīkojums / 26.04.2021. - 09.06.2021.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Daugavpils ceļu rajons	Būvdarbu vadītājs – I.Celītāns; būvuzraugs – J.Freibergs.	Ceļa signālstabiņu uzstādīšana.	Īslaicīgo darbu vieta norobežota ar ceļa zīmju vairogu.

P63 Līvāni - Preiļi	0,815 - 13,450 km	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	PA "A.K.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakon"	Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - N.Hāze.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P63 - Līvāni – Preiļi	13,45 - 21,54 km	Līvānu novads	Satiksmes drošības aprīkojums / 26.04.2021. - 09.06.2021.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Daugavpils ceļu rajons	Būvdarbu vadītājs – I.Celītāns; būvuzraugs – J.Freibergs.	Ceļa signālstabiņu uzstādīšana.	Īslaicīgo darbu vieta norobežota ar ceļa zīmju vairogu.
P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene)	7,84 - 20,98 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 26.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Caurteku uzstādīšana, grāvju tīrīšana, lieko grunts noņemšana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene)	21,00 - 27,10 km	Daugavpils novads	Segas pārbūve/ 10.08.2020. - 02.07.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - J.Takeris.	Sagatvošanās darbi, zemes klātnes ierakuma/uzbēruma būvniecība, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Asfalta kārtu būvniecības laikā 2 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P69 Skrudaliena – Kaplava – Krāslava	19,07-24,09 km	Daugavpils un Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021.- 25.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - U. Uškāns ; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Pasažieru platformas demontāža, pasažieru vai atpūtas solu demontāža, koku ciršana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, liekās grunts aizvešana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

P73 Vecumnieki – Nereta – Subate	113,00 - 116,12 km	Ilūkstes novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 25.06.2021.	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs - A.Petrovs; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Demontāžas darbi, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	11,54 – 17,00 km	Salas novads	Pārbūve / 24.08.2020. - 31.08.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš .	Šķembu vai grants maisījuma seguma vai pamata nojaukšana. Zemes klātnes ierakuma izbūve. Tilta pār Ziemeļsusēju pārbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 5 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
P78 Pļaviņas - Ērgļi	16,31 - 28,80 km	Ērgļu novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 13.06.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - E.Brūveris; būvuzraugs - U.J.Skolnieks .	Asfalta seguma savienojuma frēzēšana, iesēdumu remonts ar asfaltbetonu, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P86 Sērene - Kalnieši	7,560 km	Jaunjelgavas novads	Ceļa pārvada pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - E.Sturme.	Stiegrojums pārejas plātnēm. Veidņi pārejas plātnēm. Betons pārejas plātnēm.	Ātruma ierobežojums - 10 un 30 km/h. Viens luksoforu posms. Regulētā posma garums - 200 m. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P92 Iecava - Stelpe	18,800 - 24,643 km	Vecumnieku novads	Segas pārbūve / 20.07.2020. - 20.07.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - I.Teibe.	Grāvja tekņu nostiprināšana, gājēju barjeru uzstādīšana, pie labvēlīgiem laikapstākļiem - asfaltbetona dilumkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms asfaltbetona dilumkārtas ieklāšanas laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.

P94 Jelgava - Staļģene - Code	17,300 - 21,700 km	Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 23.05.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Horizontālā marķējuma uzklāšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	7,91 km	Jelgavas novads	Svētes tilta pārbūve / 15.07.2020. - 07.06.2021.	AS "LNK Industries"	Būvdarbu vadītājs - M.Kalašņiks; būvuzraugs - A.Linde.	Nogāžu nostiprinājumu būve. Pagaidu ceļa nojaukšana. Asfaltbetona segas virskārtas ieklāšana. Margu un barjeru uzstādīšana.	Satiksmes tiek organizēta ar luksoforiem. Braukšanas joslas platums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	12,346 - 19,939 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 30.06.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - J.Aiksnis; būvuzraugs - Ģ.Puķe.	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, uzmērīšana, liekās grunts demontāža, konstrukciju demontāža, koku, krūmu zāģēšana, celmu frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3-3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P96 Pūri - Auce - Grīvaiši	0,000 – 11,970 km	Jelgavas novads, Dobeles novads	Autoceļa pārbūve / 20.05.2020. - 26.07.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – J.Putniņš.	Nogāžu nostiprināšanas, apdares un uzturēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P96 Pūri - Auce - Grīvaiši	47,775 – 60,166 un 60,166 - 77,860 km	Dobeles novads, Saldus novads	Seguma atjaunošana / 20.08.2020. - 31.05.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – R.Holts.	Grants seguma būvniecība pamatceļam un nobrauktuvēs.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.

P108 Ventpils - Kuldīga- Saldus	75,92 - 81,64 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 07.09.2020. - 02.07.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – G.Millere.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, aukstā pārstrāde reciklēšana, nesaistītu minerālmateriālu kārtas izbūve, nesaistītu minerālmateriālu virskārtaskārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 3 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P111 Ventpils (Leči) - Grobiņa	88,210-93,435 km	Grobiņas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021 - 10.07.2021.	Sabiedrība "CA"	Būvdarbu vadītājs – A.Kraujiņš; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Būvlaukuma sagatavošanu, trases nospraušanu un objekta uzmērīšanu. Satiksmes organizācijas shēmu aprīkošana un informatīvo plakātu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P113 Grobiņa - Bārta - Rucava	47,347-50,824	Grobiņas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021 - 10.07.2021.	Sabiedrība "CA"	Būvdarbu vadītājs – A.Kraujiņš; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Būvlaukuma sagatavošanu, trases nospraušanu un objekta uzmērīšanu. Satiksmes organizācijas shēmu aprīkošana un informatīvo plakātu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte	2,33 – 6,84 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / gājēju un velosipēdistu ceļiņa izbūve / 14.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – A.Kreilis.	Sagatavošanās darbi, liekās grunts noņemšana, aukstā pārstrāde. Zemes klātnes ierakuma, salizturīgās kārtas un šķembu virskārtas un apakškārtas būvniecība. Drenāžas, caurteku, ūdensvada, saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 2 luksoforu posmi, 2 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Ir satiksmes ierobežojumi rotācijas aplī. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P121 Tukums - Kuldīga	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve / 18.03.2021. - 13.11.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Demontāžas darbi, augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve, caurteku uzstādīšana, salizturīgās kārtas izbūve, šķembu apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 3 luksoforu posmi, 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka	53,51 km	Mērsrags novads	Jauna tilta pār Grīvu izbūve / 17.03.2021. - 15.08.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - K.A.Atauga.	Enkuru urbšana, stiegrošana, sausas būvbedres izveide, veidņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Ceļa platums – 3.25 m. Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.

V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava	0,000-1,938 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - D.Zauers.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
V843 Barkava – Lubāna	0,00-25,30	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 15.07.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms.Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 22 min.
V1162 Saldus – Kūdras	0,00 – 8,20 km	Saldus novads	Pārbūve / 21.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - K.Lablaiks-Riekstiņš.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, liekās grunts (augu zemes) aizvešana, salizturīgās kārtas būvniecība, caurteku uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 3 luksofora posmi, vienā posmā satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 40 min.
V1167 Nīgrande – Dziras – Lietuvas robeža	12,25 km	Nīgrandes pagasts, Saldus novads	Tilta atjaunošana / 17.08.2020. - 30.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvuzraugs - G.Ozols.	Hidroizolācijas izveide tilta laiduma konstrukcijai, esošās asfaltbetona segas pamatnes, kā arī daļēja uzbēruma norakšana un pamatu būvniecība tilta pieejās.	Satiksme pār tiltu slēgta. Apbraukšana pa pašvaldības ceļiem (3.8 km garumā). Būvobjekta apbraukšanas paredzamais šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1401 Stende – Lauciene – Mērsrags	48,930 - 49,420 km	Mērsraga novads	Posma pārbūve / 07.04.2021. - 20.05.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - R.Lubarskis; būvuzraugs - J.Barons.	Asfaltbetona seguma būvniecība. Nomaļu izbūve. Ceļa zīmju uzstādīšana. Horizontālā marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm, asfaltbetona izbūves laikā - ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 4 min.

V1452 Džūkste - Irlava - Jaunsāti	25,100 km	Tukuma novads	Rojas tilta drošības barjeru atjaunošana / 17.05.2021. - 05.07.2021.	SIA "Tilts"	Būvdarbu vadītājs - V.Šaporenko; būvuzraugs - R.Akimovs.	Barjeru demontāža, koku zāģēšana, stiegrojuma un veidņu uzstādīšana apmales uzbetonējumam.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Ir sašaurinājums uz vienu joslu. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
-----------------------------------	-----------	---------------	--	-------------	--	--	--

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos