

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 24. maija līdz 2021. gada 30. maijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
<b>A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)</b>	0,00 - 13,850 km	Ādažu novads	Satiksmes drošības uzlabošana / 29.10.2020. - 09.07.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis; būvuzraugs – L.Dembovska.	Horizontālā apzīmējuma demontāža, horizontālā apzīmējuma uzklāšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)</b>	36,291- 48,106 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 27.05.2021. - 24.08.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde; būvuzraugs – A.Bukava.	Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, nospraušanas un uzmērīšanas darbi, asfaltbetona seguma frēzēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*</b>	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Vēveris; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, kabeļu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 un 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
<b>A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)</b>	64,800 km	Līgatnes novads	Caurtekas atjaunošana / 07.09.2020. - 31.05.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs – E.Pauls.	Satiksmes nodrošināšana un uzturēšana, portālsienu un spārnsienu apdares akmeņu mūrēšana, nogāžu planēšana un nostiprināšana ar ģeosintētiskajiem materiāliem, nogāžu ūdens atvades tekņu un nostiprinājumu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Sestdien un svētdien satiksme tiks nodrošināta pa abām satiksmes joslām bez luksoforu regulēšanas. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

<b>A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene)</b>	182,00 - 195,567 km	Apes novads, Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	PA "VNV"	Būvdarbu vadītājs – A.Odiņecs; būvuzraugs – S.Feldmanis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)</b>	1,60 - 4,30 km	Sējas novads	Gājēju – velosipēdistu ceļņa ierīkošana / 21.09.2020. - 14.06.2021.	SIA "Roadeks"	Būvdarbu vadītājs – A.Sokins; būvuzraugs – I.Pāss.	Apgaismojuma izbūve, nobrauktuvju pārbūve, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu kārtas izbūve, apmaļu izbūve, asfaltbetona ieklāšana, barjeru izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)</b>	9,260 – 65,220 km	Krimuldas novads Pārgaujas novads	Ribjoslu (akustisko svītru) izbūve / 26.04.2021. - 04.06.2021.	SIA "Limbažu Ceļi"	Būvdarbu vadītājs – G.Vītols; būvuzraugs – R.Koops.	Darbi pabeigti.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
<b>A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) km 20,300</b>	A4 / A6 pārvads / A6 kreisā brauktuve posmā no 22,850 - 23,050 km	Salaspils novads	Avārijas seku likvidēšanas darbi ceļa pārvadam / 10.05.2021. - 10.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J.Voitehovičs.	Laiduma siju balstīšana, balsta nišas betonēšana.	Ātruma ierobežojums (uz a/c A6) - 50 km/h. Satiksme virzienā uz Rīgu pa vienu braukšanas joslu.
<b>A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)</b>	34,73 - 35,37 km	Babītes novads	Autobusu pieturas "Beberbeķi" pārbūve / 10.05.2021. - 23.06.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – A.Keiselis.	Drenējošās kārtas izbūve, apgaismes kabeļu un balstu izbūve, neaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas izbūve, drenāžas izbūve, triecienslāpētāju pamatu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Ir vienas brauktuves joslas sašaurinājums. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

<b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b>	129,33 – 132,60 km	Pļaviņu novads	Posma pārbūve / 05.08.2020. - 21.09.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – Ģ.Prieduls.	Zemes darbi, ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būvniecība, ceļa pārvada atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
<b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b>	224,780 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Tērauda nespriegtā stiegrojuma izbūve starpbalstiem, stiegru enkurošana betona konstrukcijā.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Masas ierobežojums - 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
<b>A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle)</b>	42,852 - 44,796 km	Iecavas novads, Iecava	Seguma atjaunošana / 05.05.2021. - 01.06.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs – R.Koops.	Betona teknes izbūve un tilta remontdarbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 1 luksoforu posms. No 25.05 laika posmā no 19:00 līdz 7:00 plānoti 2 luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 4,3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

<b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b>	99,74 - 102,92 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 05.05.2020. - 24.06.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - O.Šteins; būvuzraugs - E.Beļavskis.	Uzmērīšana un nospraušana, betona apmaļu uzstādīšana, apgaismojuma uzstādīšana, drenāžas izbūve, ietves/veloceliņa būvniecība, asfalta kārtu izbūve, nogāžu planēšana, nobrauktuvju izbūve, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. 1 luksoforu posms. Nepieciešamības gadījumā - satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)</b>	96,60 - 106,00 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriālu seguma būvniecība, nogāžu planēšana, dažādi darbi pie tilta pār Rēzeknes upi, dažādi darbi pie tilta pār dzelzceļu.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 5 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)</b>	33,90 - 36,00 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 10.05.2021. - 08.07.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - E.Naglis; būvuzraugs - A.Saidāns.	Asfalta dilumkārtas izbūve, nomaļu uzpildīšana, nobrauktuvju izbūve, pasažieru platformu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Atsevišķos posmos, asfalta profila labošanas darbu laikā, satiksme tiks organizēta ar luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.

<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b>	46,91 - 47,725 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriālu seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b>	53,40 - 55,97 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Autoceļa uzmērīšana un nospraušana, zemes klātnes izbūve, caurtekas izbūve, zemes klātnes pastiprināšana ar atgūtu salizturīgo materiālu, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. 2 luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b>	55,97 - 57,80 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, betona kolonnu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b>	57,80 - 59,13 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Grāvju tīrīšana, karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.

<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b>	59,13 - 61,26 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Karstā asfalta profila labošana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Asfaltbetona izbūves laikā satiksmei tiks slēgta viena braukšanas kustība josla un divvirzienu satiksme tiks organizēta ar satiksmes regulētājiem. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)</b>	73,19 - 81,25 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 10.05.2021. - 19.07.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - E.Naglis; būvuzraugs - A.Saidāns.	Iesēdumu remonts, karstā asfalta iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Atsevišķos posmos, asfalta profila labošanas darbu laikā, satiksme tiks organizēta ar luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>A13 Krievijas robeža - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža</b>	112,900 km	Daugavpils novads, Špoģu ciemats	Dubnas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 03.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Margu krāsošana, montāža, bojāto drošības barjeru nomaiņa un sakārtošana, drošību barjeru sākuma un gala elementu atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
<b>P4 Rīga - Ērgļi</b>	43,362 - 49,950 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 13.05.2021. - 09.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - U.Skolnieks.	Signālstabiņu un ceļa zīmju uzstādīšana, nomaļu iestrāde un profilēšana, virsmas apstrādes iekļāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

<b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Trases nospraušanas un uzmērīšanas darbi, demontāžas darbi, apauguma noņemšana, zemes klātnes izbūves darbi.	Viens luksoforu posms. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 14 min.
<b>P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile</b>	13,07 km	Siguldas novads, Allažu pagasts	Tumšupes tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Stiegrojums laiduma konstrukcijas uzbetonējumam.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
<b>P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile</b>	34,8 km	Ikšķiles novads	Mazā Juglas tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Elastomēra balstīklu uzstādīšana, izmantojot domkratus. Stiegrojums brauktuves plātnei, gala sienām un spārsienām.	No 20.05. līdz 30.06. Kravas automobiļiem pār tiltu braukt aizliegts. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.70 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min / kravas automobiļiem ~60 min
<b>P12 Limbaži – Salacgrīva</b>	21,000 - 29,528 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>P12 Limbaži – Salacgrīva</b>	42,173 - 44,317 km	Salacgrīvas novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

<b>P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi)</b>	20,700 - 28,854 km	Burtnieku novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
<b>P18 Valmiera - Smiltene</b>	0,352 - 11,605 km	Kocēnu novads, Beverīnas novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Virsmas apstrāde, tilta margu atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 2 posmos satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min.
<b>P22 Valka-Rūjiena</b>	12,340- 21,500 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – A.Bells; būvuzraugs - R.Māsēns.	Virsmas apstādes remontdarbi garantijas periodā.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>P23 Valka – Vireši</b>	13,638 - 23,000 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 04.06.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.	Ceļa zīmju uzstādīšana, pārvietošana, autobusa pieturvietu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 60 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P23 Valka – Vireši</b>	26,550 - 32,182 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 04.06.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.	Ceļa zīmju uzstādīšana, pārvietošana, autobusa pieturvietu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 60 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.
<b>Valsts reģionālais autoceļš P24 Smiltene – Valka</b>	15,33 km	Smiltenes novads	Vijas tilta pārbūve / 17.05.2021 - 22.10.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - E.Pauls.	Esošā tilta konstrukciju demontāžas darbi.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
<b>P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona</b>	11,600 - 14,920 km	Priekuļu novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021.- 06.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - O.Ivanova.	Signālstabiņu nomainīšana, virsmas apstrāde, nobrauktuvēs un uz pamatceļiem.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~25 min.



<b>P31 Ērgļi - Drabeši</b>	44,360 - 48,600 km	Amatas novads, Amatas un Drabešu pagasts	Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 26.05.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Virsmas apstrādes darbu laikā ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h. Virsmas apstrādes darbu laikā - vienā posmā satiksmes regulētāji, darba zonā platuma ierobežojums 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.
<b>P35 Gulbene – Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)</b>	18,60 km	Balvu nov., Kubuļu pag.	Pededzes tilta atjaunošana / 03.08.2020. - 04.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – G.Briedis; būvuzraugs - J.Mežals.	Satiksmes organizācija, kāpņu izbūve, tilta laiduma apstrāde ar aizsargpārklājumu. 26.05 asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 26.05. plānots luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
<b>P36 Rēzekne - Gulbene</b>	39,200 km	Rēzeknes un Balvu novadi	Ičas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 28.05.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Hermētiskas šuves izbūve brauktuves malās, hermētiskas šuves (deformācijas šuves) izbūve virs balstiem.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
<b>P36 Rēzekne – Gulbene</b>	65,480 – 86,690 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 07.09.2020. - 9.06.2021.	SIA " 8 CBR "	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - M.Balodis.	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
<b>P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene</b>	0,120 - 7,370 km	Pļaviņu novads	Seguma pārbūve / 10.08.2020. - 30.09.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Ierakuma un segas konstrukcijas izbūve, būvkonstrukciju izbūves darbi, nobrauktuvju izbūve, caurteku izbūve nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. 4 luksoforu posmi. Ir divi pagaidu tilti pār Vesetas upi un Vesetas kanālu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

<b>P49 Kārsava - Ludza - Ezernieki</b>	0,050 - 7,200 km	Kārsavas novads	Seguma atjaunošana / 05.05.2021. - 18.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Sausais; būvuzraugs - E.Kiščenko.	Profila labošana ar karsto asfaltu.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)</b>	6,50 km	Kārsavas novads	Rītupes tilta parbuve / 17.05.2021- 23.10.2021	SIA "RĪGAS TILTI"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitechovičs; būvuzraugs - J.Gruduls.	Esošo konstrukciju demontāža (seguma demontāža uz brauktuves un ietvēm, ieskaitot hidroizolāciju).	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>P53 Duči - Limbaži</b>	18,35 - 26,15 km	Limbažu novads	Autoceļa pārbūve / 06.08.2020. - 23.08.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – Dz.Segliņš.	Demontāžas darbi, liekās grunts noņemšana, grāvju rakšana un tīrīšana, caurteku uzstādīšana, zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās apakškārtas būvniecība, drenāžas cauruļvadu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 5 luksoforu posmi (katrs 200 - 1300 m garš). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 26 min.
<b>P55 Rēzekne - Dagda</b>	35,40 - 45,30 km	Dagdas novads	Seguma atjaunošana	SIA "8 CBR"; Apakšuzņēmējs CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – Ž.Pavlovskis; būvuzraugs – J.Začests.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

<b>P58 - Viļāni - Preiļi - Špoģi</b>	no 3,5 - 35,5 km; no 38,473 - 46,1 km; no 53,34 - 58,08 km	Viļānu novads, Riebiņu novads, Preiļu novads, Daugavpils novads	Satiksmes drošības aprīkojums / 26.04.2021. - 09.06.2021.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Daugavpils ceļu rajons	Būvdarbu vadītājs – I.Celītāns; būvuzraugs – J.Freibergs.	Ceļa signālstabiņu uzstādīšana.	Īslaicīgo darbu vieta norobežota ar ceļa zīmju vairogu.
<b>P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi*</b>	200 metru posms no a/c P58 krustojuma ar a/c P59	Viļānu novads	Tranzītielas rekonstrukcija / 23.03.2020. - 30.09.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - J.Reiniks.	Tilta darbi, betona apmaļu izbūve, bruģakmens seguma izbūve.	Brīvības iela slēgta no Ceriņu ielas līdz Latgales ielai. Apbraucamai ceļš pa pagaidu tiltu. Satiksmes regulēšana pa pagaidu tiltu ar luksoforu posmu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>P62 Krāslava – Preiļi – Madona</b>	60,95 - 70,78 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 22.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S. Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Plaisu aizpildīšana, karstā asfalta iesēdumu remonts un profila labošana, ceļa horizontālo apzīmējumu noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
<b>P63 Līvāni - Preiļi</b>	0,815 - 13,450 km	Līvānu novads	Seguma atjaunošana / 13.09.2020. - 13.06.2021.	PA "A.K.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakon"	Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - N.Hāze.	Pasažieru platformas nojaukšana, zaru zāģēšana, betona apmaļu nojaukšana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

<b>P64 Višķi – Nīcgale</b>	0,000-4,000 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 14.07.2021.	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – A.Petrovs; būvuzraugs – J.Rasnačs.	Koku ciršana, celmu laušana vai nofrēzēšana, grāvju tīrīšana, nomaļu grunts uzauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene)</b>	7,84 - 20,98 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 26.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Grāvju tīrīšana, grunts noņemšana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
<b>P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene)</b>	21,00 - 27,10 km	Daugavpils novads	Segas pārbūve/ 10.08.2020. - 04.07.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - J.Takeris.	Sagatvošanās darbi, zemes klātnes ierakuma/uzbēruma būvniecība, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Asfalta kārtu būvniecības laikā viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P69 Skrudaliena – Kaplava – Krāslava</b>	19,07-24,09 km	Daugavpils un Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021.- 25.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - U. Uškauris ; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Pasažieru platformas demontāža/būvniecība, pasažieru vai atpūtas solu demontāža, koku ciršana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, liekās grunts aizvešana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>P73 Vecumnieki – Nereta – Subate</b>	113,00 - 116,12 km	Ilūkstes novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 25.06.2021.	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs - A.Petrovs; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana, pasažieru platformas demontāža.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.

<b>P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)</b>	11,54 – 17,00 km	Salas novads	Pārbūve / 24.08.2020. - 31.08.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš .	Zemes klātnes ierakuma izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. Drenāžas sistēmas izbūve. Tilta pār Ziemeļsusēju pārbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 5 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
<b>P78 Pļaviņas - Ērgļi</b>	16,31 - 28,80 km	Ērgļu novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 13.06.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - E.Brūveris; būvuzraugs - U.J.Skolnieks .	Nomaļu uzpildīšana, virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
<b>P80 Tīnūži - Koknese jaunu blakusceļu posmu izbūve</b>		Lielvārdes novads	Blakusceļu posmu izbūve / 17.05.2021. - 15.07.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - I.Ivanovs .	Augu zemes noņemšana, zemes darbi.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
<b>P86 Sērene - Kalnieši</b>	7,560 km	Jaunjelgavas novads	Ceļa pārvada pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - E.Sturme.	Betons pārejas plātnēm. Virsmas un zemsegas ūdens notekcaurules. Veidņi un stiegrojums atbalsta gulsnim.	Ātruma ierobežojums - 10 un 30 km/h. Viens luksoforu posms. Regulētā posma garums - 200 m. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>P87 Bauska - Aizkraukle</b>	1,919- 17,405 km	Bauskas novads	Satiksmes drošības aprīkojums	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Jelgavas ceļu rajons	Būvdarbu vadītājs - I.Celītāns; būvuzraugs - J.Freibergs.	Ceļa signālstabiņu uzstādīšana	Īslaicīgo darbu vieta norobežota ar ceļa zīmju vairogu.

<b>P92 Iecava - Stelpe</b>	18,800 - 24,643 km	Vecumnieku novads	Segas pārbūve / 20.07.2020. - 20.07.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - I.Teibe.	Grāvja tekņu nostiprināšana, gājēju barjeru uzstādīšana. Pie labvēlīgiem laikapstākļiem - asfaltbetona dilumkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms asfaltbetona dilumkārtas ieklāšanas laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
<b>P94 Jelgava - Staļģene - Code</b>	1,281 - 17,300 km	Jelgavas un Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.09.2021	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujiņš,; būvuzraugs - R.Koops.	Liekās grunts noņemšana, grāvju tīrīšana, krūmu ciršana, asfaltbetona seguma izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms asfaltbetona seguma frēzēšanas laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P94 Jelgava - Staļģene - Code</b>	17,300 - 21,700 km	Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 28.05.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Horizontālā marķējuma uzklāšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)</b>	7,91 km	Jelgavas novads	Svētes tilta pārbūve / 15.07.2020. - 07.06.2021.	AS "LNK Industries"	Būvdarbu vadītājs - M.Kalašņiks; būvuzraugs - A.Linde.	Nogāžu nostiprinājumu būve. Margu un barjeru uzstādīšana. Pagaidu ceļa nojaukšana.	Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Braukšanas joslas platums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
<b>P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)</b>	12,346 - 19,939 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 30.06.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - J.Alsnis; būvuzraugs - Ģ.Puķe.	Uzmērīšana, liekās grunts demontāža, konstrukciju demontāža, esošā asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, asfalta seguma savienojumu frēzēšana, plaisu aizpildīšana ar bitumenu, iesēdumu remonts asfalta segumā.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3-3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

<b>P96 Pūri - Auce Grīvaiši</b>	0,000 – 11,970 km	Jelgavas novads, Dobeles novads	Autoceļa pārbūve / 20.05.2020. - 26.07.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – J.Putniņš.	Nogāžu nostiprināšanas, apdares un uzturēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
<b>P96 Pūri - Auce Grīvaiši</b>	47,775 – 60,166 un 60,166 - 77,860 km	Dobeles novads, Saldus novads	Seguma atjaunošana / 20.08.2020. - 31.05.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – R.Holts.	Grants seguma būvniecība pamatceļam un nobrauktuvēs.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.
<b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b>	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Liekās grunts noņemšana, seguma frēzēšana, zemes klātnes ierakums.	Viens luksoforu vai satiksmes regulētu posms. Platuma ierobežojums - 3 m.
<b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b>	59,380- 70,280 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.		
<b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b>	75,92 - 81,64 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 07.09.2020. - 02.07.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – G.Millere.	Karstā asfalta apakškārtas, nesaistītu minerālmateriālu virskārtaskārtas izbūve, betona apmales uzstādīšana, nesaistītu minerālmateriālu apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 3 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

<b>P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa</b>	88,210-93,435 km	Grobiņas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021 - 10.07.2021.	Sabiedrība "CA"	Būvdarbu vadītājs – A.Kraujiņš; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Objekta uzmērīšana, grāvju tīrīšana un teritorijas attīrīšana no krūmiem.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>P113 Grobiņa - Bārta - Rucava</b>	47,347-50,824	Grobiņas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021 - 10.07.2021.	Sabiedrība "CA"	Būvdarbu vadītājs – A.Kraujiņš; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Grāvju tīrīšana un caurteku izbūve nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte</b>	2,33 – 6,84 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve / 14.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – A.Kreilis.	Liekās grunts noņemšana, aukstā pārstrāde. Zemes klātnes ierakuma, salizturīgās kārtas un šķembu virskārtas un apakškārtas būvniecība. Drenāžas, caurteku, ūdensvada, saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve. AS "Sadales tīkls" tīklu pārbūve. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 2 luksoforu posmi, 2 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Ir satiksmes ierobežojumi rotācijas aplī. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P118 Kuldīgas apvedceļš</b>	3,190-6,755 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Caurtekas izbūve pāri pamatceļam.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m.
<b>P118 Kuldīgas apvedceļš</b>	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Liekās grunts noņemšana, seguma frēzēšana, caurteku demontāža/iebūve.	Slēgta labā rampa, satiksme novirzīta pa kreiso rampu. Apbraucamais ceļš slēgtajai rampai ~0.5 km. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~1.5 min



<b>P121 Tukums - Kuldīga</b>	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve / 18.03.2021. - 13.11.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Demontāžas darbi, augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve, caurteku uzstādīšana, salizturīgās kārtas izbūve, šķembu apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 3 luksoforu posmi, 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min.
<b>P130 Līgas - Kandava - Veģi</b>	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
<b>P131 Tukums - Kēsterciems - Mēsrags - Kolka</b>	53,51 km	Mēsraga novads	Jauna tilta pār Grīvu izbūve / 17.03.2021. - 15.08.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - K.A.Atauga.	Enkuru urbšana, stiegrošana, sausas būvbedres izveide, veidņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Ceļa platums – 3.25 m. Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
<b>V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava</b>	0,000-1,938 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - D.Zauers.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
<b>V164 Igaunijas robeža (Ramata) – Mazsalaca - Vilzēni - Dikļi</b>	7,24-17,44 km	Mazsalacas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 19.07.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - A.Linde.	Asfaltu iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>V843 Barkava – Lubāna</b>	0,00-25,30 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 15.07.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 22 min.

<b>V1071 Mežciems- Stalģene-Stūrīši</b>	13,670 - 16,680 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.09.2021	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujņiņš,; būvuzraugs - R.Koops.	Liekās grunts noņemšana, grāvju tīrīšana, krūmu ciršana.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 7 min.
<b>V1162 Saldus – Kūdras</b>	0,00 – 8,20 km	Saldus novads	Pārbūve / 21.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - K.Lablaiks- Riekstiņš.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, liekās grunts (augu zemes) aizvešana, salizturīgās kārtas būvniecība, caurteku uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 3 luksoforu posmi, vienā posmā satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 40 min.
<b>V1167 Nīgrande – Dziras – Lietuvas robeža</b>	12,25 km	Nīgrandes pagasts, Saldus novads	Loses tilta atjaunošana / 17.08.2020. - 30.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvuzraugs - G.Ozols.	Hidroizolācijas izveide tilta laiduma konstrukcijai, karstā asfalta pamatkārtas un dilumkārtas ieklāšana tilta pieejās un uz tilta.	Satiksme pār tiltu slēgta. Apbraukšana pa pašvaldības ceļiem (3.8 km garumā). Būvobjekta apbraukšanas paredzamais šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>V1222 Nīca- Otaņķi-Grobiņa</b>	1,40 km	Nīcas novads	Bārtas tilta seguma atjaunošana / 26.05.2021. - 16.06.2021.	SIA "A-Land"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Mobilizācija, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana, mērniecības darbi, asfaltbetona seguma frēžēšana, asfaltbetona ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. No 26.05. plānots viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.

<b>V1401 Stende – Lauciene – Mērsrags</b>	48,930 - 49,420 km	Mērsraga novads	Posma pārbūve / 07.04.2021. - 25.05.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - R.Lubarskis; būvuzraugs - J.Barons.	Ceļa zīmju uzstādīšana. Horizontālā marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm, asfaltbetona izbūves laikā - ar luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 2 min.
<b>V1452 Džūkste - Irlava - Jaunsāti</b>	25,100 km	Tukuma novads	Rojas tilta drošības barjeru atjaunošana / 17.05.2021. - 05.07.2021.	SIA "Tilts"	Būvdarbu vadītājs - V.Šaporenko; būvuzraugs - R.Akimovs.	Stiegrojuma un veidņu uzstādīšana apmales uzbetonējumam, betonēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Ir sašaurinājums uz vienu joslu. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.

\* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos