

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 21. jūnija līdz 2021. gada 27. jūnijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)	0,00 - 13,850 km	Ādažu novads	Satiksmes drošības uzlabošana / 29.10.2020. - 09.07.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis; būvuzraugs – L.Dembovska.	Horizontālā apzīmējuma demontāža, horizontālā apzīmējuma uzklāšanas darbi, ceļa zīmju uzstādīšana, bortu izbūve, šķembu seguma izbūve, asfaltbetona ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)	36,291- 48,106 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 27.05.2021. - 28.08.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde; būvuzraugs – A.Bukava.	Augu zemes noņemšana, betona apmaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Vēveris; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, kabeļu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Divi luksoforu posmi. Ir apbraucamais ceļš. Platuma ierobežojums - 3.5 un 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	64,800 km	Līgatnes novads	Caurtekas atjaunošana / 07.09.2020. - 05.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs – E.Pauls.	Būvdarbi pabeigti.	

A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene)	182,00 - 195,567 km	Apes novads, Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 28.09.2020. - 18.07.2021.	PA "VNV"	Būvdarbu vadītājs – A.Odiņecs; būvuzraugs – S.Feldmanis.	Virsmas apstrāde.	Luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	1,60 - 4,30 km	Sējas novads	Gājēju – velosipēdistu ceļiņa ierīkošana / 21.09.2020. - 14.06.2021.	SIA "Roadeks"	Būvdarbu vadītājs – A.Sokins; būvuzraugs – I.Pāss.	Būvdarbi pabeigti.	
A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	9,260 – 65,220 km	Krimuldas novads Pārgaujas novads	Ribjoslu (akustisko svītru) izbūve / 26.04.2021. - 04.06.2021.	SIA "Limbažu Ceļi"	Būvdarbu vadītājs – G.Vītols; būvuzraugs – R.Koops.	Darbi pabeigti.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	39,90 - 43,62 km	Pārgaujas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 03.08.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde; būvuzraugs – E.Lāns.		Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	47,006 – 48,480 km	Pārgaujas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 03.08.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde; būvuzraugs – E.Lāns.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) km 20,300	A4 / A6 pārvads / A6 kreisā brauktuve posmā no 22,850 - 23,050 km	Salaspils novads	Avārijas seku likvidēšanas darbi ceļa pārvadam / 10.05.2021. - 24.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J.Voitehovičs.	Barjeru uzstādīšana, ceļa zīmju uzstādīšana, teritorijas sakopšanas darbi.	Ātruma ierobežojums (uz a/c A6) - 50 km/h. Satiksme virzienā uz RĪgu pa vienu braukšanas joslu. Platuma ierobežojums - 3.25 m.

A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	34,73 - 35,37 km	Babītes novads	Autobusu pieturas "Beberbeķi" pārbūve / 10.05.2021. - 23.06.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – A.Keiselis.	Apgaismes balstu un konsoļu regulēšana, apzaļumošana, ceļu horizontālo apzīmējumu ieklāšana, vertikālo ceļa apzīmējumu uzstādīšana, nodalījumu joslas uzturēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Ir vienas brauktuves joslas sašaurinājums. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	35,525 - 38,312 km	Rīgas novads	Seguma atjaunošana / 14.06.2021 - 13.08.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – D.Zauers.	Asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana, plaisu aizpildīšana, bedrīšu remonts.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viena josla kartā virzienā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	129,33 – 132,60 km	Pļaviņu novads	Posma pārbūve / 05.08.2020. - 21.09.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – Ģ.Priedulis.	Ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būvniecība, asfaltbetona ieklāšana, nomaļu uzpildīšana, ceļa pārvada atjaunošana, nobrauktuviņu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 9 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	224,780 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Veidņu uzstādīšana starpbalstiem. Balsta pāļu sienīņas betonēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Masas ierobežojums - 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle)	42,852 - 44,796 km	Iecavas novads, Iecava	Seguma atjaunošana / 05.05.2021. - 30.06.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs – R.Koops.	Horizontālo apzīmējumu uzklāšana, apzaļumošana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	22,900 - 24,376 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 14.06.2021 - 13.08.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – D.Zauers.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	99,74 - 102,92 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 05.05.2020. - 24.06.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - O.Šteins; būvuzraugs - E.Beļavskis.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	131,634 - 132,700 km un 135,790 - 148,570	Skrundas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 12.10.2021	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.	Caurteku izbūves un asfaltbetona izlīdzinošās frāzēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 26 min.

A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	96,60 - 106,00 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Caurteku izbūve, zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	33,90 - 36,00 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 10.05.2021. - 08.07.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - E.Naglis; būvuzraugs - A.Saidāns.	Caurtekas tīrīšana. Āpauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	46,91 - 47,725 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriālu seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	53,40 - 55,97 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Autoceļa uzmērīšana un nospraušana, zemes klātnes izbūve, caurtekas izbūve, zemes klātnes pastiprināšana ar atgūtu salizturīgo materiālu, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība. Betona kolonnu izbūve ar režģojumu posmam.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	55,97 - 57,80 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Betona kolonnu izbūve ar režģojumu posmam. Salizturīgās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība. Asfalta seguma nofrēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Ir apbraucamais ceļš. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 8 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	57,80 - 59,13 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Grāvju tīrīšana. Caurteku uzstādīšana zem nobrauktuvēm.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 3 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	59,13 - 61,26 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 3 min.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	73,19 - 81,25 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 10.05.2021. - 19.07.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - E.Naglis; būvuzraugs - A.Saidāns.	Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība. Caurtekas tīrīšana. Ūdens novadtekņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Atsevišķos posmos darbu laikā, satiksme tiks organizēta ar luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
A13 Krievijas robeža - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža	112,900 km	Daugavpils novads, Špoģu ciemats	Dubnas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 17.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Būvdarbi pabeigti.	
P4 Rīga - Ērgļi	43,362 - 49,950 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 13.05.2021. - 15.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - U.Skolnieks.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Trases nospraušanas un uzmērīšanas darbi, demontāžas darbi, apauguma noņemšana, zemes klātnes izbūves darbi. Caurteku izbūves darbi. Reciklēta maisījuma izbūve. Šķembu pamata izbūve.	Divi luksoforu posmi. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	13,07 km	Siguldas novads, Allažu pagasts	Tumšupes tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Dilumkārtā un hidroizolācija.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.

P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	34,8 km	Ikšķiles novads	Mazā Juglas tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Laiduma siju pastiprināšana ar oglekļa šķiedru lentām, gala sienām un spārsienām. Stiegrojums brauktuves plātnei, gala sienām un spārsienām.	No 20.05. līdz 30.06. Kravas automobiļiem pār tiltu braukt aizliegts. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.70 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min / kravas automobiļiem ~60 min
P12 Limbaži – Salacgrīva	42,173 - 44,317 km	Salacgrīvas novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi)	20,700 - 28,854 km	Burtnieku novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 27.06.2021	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Signālstabiņu uzstādīšana, meliorācijas akas uzstādīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P18 Valmiera - Smiltene	0,352 - 11,605 km	Kocēnu novads, Beverīnas novads	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 13.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P18 Valmiera - Smiltene	15,641 - 32,894 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021 - 12.09.2021	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – E.Kreišmanis; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Satiksmes organizācijas pamatshēmas uzstādīšana. Piketāžas nospraušana. Demontāžas darbi. Grāvju tīrīšana. Koku zāģēšana. Iesēdumu remonts. Savienojumu frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P22 Valka- Rūjiena	12,340- 21,500 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – A.Bells; būvuzraugs - R.Māsēns.	Būvdarbi pabeigti.	

P23 Valka – Vireši	13,638 - 23,000 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 04.06.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.	Būvdarbi pabeigti.	
P23 Valka – Vireši	26,550 - 32,182 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 04.06.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.	Būvdarbi pabeigti.	
P24 Smiltene – Valka	6,100 - 15,280 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 09.06.2021 - 09.08.2021	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – E.Kreišmanis; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Reciklēšana, asfaltēšana, grāvju tīrīšana, apaugua noņemšana, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P24 Smiltene – Valka	15,33 km	Smiltenes novads	Vijas tilta pārbūve / 17.05.2021 - 22.10.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - E.Pauls.	Tilta siju tīrīšana ar smilšu strūklu, siju remonts, konusu remontdarbi. Turu un veidņu montāža.	Ir apbraucamais ceļš. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona	11,600 - 14,920 km	Priekuļu novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021.- 13.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - O.Ivanova.	Būvdarbi pabeigti.	
P31 Ērgļi - Drabeši	44,360 - 48,600 km	Amatas novads, Amatas un Drabešu pagasts	Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 10.06.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P35 Gulbene – Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)	18,60 km	Balvu nov., Kubuļu pag.	Pededzes tilta atjaunošana / 03.08.2020. - 15.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – G.Briedis; būvuzraugs - J.Mežals.	Būvdarbi pabeigti.	
P36 Rēzekne - Gulbene	39,200 km	Rēzeknes un Balvu novadi	Ičas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 02.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Būvdarbi pabeigti.	
P36 Rēzekne – Gulbene	65,480 – 86,690 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 07.09.2020. - 22.06.2021.	SIA " 8 CBR "	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - M.Balodis.	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	0,120 - 7,370 km	Pļaviņu novads	Seguma pārbūve / 10.08.2020. - 30.09.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Asfalta saistes kārtas izbūve. Būvkonstrukciju izbūves darbi. Nobrauktuvju izbūve. Caurteku izbūve nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Ir divi pagaidu tilti pār Vesetas upi un Vesetas kanālu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P49 Kārsava - Ludza - Ezernieki	0,050 - 7,200 km	Kārsavas novads	Seguma atjaunošana / 05.05.2021. - 22.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Sausais; būvuzraugs - E.Kiščenko.	Signālstabiņu uzstādīšana, ceļa horizontālā marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	6,50 km	Kārsavas novads	Rītupes tilta parbuve / 17.05.2021- 23.10.2021	SIA "RĪGAS TILTI"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs; būvuzraugs - J.Gruduls.	Veidņi laidumam. Stiegrojums.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	0.140 - 6.420 km un 6.517 - 15.005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021- 29.08.2021	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Grāvju tīrīšana, nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, teritorijas attīrīšana no celmiem, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P53 Duči - Limbaži	18,35 - 26,15 km	Limbažu novads	Autoceļa pārbūve / 06.08.2020. - 23.08.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – Dz.Segliņš.	Demontāžas darbi, liekās grunts noņemšana, grāvju rakšana un tīrīšana, caurteku uzstādīšana, zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās apakškārtas būvniecība, drenāžas cauruļvadu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Pieci luksoforu posmi (katrs 200 - 1300 m garš). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 23 min.

P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi*	200 metru posms no a/c P58 krustojuma ar a/c P59	Viļānu novads	Tranzītielas rekonstrukcija / 23.03.2020. - 30.09.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - J.Reiniks.	Asfaltēšanas darbi, bruģakmens seguma izbūve, apmaļu izbūve, tilta darbi.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P59 Viļāni – Ružina – Malta	16,660 - 22,750 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 16.06.2021. - 04.08.2021.	PA "I.V.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakon"	Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - Z.Zviedris.	Grāvju tīrīšana, caurteku būvniecība, atjanošana vai nomaiņa.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P62 Krāslava – Preiļi – Madona	60,95 - 70,78 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 22.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S. Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Ceļa signālstabiņu nomaiņa un ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
P63 Līvāni - Preiļi	0,815 - 13,450 km	Līvānu novads	Seguma atjaunošana / 13.09.2020. - 18.06.2021.	PA "A.K.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakon"	Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - N.Hāze.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

P64 Višķi – Nīcgale	0,000-4,000 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 18.07.2021.	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – A.Petrovs; būvuzraugs – J.Rasnačs.	Celma laušana vai nofrēzēšana, pasažieru platformas demontāža, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene)	7,84 - 20,98 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 26.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Nomaļu uzpildīšana, satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene)	21,00 - 27,10 km	Daugavpils novads	Segas pārbūve/ 10.08.2020. - 04.07.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - J.Takeris.	Sagatvošanās darbi, zemes klātnes ierakuma/uzbēruma būvniecība, grāvju tīrīšana. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P69 Skrudaliena – Kaplava – Krāslava	19,07-24,09 km	Daugavpils un Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021.- 25.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - U. Uškāurs ; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Satiksmes aprīkojuma izbūve, ceļa zīmju, signālstabiņu uzstādīšana, horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P69 Skrudaliena – Kaplava – Krāslava	19,43 km	Daugavpils novads	Caurtekas pārbūve / 01.06.2021. - 20.09.2021.	SIA "BŪVINŽENIERIS"	Būvdarbu vadītājs - Z. Zaņevskis; būvuzraugs - V.Cepurītis.	Tīrīšana ar smilšu strūklu.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P72 Ilūkste (Virsaīši)- Bebrene-Birži	20,830-30,860 km	Ilūkstes novads, Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021. - 31.08.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Kučāns.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P73 Vecumnieki – Nereta – Subate	113,00 - 116,12 km	Ilūkstes novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 25.06.2021.	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs - A.Petrovs; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Caurtekas tīrīšana, grāvju tīrīšana, liekās grunts aizvešana, satiksmes aprīkojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	11,54 – 17,00 km	Salas novads	Pārbūve / 24.08.2020. - 31.08.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Šķembu pamata nojaukšana. Zemes klātnes ierakuma izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu pamata apakškārtas būvniecība. Drenāžas sistēmas izbūve. Tilta pār Ziemeļsusēju pārbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Pieci luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	17,000 - 30,441 km	Salas un Viesītes novados	Seguma atjaunošana / 08.06.2021 - 26.08.2021	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Ločmelis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Grāvju tīrīšana, caurteku skalošana, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P78 Pļaviņas - Ērgļi	16,31 - 28,80 km	Ērgļu novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 18.06.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - E.Brūveris; būvuzraugs - U.J.Skolnieks .	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P80 Tinūži - Koknese jaunu blakusceļu posmu izbūve		Lielvārdes novads	Blakusceļu posmu izbūve / 17.05.2021. - 15.07.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - I.Ivanovs .	Augu zemes noņemšana, zemes darbi, koku krūmu ciršana.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P84 Madona - Varakļāni	2,180 - 13,910 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 21.06.2021. - 28.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš;	Defektu labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P86 Sērene - Kalnieši	7,560 km	Jaunjelgavas novads	Ceļa pārvada pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - E.Sturme.	Betons nogāžu nostiprinājumam. Betona virsmas apstrāde ar smilts strūklu.	Ātruma ierobežojums - 10 un 30 km/h. Viens luksoforu posms. Regulētā posma garums - 200 m. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P89 Ķekava - Skaistkalne	35,070 – 47,050 km	Vecumnieku novads	Seguma atjaunošana / 31.05.2021. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Korņivskis; būvuzraugs - R.Koops.	Caurteku demontāža, caurteku uzstādīšana, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, asfaltbetona seguma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P92 Iecava - Stelpe	18,800 - 24,643 km	Vecumnieku novads	Segas pārbūve / 20.07.2020. - 20.07.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - I.Teibe.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.

P94 Jelgava - Staļģene - Code	1,281 - 17,300 km	Jelgavas un Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.09.2021	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujiņš,; būvuzraugs - R.Koops.	Gājēju tīrīšana, krūmu ciršana, asfaltbetona seguma izlīdzinošā frēzēšana, asfaltbetona ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms asfaltbetona seguma frēzēšanas laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P94 Jelgava - Staļģene - Code	17,300 - 21,700 km	Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 28.05.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Būvdarbi pabeigti.	
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	7,91 km	Jelgavas novads	Svētes tilta pārbūve / 15.07.2020. - 07.06.2021.	AS "LNK Industries"	Būvdarbu vadītājs - M.Kalašņiks; būvuzraugs - A.Linde.	Būvdarbi pabeigti.	
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	12,346 - 19,939 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 30.06.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" ""	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - Ģ.Puķe.	Virsmas apstrādes darbu veikšana, nobrauktuvju nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3-3.5 m. Virsmas apstrādes darbu veikšana plānojas naktī - no plkst. 22.00 līdz plkst. 10.00. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P96 Pūri - Auce - Grīvaiši	0,000 – 11,970 km	Jelgavas novads, Dobeles novads	Autoceļa pārbūve / 20.05.2020. - 26.07.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – J.Putniņš.	Horizontālo apzīmējumu uzklāšana, grāvju tīrīšana un caurteku būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P96 Pūri - Auce Grīvaiši	47,775 – 60,166 un 60,166 - 77,860 km	Dobeles novads, Saldus novads	Seguma atjaunošana / 20.08.2020. - 31.05.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – R.Holts.	Būvdarbi pabeigti.	
P97 (Jelgava-Dobele)	8,055 - 24,138 km	Jelgavas novads un Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2021 - 03.08.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – Ģ.Puķe.	Asfaltēšanas darbi, caurteku demontāža un jaunu uzstādīšana, nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu minerāl materiālu, nobrauktuvju asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Iespējams vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
P103 Dobele - Bauska	19,300 - 28,950 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2021. - 25.06.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs – K.Macāns; būvuzraugs – E.Avetjans.	Grāvju rakšana un tīrīšana, asfaltēšanas darbi, augu zemes noņemšana, caurteku būvniecība, tīrīšana, nomaļu uzpildīšana, pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P103 Dobele - Bauska	48,900 - 58,272 km	Jelgavas un Rundāles novads	Seguma atjaunošana / 03.06.2021. - 25.06.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs – K.Macāns; būvuzraugs – E.Avetjans.	Augu zemes noņemšana, caurtekas būvniecība, tīrīšana, grāvju tīrīšana, pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža (Vītiņi)	13,190 - 31,100 km	Tukuma, Jaunpils un Dobeles novadi	Seguma atjaunošana / 14.06.2021. - 11.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs – G.Puķe.	Nomaļu grunts apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P105 Butnāri-Saldus-Ezere	0,077 - 3,637 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021 - 15.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – A.Briedis.	Asfalta dilumkārtas būvniecība, grāvju tīrīšana, caurteku būvniecība	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P105 Butnāri-Saldus-Ezere	5,583 - 8,973 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021 - 15.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – A.Briedis.	Apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Liekās grunts noņemšana, seguma frēzēšana, zemes klātnes ierakums.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	59,380- 70,280 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Caurtekas izbūve pāri pamatceļam, grāvju rakšana un tīrīšana, liekās grunts noņemšana.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	75,92 - 81,64 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 07.09.2020. - 02.07.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – G.Millere.	Karstā asfalta apakškārta būvniecībabūvniecība, karstā asfalta virskārtas būvniecība nobrauktuvēs, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, nomaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	94,290 - 101,820 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021 - 15.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – A.Briedis.	Grāvju tīrīšana, caurteku būvniecība.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa	88,210- 93,435 km	Grobiņas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021 - 10.07.2021.	Sabiedrība "CA"	Būvdarbu vadītājs – A.Kraujņiņš; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Caurteku tīrīšana, savienojumu frēzēšana, asfalta profila labošana, pieturu platformu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P113 Grobiņa - Bārta - Rucava	47,347-50,824 km	Grobiņas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021 - 10.07.2021.	Sabiedrība "CA"	Būvdarbu vadītājs – A.Kraujiņš; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Caurteku tīrīšana un izbūve nobrauktuvēs, nobrauktuvju izbūve, pieturu platformu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte	2,33 – 6,84 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve / 14.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – A.Kreilis.	Zemes klātnes ierakuma, salizturīgās kārtas un šķembu apakškārtas un virskārtas būvniecība. Betona apmaļu izbūve. Nogāžu apzaļumošana. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība. Apgaismojuma, caurteku, ūdensvada, saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms, 2 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Ir satiksmes ierobežojumi rotācijas aplī. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P118 Kuldīgas apvedceļš	3,190-6,755 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Grāvju rakšana un tīrīšana.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P118 Kuldīgas apvedceļš	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Liekās grunts noņemšana, caurteku demontāža/iebūve, zemes klātnes ierakums.	Slēgta kreisā rampa, satiksme novirzīta pa labo rampu. Apbraucamā ceļa garums ~ 0.5 km un paredzamais šķērsošanas laiks ~ 1.5 min

P121 Tukums - Kuldīga	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve / 18.03.2021. - 13.11.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Demontāžas darbi, augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve, caurteku uzstādīšana, salizturīgās kārtas izbūve, šķembu apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Trīs luksoforu posmi, 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 55 min.
P124 Ventspils – Kolka	27,840 – 39,900 km	Ventspils novads	Seguma atjaunošana / 14.06.2021. - 29.06.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E.Brūveris; būvuzraugs – G.Ozols.	Ceļa horizontālie apzīmējumu ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehāniskām iekārtām.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka	53,51 km	Mērsrags novads	Jauna tilta pār Grīvu izbūve / 17.03.2021. - 15.08.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - K.A.Atauga.	Laiduma turu uzstādīšana, tilta laiduma veidņu uzstādīšana, stiegrojums laidumam.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums – 3.25 m. Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava	0,000-1,938 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana / 27.07.2020 - 01.07.2021	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - D.Zauers.	Virsmas apstrādes remonts.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 6 min.
V164 Igaunijas robeža (Ramata) – Mazsalaca - Vilzēni - Dikļi	7,24-17,44 km	Mazsalacas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 19.07.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - A.Linde.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

V545 Lauderi – Vecslabada – Šķaune	0,000 - 10,440 km	Zilupes novads	Seguma atjaunošana / 18.06.2021. - 06.08.2021	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Rumbiniks; būvuzraugs - J.Treijs.	Celma laušana vai nofrēzēšana, grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min.
V843 Barkava – Lubāna	0,00-25,30 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 15.07.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Grāvju tīrīšana, pasažieru platformu izbūve, karstā asfalta iesēdumu remonts un profila labošana, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 22 min.
V1071 Mežciems- Stalģene-Stūrīši	13,670 - 16,680 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.09.2021	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujiņš,; būvuzraugs - R.Koops.	Liekās grunts noņemšana, grāvju tīrīšana, krūmu ciršana.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Viens luksoforu posms asfaltbetona seguma frēzēšanas laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
V1162 Saldus – Kūdras	0,00 – 8,20 km	Saldus novads	Pārbūve / 21.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - K.Lablaiks-Riekstiņš.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamata būvniecība, asfalta būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Četri luksoforu posmi, divos posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 40 min.
V1167 Nīgrandes – Dziras – Lietuvas robeža	12,25 km	Nīgrandes pagasts, Saldus novads	Loses tilta atjaunošana / 17.08.2020. - 30.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvuzraugs - G.Ozols.	Būvdarbi pabeigti.	

V1222 Nīca-Otaņķi-Grobiņa	1,40 km	Nīcas novads	Bārtas tilta seguma atjaunošana / 26.05.2021. - 23.06.2021.	SIA "A-Land"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Satiksmes porganizācija. Mērniecības darbi, asfaltbetona seguma frēžēšana, asfaltbetona ieklāšana, ūdens notekcauruļu atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
V1401 Stende – Lauciene – Mērsrags	48,930 - 49,420 km	Mērsrags novads	Posma pārbūve / 07.04.2021. - 25.05.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - R.Lubarskis; būvuzraugs - J.Barons.	Būvdarbi pabeigti.	
V1452 Džūkste - Irlava - Jaunsāti	25,100 km	Tukuma novads	Rojas tilta drošības barjeru atjaunošana / 17.05.2021. - 05.07.2021.	SIA "Tilts"	Būvdarbu vadītājs - V.Šaporenko; būvuzraugs - R.Akimovs.	Būvdarbi pabeigti.	

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos