

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 19. jūlija līdz 2021. gada 25. jūlijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)	36,291-48,106 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 27.05.2021. - 28.08.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde; būvuzraugs – A.Bukava.	Apauguma noņemšana, asfaltēšanas darbi, tilta šuvju izbūve, nomaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Vēveris; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, kabeļu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Divi luksoforu posmi. Ir apbraucamais ceļš. Platuma ierobežojums - 3.5 un 4 m. Garuma ierobežojums 20 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	126,597 - 142,700 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 29.06.2021 - 27.08.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Šaicāns; būvuzraugs – R.Māsēns.	Pasažieru platformas demontāža, grāvju tīrīšana. Liekās grunts aizvešana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, asfaltseguma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	39,90 - 43,62 km	Pārgaujas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 03.08.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde; būvuzraugs – E.Lāns.	Asfalta dilumkārtas būvniecība, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	47,006 – 48,480 km	Pārgaujas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 03.08.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde; būvuzraugs – E.Lāns.	Nomaļu uzpildīšana, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	6,910- 21,280 km	Ķekavas un Olaines novads,	Seguma atjaunošana / 22.07.2021.- 19.10.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis būvuzraugs – E.Beļavskis.	Ceļa zīmju un plakātu uzstādīšana.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	35,525 - 38,312 km	Rīgas novads	Seguma atjaunošana / 14.06.2021 - 13.08.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – D.Zauers.	Asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana, plaisu aizpildīšana, bedrīšu remonts.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viena josla kartā virzienā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	107,832- 116,393 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021.- 28.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – S. Feldmanis.	Nospraušanas darbi, satiksmes organizācijas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	129,33 – 132,60 km	Plaviņu novads	Posma pārbūve / 05.08.2020. - 21.09.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – Ģ.Priedulis.	Nomaļu uzpildīšana, ceļa pārvada atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h.

A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	149,550-165,592 km	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021.- 28.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – S. Feldmanis.	Nospraušanas darbi, satikmes organizācijas darbi, grāvju rakšana, izlidzinošā frēzēšana, profila labošana, asfaltbetona ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	224,780 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021. - 21.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Veidņu uzstādīšana starpbalstiem. Balsta pāļu sienīņas betonēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Masas ierobežojums - 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	224,82 - 232,14 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 14.07.2021- 11.10.2021	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – J.Gruduls.	Nospraušanas darbi, satikmes organizācijas darbi, ūdens novadtekņu demontāža, izlidzinošā frēzēšana, profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	226,52 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 02.07.2021 - 7.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – A.Valters.	Mobilizācija. Krūmu ciršana, transporta kustības pārslēgšana pa A6 labās puses brauktuvi vienā joslā katrā virzienā 1,6 km garā posmā, esošā tilta demontāža.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.

A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	22,900 - 24,376 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 14.06.2021 - 13.08.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – D.Zauers.		Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksofora posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	131,634 - 132,700 km un 135,790 - 148,570	Skrundas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 12.10.2021	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.	Caurteku izbūves un asfaltbetona izlīdzinošās frāzēšanas darbi. Grāvju tīrīšana un krūmu zāģēšana. Asfaltbetona seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 38 min.
A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	96,60 - 106,00 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Caurteku izbūve, zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	46,91 - 47,725 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriālu seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	53,40 - 55,97 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Nesaistīta minerālmateriāla maisījuma pamata kārtas izbūve. Poliestera ģeorežģa izbūve. Polimērmateriālu caurtekas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	55,97 - 57,80 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Betona kolonnu izbūve ar režģojumu posmam. Salizturīgās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība. Asfalta seguma nofrēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Ir apbraucamais ceļš. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	57,80 - 59,13 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Grāvju tīrīšana. Caurteku uzstādīšana zem nobrauktuvēm.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	59,13 - 61,26 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 3 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	73,19 - 81,25 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 10.05.2021. - 08.07.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - E.Naglis; būvuzraugs - A.Saidāns.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	0,005 - 8,303 km	Krimuldas novads	Seguma atjaunošana / 11.07.2021.- 08.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - I.Dzedzele.	Trases nospraušanas un uzmērīšanas darbi, demontāžas darbi u.c. darbi atbilstoši darbu daudzumu sarakstam.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Demontāžas darbi. Apageuma noņemšana, zemes klātnes izbūves darbi. Caurteku izbūves darbi. Reciklēta maisījuma izbūve. Šķembu pamata izbūve. Asfalta seguma izbūve. Būvkonstrukcijas - Gājēju tunelis.	Trīs luksoforu posmi. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 55 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	21,400 - 36,200 km	Siguldas un Mālpils novados	Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 29.10.2021.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Caurtekas būvniecība, grāvju tīrīšana, koku un krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	13,07 km	Siguldas novads, Allažu pagasts	Tumšupes tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Esošā asfalta demontāža tilta pieejās. Esošās gājēju ietves konstrukcijas demontāža.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	34,8 km	Ikšķiles novads	Mazā Juglas tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Stiegrojums pārejas plātnēm. Stiegrojums siju pastiprināšanai.	No 20.05.-25.07. kravas automobiļiem pār tiltu braukt aizliegts. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.70 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min / kravas automobiļiem ~60 min
P12 Limbaži – Salacgrīva	31,609-42,173 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 11.09.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Koku, krūmu zāģēšana, grāvju rakšana, nesaistītu minerālmateriālu pamata būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P12 Limbaži – Salacgrīva	42,173 - 44,317 km	Salacgrīvas novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca	24,70-37,40 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 05.07.2021. - 08.09.2021.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls.	Grāvju tīrīšana ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 23 min.
P18 Valmiera - Smiltene	15,641 - 32,894 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021 - 12.09.2021	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – E.Kreišmanis; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Demontāžas darbi. Grāvju tīrīšana. Koku zāģēšana. Iesēdumu remonts. Izlīdzinošā frēzēšana, asfaltēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P24 Smiltene – Valka	6,100 - 15,280 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 09.06.2021 - 09.08.2021	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – E.Kreišmanis; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Asfaltēšana, autobusa pieturu platformu izbūve, nomaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P24 Smiltene – Valka	15,33 km	Smiltenes novads	Vijas tilta pārbūve / 17.05.2021 - 22.10.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - E.Pauls.	Turu un veidņu montāža. Stiegrojuma uzstādīšana.	Ir apbraucamais ceļš. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.

P27 Smiltene - Velēna - Gulbene	6,000 - 21,776 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana/ 06.07.2021.- 25.07.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – S.Ruža; būvuzraugs - S.Adrickis.	Defektu novēršana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P29 Rauna (Vidzemes šoseja) - Drusti - Jaunpiebalga	0,050 - 15,911 km	Raunas novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 26.08.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Nesaistīta minerālmateriāla seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P33 Ērgļi- Jaunpiebalga- Saliņkrogs	0,077 - 13,280 km	Ērgļu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 31.08.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – A.Aniņš; būvuzraugs - I.Teibe.	Apauguma noņemšana nomalēm, bordakmeņu demon tāža, pamata nesošās kārtas deformāciju izlīdzināšana, caurteku izbūve, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	0,120 - 7,370 km	Pļaviņu novads	Seguma pārbūve / 10.08.2020. - 30.09.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Asfaltbetona apakškārtas un saistes kārtas izbūve, būvkonstrukciju izbūves darbi, nobrauktuvju izbūve, caurteku izbūve nobrauktuvēs, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Ir divi pagaidu tilti pār Vesetas upi un Vesetas kanālu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	26,88 – 38,72 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021- 26.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – A.Aniņš; būvuzraugs - A.Keiselis.	Asfaltbetona seguma atjaunošana. Izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P41 Alūksne – Liepna	10,340 - 33,018 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 10.09.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. Liekās grunts aizvešana. Caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.
P46 Dubļeva – Cērpene	0,00 - 15,22 km	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 08.07.2021. - 21.09.2021.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – S.Zvidriņš; būvuzraugs - G.Pavlovs.	Caurteku būvniecība, likās grunts noņemšana, ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	6,50 km	Kārsavas novads	Rītupes tilta parbuve / 17.05.2021- 23.10.2021	SIA "RĪGAS TILTI"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs; būvuzraugs - J.Gruduls.	Veidņi laidumam. Stiebrojums.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	0.140 - 6.420 km un 6.517 - 15.005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021- 28.08.2021	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Grāvju tīrīšana, nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, teritorijas attīrīšana no celmiem, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P53 Duči - Limbaži	18,35 - 26,15 km	Limbažu novads	Autoceļa pārbūve / 06.08.2020. - 23.08.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – Dz.Segliņš.	Demontāžas darbi, liekās grunts noņemšana, grāvju rakšana un tīrīšana, caurteku uzstādīšana, zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās apakškārtas būvniecība, drenāžas cauruļvadu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Četri luksoforu posmi (katrs 200 - 1300 m garš). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 23 min.
P55 Rēzekne - Dagda	29,000- 35,400 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 15.08.2021.	PA "I.V."kuras vārdā rīkojas SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - N.Hāze.	Pasažieru platformas demontāža, grāvju tīrīšana grunti aizvedot.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi*	200 metru posms no a/c P58 krustojuma ar a/c P59	Viļānu novads	Tranzītielas rekonstrukcija / 23.03.2020. - 30.09.2021.	SIA "CEĻI UN TILTĪ"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - J.Reiniks.	Pagaidu tilta konstrukciju demontāža.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi	46,10 - 53,34 un 58,08 - 62,23 km	Preiļu un Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 13.09.2021.	PA "I.V." kuras vārdā rīkojas SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - N.Hāze.	Pasažieru platformas demontāža, koku ciršana, grāvju tīrīšana grunti aizvedot, grāvju tīrīšana grunti izlīdzinot.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P59 Viļāni – Ružina – Malta	16,660 - 22,750 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 16.06.2021. - 04.08.2021.	PA "I.V.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakov"	Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - Z.Zviedris.	Pasažieru platformas demontāža, uzstādīšana, caurteku demontāža, montāža, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P63 Līvāni - Preiļi	21,54-34,04 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 25.06.2021. - 03.09.2021	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – A.Petrovs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Grāvju tīrīšana un caurtekas tīrīšana, karstā asfalta iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P64 Višķi – Nīcgale	0,000-4,000 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 23.07.2021.	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – A.Petrovs; būvuzraugs – J.Rasnačs.	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P69 Skrudaliena – Kaplava – Krāslava	19,43 km	Daugavpils novads	Caurtekas pārbūve / 01.06.2021. - 20.09.2021.	SIA "BŪVINŽENIERI S"	Būvdarbu vadītājs - Z. Zaņevskis; būvuzraugs - V.Cepurītis.	Nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņiem, izskalojumu aizbēršana, būvdarbu procesā bojāto grunts virsmu sakārtošana iepriekšējā stāvoklī.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.

P72 Ilūkste (Virsaīši)-Bebrene-Birži	20,830-30,860 km	Ilūkstes novads, Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021. - 31.08.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Gūtmanis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, caurteku izbūve, koku ciršana, celmu laušana, grants seguma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	11,54 – 17,00 km	Salas novads	Pārbūve / 24.08.2020. - 31.08.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Zemes klātnes ierakuma izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu pamata apakškārtas būvniecība. Ar cementu saistīta minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. Tilta pār Ziemeļsusēju pārbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Pieci luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	17,000 - 30,441 km	Salas un Viesītes novados	Seguma atjaunošana / 08.06.2021 - 26.08.2021	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Ločmelis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Grāvju tīrīšana, caurteku skalošana, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P80 Tīnūži - Koknese jaunu blakusceļu posmu izbūve		Lielvārdes novads	Blakusceļu posmu izbūve / 17.05.2021. - 14.08.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - I.Ivanovs .	Zemes darbi, smilts slāņa izbūve.	Bez satiksmes ierobežojumiem.

P84 Madona - Varakļāni	13,982 - 32,570 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 06.07.2021. - 18.09.2021	PA "I.V."kuras vārdā rīkojas SIA "VLAKON"	Būvdarbu vadītājs - R.Vilners; būvuzraugs - A.Keiselis.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, asfalta seguma savienojumu frēzēšana, liekās grunts aizvešana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P85 Rīgas HES – Jaunjelgava	26.746 - 31.303 km	Ķeguma novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021.- 28.08.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Trases nospraušanas un uzmērīšanas darbi, demontāžas darbi, liekā apauguma noņemšana, traucējošo koku zāģēšana, caurteku pārbūve u.c. darbi atbilstoši darbu daudzumu sarakstam.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P86 Sērene - Kalnieši	7,560 km	Jaunjelgavas novads	Ceļa pārvada pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - E.Sturme.	Veidņi brauktuves plātnei. Stiegru enkurošana betona konstrukcijā. Stiegrojums un betons brauktuves plātnei.	Ātruma ierobežojums - 10 un 30 km/h. Viens luksoforu posms. Regulētā posma garums - 200 m. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P89 Ķekava - Skaistkalne	35,070 – 47,050 km	Vecumnieku novads	Seguma atjaunošana / 31.05.2021. - 09.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Korņivskis; būvuzraugs - R.Koops.	Caurteku demontāža, caurteku uzstādīšana, nomaļu izbūve, betona apmaļu izbūve, caurteku tīrīšanas, autopaviljona remonts, liekās grunts noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

P92 Iecava - Stelpe	18,800 - 24,643 km	Vecumnieku novads	Segas pārbūve / 20.07.2020. - 20.07.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - I.Teibe.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
P94 Jelgava - Stalģene - Code	1,281 - 17,300 km	Jelgavas un Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.09.2021	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujņiņš.; būvuzraugs - R.Koops.	Virsmas apstrāde, minerālmateriālu seguma izbūve nobrauktuvēs, pieturvietu patformu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms virsmas apstrādes darbu laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	6,10 - 8,10 km	Jelgavas novads	Gājēju - velosipēdistu ceļņa izbūve / 21.06.2021. - 17.09.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - J.Putniņš.	Drenāžas tīklu būvniecība, nobrauktuvju izbūve, ceļa apgaismojumu tīklu izbūve, salizturīgās kārtas būvniecība.	Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P97 (Jelgava-Dobeļe)	8,055 - 24,138 km	Jelgavas novads un Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2021 - 03.08.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – Ģ.Puķe.	Asfaltēšanas darbi, caurteku demontāža un jaunu uzstādīšana, nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu minerāl materiālu, nobrauktuvju asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Iespējams vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums	33,392- 46,508 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 09.10.2021.	STRABAG SIA	Būvdarbu vadītājs – R.Kugrēns; būvuzraugs – R.Holts.	Liekās grunts norakšana autobusu pieturās, šuvju aizpildīšana ar bitumenu.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P103 Dobeles - Bauska	19,300 - 28,950 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2021. - 24.07.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs – K.Macāns; būvuzraugs – E.Avetjans.	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P103 Dobeles - Bauska	48,900 - 58,272 km	Jelgavas un Rundāles novads	Seguma atjaunošana / 03.06.2021. - 24.07.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs – K.Macāns; būvuzraugs – E.Avetjans.	Virsmas apstrāde, ceļa signālstabiņu uzstādīšana, drošības barjeras uzstādīšana, drošības barjeras sākuma un gala elementa uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža (Vītiņi)	13,190 - 31,100 km	Tukuma, Jaunpils un Dobeles novadi	Seguma atjaunošana / 14.06.2021. - 11.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs – G.Puķe.	Nomaļu grunts apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P105 Butnāri-Saldus-Ezere	0,077 - 3,637 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021 - 15.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – A.Briedis.	Nobrauktuvju būvniecība.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P105 Butnāri-Saldus-Ezere	5,583 - 8,973 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021 - 15.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – A.Briedis.	Nomaļu ieklāšana, nobrauktuvju būvniecība.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

P106 Ezere – Embūte – Grobiņa	55,050 – 72,070 km	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 19.10.2021	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Būvlaukuma sagatavošana, trases nospraušana un objekta uzmērīšana. Satiksmes organizācijas shēmu aprīkošana un informatīvo plakātu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Liekās grunts noņemšana, seguma frēzēšana, zemes klātnes ierakums.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	59,380- 70,280 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Caurtekas izbūve pāri pamatceļam, grāvju rakšana un tīrīšana, liekās grunts noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	94,290 - 101,820 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021 - 15.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – A.Briedis.	Nomaļu ieklāšana, nobrauktuvju būvniecība.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte	2,33 – 6,84 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / gājēju un velosipēdistu ceļiņa izbūve / 14.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – A.Kreilis.	Betona apmaļu un betona bruģakmens seguma izbūve. Nogāžu apzaļumošana un nostiprināšana. Caurteku galu nostiprināšana. Karstā asfalta virskārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Ir satiksmes ierobežojumi rotācijas aplī. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P118 Kuldīgas apvedceļš	3,190-6,755 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P118 Kuldīgas apvedceļš	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Liekās grunts noņemšana, caurteku demontāža/iebūve, zemes klātnes ierakums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Slēgta labā rampa, satiksme novirzīta pa kreiso rampu. Apbraucamā ceļa garums ~ 0.5 km un paredzamais šķērsošanas laiks ~ 1.5 min. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P120 Talsi-Stende-Kuldīga	48,000 - 55,130 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 02.07.2021. - 5.08.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – E.Barons.	Uzauguma noņemšana un auzvešana, caurteku demontāža un jaunu caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P121 Tukums - Kuldīga	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve / 18.03.2021. - 13.11.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Demontāžas darbi, augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve, caurteku uzstādīšana, salizturīgās kārtas izbūve, šķembu apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Trīs luksoforu posmi, 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 55 min.
P122 Venspils-Piltene	11.165-23.627 km	Venspils novads	Seguma atjaunošana / 05.07.2021. - 17.09.2021.	Strabag un VIA	Būvdarbu vadītājs – A.Korņivskis; būvuzraugs – E.Barons.	Caurteku demontāža, caurteku uzstādīšana, liekās grunts noņemšana, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

P125 Talsi - Dundaga	15,500 - 32,850 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 21.06.2021. - 30.09.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Krūmiņš; būvuzraugs – A.Drengers.	Autobusu pieturu demontāža, koku un krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka	53,51 km	Mērsrags novads	Jauna tilta pār Grīvu izbūve / 17.03.2021. - 15.08.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - K.A.Atauga.	Veidņu noņemšana, pārejas plātņu veidņošana, stiegrošana. Rakšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums – 3.25 m. Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava	0,000 - 1,938 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana / 27.07.2020 - 01.08.2021	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - D.Zauers.	Virsmas apstrādes remonts.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 6 min.
V13 Tiraine-Jaunolaine	7,407 - 10,893 km	Olaines novads	Seguma atjaunošana / 08.07.2021- 12.08.2021	AS A.C.B.	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - R.Akimovs.	Nobrauktuvju izbūve, nomaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V14 Jaunmārupe-Skulte	3,575 - 7,025 km	Mārupes novads	Seguma atjaunošana / 08.07.2021- 12.08.2021	AS A.C.B.	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - R.Akimovs.	Apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana, plaisu aizliešana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
V20 Imanta-Babīte	0,000 - 2,090 km	Mārupes novads	Seguma atjaunošana / 08.07.2021- 12.08.2021	AS A.C.B.	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - R.Akimovs.	Apaugumu noņemšana, koku vainagu veidošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

V28 Blukas – Emburga	17,380 – 23,806 km	Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 07.07.2021. - 15.08.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - R.Holts;.	Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs, nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 7 min.
V59 Mālpils-Peļņi	0.000-0.936 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 29.10.2021.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Asfaltbetona frēzēšana gar brauktuves apmalēm.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V89 Inciems – Gauja	0,000 - 1,910 km	Krimuldas novads	Seguma atjaunošana / 11.07.2021.- 08.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - I.Dzedzele.	Trases nospraušanas un uzmērīšanas darbi, demontāžas darbi u.c. darbi atbilstoši darbu daudzumu sarakstam.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V128 Straupe – Lēdurga – Vidriži – Skulte	22,091 - 27,853 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 11.08.2021.	VSIA "Latvijas autoceļu uzturētājs"	Būvdarbu vadītājs - V.Petrovskis; būvuzraugs - O.Ivanova.	Teritorijas attīrīšana no krūmiem, koku ciršana, grāvju tīrīšana, liekā grunts aizvešana.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V152 Pievedceļš Korģenei	1,907 - 2,270 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 11.09.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Koku, krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
V164 Igaunijas robeža (Ramata) – Mazsalaca - Vilzēni - Dikļi	7,24 - 17,44 km	Mazsalacas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 19.07.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - A.Linde.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.

V283 Mūrnieki – Līgatne – Augšlīgatne	0,000 - 3,440 km	Cēsu novads, Drabešu pagasts	Seguma atjaunošana / 08.07.2021- 07.08.2021	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Pagaidu satiksmes organizācijas ceļu zīmju uzstādīšana. Autoceļa uzmērīšana un nospraušana, teritorijas attīrīšana no krūmiem.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V323 Liepa - Smiltene	5,030 - 20,910 km	Priekuļu un Raunas novados	Seguma atjaunošana / 6.07.2021 - 4.09.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Šaicāns; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Pasažieru platformas demontāža, grāvju tīrīšana, liekā grunts aizvešana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
V420 Stāmeriena - Pļavnieki - Zeltaleja	6,018 - 7,367 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 06.07.2021. - 31.07.2021.	SIA "Saldus Ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - E.Brūveris; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Karstā asfalta profila labošana, dilumkārtas izbūve, nomaļu uzpildīšana, drošības barjeru uzstādīšana, c/z uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Iespējams satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V508 Brigi Krivanda-Cibla-Sejakova	28,580 - 33,330 km	Ciblas novada Ciblas pagasts un Zvirgzdenes pagasts	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 06.08.2021.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - A.Linde.	Grāvju tīrīšana, caurteku pārbūve, seguma pamata izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
V508 Brigi Krivanda-Cibla-Sejakova	33,330 - 36,490 km	Ciblas novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021- 09.08.2021	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - J.Trejs.	Grāvju tīrīšana, asfaltbetona profila izlīdzinošās kārtas būvniecība, caurteku nomaiņa.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.

V545 Lauderi – Vecslabada – Šķaune	0,000 - 10,440 km	Zilupes novads	Seguma atjaunošana / 18.06.2021. - 06.08.2021	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Rumbiniks; būvuzraugs - J.Treijs.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. Caurteku būvniecība. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min.
V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi	23,080 – 31,610 km	Riebiņu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 11.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, caurteku izbūve, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
V636 Krāslava – Izvalta – Šķeltova – Aglona	5,418 - 10,014 km	Krāslavas novads, Udrišu pagasts	Seguma atjaunošana / 13.07.2021.- 17.08.2021.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - E.Rusiņš.	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, divkārtu virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 8 min.
V678 Līskna - Kalupe - Vecvārkava - Rožupe	45,700 - 47,620 km	Vārkavas un Līvānu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 11.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, caurteku izbūve, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.

V695 Daugavpils – Birkineļi – Smeline	7,090 - 10,000 km	Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts	Seguma atjaunošana / 01.07.2021.- 29.08.2021.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - .	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, divkārtu virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V711 Ilūkste – Rubanišķi – Daugavpils	1,640 - 9,820 km	Daugavpils novads, Sventes pagasts	Seguma atjaunošana / 01.07.2021.- 29.08.2021.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - .	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, caurtekas izbūve, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, divkārtu virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 12 min.
V738 Pieniņi - Smelteri	0,000 - 7,540 km	Riebiņu un Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 11.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, caurteku izbūve, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste	20,800 - 42,240 km	Jēkabpils novads Dignājas un Dunavas pagasts	Seguma atjaunošana / 14.07.21. - 11.09.21.	SIA "Ošukalns" Apakšuzņēmējs SIA "Mikors"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Koku ciršana ar ceļmu laušanu. Grāvju tīrīšana. Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu remonts. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min.
V843 Barkava – Lubāna	0,00-25,30 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 20.07.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Virsmas apstrāde, tilta pār Meirānu kanālu lokāli betona remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 32 min.

V932 Nereta – Grīcgale – Ērberģe	0,212 – 8,969 km	Aizkraukles novads, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts	Seguma atjaunošana / 13.07.2021 - 10.09.2021.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Sagatavošanas darbi (koku zāģēšana, ceļa apauguma noņemšana), ceļa sāngrāvju tīrīšana ceļ, caurteku nomaiņa.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Darbu izpildes laikā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
V968 Ogre - Jugla	4,400 - 15,670 km	Ikšķiles novads, Ogres novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021 - 29.08.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - S.Adriķis.	Grāvju tīrīšana, esošā ceļa seguma profilēšana, nesaistītu minerālmateriāla seguma izbūve, caurteku demontāža un uzstādīšana, nobrauktuvju asfalta seguma izbūve, pieturvietu platformu demontāža un izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3-3,5. m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
V982 Cemupe - Ogresgals	0,000 - 3,000 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021 - 29.08.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - S.Adriķis.	Koku un krūmu zāģēšana, caurteku uzstādīšana, nobrauktuvju seguma izbūve, asfalta seguma profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3-3,5. m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V1020 Likverteni – Jaunsaule – Skaistkalne	0,000 – 13,360 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021.- 09.09.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - G.Millere.	Satiksmes organizācijas pamatshēmas uzstādīšana. Trases nospraušanas darbi. Demontāžas darbi. Apauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 30 min.

V1071 Mežciems- Stalģene-Stūrīši	13,670 - 16,680 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.09.2021	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujiņš,; būvuzraugs - R.Koops.	Minerāmateriālu seguma izbūve nobrauktuvēs, pieturvietu platformu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 7 min.
V1128 Dobeles - Īle- Auce	18,53 - 31,82 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021 - 17.09.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - A.Dude,; būvuzraugs - VTihonovs.	Koku un krūmu ciršana, grāvju tīrīšana, liekās grunts aizvešana, caurteku būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 45 min.
V1160 Ezere - Vadakste	3,060 - 10,160 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021. - 04.08.2021.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļa rajons	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujiņš,; būvuzraugs - R.Koops.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. Nobrauktuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
V1162 Saldus - Kūdras	0,00 - 8,20 km	Saldus novads	Pārbūve / 21.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš,; būvuzraugs - K.Lablaiks- Riekstiņš.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamata būvniecība, asfalta būvniecība, apzaļumošana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Četri luksoforu posmi, divos posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 40 min.

V1264 Adze - Gudenieki - Ēdole	10,220-19,750 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 31.08.2021.	"AD ARB"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Teritorijas attīrīšana no krūmiem. Sāngrāvju tīrīšana. Aauguma noņemšana. Iesēduma remonts. Caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
V1405 Talsi-Lībāgi	4,959 - 7,558 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 07.07.2021. - 03.08.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš ; būvuzraugs - S.Lindenberga.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. Virsmas apstrāde, celmu frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
V1458 Jaunpils - Viesāti	0,00 - 2,20 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 09.07.2021 - 07.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - O.Šteins; būvuzraugs - R.Holts.	Uzmērīšana un nospraušana, aauguma noņemšana, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Vienā posmā satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 8 min.

V1475 Ozolpils – Kalēji – Smārde	4,000 – 7,500 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 14.07.2021. - 27.08.2021.	STRABAG SIA	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - P.Alksnis.	Nomaļu uzauguma noņemšana. Grāvju tīrīšana. Demontāžas darbi. Seguma iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
V1476 Kalēji – Durbe	0,000 – 6,280 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 14.07.2021. - 27.08.2021.	STRABAG SIA	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - P.Alksnis.	Nomaļu uzauguma noņemšana. Demontāžas darbi. Caurteku izbūve. Seguma iesēdumu remonts. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos